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STREIT UMS FURKALOCH 
DIE POLITISCHE KARRIERE DES FURKABASISTUNNELS 
von Frank Sieber 
I. Einleitender Teil 
1. Einleitung 
1.1 Fragestellung und Quellen 
Am 25. Juni 1982, dem Tag der Eröffnung des Furkabasistunnels (im Folgen-
den: FBT), erinnerte der damalige Verkehrsminister Leon Schlumpf in seiner Fest-
rede an alt Bundesrat Roger Bonvin, dessen Name «mit diesem Werk untrennbar 
verbunden» bleibe. Sein «Weitblick» und «Einsatz» hätten den Tunnel erst ermög-
licht: «Diesem wahrhaften Sohn der Berge war aufgetragen, die Technik zur Über-
windung der Berge dienstbar zu machen, um Bergregionen und Bergbevölkerung 
zu erhalten und zu fördern. Das, lieber Bundesrat Roger Bonvin, soll uns Weglei-
tung und Verpflichtung bleiben, zugleich aber auch Anlass zu aufrichtigem Dank 
im Gedenken an diese markante Persönlichkeit sein».' Der etwas pathetische Ton 
Schlumpfs erstaunt nicht angesichts der Tatsache, dass immerhin der damals dritt-
längste Eisenbahntunnel Europas resp. der längste Schmalspureisenbahntunnel der 
Welt eingeweiht wurde, und sein «Erbauer», Roger Bonvin, nur knapp drei Wo-
chen zuvor, am 5. Juni 1982, gestorben war. 
Hinter der bundesrätlichen Respektsbezeugung aber verschwand, wie heftig 
Bonvin und sein Freund, der Projektverfasser und Oberbauleiter Albert Coudray 
kritisiert worden waren, nachdem infolge massiver Kostenüberschreitungen zwei 
Nachtragskredite hatten beantragt werden müssen. Vor allem in der zweiten Hälfte 
der siebziger Jahre war der Tunnel Anlass zu heftigen Polemiken, harten Parla-
1 Redemanuskript abgedruckt in: Seidel, Das grosse Buch der FOB, S. 365f. (hier: S. 365). 
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mentsdebatten und sogar einer parlamentarischen und einer ausserparlamentari-
schen Untersuchung, u. a. wegen des Vorwurfs an Bonvin und Coudray, den Kos-
tenvoranschlag absichtlich tief gehalten und das Parlament damit in die Irre geführt 
zu haben. Die Skandalschwelle jedenfalls, die in der Schweiz mangels Routine 
möglicherweise etwas niedriger liegt als anderswo, war überschritten.2 Mit der Er-
öffnung ging schliesslich eine fast 25jährige Geschichte von Planung und Bau des 
FBT zu Ende, die, wie Ferdinand Kreuzer schreibt, «einem Drama» gleicht «mit 
häufig wechselnden Szenen, Anklagen und Rechtfertigungen, vorgefassten Mei-
nungen und mangelhafter Information, Irrtümern und menschlichen Leidenschaf-
ten».3 
Der FBT ist für die einen «die grösste Verkehrs-Fehlinvestition des 20. Jahrhun-
derts»4 und für andere ein «Meilenstein Schweizerischer Verkehrspolitik».5 Wer 
aber auf eine Wertung verzichten will, kann einfach feststellen, dass der Tunnel zu 
den bedeutenderen Infrastrukturausbauten des schweizerischen Schienennetzes in 
den 70ern und 80ern zählt.6 Er ist zwar mit Gesamtkosten von schliesslich 318 Mio. 
kein Grossprojekt des Verkehrs, er ist es aber gemessen an der Kontroverse, die er 
ausgelöst hat. Das Hauptinteresse dieser Arbeit gilt nun der Rekonstruktion dieses 
Falles, genauer der Karriere des Projekts, seinen Promotoren, deren Argumenten 
und dem Widerstand resp. der Kritik mit den entsprechenden Motivationen. Wich-
tig dabei ist, das Projekt und die Diskussion in den Rahmen des politischen Um-
felds zu stellen, um den Meinungsbildungsprozess kritisch nachzuvollziehen und 
das Gewicht und die Plausibilität der wesentlichen Argumente zu beurteilen. 
Auf die vielfältigen Verflechtungen und Abhängigkeiten der Verkehrspolitik 
mit anderen Politikbereichen, die damit unterstellt wird, hat z. B. Martin Lendi ver-
wiesen.7 Daran anschliessend geht es hier darum, diese Verflechtungen kenntlich 
zu machen und zu untersuchen, ob vielleicht einer der beteiligten Politikbereiche 
die Debatte dominiert, und ob sich die Argumentationsschwerpunkte allenfalls ver-
schieben. Die generelle Fragestellung ist also zweiteilig: 
2 Urs Obrechts Aufsatz zum FBT fand denn auch Aufnahme in den von H. Looser und Ch. Kolbe he-
rausgegebenen Band «Die Schweiz und ihre Skandale» (Zürich 1995, S. 107-117). 
3 Kreuzer, Geschichte des Landes um die Furka, S. 43. 
4 Roth, Die schweizerische Eisenbahnpolitik, S. 50. 
5 So der Titel von H. Heinzmanns Dokumentation (vgl. unten, Kap. 1.2). 
6 Vgl. Bischqßerger, Verkehrsangebot Schweiz 1960-1992, S. 7. 
7 Die Verkehrspolitik sei gleichzeitig aktives und beeinflusstes Element im Spannungsfeld der ver-
schiedenen Politikbereiche: «Sie prägt die Raumordnung, und die räumliche Ordnung prägt die 
Verkehrspolitik. Die Finanzpolitik setzt der Verkehrspolitik Grenzen, und die Verkehrspolitik be-
reitet der Finanzpolitik Sorgen», und die Wirtschaftspolitik stufe «die Verkehrspolitik auf die Ebe-
ne der zudienenden Dienstleistung zurück, während sich die Verkehrspolitik in der Funktion des 
Infrastrukturbeitrages und vor allem der Verkehrsleistung als Voraussetzung und Glied des wirt-
schaftlichen Geschehens versteht». Und «besonders spannend» sei «die Relation zur Umweltpoli-
tik» (Lendi, Verkehr und Recht, S. 44). 
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1. Wie und unter welchen Umständen gelangt das Projekt zum politischen Durch-
bruch? Mit welchen Argumenten wird das Projekt durchgesetzt? 
2. Wie entwickelt sich die Diskussion zum Projekt? Weshalb radikalisiert sich die 
Kritik Mitte der 70er Jahre? Liegen die Gründe dafür im Projekt selbst bzw. des-
sen Ausführung, oder sind sie ausserhalb des Projekts zu suchen? 
Hauptgrundlage der Untersuchung ist der Quellenbestand des Amts für Verkehr 
zum FBT im Bundesarchiv, der 38 Bände umfasst, und für den eine Bewilligung 
zur Akteneinsicht vorliegt.8 Der Aktenbestand enthält Korrespondenzen, Studien, 
Projekte, Botschaften mit Vorakten, Kommissionsprotokolle, Protokolle des FO-
Verwaltungsratsausschusses u. a. m. Darüber hinaus werden weitere Bände kon-
sultiert, die mit der Debatte um den FBT in Zusammenhang stehen oder andere 
(v.a. finanzielle) Belange der FO betreffen. Ebenfalls zentral für die Analyse der 
Debatte sind die parlamentarischen Quellen im stenographischen Bulletin wie auch 
der Untersuchungsbericht der nationalrätlichen Kommission. Nicht systematisch 
untersucht wird dagegen die Presse, die natürlich auch präsent ist in einem Streit 
dieses Ausmasses. Die Aufgabe, diesen Fall als Medienereignis mit dem entspre-
chenden methodischen Instrumentarium zu analysieren, soll aber einer medienwis-
senschaftlichen Arbeit überlassen bleiben. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich 
darauf, einzelne Beiträge aufzuführen, denen man eine gewisse Wirkung nachwei-
sen kann resp. generelle Bewertungen der Presseberichterstattung festzuhalten, die 
die politischen Akteure selbst vornehmen. 
Zur Abklärung des Verkehrs-, regional-, konjunkrur- und finanzpolitischen Um-
felds schliesslich werden auch Quellen beigezogen, darunter etwa Botschaften zu 
einzelnen Vorlagen, die nützlich sind, weil sie die Massnahmen, die der Bundes-
rat anstrebt, in der Regel einbetten in die bisherigen Bemühungen, damit also die 
Entwicklung wesentlicher Probleme im entsprechenden Bereich sichtbar machen 
und meistens im Rahmen der Argumentation auch einiges Datenmaterial auffüh-
ren. Zitiert wird zudem aus Berichten von Expertenkommissionen, die Entschei-
dungsgrundlagen für Bundesrat und Parlament bereitstellen. Unberücksichtigt 
bleibt der Nachlass Bonvins, den das Walliser Staatsarchiv verwaltet. Laut Aus-
kunft des Staatsarchivars umfasst er hundert Kisten mit ungeordnetem Material. 
Mitarbeiter des Archivs würden eine Vorauswahl treffen, falls man da Recherchen 
machen wollte. Aufgrund dieser Umstände und angesichts des ziemlich umfangrei-
chen Quellenmaterials im Bundesarchiv, wurde auf eine Analyse des Nachlasses 
für diese Arbeit verzichtet. 
8 BA: E 8100 (C) 1991 /178. Die für diese Arbeit relevanten Quellen sind in den Bänden 1-13 enthal-
ten. 
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1.2 Aufbau der Arbeit 
Einleitend soll das 2. Kapitel eine Übersicht bieten über die Privatbahnpolitik in 
der Schweiz im relevanten Zeitraum der 1950er, 60er und 70er Jahre. Knapp wird 
zunächst auf generelle Entwicklungen in der Verkehrspolitik (beschränkt auf Stras-
se und Schiene) verwiesen (2.1), um quasi den Standort der Eisenbahnpolitik und 
im speziellen eben der Privatbahnpolitik auszumachen. Entlang der gesetzlichen 
Grundlagen zur Unterstützung der Privatbahnen lassen sich anschliessend Positio-
nen in der politischen Debatte skizzieren, von denen anzunehmen ist, dass sie auch 
in der Debatte zum FBT aktuell werden (2.2). Schliesslich richtet sich der Blick 
noch auf die Bahn, die hier vor allem interessiert, insbesondere auf deren Subven-
tionskarriere (2.3): Wer erhält die FO aus welchen Gründen am Leben, und wieviel 
ist man bereit, dafür auszugeben? 
Der eigentliche Untersuchungsgegenstand gliedert sich dann in zwei Teile ent-
sprechend der oben formulierten Fragestellung. Die Unterkapitel folgen grundsätz-
lich der Chronologie der Ereignisse. Nach Hinweisen auf erste Bahnprojekte im 
Furkagebiet (3.1) wird die Geschichte eines Konzessionsgesuchs aus den 50ern be-
schrieben, das eine rollende Strasse zwischen dem Berner Oberland, dem Goms 
und dem Bedrettotal vorsah (3.2). Dieses Projekt war schon verwandt mit dem spä-
teren FBT-Projekt - dies dank der Gesuchsteller Bonvin und Coudray, die ihre al-
ten Ideen später in besserer Position neu aufbrachten. Danach steht die Lancierung 
der Idee eines FBT durch ein Initiativkomitee auf kantonaler Ebene im Blick-
punkt. Es ist darzustellen, wie der Vorschlag auf die politische Bühne gelangte, wie 
das Begehren begründet wurde, welche Leute als Promotoren auftraten, und wie sie 
sich danach formierten (3.3). Nach den ersten Kontakten mit dem Bundesamt für 
Verkehr folgten eine Konkretisierung der Idee durch ein Vorprojekt sowie erste 
Beurteilungen durch Experten (3.4), die den wirtschaftlichen Nutzen eines FBT ab-
klärten. 
Ab 1968 lag das Projekt in den Händen des neuen Verkehrs- und Energieminis-
ters Roger Bonvin, der es für den Kreditantrag ans Parlament vorbereitete. Die Bot-
schaft für einen Baukredit ging am 1. Juni 1970 ans Parlament, und mit der Zu-
stimmung des Nationalrats als Zweitrat am 24. Juni 1971 stand ein geringfügig re-
duzierter Baukredit zur Verfügung. Die Analyse der Akten von Bonvins Amtszeit 
als Verkehrsminister bildet einen Schwerpunkt der Arbeit (3.5). Gefragt wird hier 
vor allem danach, wie einzelne Aspekte der Planung begründet wurden, womit für 
den Tunnel argumentiert und wie diese Argumentation belegt wurde, wo sich allen-
falls schon eine Gegnerschaft formierte, und inwiefern Kritik auf Verwaltungsebe-
ne und in den parlamentarischen Gremien überhaupt zur Kenntnis genommen und 
evtl. mit Anpassungen des Projekts berücksichtigt wurde. Eine Zwischenbilanz (4.) 
präsentiert dann die Hierarchie der Argumente und versucht thesenartig festzuhal-
ten, was dem Projekt insgesamt zum Durchbruch verholfen hat. 
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Im zweiten Teil steht die Kritik im Vordergrund, die sich radikalisierte und den 
FBT zum Skandal erklärte. Nach dem Kreditbeschluss wurde der Verwaltungsrats-
ausschuss der FO verantwortliches Gremium für den Bau. Das 5. Kapitel versucht 
darzustellen, unter welchen politischen und personellen Bedingungen der Aus-
schluss den Bau vorbereitete und ausführte. Wichtig dabei ist die unter besonderen 
Umständen erfolgte Einsetzung Coudrays zum Oberbauleiter, die die personelle 
Kontinuität beim Projekt fortsetzte (5.1). Die folgenden Abschnitte (5.2 und 5.3) 
beschreiben dann wesentliche Streitpunkte, die sich im VRA aufgrund dieser Kon-
stellation ergaben. Kapitel 6 zeigt anschliessend die Entwicklungen, aufgrund de-
rer der politische Druck auf das Projekt sich verstärkte (6.1 und 6.2), und der 
Machtkampf im VRA mit der Entlassung Coudrays eskalierte (6.3). 
Mit der Forderung nach einem Zusatzkredit kam die Diskussion wieder in die 
parlamentarischen Gremien. Kapitel 7 beschreibt diese parlamentarische Reaktion 
entlang der wichtigsten Kritikpunkte, verweist auf unterschiedliche Bewertungen 
und zeigt die Dynamik, die sich im Parlament ergab, nachdem der FBT in Pressear-
tikeln längst zum Skandal erklärt worden war. Höhepunkt der parlamentarischen 
Reaktion war sicher der Bericht der Nationalratskommission, der Verantwortlich-
keiten für Fehldispositionen zuwies und Vorschläge machte, welche Konsequen-
zen zu ziehen seien (7.2). Dem gegenüber stehen die Rechtfertigungen und Gegen-
attacken der Hauptbeschuldigten (7.4). 
Die Rolle der Presseberichterstattung wird hier, wie angekündigt, nicht syste-
matisch analysiert. Dafür macht Kapitel 8 einige Anmerkungen zu Motivation und 
Aktivitäten zweier ausserparlamentarischer Gegner, die auch in der Presse mass-
geblich auftraten, wobei der eine, Prof. Hans Reinhard Meyer, die Argumentation 
der Kritiker offensichtlich prägte. Bei Meyer ist abzuklären, inwiefern seine uner-
müdliche Opposition auch in persönlichen Differenzen mit Bonvin begründet war, 
da er seinerzeit sein Amt im EVED unter Bonvin verlassen hatte (8.1). Der ande-
re, Heinz Sahli, war Kopf eines «Anti-Furka-Gremiums» und entsprechend sehr 
engagiert in dieser Sache (8.2). Er schrieb nicht nur Beiträge für die Presse, son-
dern sammelte auch akribisch schriftliche und mündliche Verlautbarungen zum 
FBT und fungierte damit quasi als Dokumentalist der Gegnerschaft. 
Kapitel 9 schliesslich beleuchtet die Kostenentwicklung bis zum Abschluss des 
Baus und zeigt, wie Parlament und Verwaltung den Bau nach dem ersten Zusatz-
kredit begleiteten (9.1). Das Parlament kriegte 1979 sogar noch einmal Gelegen-
heit zum Grundsatzentscheid, ob der FBT weitergebaut werden solle, was Anlass 
bot, den Fall abschliessend zu bewerten. Zu entscheiden blieb weiter, was mit dem 
Baufenster ins Bedrettotal geschehen sollte, das für manche fast zum Symbol des 
«Furkaskandals» geworden war. Auch Bonvin trat nun wieder auf und schaltete 
sich aus dem Ruhestand in diese Debatte ein mit Briefen an den Bundesrat (9.2). 
Und schliesslich bleibt zu fragen, welche Bilanz sich heute, nach 20 Jahren Be-
trieb des FBT ziehen lässt, gemessen an den Hoffnungen und Versprechungen, die 
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damals in der politischen Diskussion die Skeptiker zur Zustimmung gebracht hat-
ten (9.3). 
1.3 Forschungsstand 
Die Hauptgewährsperson für die Geschichte des Furkatunnels ist bis heute Urs 
Obrecht. Obrecht war Redaktor bei Schweizer Radio DRS in den Ressorts Innen-
politik und Wirtschaft und verfasste in dieser Funktion Berichte und Kommentare 
aus dem Bundeshaus. 1979 erschien sein Buch «Das Furka-Loch» und 1995 sein 
Aufsatz zum «Furkaskandal» im Buch «Die Schweiz und ihre Skandale». Zu seiner 
Darstellung der «Geschichte eines Tunnels» hier zuerst ein paar Bemerkungen. 
Bei den Angaben zur Person Obrechts am Ende des Buchs kann man lesen, ihn 
interessierten eigentlich alle Themen, bei denen der menschliche Aspekt im Vor-
dergrund steht. Entsprechend schreibt er auf den ersten Seiten fast programma-
tisch: «Die Menschen, die solche Grossprojekte entwerfen und ausführen, haben 
Stärken und Schwächen, Ideen und manchmal auch Visionen. Menschliche Eigen-
schaften haben beim Furkaprojekt eine besonders ausgeprägte Rolle gespielt, und 
das gibt dieser Geschichte, dieser Affäre, diesem Debakel oder Skandal - wie im-
mer man es auch nennen mag - den besonderen Reiz - und sogar einen besonderen 
Wert. Es ist eben eine 'menschliche' Geschichte». So liefert Obrecht denn auch 
kleine Charakterstudien der Hauptbeteiligten, verweist aufprägende Ereignisse in 
ihrem Leben, beschreibt Gemütslagen, die u. U. zu bestimmten Entscheidunger 
geführt haben mögen oder versucht ganz allgemein, Handeln mit Mentalität zu 
erklären. Über Bonvin erfährt man etwa, wie er in den 30ern als Strassenbau-Ingt -
nieur im Goms tätig war und dort mit den wirtschaftlichen Problemen der Region 
konfrontiert wurde, wie er im Frühling 1961 mit dem Urner Ständerat und FO-Vei -
walrungsrat Ludwig Danioth auf der Rückfahrt von der Beerdigung eines Tess>-
ner Ratskollegen Sinnfragen diskutierte und den resignierten und rücktrittswill. 
gen Danioth zum sozusagen 'letzten Dienst' an der Bergbevölkerung ermunterte 
(«Jetzt wollen wir den Berg durchstechen») oder auch, wie er sich auf einer Berg 
Wanderung zur Bundesratskandidatur entschloss.1 
Obrechts Buch lebt von der Nähe zu den Ereignissen und Personen, die er scho-i 
von Berufs wegen pflegen konnte. Der Vorteil davon ist eine Fülle an Informatio-
nen zur Geschichte des Projekts. Eher nachteilig ist dagegen die fehlende Distan i 
9 Obrecht, Das Furka-Loch, S. 11. 
10 Vgl. ebd., S. 12-22 (zum Entschluss zur Bundesratskandidatur: «Die luftigen Höhen ordnete > 
seine Gedanken. Er liess seinen Blick auf diesem wunderbaren Aussichtspunkt über das Wall^ 
schweifen und wurde sich mehr und mehr gewahr, dass er seine Landsleute dort unten nicht im 
Stich lassen durfte», S. 22). 
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und - für Historikerinteressen - der Umstand, dass Obrecht die Quellen nicht of-
fenlegt. Er schreibt quasi in auktorialer Erzählhaltung, die einen manchmal ver-
muten lässt, dass er möglicherweise auch kleine fiktive Passagen einflicht, weil er 
ja eine «menschliche Geschichte» erzählen will. Man erfährt, was Bonvin dachte, 
als er ein Fläschchen Dole trank oder zur Tramhaltestelle ging oder im Zug sass. 
Und war Obrecht wohl dabei, als Bonvin nach der Annahme des Projekts im Parla-
ment mit seinem Freund Albert Coudray auf den «Sieg der Vernunft» trank, und 
der dann «zustimmend nickte und sein Glas Fendant ebenfalls erhob»?1 ' Nicht dass 
das Buch durch die Erzählhaltung oder gelegentliche Ausstattung mit Folklore und 
Klischees (die ja nicht unwahr sein müssen) alle Glaubwürdigkeit einbüsste, je-
denfalls nicht, wenn es sich wie hier zitiert, um Details handelt, aber es vernachläs-
sigt die Verbindlichkeit zugunsten des Erzählerischen, was seiner Textsorte ange-
messen ist, sich aber von der wissenschaftlichen Arbeitsweise unterscheidet. Dass 
menschliche Eigenschaften das politische Geschäft beeinflussen, sei keinesfalls 
bestritten, nur muss, wer Handeln quellenkritisch betrachtet, viel mehr auf die vor-
gebrachten Argumente und nachweisbaren Interessenlagen rekurrieren und die 
Tendenzen des politischen Umfelds stärker gewichten, die handlungsleitend sein 
können. 
Ganz dem Menschen und guten Freund gewidmet ist die 1983 erschienene Bio-
graphie über Bonvin, verfasst von Maurice Zermatten. In der Einleitung schreibt 
Zermatten, das Buch solle den Menschen zeigen hinter dem Namen, den die Ge-
schichte behalten werde. Es gehe nicht um ein «examen critique de l'oeuvre d'un 
homme d'Etat», sondern: «Nous rendons hommage à un ami; (...) Voici notre Ro-
ger Bonvin, tel que nous le gardons dans notre souvenir».12 Nebst der Darstellung 
seiner Lebensstationen enthält das Buch im zweiten Teil eine Reihe «Témoigna-
ges» von Freunden und Arbeitskollegen, darunter eine kurze Würdigung von Bon-
vins Rolle beim Bau des Furkatunnels, geschrieben von Wolfgang Loretan. An-
sonsten aber ist die Biographie diesbezüglich unergiebig. 
Zwei weitere Titel befassen sich mit der Geschichte des Tunnels. Beide Autoren 
sind Walliser und einer davon, Heinrich Heinzmann, auch am Projekt Beteiligter. 
Heinzmann war Mitglied des 1960 gegründeten Initiativkomitees, das sich für ei-
nen Tunnel zwischen Oberwald und Realp einsetzte. Präsidiert wurde das Komitee 
von Grossrat Albert Imsand, der am 20. Mai 1958 ein Postulat im Walliser Gros-
sen Rat eingereicht hatte, das vom Staatsrat die Überprüfung eines entsprechenden 
Projekts forderte. Heinzmann ist also dem Projekt und seinen Promotoren in Sym-
pathie verbunden. Seine ca. 60seitige Dokumentation trägt denn auch den Titel 
11 Ebd., S. 82. Zu Coudray erwähnt Obrecht, der sei «ein richtiger Haudegen» gewesen: In den Dreis-
sigern war er in Spanien, «wo er in den Bürgerkrieg hineingeriet» und dort mit Francos Truppen 
gegen die Antifaschisten kämpfte (ebd., S. 30). 
12 Zermatten, Roger Bonvin, S. 10. 
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«Meilenstein Schweizerischer Verkehrspolitik» und zeigt auf dem Umschlag die 
«Dankesplakette» für den «Initianten des FO-Tunnels Albert Imsand», deren Ent-
hüllung Anlass für die Zusammenstellung der Dokumentation war.13 Entspre-
chend berichtet Heinzmann vor allem von der Tätigkeit des Initiativkomitees und 
macht auch ein paar Hinweise auf Reaktionen im Wallis. Er stellt ausserdem eine 
«erste Bilanz»14 der Auswirkungen des Tunnels zusammen - dies, wie er selbst 
sagt, um zu belegen, dass er seinerzeit als Redaktor des «Walliser Volksfreund» 
mit seinen Versprechungen «dem Volke nichts vorgegaukelt» habe.15 Die «Pole-
mik auf schweizerischer Ebene» beschreibt er dagegen nur relativ kurz.16 
Der zweite Autor ist Ferdinand Kreuzer, Professor für Physiologie in den Nie-
derlanden, Bürger von Oberwald, der in seinem Buch «Geschichte des Landes um 
die Furka» (1982) auch eine «Beschreibung des Furkabasistunnels»17 liefert. Er 
stützt sich dabei u.a. auf Obrechts Buch, auf Zeitungs- und Zeitschriftenartikel so-
wie auf die Berichte der parlamentarischen und ausserparlamentarischen Untersu-
chungskommissionen und hat zudem Interviews geführt mit u. a. Roger Bonvin, 
dem FO-Verwaltungsratspräsidenten und ehemaligen Walliser Staatsrat Wolfgang 
Loretan, dem Vertreter des Amts für Verkehr im FO-Verwaltungsrat, Fritz Bürki, 
und dem vom Verwaltungsrat als Berater engagierten Ing. Rudolf Amberg. 
2. Verkehrs- und Privatbahnpolitik in der Schweiz seit 1950 
2.1 Verkehrsentwicklung und Verkehrspolitik in der Schweiz seit 1950 
Der Verkehrsjournalist Peter Krebs wundert sich in einer kurzen Stellungnahme 
über das geringe Interesse der Historiker an der Verkehrs- und Infrastrukturge-
schichte: «...meterweise unaufgearbeitete Akten über den Bau von Bahnen und 
Autobahnen» lagerten im Bundesarchiv, dabei habe seit dem Zweiten Weltkrieg -
mit Ausnahme des Fernsehens - wohl «nichts die Lebensgewohnheiten, das Den-
ken und Handeln der Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz (und Europas) so 
sehr beeinflusst und verändert, wie die neuen Verkehrswege, vor allem natürlich 
die Strassen und Autobahnen.»18 Schon die blossen Zahlen zum Verkehrswachs-
tum seit 1950 scheinen diese Äusserung zu belegen. Der Bestand der Personenwa-
gen in der Schweiz beispielsweise wuchs laut Angaben des Bundesamts für Sta-
13 H. Heinzmann, Meilenstein Schweizerischer Verkehrspolitik. Bau des Furka-Basistunnels Ober-
wald-Realp. Eine Dokumentation. 1998. 
14 Vgl. ebd., S. 43-58. 
15 Ebd., S. 59. 
16 Vgl. ebd., S. 28-33. 
17 Vgl. Kreuzer, Geschichte des Landes um die Furka, S. 41-70. 
18 Bundesarchiv Dossier 5, Netze, S. 75. 
8 
/. Einleitender Teil 
tistik von 146'998 Autos im Jahre 1950 auf 1'383'204 (1970) und stand 1999 bei 
3'467'275. Heute also hat, statistisch gesprochen, praktisch jeder zweite Schweizer 
Einwohner ein Auto, während der Motorisierungsgrad 1950 noch bei 31 Autos pro 
l'OOO Einwohner lag.19 
Demgegenüber verloren die Eisenbahnen anteilsmässig beim Personenverkehr: 
Nach Personenkilometer berechnet schrumpfte der Anteil der Schiene von deutlich 
über 50 % 1950 auf noch 27,5 % 1960, und seit Anfang der Siebziger liegen die 
Zahlen zwischen 11 und 14%. Entsprechend gewann die Strasse anteilsmässig 
dazu: Noch unter 50 % 1950, schon bei 64,1 % 1960 und seit den 70ern immer um 
die 80 % mit Höchstwerten in der ersten Hälfte der 80er (1984 82,5 %).20 Ein ähnli-
ches Bild zeigt sich beim Güterverkehr (Zahlen nach Tonnenkilometer), wo die 
Bahn zwar vergleichsweise hohe Anteile verbucht, nicht ohne allerdings gegen-
über der Strasse (und hier auch gegenüber dem Wasser und der Luft) stetig verloren 
zu haben. 1950 wurden 69 % der Gütertransporte auf der Schiene abgewickelt, 
66 % waren's auch noch 1960, dann aber fiel der Anteil bis 1970 auf 53 % und 
stand 1995 schliesslich nur mehr bei 38 %. Der Anteil der Strasse lag in diesem 
Jahr bei 56 %21 (Grafik 1). 
Die Infrastrukturinvestitionen betreffend sprechen die Zahlen gleichfalls deut-
lich zugunsten der Strasse. «In den zwanzig wilden Jahren zwischen 1960 und 
1980», wie Peter Krebs es nennt,22 lagen die Staatsausgaben für Strasseninfrastruk-
tur zwischen 3,5- und 5,6-mal höher als die für Schienenwege. 1955 war das Ver-
hältnis noch 2,1:1 zugunsten der Strasse gestanden. Seit Mitte der 80er scheint die 
Trendwende vollzogen, die das Verhältnis bis 1990 auf 1,9:1 herunterbrachte23 
(Grafik 2). 
2.1.1 Nationalstrassen 
Die Verkehrsentwicklung in der Schweiz also verlief- darüber konnte Anfang 
der 60er kein Zweifel bestehen - «eindeutig zugunsten der Strasse». So stellte das 
der damalige Verkehrsminister Willy Spühler fest und ergänzte, mit dem National-
strassenbau werde «die revolutionäre Umwälzung, die das Automobil in das Ver-
kehrswesen gebracht hat, erst recht sichtbar.»24 Bereits seit der ersten Hälfte der 
19 Zahlen hier nach Washington, Entwicklungen in der schweizerischen Verkehrspolitik, S. 72. 
20 Ebd., S. 12 und S. 78. 
21 Ebd., S. 13. 
22 Krebs, Verkehr wohin?, S. 40. 
23 Seit Mitte der 90er pendelt das Verhältnis zwischen 1,5-1,7:1. Vgl. Washington, Entwicklungen in 
der schweizerischen Verkehrspolitik, S. 87. 
24 Spühler, Schweizerische Verkehrspolitik heute und in Zukunft, S. 5f. 
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Grafik 1: Modal split im Personenverkehr 
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Grafik 2: Infrastrukturinvestitionen 
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50er liefen in der Schweiz Bemühungen, ein reines Autostrassennetz zu bauen, wie 
das andere Länder schon vorgemacht hatten. Im Herbst 1954 konstituierte sich auf 
Anregung des Schweizerischen Autostrassenvereins, der Baudirektorenkonferenz 
und Vertretern aus Ingenieur- und Baumeisterkreisen im Eidgenössischen Depar-
tement des Innern (EDI) die «Kommission für die Planung des schweizerischen 
Hauptstrassennetzes», nachdem bis dahin der Strassenbau noch fast vollständig im 
Aufgabenbereich der Kantone gelegen war. 
1956 reichte der Touring-Club der Schweiz (TCS) seine Volksinitiative «für die 
Verbesserung des Strassenverkehrs» mit über 200'000 Unterschriften ein. Diese 
forderte, dass unter der Kompetenz des Bundes nun endlich der Bau von Autostras-
sen vorangetrieben werden solle und erhielt damit Unterstützung aus allen politi-
schen Lagern. Der Bundesrat reagierte 1957 mit einem Gegenentwurf, der über die 
Anliegen der Initianten hinausging, indem er den Bau eines ganzen Nationalstras-
sennetzes vorschlug. Die Initiative wurde daraufhin zurückgezogen. Bei der Volks-
abstimmung vom 6. Juli 1958 war das klare Mehr für die neuen Verfassungsbe-
stimmungen Art. 36bis, 36ter und Art. 37 frühzeitig absehbar, so dass ein Redaktor 
der «Automobil Revue» sich schon «mitten im Sonntagnachmittag» über den 
«überwältigenden Sieg» freuen durfte: «Mit einem guten 5:1 » habe «der Fortschritt 
die Kleinlichkeit und Nörgelei [geschlagen], wozu man dem Souverän nur herzlich 
gratulieren» könne.25 Bereits in der Sommersession 1960 genehmigte dann das 
Parlament mit einem Bundesbeschluss ein Nationalstrassennetz von 1'700 km 
Länge mit Option auf weiteren Ausbau. Damit war der Weg frei für den Bau eines 
der dichtesten Autobahnnetze weltweit. Und das Bauen ging schnell voran: 1960 
war das schweizerische Nationalstrassennetz 112 km lang, 1965 302 km, 1970 
schon 651 km und über 1 '000 km ab 1977.26 
Im «Année politique» (AP) ist nachzulesen, wie der Nationalstrassenbau un-
verzüglich «in eine Finanzklemme» geriet.27 Grundsätzlich war zur Finanzierung 
vorgesehen, die Beiträge der Kantone aus dem allgemeinen Steueraufkommen 
nach ihrer Finanzstärke zu bemessen (50-80 %), und der Bund sollte den Rest über 
zweckgebundene Einnahmen aus dem Treibstoffzoll und der Mineralölsteuer so-
wie aus allgemeinen Bundesmitteln beitragen.28 Die Mittel, die mit den Bundesbe-
schlüssen von 23. Dezember 1959 und vom 29. September 1961 bewilligt worden 
waren, hatten allerdings bis Ende 1964 nicht einmal zur Hälfte ausgereicht. Bun-
deszuschüsse in der Höhe von 1 ' 134 Mio. waren insgesamt nötig geworden. Der 
Treibstoffzollzuschlag wurde in der Folge erhöht auf 12 Rp/1 (bisher 7 Rp/1) und 
der Anteil aus allgemeinen Bundesmitteln auf 40 Mio. jährlich gesteigert. In einem 
25 Zit. nach Krebs, Verkehr wohin?, S. 48. 
26 Vgl. Bischoflerger, Verkehrsangebot Schweiz 1960-1992, Anhang 2.1. 
27 AP 1965, S. 179. 
28 Vgl. auch Washington, Entwicklungen in der schweizerischen Verkehrspolitik, S. 15. 
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Bericht an die Ständeratskommission begründete der Bundesrat die Kostenüber-
schreitungen vor allem mit der Teuerung und steigenden Ansprüchen der Strassen-
verkehrsinteressenten. Er wollte ausserdem einstweilen auf eine neue Schätzung 
der Gesamtkosten verzichten, nachdem sich eben frühere Versuche als unrealis-
tisch erwiesen hatten.291968 wurde dann der Treibstoffzollzuschlag erneut herauf-
gesetzt auf jetzt 15 Rp/1.30 Nach weiteren Erhöhungen 1971 und 1974 lag der 
Zollzuschlag schliesslich bei 30 Rp/1.31 
Trotz der hier angesprochenen Probleme: Mit der Zweckbindung der Treibstoff-
zölle, die zwischen 1958-1984 satte 60 % betrug, hatte derNationalstrassenbau ei-
nen reich fliessenden Geldstrom, der sich, wie Christoph Merki sagt, von der 
ursprünglichen Finanzquelle des Bundes «in einen Motor des Strassenbaus» ver-
wandelte: «Der Verkehr schuf noch mehr Verkehr, und das wachsende Verkehrs-
aufkommen wirkte als 'Sachzwang' auf den Ausbau der Strassen zurück, für den 
die Einnahmen aus dem Treibstoffzoll nicht nur bereitstanden, sondern auch ausge-
geben werden mussten».32 Seit 1970 jedenfalls übertrafen die Einnahmen aus dem 
Strassenverkehr, die für den Strassenbau zur Verfügung standen, die Kosten für 
den Nationalstrassenbau, und die Einnahmen stiegen in den folgenden Jahren auch 
stärker an als die Kosten.33 Die Gesamtausgaben des Bundes (ca. 86 %) und der 
Kantone (ca. 14 %) für das Nationalstrassennetz beliefen sich (bis 1997) auf 42,5 
Mia.34 
2.1.2 Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) 
In der Zwischenkriegszeit litten die SBB unter der Wirtschaftskrise und beka-
men schon die starke Konkurrenz der Strasse zu spüren, die ihnen Einbussen beim 
Stückgut- und Personenverkehr brachte. Entsprechend entwickelten sich die Fi-
nanzen: 1932 sprach sich der Vorsteher des Finanzdepartements im Parlament für 
«eine energische Sanierung der Finanzlage» aus, die keinen Verzug dulde, und der 
29 Vgl. AP 1965, S. 179-181. 
30 AP 1968, S. 87. 
31 Vgl. dazu Bischofberger, Verkehrsangebot Schweiz 1960-1992, S. 36. 
32 Die Einnahmen erhöhten sich als Folge der Massenmotorisierung fast exponentiell: 3 Mio. waren 
es Ende des Zweiten Weltkriegs, 4,5 Mia. 50 Jahre später. Real aber war der Liter Benzin, trotz ge-
stiegener Fiskalbelastung, 1990 dreimal billiger als 1923. Vgl. Bundesarchiv Dossier 5, Netze, S. 
61 f. (Zitat auf S. 62). 
33 1970 betrugen die Einnahmen aus zweckgebundenen Treibstoffzöllen, Zollzuschlag und Motor-
fahrzeugsteuern und Gebühren (kantonal) 1 '328,3 Mio., die Ausgaben für den Nationalstrassenbau 
beliefen sich auf 1 '057,6 Mio. Das gesamte Strassennetz kostete 1970 2'812 Mio. Vgl. Bischofber-
ger, Verkehrsangebot Schweiz 1960-1992, Anhang 2.4. 
34 Huber, Staatskunde-Lexikon, S. 324. 
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Verkehrsminister bezeichnete die Finanzlage der SBB als «nicht nur schwierig und 
ernst» sondern «beängstigend».35 Folge dieser Befunde war ein Gesetzesvorschlag 
zum Betrieb der SBB im Jahre 1936, dessen Behandlung sich allerdings aus ver-
schiedenen Gründen verzögerte, bis ihn das Parlament im Juni 1944 schliesslich 
annahm. Das Gesetz sanierte die SBB grundlegend, indem es Schulden in der Höhe 
von 900 Mio. in die allgemeine Bundesrechnung übertrug. Nebst der Entschuldung 
erhielten die SBB neu ein Dotationskapital (als Eigenkapital) von 400 Mio.36 und 
damit faktisch eine eigene Rechtspersönlichkeit. So also waren die SBB auf eine 
gesunde finanzielle Basis gestellt, und es gelang ihnen in den Jahren 1946-1965 
mit zwei Ausnahmen, Reingewinne zu erzielen, eine gesetzlich vorgeschriebene 
Reserve zu äufhen und das Dotationskapital zu verzinsen.37 Danach zehrte man al-
lerdings von diesen Reserven und fuhr im Zuge der Wirtschaftskrise und darüber 
hinaus beträchtliche Defizite ein: Hatte das Defizit 1972 noch 17,7 Mio. betragen, 
lag es 1974 schon bei 234,1 Mio. und 1976 bei 707,6 Mio. Bis 1987 (+ 23,3 Mio.) 
war das Betriebsergebnis nie mehr positiv.38 
Wohl hatte man 1944 noch nicht mit einem aufwendigen Ausbau der Schienen-
infrastruktur gerechnet; der Finanzierungsrahmen jedenfalls war diesbezüglich 
sehr eng gesteckt und eine Schuldenvermehrung ausgeschlossen.39 Entsprechend 
stand in den 50ern die Befreiung von diesen gesetzlichen Schranken für die SBB im 
Vordergrund: 1957 lockerte ein Bundesbeschluss die Bestimmung bezüglich fest-
verzinslicher Schulden, und 1962 entfiel der Art. 18 des 1944er-Gesetzes, der die 
Investitionen grundsätzlich auf die aus den Abschreibungen gewonnenen Mittel 
beschränkt hatte. Parallel dazu trat 1958 das im Jahr zuvor beschlossene neue eid-
genössische Eisenbahngesetz in Kraft. Sein Kernstück war die Einführung der Ab-
geltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen, die auf Initiative des Parlaments ins 
Gesetz gekommen war.40 
Wenn Verkehrsminister Willy Spühler 1963 schrieb, es gehe bei den Infrastruk-
turinvestitionen der nächsten 10 Jahre «um eine Beseitigung der heutigen Unterka-
35 Zit. nach Schwabe, 3x50 Jahre, S. 308. 
36 1961 auf 800 Mio. erhöht. 
37 Vgl. Klöti, Verkehr, Energie und Umwelt, S. 230f. 
38 Vgl. Washington, Entwicklungen in der schweizerischen Verkehrspolitik, S. 86. 
39 Vgl. Kaspar, Die schweizerische Verkehrspolitik im Rückblick, S. 23. 
40 Gemäss dem entsprechenden Art. 50 ergeben sich gemeinwirtschaftliche Leistungen «aus den 
Grundpflichten, welche den Eisenbahnen den Charakter öffentlicher Verkehrsdienste verleihen 
(Betriebspflicht, Fahrplanpflicht, Beförderungspflicht, Tarifpflicht) sowie aus solchen tarifari-
schen und betrieblichen Massnahmen, die in besonderer Weise volkswirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Bedürfnissen Rechnung tragen, insofern es sich um Leistungen handelt, die eine Bahn-
unternehmung bei kaufmännischer Geschäftsführung ohne entsprechenden Ausgleich nicht über-
nehmen könnte» (Zit. nach: Kieliger, Subventionen an die schweizerischen Privatbahnen, S. 25). 
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j tzität»,41 so bezog er sich vor allem auf die Schienenwege, obwohl er auch bei der 
Strasse Nachholbedarf feststellte. Während aber die Ausgaben für die Strasse ab 
/xnfang der 60er schnell zunahmen, stiegen die Investitionen in die Schienenwege 
pur moderat und betrugen, wie oben schon erwähnt ca. ein Fünftel der Strassen-
a asgaben - in der zweiten Hälfte der 60er etwa 300 Mio. jährlich.42 Zwischen 1969 
und 1974 verdoppelten sich dann die jährlichen Infrastrukturausgaben für die 
£ chiene, mit denen die SBB vor allem den Ausbau des Personenverkehrs auf der 
Ost-West-Achse vorantrieben.43 Längenmässig aber stagnierte das Schienennetz in 
(ten 60ern und 70ern - die Ausbauten, Ergänzungen und Verbesserungen schlagen 
<;lesbezüglich kaum zu Buche. 
In den 60ern begannen allerdings die Abklärungen für kommende Grossprojek-
t ;. Wie Verkehrsminister Rudolf Gnägi 1968 schrieb, war der Ausbau der Eisen-
bahntransitlinien «zu einem wichtigen Anliegen der schweizerischen Verkehrs-
politik geworden»,45 für den die Kommission «Eisenbahntunnel durch die Alpen» 
(eingesetzt am 13. November 1963) verschiedene Planungsfälle untersuchte: einen 
( iotthard-Basistunnel, einen Lötschberg-Basistunnel, den Ausbau der Lötschberg-
i 'nie auf durchgehende Doppelspur, eine Tödi-Greina-Bahn und eine Splügenbahn. 
Die Kommissionsarbeiten waren am 22. Juni 1970 abgeschlossen, 1971 erschien 
der Schlussbericht. Im Ergebnis empfahl die Kommission mit 15:3 Stimmen den 
i vusbau der Lötschberglinie auf Doppelspur und vor allem den Bau eines Gotthard-
Basistunnels mit dem Hinweis, dass sich «ein baldiger Entscheid» diesbezüglich 
aufdränge, da sich auch Nachbarländer mit dem Bau von Alpentransversalen be-
jassten, und die Schweiz riskiere, umfahren zu werden - «der absolute Leistungs-
plafond» der Schweiz werde nämlich «in absehbarer Zeit» erreicht sein.46 Bis zur 
ieit kurzem im Bau befindlichen NEAT mit Lötschberg- und Gotthard-Basistunnel 
war es allerdings noch ein recht langer Weg - zu lang für Willy Ritschard, der 
schon 1974 leicht resigniert auf Expertisen im Umfang von 13'000 Seiten verwies 
tum zehn Jahre alten Streit bezüglich eines Gotthard-Basistunnels oder einer Ost-
.^Ipenbahn: «(...) wenn 1502 die Königin Isabella von Christoph Columbus eine 
K.osten-Nutzen-Analyse verlangt hätte, wäre wahrscheinlich auch Amerika nie 
entdeckt worden».47 
41 Spühler, Schweizerische Verkehrspolitik heute und in Zukunft, S. 5. 
4 ! Vgl. Washington, Entwicklungen in der schweizerischen Verkehrspolitik, S. 87. 
41 Vgl. Kaspar, Die schweizerische Verkehrspolitik im Rückblick, S. 24-26. 
i 1 Vgl. Bischqßerger, Verkehrsangebot Schweiz 1960-1992, S. 7f. 
f> Gnägi, Aktuelle Verkehrsprobleme, S. 12. 
»6 Vgl. Schlussbericht, S. 15. 
4 / Vgl. Ritschard, Probleme der Verkehrs- und Energiepolitik, S. 311 f. 
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2.1.3 Vom Wachstumskonsens zur Gesamtverkehrskonzeption (GVK) 
«Gross und mannigfaltig und bedeutende Mittel fordernd sind die Projekte für 
den weiteren Ausbau». So schrieb Verkehrsminister Spühler 1963 über die Erwei-
terung der Verkehrsinfrastruktur und fügte an, er glaube nicht, dass die Gefahr ei-
ner Überdimensionierung hoch einzuschätzen sei.48 Und in der Tat: in den 50ern 
hatte eine Periode des starken Wachstums in vielen Bereichen begonnen, Wachs-
tum in der Wirtschaft, im Verkehr, im Energieverbrauch usf. - also kaum eine Kur-
ve, die ab den 50ern nicht steil nach oben zeigte,49 und es gab keinen Anlass zu 
vermuten, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern könnte. Das Verkehrswachstum 
wurde bewusst unterstützt und das Angebot vor allem für den motorisierten Ver-
kehr ausgebaut. 
Bis in die späten 60er Jahre blieb diese Entwicklung auch politisch unangefoch-
ten: Der Wohlstand wuchs, und ein Umweltbewusstsein, aus dem später dann Op-
position entstand,'gab's noch nicht. Wachstum war also Grundkonsens. Der Ver-
kehrswissenschafter Stefan Rommerskirchen hat diesen Umstand für den Ver-
kehrsbereich auf die Gleichung «Mehr Mobilität = mehr Wohlstand» gebracht, 
d. h. die Verkehrsinfrastruktur wird erweitert, «weil sie Voraussetzung für die räum-
liche Arbeitsteilung und damit für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent-
wicklung ist».50 Laut der Übersicht zu «Zeitphasen und Zielprioritäten» in einer 
PricewaterhouseCoopers-Studie,5' geniesst damit in dieser Phase die «Befriedi-
gung der Mobilitätsbedürfnisse» «hohe Priorität», währenddem «wirtschaftlicher 
Mitteleinsatz» nur «geringe Priorität» hat und die «Vermeidung negativer Auswir-
kungen» «mittlere Priorität», wobei damit in erster Linie Massnahmen der aktiven 
und passiven Sicherheit und Umweltschutz durch technische Massnahmen gemeint 
sind. Den zeitlichen Rahmen setzt die Studie für diese Phase «Wachsen» zwischen 
1960-1975. Man orientiert sich hier wohl der Einprägsamkeit willen an runden 
Zahlen-jedenfalls wird darauf verwiesen, es gebe «keine scharfen Bruchstel-
len»52 zwischen diesen Zeitperioden. Die Anzeichen für einen Wechsel dieser 
«Zielprioritäten» könnte man ja schon zu Beginn der Siebziger ausmachen.53 
48 Spühler, Schweizerische Verkehrspolitik heute und in Zukunft, S. 3. 
49 Vgl. Pfister, Das 1950er Syndrom, S. 58. 
50 Zit. nach Landsgaard-Hansen, Einflüsse auf Infrastruktur-Grossprojekte, S. 11. 
51 Ebd., S. 14. 
52 Ebd., S. 12. 
53 Z. B. erklärte der Europarat 1970 zum «Jahr der Nature, in der Schweiz wurde 1971 über den Um-
weltschutzartikel abgestimmt und das Bundesamt für Umwelt geschaffen, 1972 erschienen die 
«Grenzen des Wachstums» und 1973 schockierte die Ölkrise die Welt. Vgl. Washington, Ent-
wicklungen in der schweizerischen Verkehrspolitik, S. 25. Für eine Übersicht zu Umweltschutz-
massnahmen in der schweizerischen Verkehrspolitik seit den 70ern und dem Entstehen neuer In-
teressengruppen vgl. Clivaz, Ecologisation de la politique des transports en Suisse, S. 28-72. 
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Die folgende Phase (1975-1990) heisst bei PricewaterhouseCoopers «Brem-
sen» und zeigt eine Verlagerung der Prioritäten hin zum öffentlichen Verkehr und 
zur Vermeidung negativer Auswirkungen. Und da erhalten auch der «Umwelt-
schutz durch Mobilitätsreduktion» sowie durch die «raumverträgliche Verkehrser-
schliessung» besonderes Gewicht54 - insgesamt also eine Reaktion auf die Sensibi-
lisierung für Umweltschutz als Folge der negativen Auswirkungen des starken 
Wachstums, mit besonderer Qualität in den 80ern, als das «dominierende politi-
sche Thema» Waldsterben plötzlich «eine Akzentverschiebung von finanzpoliti-
schen zu umweltpolitischen Massnahmen» ermöglichte.55 
Betrachtet man die Verkehrspolitik sektoriell, also wie oben getan, nach einzel-
nen Verkehrsträgern, so fällt das Wachstum des Strassenverkehrs zuerst ins Auge 
und dann - zum guten Teil als Folge davon - der Rückgang der Marktanteile im 
Schienenverkehr. Beide Verkehrsträger stehen also zum Nachteil der Schiene in 
starker Konkurrenz zueinander. Mit dem ausserordentlich steigenden Motorisie-
rungsgrad nach dem Zweiten Weltkrieg sei «das Auto-über jede Vernunft hin-
aus - zur politischen Macht geworden», schreiben Kritiker dieser Entwicklung.56 
«Gefördert durch die Strassenlobby» sei es nun «für alle Teilnehmer am privaten 
Verkehr» darum gegangen, sich «auf billigste Weise möglichst grosse Freiheiten 
im Verkehr zu verschaffen».57 Verfassungsmässige Regulierungen für den Stras-
senverkehr hatten es jedenfalls schwer - auch früher schon. Kurz nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs war bereits versucht worden, die Verkehrsteilung durch einen 
Verfassungsartikel (23 ter) zu regeln, was allerdings in der Volksabstimmung 
scheiterte. Gleichfalls abgelehnt wurde 1951 eine andere Vorlage zur Verkehrs-
teilung, die sog. Auto-Transport-Ordnung, die zum Ende des Kriegs als dringlicher 
Bundesbeschluss erlassen worden war und nun in ordentliches Recht hätte über-
führt werden sollen.58 
In den Stellungnahmen der Verkehrsminister der 60er Jahre blieb aber die For-
derung vertreten, die Verkehrspolitik müsse die ökonomisch richtige Arbeitstei-
lung zwischen den Verkehrsträgern gewährleisten und um «Herstellung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen» besorgt sein, weil die Eisenbahnen für die Verkehrs-
wege und die Fahrzeuge selber aufkommen müssten, während bei der Strasse die 
öffentliche Hand die Verkehrswege finanziere.59 Spühler sah die Aufgaben des 
Staats zur Angleichung der Wettbewerbsbedingungen vor allem darin, die Preise 
54 Lundsgaard-Hansen, Einflüsse auf Infrastruktur-Grossprojekte, S. 14. 
55 Washington, Entwicklungen in der schweizerischen Verkehrspolitik, S. 34. 
56 Schwabe, 3x50 Jahre, S. 316. 
57 Ebd. 
58 Zu den frühen Versuchen, die Verkehrspolitik zu koordinieren, vgl. z. B. den Bericht über die Vor-
bereitungsarbeiten zur Einsetzung einer Kommission für die Schweizerische Gesamtverkehrskon-
zeption, S. 2. 
59 Vgl. Gnägi, Aktuelle Verkehrsprobleme, S. 5f. (Zitat S. 6). 
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der konkurrierenden Verkehrsmittel zu koordinieren und die Kosten zu harmoni-
sieren, wobei er auf entsprechende Vorarbeiten der Eidgenössischen Kommission 
für die Koordinierung des Verkehrs aus dem Jahre 1954 verwies.60 Derartige Mass-
nahmen kamen zunächst aber nur vereinzelt zum Zug, bis sich der Bundesrat ent-
schloss, die Verkehrspolitik grundsätzlich neu zu bedenken, und er in den Richt-
linien zur Regierungspolitik vom 15. Mai 1968 die Erarbeitung einer umfassenden 
Gesamtkonzeption der schweizerischen Verkehrspolitik in Aussicht stellte.61 
Mit BRB vom 19. Januar 1972 wurde eine entsprechende Kommission einge-
setzt, der insgesamt 62 Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft sowie 
Vertreter der Verkehrsträger, Verkehrsbenützer und der Verwaltung angehörten. 
Ihr Auftrag war kein geringer: «Zusammenfassend gesagt soll die schweizerische 
Gesamtverkehrskonzeption auf Grund einer Analyse der heutigen Verkehrsver-
hältnisse und der künftigen Entwicklungstendenzen und unter Einbezug aller übri-
gen Lebensbereiche, insbesondere der Raumplanung und der Umweltfaktoren, ein-
heitliche, allgemeingültige Grundsätze und entsprechende Massnahmen darstellen, 
nach denen die politischen Entscheidungsträger in Zukunft ihr Handeln für die Er-
reichung widerspruchsfreier Verkehrslösungen langfristig ausrichten können».62 
Die Kommission sollte ihre Arbeit an drei Hauptzielen ausrichten: der bestmögli-
chen Befriedigung aller Verkehrsbedürfnisse, dem wirtschaftlichen Mitteleinsatz 
und der Verbesserung der Auswirkungen (Maximierung des Nutzens, Minimie-
rung der Kosten).63 
Im Dezember 1977 lag der Schlussbericht vor, der aus den umfangreichen Stu-
dien und Berichten vierzig Thesen ableitete für eine kohärente Verkehrspolitik, auf 
die hier im einzelnen nicht einzutreten ist.64 Nur allgemein sei folgendes bemerkt: 
Die GVK, laut Leon Schlumpf «die wohl grösste konzeptionelle Arbeit, die in un-
serem Land auf diesem Gebiet jemals durchgeführt wurde»,65 ist sicher als Folge 
der zunehmend kontroversen Debatten in der Verkehrspolitik zu sehen. Ähnlich 
wie in der Energiepolitik, für die ja auch eine Gesamtkonzeption erarbeitet wurde, 
war es seit der «Wende der siebziger Jahre»66 Pflicht, die Folgen mitzubedenken 
und die Anliegen einer grossen Minderheit der vorab umweltschützerisch motivier-
ten Bedenkenträger ernst zu nehmen - mit Blick auf die PricewaterhouseCoopers-
Tabelle könnte man auch sagen: es gab deutlich mehr Aspekte hoher und mittlerer 
60 Spühler, Schweizerische Verkehrspolitik heute und in Zukunft, S. 14. 
61 Vgl. BB1 1968 Bd. I, S. 1231. 
62 Bericht über die Vorbereitungsarbeiten für die Schweizerische Gesamtverkehrskonzeption, S. 18 
(dort unterstrichen). 
63 Vgl. Bundesarchiv Dossier 5, Netze, S. 70. 
64 Vgl. GVK-Schlussbericht, S. 309-319 oder auch die Zusammenfassung bei Klöti, Verkehr, Ener-
gie und Umwelt, S. 239. 
65 Schlumpf, Verkehrspolitik in den Achtzigerjahren, S. 333. 
66 Vgl. dazu Walter, Bedrohliche und bedrohte Natur, S. 184ff. 
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Priorität. Die Materie war also komplexer geworden und die Akzeptanz in der Be-
völkerung ein neues Problem. Der oben zitierte umfassende Auftrag zeigt das Be-
mühen, möglichst alle Interessenkoalitionen einzubinden, indem man den An-
spruch formuliert, die Sachverhalte so umfassend wie nur möglich abzuklären. Die 
Kompromisse, die dabei resultieren, sind aber in aller Regel instabil. So verweist 
etwa Klöti darauf, dass bei der Umsetzung der GVK-Empfehlungen, die einstim-
mig verabschiedet worden waren, sehr bald die alten Gegensätze aufgebrochen sei-
en, und es nachträglich nicht einfach zu beurteilen sei, «ob ein wirklich tragender 
Konsens überhaupt je bestand».68 
2.2 Privatbahnen69 
2.2.1 Gesetzliche Grundlagen und Umfang der Privatbahnförderung 
Die finanziellen Probleme der Privatbahnen hatten schon in den ersten Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts Bundeshilfe nötig gemacht. Verschiedene Massnah-
men zur Privatbahnsanierung wurden entsprechend beschlossen, z. B. im Privat-
bahnhilfegesetz vom 6. April 1939, das insgesamt 125 Mio. bereitstellte für die Sa-
nierung volkswirtschaftlich und militärisch bedeutsamer Transportunternehmun-
gen und 15 Mio. für die technische Neuausrüstung von Privatbahnen, die als 'bloss' 
für den allgemeinen Verkehr wichtig taxiert wurden. Trotz einer Reihe ergänzen-
der Beschlüsse zu diesem Gesetz70 trat keine grundlegende Besserung ein: Die fi-
nanzielle Lage der Privatbahnen, so schreibt Kaspar, «entwickelte sich ständig in 
sehr unbefriedigender Weise».71 
67 «Akzeptanz» ist ein Wort, das es zur Zeit des Wachstumskonsenses noch nicht mal gab. Zum ei-
gentlichen Schlager avancierte es dann im Zuge der Waldsterbendebatten. Vgl. dazu ausfuhrlich 
Vincenz, Das Waldsterben als Politikum. 
68 Klöti, Verkehr, Energie und Umwelt, S. 239. Einige der GVK-Vorschläge wurden umgesetzt, so 
z. B. die Lockerung der Zweckbindung bei den Treibstoffzöllen, der Leistungsauftrag für die SBB 
oder die befristete Schwerverkehrsabgabe. Die Vorlage «für eine koordinierte Verkehrspolitik» 
scheiterte aber in der Volksabstimmung vom 12. Juni 1988 (vgl. ebd., S. 240f.). 
69 Der Begriff «Privatbahnen» ist leicht irreführend, da er glauben macht, diese Bahnen befänden sich 
überwiegend in privatem Besitz. Der Anteil des Bundes an diesen Bahnen beträgt aber meistens 
deutlich über 50 % - bei der Furka-Oberalp-Bahn (FO) etwa besass der Bund in den 70ern 70 % 
der Aktien. Privatbahnen heissen in der Schweiz demnach die konzessionierten Bahngesellschaf-
ten, ungeachtet ihrer Besitzverhältnisse (vgl. z. B. Giger, Die Regionalisierung des öffentlichen 
Verkehrs, S. 27). 
70 Vgl. dazu Anderegg, Schweizerische und Bernische Eisenbahn-Gesetzgebung, S. 52-66. Z. T. 
wird auch im Kapitel 2.3 (Subventionskarriere der FO) auf entsprechende Bundesbeschlüsse ver-
wiesen. 
71 Vgl. Kaspar, Die schweizerische Verkehrspolitik im Rückblick, S. 18-21 (Zitat auf S. 20). 
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Mit diesen Problemen wurde die Frage der Verstaatlichung gewisser Gesell-
schaften in den 40ern aktuell. Ende 1949 beschloss der Bundesrat, eine Experten-
kommission einzusetzen, die «die Bundesbehörden über die Frage einer eventuel-
len Verstaatlichung weiterer Privatbahnen (...) beraten und dabei auch den Pro-
blemkreis der allfalligen Anpassung der Tarife von Bahnen in Gebirgsgegenden an 
diejenigen der SBB» erörtern sollte. Aufgrund der Berichte dieser Kommission 
kam aber der Bundesrat später zum Schluss, dass die «positive Grundwelle im gan-
zen Volk», die ein politisch und finanziell derart bedeutsames Vorhaben voraus-
setze, «nicht vorhanden» sei.72 Die Frage der Verstaatlichung war damit praktisch 
vom Tisch, und es blieb dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 vorbehal-
ten, das finanzielle Verhältnis zwischen Bund und Privatbahnen neu zu regeln. 
Das Gesetz schuf die Grundlage für eine dauernde Investitionshilfe des Bundes, 
indem es ein System periodisch wiederkehrender Rahmenkredite für vier verschie-
dene Anwendungsbereiche vorsah, bezahlt von Bund, Kantonen und Gemeinden.73 
Mit Bundesbeschluss vom 17. Dezember 1958 stand ein erster Rahmenkredit des 
Bundes über 120 Mio. für konzessionierte Transportunternehmungen zur Verfü-
gung, der allerdings schnell aufgebraucht war (schon nach fünf statt wie geplant 
nach zehn Jahren), trotz weiterer Hilfe von Kantonen in ähnlicher Höhe. Neue Kre-
ditbegehren kamen vors Parlament- am 19. September 1963 bewilligte es einen 
Fünfjahreskredit über 120 Mio., der für knapp drei Jahre reichte.74 Weitere Bundes-
beschlüsse bewilligten in der Folge neue Rahmenkredite in der Höhe von 150 Mio. 
(1. März 1967) und 250 Mio. (4. März 1971). Und auch der bundesrätliche Vor-
schlag, die Mittel für die Defizitdeckung aus dem Rahmenkredit auszuklammern 
und jeweils in den jährlichen Budgetvoranschlag der Eidgenossenschaft aufzuneh-
men, wurde am 19. September 1973 angenommen, nachdem dies die Räte beim Be-
schluss des 4. Rahmenkredits 1971 noch abgelehnt hatten, da sie befürchteten, «die 
Kontrolle über diese Aufwendungen wäre dadurch zu wenig gewährleistet».75 
Einzelne Änderungen der Bestimmungen im Eisenbahngesetz von 1957 betra-
fen speziell die Privatbahnen. Wichtig dabei war vor allem der Bundesbeschluss 
betreffend die Tarifannäherung vom 5. Juni 1959. Der Bund subventionierte da-
mit die an die SBB angenäherten oder angeglichenen Tarife, die der Benachteili-
gung schlechter erschlossener Landesgegenden abhelfen sollten. Die Lastenvertei-
lung Bund-Kantone wurde ausserdem verschiedentlich angepasst. Der Bundesbe-
schluss vom 11. März 1971 ermöglichte, generell die Kantonsbeiträge im Rahmen 
zwischen 30 und 70 % nach Finanzkraft feiner abzustufen, wobei zusätzlich vor-
72 Zitate nach Schwabe, 3x50 Jahre, S. 315. 
73 Art. 56: Hilfe für technische Verbesserungen, Art. 57: Hilfe bei Umstellung des Betriebs, Art. 58: 
Betriebshilfe / Defizitdeckung, Art. 59: Hilfe bei Naturschäden. 
74 Vgl. Meyer, Verkehrswirtschaft und Verkehrspolitik, S. 94. 
75 BB1 1973 Bd. I, S. 585. 
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gesehen war, den Anteil schwer belasteter Privatbahnkantone auf 15 % herabzusei -
zen.76 Mitte der 70er gerieten dann die Privatbahnsubventionen im Zuge der 
Sparbemühungen des Bundes stark unter Druck. Nachdem die Vorlage über die 
Verbesserung des Bundeshaushalts am 8. Dezember 1974 in der Volksabstimmung 
gescheitert war, fasste die Bundesversammlung am 31. Januar 1975 den Beschluss 
über den Abbau von Bundesbeiträgen. Damit ermächtigte sie den Bundesrat in An-
wendung des Dringlichkeitsrechts, bei Bundessubventionen aller Art Einsparun-
gen von wenigstens 400 Mio. Franken jährlich zu verordnen. 80 Mio. Einsparun-
gen betrafen schliesslich Ausgaben, die aufgrund des Eisenbahngesetzes ausge-
richtet wurden. Der Bundesrat senkte die Abgeltungsbeiträge um 10 %, erhöhte die 
Kantonsbeiträge zur Defizitdeckung auf maximal 90 % und hob die Mindest-
leistungen um 12 % an.77 
Blickt man auf den Umfang der Privatbahnsubventionen zwischen 1960-1975 
- Kieliger hat das getan - so kann man feststellen, dass der Betrag am Ende der Pe-
riode (223,6 Mio.) gut achtmal höher liegt als zu Beginn (27,5 Mio.).78 Markant 
wuchsen die Subventionen schon in der ersten Hälfte der 60er, wo sich die Sum-
me verdreifachte. 1970 stiegen die Subventionen dann sprunghaft auf fast 131 
Mio., nachdem sie im Jahr zuvor noch ca. 89 Mio. betragen hatten. Ab 1972 stie-
gen die Beträge sukzessive auf 200 Mio. ( 1974) und darüber hinaus. Der Anteil der 
Defizitdeckung lag dabei durchschnittlich bei 38,4 %, in den 70ern aber meist über 
40 %.79 Ein signifikanter Trend ist zudem festzustellen, wenn man die Subventio-
nen zu den totalen Betriebskosten der Privatbahnen ins Verhältais setzt. Im Durch-
schnitt der Periode zwischen 1960-1975 beliefen sich die Subventionen auf 32,9 % 
der Betriebskosten, wobei der Wert für 1960 deutlich niedriger liegt (17,5 %) und 
der Wert fur 1975 deutlich höher (43,5 %), was die zunehmende Bedeutung der 
Subventionen für den Betrieb der Privatbahnen deutlich macht80 (Grafik 3). 
2.2.2 Privatbahnhilfe kontrovers: «verpolitisiert» oder «verwirtschaftlicht»? 
Kaspar schreibt, die Subventionen für Privatbahnen seien «meist ohne grosse 
politische Widerstände»81 beschlossen worden. Trotzdem gab es immer wieder 
prominente Stimmen, die die Privatbahnpolitik dezidiert kritisierten und eine Ab-
76 Vgl. Anderegg, Schweizerische und Bemische Eisenbahn-Gesetzgebung, S. 72f. 
77 Vgl. ebd., S. 77f. und 83. Der entsprechende Beschluss trat am 30.4.1975 in Kraft. 
78 Kieliger, Subventionen an die schweizerischen Privatbahnen, S. 78. Die Beträge sind nach dem 
Konsumentenpreisindex deflationiert. 
79 Vgl. ebd. 
80 Vgl. ebd., S. 185. 
81 Kaspar, Die schweizerische Verkehrspolitik im Rückblick, S. 52. 
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kehr von der Subventionierung nach praktiziertem Muster forderten. Die Haupt-
konfliktlinie bezüglich der Privatbahnen scheint im wesentlichen entlang zweier 
grundsätzlicher Haltungen zu verlaufen: der verkehrswirtschaftlichen einerseits, 
die den schlechten Geschäftsgang in den Mittelpunkt rückt und nach ökonomi-
schen Kriterien bewertet, und der Verkehrs- und landespolitischen andererseits, die 
darum besorgt ist, dass die Privatbahnen uns auch künftig «gut und pünktlich (...) 
in Gegenden hineinführen, die uns zum Teil nur aus Gotthelf-Romanen bekannt 
sind», wie Willy Ritschard das einmal formulierte.82 
Als pointierten Vertreter der ersten Haltung kann man Hans Reinhard Meyer zi-
tieren, den langjährigen Delegierten für Wirtschaftsfragen im Eidgenössischen 
Verkehrs- und Energiedepartement, der aufgrund der ständig wachsenden Privat-
bahnhilfe «einen Marschhalt der Besinnung» forderte.83 Er kritisierte beispielswei-
se den «verkehrspolitischen Defaitismus», der erkennbar werde, wenn man defi-
zitäre Bahnen automatisch subventioniere.84 Es sei «tausendfach erwiesene Praxis, 
dass den Subventionen die verhängnisvolle Tendenz innewohnt, aus sich selbst he-
raus zu wachsen».85 Die Bekämpfung der wirtschaftlichen «Krankheitsursachen» 
werde damit verhindert, ja man bestrafe letztlich sogar «die unternehmerischen, 
verantwortungsbewussten Leiter von Privatbahnunternehmungen».86 Subventio-
nen sollten seiner Meinung nach nur auf Zusehen hin gesprochen und Selbsthilfe-
massnahmen zur Voraussetzung von Bundeshilfe gemacht werden. Ausserdem 
sollten «ersetzbare» Bahnen nicht länger subventioniert werden. Wenn es weiter-
laufe wie bisher, werde das Privatbahnsystem bald wieder «grundsätzlich in Zwei-
fel gezogen». Weitere Verstaatlichungen lehnte er aber als «verfehlte Massnahme» 
ab - das Privatbahnproblem sei «als solches zu lösen».87 Insgesamt sei die Investi-
tionspolitik der Privatbahnen wie auch der SBB «zu sehr auf Produktivitätserwä-
gungen und zu wenig auf Rentabilitätserwägungen abgestützt».88 
Die Position, wie sie Meyer in seinem Buch darstellt, wurde 1966 von einer Ex-
pertenkommission direkt in die politische Debatte eingebracht. Die «Kommission 
Stocker», ' die eine allgemeine Überprüfung der Bundessubventionen vornahm, 
kritisierte in ihrem Bericht vom Juli 1966 die Privatbahnsubventionen in gleicher 
Weise. Die Verkehrspolitik solle sich «nach den Gesichtspunkten der Wirtschaft-
lichkeit» richten, damit «die Grundstruktur des Verkehrsapparates durch die Wett-
bewerbsverhältnisse massgeblich bestimmt» werde. Alles andere bedeute «volks-
82 Ritschard, Probleme der Verkehrs- und Energiepolitik, S. 307. 
83 Meyer, Verkehrswissenschaft und Verkehrspolitik, S. 94. 
84 Vgl. ebd., S. 80f. 
85 Ebd., S. 95. 
86 Ebd., S. 97. 
87 Ebd., S. 95. 
88 Ebd., S. 87. 
89 Eingesetzt mit BRB vom 23.3.1965: vier Wirtschaftswissenschafter und ein Jurist. 
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wirtschaftlich unzweckmässige und kostspielige Strukturerhaltung». Entspre-
chend stellte die Kommission sämtliche Hilfeleistungen des Bundes in Frage und 
sprach sich für Kürzungen auf allen Ebenen aus. Sie beantragte unter anderem, De-
fizitgarantien künftig zu vermeiden resp. sie im Falle hoher Defizite mit betriebs-
wirtschaftlichen Untersuchungen zu verbinden, wobei darauf zu achten sei, dass 
die Privatbahnen die möglichen Selbsthilfemassnahmen ausschöpften. Die Kom-
mission verlangte zudem, die Tarifannäherung zurückzustufen und chronisch de-
fizitäre Bahnen auf Autobetrieb umzustellen, «sofern die Wirtschaftlichkeit der 
Verkehrsbedienung bei ausreichender Leistungsqualität nachweisbar gehoben wer-
den kann.»91 
In den Botschaften des Bundesrats für die Rahmenkredite ist die andere Sicht 
vertreten, die natürlich auch für eine verbesserte Eigenwirtschaftlichkeit der Pri-
vatbahnen eintritt, aber andererseits die Subventionen als weiterhin notwendig er-
achtet und mit politischen Zielsetzungen begründet. Zu den Ursachen der finan-
ziellen Schwierigkeiten konzessionierter Bahnen wird gesagt, sie lägen nicht 
bloss im konkurrenzbedingten Verkehrsschwund, sondern im stark wachsenden 
Betriebsaufwand, dem die Ertragszunahme nicht mehr zu folgen vermöge. In erster 
Linie, so die Botschaft zum dritten Rahmenkredit, müsse «das Ansteigen der Be-
triebsfehlbeträge als Folge des starken Ansteigens der Personal- und Sachkosten 
bei gleichzeitigem Zurückbleiben der Tarife hinter der allgemeinen Preisentwick-
lung sowie der Bedienung verkehrsschwacher Gebiete betrachtet werden». In der 
Botschaft zum fünften Rahmenkredit anerkannte der Bundesrat die Notwendigkeit, 
die Rationalisierungsmöglichkeiten auszuschöpfen, der Bund habe sich ja auch 
«gegenüber dem Defizitproblem der Bahnen nicht passiv» verhalten. Nur seien 
«den Unternehmen des öffentlichen Verkehrs wegen der Sicherheit des Betriebes 
und der Erhaltung eines guten Leistungsstandards Grenzen der Rationalisierung 
gesetzt». Die gesetzlichen Bestimmungen, die man hier anwende, hätten das Ziel, 
den öffentlichen Verkehr zu fördern. Die konzessionierten Transportunterneh-
mungen erfüllten ausserdem die besondere Aufgabe, wirtschaftlich schwächere 
und abgelegenere Landesgegenden zu bedienen. Die Hilfeleistungen zu reduzieren 
hiesse, «dass der öffentliche Verkehr wesentlich eingeschränkt, in gewissen Ge-
genden sogar aufgehoben werden müsste», was wiederum die Strassen mehr belas-
ten und eine Entvölkerung abgelegener Gebiete begünstigen würde.93 
Nebst dem Umstand, dass sich auch über Kosten-Nutzen-Rechnungen streiten 
lässt, geht es bei den hier skizzierten Positionen nicht zuletzt darum, inwieweit man 
Faktoren ins Kalkül einbeziehen will, die sich nicht in Zahlen fassen lassen. Die 
90 Stocker, Überprüfung der Bundessubventionen, S. 39. 
91 Ebd., S.42f. 
92 BB1 1966 Bd. II, S. 176. 
93 Vgl. BB1 1973 Bd. I, S. 586-588. 
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Politik muss nämlich auch die Empfindlichkeiten der jeweils betroffenen Bevölke-
rungsteile mitberücksichtigen, deren Verkehrsverbindungen allenfalls verschlech-
tert würden. Der Bundesrat jedenfalls betonte, bei der Frage der Betriebsumstel-
lungen beispielsweise handle es sich «nicht um unternehmungsinterne Entschei-
dungen, sondern um leidenschaftlich diskutierte regionale Verkehrsfragen».94 Un-
ter diesen Umständen sehen Verkehrswirtschafter ihre Forderungen meist an der 
«Verpolitisierung der Eisenbahnen» scheitern, die die «regionalen und lokalen Ei-
genständigkeiten (...) zu sehr berücksichtigt». 5 Wer solche Kritik aber in ver-
kehrsmässig schlechter bedienten Randgebieten vernimmt - im folgenden Beleg 
im Oberwallis - wittert möglicherweise umgekehrt die «Verwirtschaftlichung» 
der Verkehrspolitik, die laut der Oppositionszeitung «Rote Anneliese» von jenen 
Leuten vertreten wird, «welche aus uns Wallisern am liebsten nur hochalpine Gar-
tenzwerge machen wollen».96 
2.3 Subventionskarriere der FO 
Die Bundesversammlung erteilte mit Beschlüssen vom 21. Juli 1907 und 8. 
Oktober 1908 die Konzessionen für die Streckenabschnitte Brig-Gletsch und 
Gletsch-Disentis. Im Frühling 1910 übernahm eine französische Bankgesellschaft 
diese Konzessionen sowie eine weitere für eine Eisenbahnverbindung Meirin-
gen-Gletsch für 190'000 Franken und gründete daraufhin, am 27. Mai 1910, die 
«Compagnie Suisse du Chemin de fer de la Furka» mit Sitz in Bern. Das Aktienka-
pital blieb zum grössten Teil bei der Kundschaft der massgeblich beteiligten fran-
zösischen Banken: 91,14 % des Kapitals kam aus Frankreich, 6 % aus England, 
2 % aus Deutschland, 0,76 % aus der Schweiz und 0,1 % aus Italien.97 
Der Abschnitt Brig-Gletsch stand ab dem 1. Juli 1915 in Betrieb, auf der übri-
gen Strecke aber unterbrachen, wie der Bundesrat 1925 sich erinnerte, «Massnah-
men der Landesverteidigung, sodann der mit dem Eintritt Italiens in den Krieg 
eintretende Mangel an italienischen Spezialarbeitern und im weitern die klimati-
schen Verhältnisse des Gebirgswinters wiederholt den Fortgang der Arbeiten».98 
Ausserdem wuchsen die finanziellen Probleme: Frankreich hatte «anderes zu tun, 
als eine schweizerische Zahnradbahn mit liquiden Mitteln zu versehen», und die 
94 BBl 1966 Bd. II, S. 174(aufS. 175 ist die Liste der 16 Bahnen aufgeführt, die in den 30 Jahren da-
vor auf Auto- oder Trolleybus umgestellt worden sind). 
95 Roth, Die schweizerische Eisenbahnpolitik, S. 48 und 50. 
96 Rote Anneliese vom 22.4.78 (aus einem Artikel zum Streit um den FBT). 
97 Vgl. BA: E 8100 (B) 2000/110 Bd. 35, Bericht über die Reorganisation der FO, S. 4. 
98 BBl 1925 Bd. I, S. 485. 
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Züge zwischen Brig und Gletsch «gähnten vor Leere». Im Juni 1916 wurde dem 
EPED mitgeteilt, das Geld fehle, um die Strecke Gletsch-Andermatt-Disentis fer-
tigzubauen.100 Unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gewährte dann 
der Bund erstmals Subventionen im Umfang von 200'000 Franken, gestützt auf 
den Bundesbeschluss vom 18. Dezember 1918 über die Hilfe für notleidende 
Transportunternehmungen. Der Kanton Wallis beteiligte sich ebenfalls. 
Die Bahn aber war konkursreif und scheiterte Ende 1923 mit ihrem Gesuch um 
Nachlass vor Bundesgericht, so dass die «Schweizerische Bauzeitung» das «Ende 
der Furkabahn» meldete. Die FO sei ein «von Anfang an schlecht fundiertes Unter-
nehmen» gewesen mit viel zu hohem Anteil Obligationen am Kapital (30 Mio. ge-
genüber 8 Mio. Aktienkapital) und sei damit ein unrühmliches Beispiel für 
«missglückte Eisenbahnspekulation». Also appellierte man: «Mögen seine leider 
verbleibenden baulichen Überreste spätem Geschlechtern eine warnende Mahnung 
sein, mit den wirtschaftlichen Realitäten bei Gründung neuer Bahnen sorgfältiger 
zu rechnen, als es hier geschehen ist».101 
Nach dem Konkursentscheid sicherten der Bund und der Kanton Wallis zu glei-
chen Teilen den weiteren Betrieb, bis im Oktober 1924 die Versteigerungsbedin-
gungen festgelegt waren. Der Bund allerdings war entschlossen, wie er in der 
Antwort auf eine Interpellation bestätigte, jeden ernsthaften Versuch zur Rettung 
der Bahn zu unterstützen. Es hatten sich diesbezüglich auch schon Kontakte erge-
ben zu einem Syndikat, das unter der Führung des Direktors der Visp-Zermatt-
Bahn, André Marguerat, stand und an dem auch die Rhätische Bahn, die Schölle-
nenbahn, die Kantone Graubünden, Uri, Wallis und Waadt sowie interessierte Pri-
vatleute beteiligt waren. 
Das Engagement des Bundes bei der Neugründung der FO war beträchtlich. Die 
Bundesversammlung gewährte mit Beschluss vom 23. März 1925 3,35 Mio. Unter-
stützung für das Syndikat, das die Konkursmasse am 4. April 1925 schliesslich für 
1,75 Mio. ersteigerte. Der Kapitalbedarf für die Aufnahme des Betriebs wurde auf 
5-5,5 Mio. geschätzt und folgendermassen aufgeteilt: Der Bund hielt 1,5 Mio. am 
Obligationenkapital, das insgesamt 2,1 Mio. umfasste. Die Kantone Wallis und 
Graubünden beteiligten sich daran mit 500'000 resp. 99'000 Franken. Prioritätsak-
tien hielt der Bund im Wert von 350'000 Franken, der Kanton Wallis wie die Wal-
liser Gemeinden zahlten jeweils 175'000 Franken, die Rhätische Bahn war mit 
300'000.- beteiligt und die Bündner Gemeinden mit lOO'OOO.-. Den grössten Teil 
der Prioritätsaktien übernahm das Syndikat (700'000.-), dessen Geldgeber Trans-
99 Heuberger, Brig-Furka-Disentis, S. 9. 
100 Mit dem Bau des Abschnitts Gletsch-Realp begann man schliesslich erst 1924. Am 4. Juli 1926 
nahm man die ganze Strecke Brig-Disentis in Betrieb. Vgl. Heinzmann, Meilenstein schweizeri-
scher Verkehrspolitik, S. 10. 
101 Schweizerische Bauzeitung vom 22.12.1923. 
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portanstalten, Banken, Gemeinden und Private vor allem aus der Süd- und West-
schweiz waren. Das Stammaktienkapital kam vollumfânglich vom Bund (1,5 
Mio.).102 Am 17. April 1925 fand dann in Brig die konstituierende Versammlung 
der neuen Aktiengesellschaft Furka-Oberalp-Bahn statt. Die Bauzeitung durfte 
also ihren «etwas verfrühten Nekrolog der Furkabahn zurückziehen», für den da-
mals die «unverhohlene Abneigung massgebender Kreise, noch weiter in die Fur-
kabahn zu investieren», ausschlaggebend gewesen sei.103 
Zur Begründung des Engagements argumentierte der Bundesrat in der entspre-
chenden Botschaft104 Verkehrs-, regional- und militärpolitisch: Die FO verbessere 
die Reisemöglichkeiten, indem sie die bisher fehlende Verbindung zwischen dem 
Wallis und dem Graubünden herstelle. Vor allem der touristische Verkehr werde 
wachsen, und man halte die FO für «berufen, eine wichtige Touristenbahn zu wer-
den». Mit dem Betrieb der FO könne man zudem Stellen erhalten und sogar neue 
schaffen. Militärisch sei die Bahn insofern von Nutzen, als sie den Truppennach-
schub unterstützen und auch im Winter zuverlässig betrieben werden könne. Die 
erhebliche Bedeutung für den Verkehr des Landes oder eines namhaften Teils da-
von sei also gegeben, um eine Unterstützung nach Art. 23 der Bundesverfassung zu 
rechtfertigen. Nebst den schon aufgeführten Argumenten ging es dem Bundesrat 
allerdings auch um Grundsätzliches: er «glaubte es dem Ansehen unseres Landes 
schuldig zu sein, dem kläglichen Eindruck, den das Schauspiel eines Abbruchs die-
ses Schienenweges im In- und Auslande hätte hervorrufen müssen, mit allen ihm 
gegebenen Mitteln vorzubeugen». 
Damit also hatte der Bund einen wesentlichen Teil der Verantwortung über die 
Geschicke der FO übernommen und war fortan häufig gezwungen, die finanzielle 
Lage der Bahn zu stützen, die, von Ausnahmejahren abgesehen, Defizite einfuhr.105 
In nüchterner Voraussicht hatte deshalb der Bund 1925 darauf bestanden, dass we-
nigstens während der ersten zehn Betriebsjahre die Defizite mindestens zur Hälfte 
von den durchfahrenen Kantonen oder von Dritten getragen werden müssen. Zwi-
schen 1931 -193 5 zahlte der Bund entsprechend die Hälfte der unverzinslichen De-
fizitdeckungsvorschüsse über insgesamt 652'923.-, das Wallis übernahm 37 %, die 
Rhätische Bahn 13 %. Nachdem 1935 der Bundesbeschluss von 1925 abgelaufen 
war, gründete die weitere Unterstützung des Bundes auf den Bundesbeschlüssen 
vom 13. April 1933 und 22. Oktober 1937 über die Krisenhilfe zur Aufrechter-
haltung des Betriebs privater Eisenbahnen und Schifffahrtsbetriebe. Zwischen 
102 Vgl. BBl 1925 Bd. I, S. 494f. 
103 Schweizerische Bauzeitung vom 18.4.1925. 
104 Vgl. BBl 1925 Bd. I, S. 497f. 
105 Das im Folgenden dargelegte Zahlenmaterial zur Entwicklung der finanziellen Situation der FO 
von den 30ern bis in die 50er ist dem Bericht über die Reorganisation der FO vom 27. August 1959 
(S. 5-8) entnommen [BA: E 8100 (B) 2000/110 Bd. 35]. 
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1936-1939 zahlte der Bund wiederum die Hälfte der Krisenhilfedarlehen im ge-
samten Umfang von 460'380.-. Die Kantone Wallis (32 %), Graubünden (14 %) 
und Uri (4 %) teilten sich den Rest. 
Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden die Umstellung auf elektrischen Be-
trieb und der wintersichere Ausbau der Strecke Andermatt-Disentis an die Hand 
genommen. Dabei übernahm der Bund sämtliche Kosten (gut 12 Mio.), wobei er ei-
nen Teil davon aus dem Budget für die Landesverteidigung finanzierte. Auf den 1. 
Januar 1943 wurde die FO mit verschiedenen Massnahmen saniert, unter anderem 
verzichteten Bund und Kantone auf namhafte Forderungen gegenüber der FO. 
Während der 40er gelang es der FO dank des starken Militärverkehrs und der feh-
lenden Autokonkurrenz mit Überschüssen abzuschliessen. Nach dem Krieg aller-
dings schrumpften diese Überschüsse schnell, und die FO erwirtschaftete wieder 
Defizite, die Ende der 40er aus dem Ausgleichsfond der schweizerischen Eisen-
bahn und Schifffahrtsunternehmungen beglichen wurden. 
Mit dem Bundesbeschluss vom 3. Oktober 1951 über die vorübergehende Hilfe 
zur Aufrechterhaltung des Betriebes privater Eisenbahn- und Schifffahrtsunter-
nehmungen wurde eine neue gesetzliche Grundlage für die Beteiligung des Bundes 
bei der Deckung von Betriebsdefiziten geschaffen. In den Jahren 1952 und 1953 
blieben die Defizite der FO aber gering, da sie die Zementtransporte für die Kraft-
werkbauten Oberaar übernehmen konnte. Danach allerdings verschlimmerte sich 
die finanzielle Situation deutlich. Der Bund und die betroffenen Kantone hatten 
1954 mit der FO vereinbart, bis 1960 jährlich maximal 120'000.- (Kantone) resp. 
180'000.- (Bund) Defizitdeckung zu übernehmen. Der Bund stellte darüber hinaus 
900'000.- à fonds perdu zur Verfügung für die Anschaffung einer neuen elektri-
schen Lokomotive.106 Sehr stark steigende Kosten und damit grössere Fehlbeträge 
führten aber dazu, dass der Bund ab 1956 das ganze die Kantonsbeiträge über-
schreitende Defizit trug. Zusammengerechnet betrugen schliesslich die Leistungen 
der öffentlichen Hand an die FO zwischen 1925-1957 annähernd 26 Mio. 
Vor dem Hintergrund dieser sich verschärfenden Notlage der Bahn suchte eine 
Kommission des EPED seit Sommer 1957 nach Lösungen für eine Neuorganisati-
on des Unternehmens. Den Vorsitz führte ein ehemaliger Direktor der Chemins de 
fer fribourgeois. Vertreten waren weiter die drei betroffenen Kantone mit je einem 
Regierungsrat sowie die relevanten Stellen der schweizerischen Bundesverwal-
tung. Die Kommission stellte im Bericht vom August 1959 Gesamtaufwendungen 
für die Instandstellung der Anlagen über 7'110'500.-107 in Aussicht und dazu ein 
durchschnittliches Betriebsdefizit für die kommenden Jahre von ca. 1 '225'000.-.I08 
106 1951 hatte der Bund schon einmal 400'000,- à fonds perdu für den Erwerb einer elektrischen Loko-
motive bezahlt. 
107 Vgl. Bericht über die Reorganisation der FO, S. 27. 
108 Ebd., S. 52. 
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Als Lösungsvarianten für die finanzielle Gesundung der FO klärte sie gemäss Vor-
gaben des EPED ab, wie sich die Umstellung auf einen Strassentransportdienst 
oder die teilweise Stilliegung des Bahnbetriebs auf einzelnen Abschnitten auswir-
ken würde. Die Kommission kam zum Schluss, dass weder die eine noch die andere 
Variante die Qualität der bisherigen Verkehrsbedienung gewährleisten könne, was 
der Region schade und militärischen Interessen zuwiderlaufe, und sprach sich des-
halb trotz des hohen Defizits klar dafür aus, den Bahnbetrieb aufrechtzuerhalten.109 
Bei der Defizitdeckung empfahl sie, die Sonderregelung für finanzschwache Kan-
tone im massgeblichen Art. 58 des Eisenbahngesetzes anzuwenden. Der Bund solle 
statt zwei Drittel des Defizits 90 % übernehmen. Die Vertreter der Kantone hätten 
sich sogar für die Verstaatlichung ausgesprochen, da sie es für eine «besondere 
Tragik» hielten, dass finanzschwache Kantone die Last einer derart defizitären 
Bahn mittragen müssten."0 
Gestützt auf diesen Bericht stellte die FO am 11. Juni 1963 ein Gesuch um In-
vestitionshilfe für technische Verbesserungen (gem. Art. 56 EG) der Strecke Brig-
Oberwald sowie Realp-Andermatt. In der Verwaltung überschnitt sich die Diskus-
sion über dieses Gesuch teilweise schon mit der anlaufenden Diskussion über den 
Bau eines FBT. Mitte der 60er war das Gesuch dringlich geworden, und in Anbe-
tracht der 24 Mio. Soforthilfe, die zur Entscheidung anstanden, sollten die Departe-
mente zum Gesuch Stellung nehmen und nach einem entsprechenden Vorschlag in 
einem Mitbericht des Finanzdepartements" ' auch zur Frage, ob man einverstanden 
sei, die Einflüsse eines FBT auf die Ertragslage der FO durch Experten abklären zu 
lassen. 
Umstritten war vor allem die Frage, wie hoch der Bundesanteil an der Investi-
tionshilfe sein sollte. Adolf Martin, Direktor des Amts für Verkehr, schickte am 10. 
März 1966 einen Antragsentwurf"2 an den Departementsvorsteher und erläuterte 
dazu die Differenzen, die sich mit der Finanzverwaltung ergeben hatten. Martin trat 
dafür ein, dass der Bund aufgrund von «besonderen Umständen» bei der Investi-
tionshilfe 75 % übernehmen solle und bei der Defizitdeckung gemäss schon gel-
tender Sonderregelung 80 %, wobei er darauf verwies, dass die FO «von grosser 
volkswirtschaftlicher Bedeutung für drei finanzschwache Gebirgskantone» sei. 
109 Ebd., S. 62. Diese Stellungnahme entsprach der Auffassung, die drei Regierungsräte der betroffe-
nen Kantone in einem politischen Bericht zuhanden der Kommission geäussert hatten. Die Bevöl-
kerung der drei Talschaften sei «einhellig gegen eine Aufgabe der Bahn und deren Ersatz durch die 
Post» und verlange «mit Vehemenz die Weiterführung der Bahn» (vgl. «Die politischen Aspekte 
der Reorganisation der Furka-Oberalp-Bahn» verf. von August Cahannes, Martin Huber und Os-
kar Sclmyder, im Beilagen-Band zum Reorganisationsbericht). 
110 Vgl. Bericht über die Reorganisation der FO, S. 67. 
111 Vgl. BA: E 1004.1 -/1 (BRB vom 7.10.1966), Mitbericht des EFZD vom 19.7.1966. Siehe auch 
hier unter 3.2.1. 
112 BA:E 8100(C) 1991/178 Bd. 1. Der Antrag datiert dann vom 15.3.1966. 
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Die Finanzverwaltung aber war der Meinung, man schaffe, wenn man die Norman-
sätze nicht einhalte, mit dem Sonderfall FO einen Präzedenzfall. Ausserdem trage 
ein 60%iger Bundesanteil bei der Investitionshilfe der Finanzschwäche der betei-
ligten Kantone schon genügend Rechnung. «Völlig indiskutabel», schrieb Martin, 
sei aber «die von der Finanzverwaltung angedeutete teilweise Umstellung der FO 
für den Fall, dass keine Einigung mit den Kantonen erzielt werden kann», weil das 
dem Bericht über die Reorganisation der FO widerspreche und «von den Kanto-
nen niemals akzeptiert» würde. Gewisse Arbeiten müssten unverzüglich begonnen 
werden «aus Gründen der Betriebssicherheit», und deshalb solle man trotz der Dif-
ferenz auf Ämterebene mit dem Antrag vor den Bundesrat. Und falls sich die Lö-
sung der Finanzverwaltung durchsetze, «würde nichts anderes übrig bleiben, als 
die genannten Arbeiten aus dem Programm Art. 56 EG herauszunehmen und über 
die Betriebsrechnung der FO (d. h. praktisch über die Defizitdeckung) zu finanzie-
ren». 
Die Differenz blieb auf Departementsebene bestehen, wie man in den Mitbe-
richten des EFZD vom 19. Juli und 31. August 1966 nachlesen kann. ' '3 Das EVED 
trat seinerseits weiter dafür ein,"4 dass die FO tatsächlich einen Sonderfall darstel-
le, habe sie doch seit der Zwangsliquidation 1923 vom Bund Hilfeleistungen erhal-
ten, «die weit über das hinausgehen, was andere Privatbahnen erhielten»."5 Schon 
in der seinerzeitigen Diskussion über Sonderfallregelungen im Eisenbahngesetz 
habe der damalige Verkehrsminister als wahrscheinlichen Sonderfall ausdrücklich 
die FO erwähnt: ein Präjudiz also sei «nicht zu befürchten» (Grafik 4). 
Das Verkehrsdepartement setzte sich im Bundesrat durch"6 und entsprechend 
informierte das Amt für Verkehr mit Schreiben vom 7. November 1966117 die Kan-
tone darüber, dass der Bundesrat in Anerkennung des Sonderfalls FO 18'375'000.-
Investitionshilfe übernehme - also 75 % der Gesamtsumme. Vom restlichen Vier-
tel übernahm das Wallis 60,5 %, Graubünden 24,5 % und Uri 15 %. Gemäss dieser 
Aufteilung unterzeichneten Ende Juni 1968 der Bund und die Kantone einerseits 
sowie eine Bauunternehmung anderseits eine entsprechende Vereinbarung über die 
Investitionshilfe von 24 Mio. Bei der Defizitdeckung blieb der Bund auf 80 %, al-
lerdings wurde der Maximalbetrag für die Kantone (160'000.-) aufgehoben. Aus-
serdem teilte das Amt für Verkehr den Kantonen mit, dass eine Expertenkommis-
113 BA:E 1004.1 -/1 (BRB vom 7.10.1966). 
114 Ebd., Vernehmlassung des EVED vom 30.9.1966 zum Mitbericht des EFZD vom 31.8.1966. 
115 Diese Aussage lässt sich auch für das folgende Jahrzehnt belegen. Kieligers Tabelle zeigt, dass die 
FO zwischen 1964-1975 die höchstsubventionierte Privatbahn ist. Bei der Unterstützung zur Defi-
zitdeckung ist sie mit ca. 44,7 Mio. einsame Spitze, pro Einwohner gerechnet sind die Subventio-
nen ebenfalls am höchsten (3'960.-), und auch die Entschädigung pro beförderte Person zeigt einen 
Spitzenwert (4,29.-). Vgl. Kieliger, Subventionen an die schweizerischen Privatbahnen, S. 176. 
116 Vgl. BA:E 1004.1 -/1 (BRB vom 7.10.1966). 
117 Vgl. BA:E 8100(C) 1991/178 Bd. 1. 
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sion eingesetzt werde, die die volkswirtschaftlichen Auswirkungen eines FBT prü-
fen solle. 
//. Durchsetzung des Projekts (1955-1971) 
3. Initiativen im Wallis 
3.1 Eisenbahnprojekte im Furkagebiet im 19. Jahrhundert 
«Projekte für Alpendurchstiche lagen seit den achtziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts für beinahe jeden Alpenpass vor», wovon allerdings «die meisten (...) in 
den Schubladen ruhen» blieben, wie Walter Kyburz 1971 schrieb."8 Die ersten 
Bahnprojekte im Furkagebiet entstanden schon Mitte des 19. Jahrhunderts. 1851/ 
52 schlug ein Projekt eine Nord-Süd-Verbindung vor, eine Transitbahn von Bern 
und Luzern-Brünig durchs Haslital, unter der Grimsel durch nach Oberwald und 
von hier aus weiter nach Italien (Brünig-Grimsel-Simplonbahn). Zehn Jahre spä-
ter war es die Bernische Eisenbahndirektion unter Führung von alt Bundesrat Jakob 
Stämpfü, die ein Grimselbahnprojekt präsentierte, das von Oberwald unter dem 
Kühbodenhorn hindurch ins Bedrettotal, dann nach Airolo und durch die Leventina 
in die Poebene hätte führen sollen. Diese Pläne aber scheiterten an Alfred Eschers 
Gotthardidee, die ab 1872 verwirklicht wurde. In den 1890ern brach als Folge der 
Hochkonjunktur nach langer Wirtschaftskrise ein eigentliches Bergbahnfieber aus, 
das auch der Furkaregion neue Projekte bescherte, so zum Beispiel 1896 eine Stras-
senbahn Meiringen-Grimsel-Gletsch-Furka-Andermatt, 1900 eine Schmalspur-
bahn Meiringen-Grimsel-Visp, 1902 eine meterspurige Dampfzahnradbahn Brig-
Gletsch und andere mehr."9 
Der erste, der eine Bahn von Brig ins Goms projektiert hatte, war der Aargauer 
Zahnradpionier Roman Abt. Im März 1886 reichte er beim Bundesrat eine Denk-
schrift ein, in der er seine «Rhone-Bahn» als «ein[en] Beitrag zur Lösung der Sim-
plon-Frage» vorstellte. Die normalspurige Bahn sollte von Brig nach Obergestein, 
dann wie beim Vorschlag der Bernischen Eisenbahndirektion durchs Gerental, an-
schliessend in einem 6,3 km langen Tunnel auf ca. 1700 m durch das Kühboden-
horn ins Bedrettotal und schliesslich hinunter nach Airolo fahren. Abt begründete 
das Projekt so, dass die Westbahn dringend eine Verbindung nach Italien brauche, 
«um die Rentabilität des bestehenden Netzes zu erhöhen». Die bisher angestrebte 
Verbindung über den Simplon erfordere aber «entweder ein zu grosses Baucapital 
118 Walter Kyburz, Furka-Basistunnel. Neue Alpenquerverbindung, in: Zeitschrift für Wirtschaftsgeo-
graphie, Nr. 15 (1971), S. 81. 
119 Vgl. Heuberger, Brig-Furka-Disentis, S. 7. 
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oder zu grosse Betriebskosten (...), als dass ihre Realisirung in absehbarer Zeit 
wahrscheinlich ist». Abt prognostizierte für seine Bahn «bedeutenden Transitver-
kehr», und genauso sei «ein bedeutender Local-Verkehr im Rhonethal und nament-
lich auch ein ganz gewaltiger Touristen-Verkehr» zu erwarten. Dem Oberwallis 
werde «eine vielverheissende Zukunft eröffnet und ein neues Band geschaffen zu 
treuem Zusammenhalten für alle Zeiten». Er verwies auch darauf, dass die seit vier 
Jahren im Betrieb stehende Gotthardbahn interessiert sein müsse. Ihr entstehe mit 
der Rhone-Bahn «statt eines gefährlichen Feindes und Concurrenten, ein mächtiger 
Bundesgenosse». Der militärische Nutzen sei ebenfalls gegeben. Da zur Erhaltung 
der Unabhängigkeit eine Landesbefestigung am Südfuss des Gotthards geplant sei, 
erhalte «diese Linie erst ihre wahre und volle Bedeutung».120 
Tatsächlich erhielt Abt mit dem Bundesbeschluss vom 23. Dezember 1886 die 
Konzession für den Bau und Betrieb dieser Bahn. Umgesetzt wurde das Vorhaben 
bekanntermassen aber nicht, wohl wegen Schwierigkeiten mit der Finanzierung121 
- die Baukosten waren auf etwa 27 Mio. veranschlagt.122 Erst Jahrzehnte später, in 
den 1950er Jahren, belebte ein Walliser Initiativkomitee die Ideen Abts und ande-
rer neu. Beantragt wurde eine Konzession für eine Eisenbahnverbindung Oberhas-
1 i-G oms-B edretto. 
3.2 Oberhasli-Goms-Bedretto 
Am 26. April 1955 reichte ein Walliser Initiativkomitee beim EPED ein Kon-
zessionsgesuch123 ein für zwei von einander unabhängige aber sich ergänzende 
Tunnelbahnen, die als rollende Strasse genutzt werden sollten. Der eine Tunnel 
verband Handegg (Oberhasli) mit Oberwald (Goms), der andere Gerendorf bei 
Oberwald mit Ronco (Bedrettotal). Das Gesuch sah vor, die Tunnels vollständig 
privat zu finanzieren. Mitglieder des Komitees waren Albert Coudray, der Verfas-
ser der Pläne, Rodolphe Tissières, Anwalt in Martinach und Marc Giovanola von 
der Unterwalliser Stahlbaufirma Giovanola SA. Später trat auch Roger Bonvin ins 
Komitee ein. 
Nachdem das EPED zwischen Ende 1955 und Frühjahr 1956 das Gesuch zur 
Vernehmlassung den betroffenen Kantonen und interessierten Verwaltungsstellen 
unterbreitet hatte, informierte es das Initiativkomitee im Sommer über den Stand 
120 Abt, Die Rhone-Bahn, S. 7f. 
121 Vgl. Heuberger, Brig-Furka-Discntis, S. 7. 
122 Abt, Die Rhone-Bahn. Technische und commercielle Grundlagen, S. 34. 
123 Die in diesem Abschnitt zitierten Quellen gehören alle zum Bestand BA:E 8001 (C) 1988/172 Bd. 
881. Das Gesuch wurde von der Abteilung Rechtswesen und Sekretariat behandelt - die Korres-
pondenz führte der Adjunkt Hess. 
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der Dinge.124 Zunächst machte es den grundsätzlichen Vorbehalt, dass das Gesuch 
zur Unzeit komme, da die Kommission des EDI für die Planung des Hauptstrassen-
netzes ihre Arbeit noch nicht abgeschlossen habe, und entsprechend der Bundesrat 
seine künftige Strassenpolitik noch nicht definieren könne: «C'est pourquoi, la plu-
part des organes consultés ont adopté une attitude très réservée vis-à-vis de votre 
projet.» Das sei für das EPED bereits ein ausreichender Grund, mit einer Botschaft 
ans Parlament noch zu warten. Das Gesuch weise aber auch abgesehen davon eini-
ge Mängel auf, die behoben werden müssten, falls es weiterbehandelt werden solle. 
Konkret listete das EPED 18 Punkte auf, die die Gesuchsteller ergänzen oder ver-
bessern müssten, sonst werde es dem Bundesrat das Gesuch zur Ablehnung emp-
fehlen. Tatsächlich beanstandeten Spezialisten im Departement Grundlegendes -
offene Fragen der Sicherheit (Unterquerung von Kraftwerken und Seen), der Kos-
tenkalkulation, die deutlich zu niedrig sei, des Tunnelausbruchs wegen der Neigun-
gen und Profile usw., so dass der Brief mit der Belehrung schloss, das Departement 
könne sich materiellnur zu einem Projekt äussern, «qui est étudié à fond et fournit, 
à l'aide de commentaires, de desriptions, de plans, de tableaux, etc. des éclaircisse-
ments non-équivoques concernant la construction, l'exploitation ainsi que les 
aspects techniques et financiers de l'entreprise». 
Am 5. Februar 1957 reichte das Initiativkomitee ein gänzlich überarbeitetes 
Konzessionsgesuch ein, das jetzt eine durchgehende Bahn vom Oberhasli ins Tes-
sin vorsah. Das EPED führte daraufhin eine neuerliche Vernehmlassung durch. 
Schliesslich lud es die Initianten sowie Berner, Walliser und Tessiner Kantonsver-
treter im Juni 1958 zu einer Konferenz nach Bern ein, nachdem inzwischen auch 
der Bericht der Strassenplanungskommission abgeschlossen und eine bundesinter-
ne Besprechung mit dem Oberbauinspektorat, der Finanzverwaltung und der SBB 
und BLS durchgeführt worden war. 
Bonvin und Coudray vertraten an dieser Konferenz vom 25. August 1958 das 
Initiativkomitee. Dabei müssten sie zur Kenntnis nehmen, wie wenig Unterstüt-
zung das Gesuch erhielt, selbst von denen, die von dieser Bahn mutmasslich am 
meisten profitieren würden, und die sich auch in ihren Vernehmlassungen grund-
sätzlich positiv geäussert hatten. Der Berner Finanzdirektor sagte, er sei «vom vor-
liegenden Projekt nicht sehr begeistert», versprach aber immerhin Unterstützung, 
falls es als bedeutungsvoll anerkannt werde. Auch der Walliser Staatsrat Oskar 
Schnyder sah kaum Enthusiasmus im eigenen Kanton. Hier seien die Ansichten 
über den Nutzen des Projekts geteilt: «Die Frage ist im Wallis noch nicht genügend 
abgeklärt, sodass vorläufig keine endgültige Stellungnahme möglich ist». Sicher 
aber sei das Interesse an der Rawil- oder Gemmistrasse im Wallis dringender. Ein-
zig Nello Celio, damals Tessiner Regierungsrat, unterstützte die Initianten vorbe-
124 Vgl. Brief des EPED an R. Tissières vom 30.7.1956. 
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haltlos, da die Verbindung des Tessins mit der welschen Schweiz noch unbe-
friedigend sei. Die Vertreter der Verwaltung äusserten sich fast ohne Ausnahme 
ablehnend. So beschied der Delegierte für Wirtschaftsfragen des EPED, Hans 
Reinhard Meyer, den Initianten, die Experten aller Departemente des Bundes seien 
«zu einer ungünstigen Prognose für das Projekt gekommen», denn man könne 
«vom gesamtschweizerischen Standpunkt» kein Bedürfnis für das Projekt erken-
nen. Er empfehle ihnen, das Konzessionsgesuch zurückzuziehen. Gleichfalls nega-
tiv äusserten sich die Vertreter der SBB und der BLS, die Einbussen auf ihren 
Linien als Folge der neuen Konkurrenz befürchteten. 
Da Bonvin und Coudray trotz der Widerstände am Gesuch festhielten, musste 
der Bundesrat entscheiden, wie er weiter verfahren wollte. Am 30. Dezember 1959 
beantragte das EPED dem Bundesrat, auf das Konzessionsgesuch vorläufig nicht 
einzutreten. Es schrieb, die projektierte Bahn, die «faktisch einen Bestandteil des 
schweizerischen Alpenstrassennetzes» bilde, müsse entsprechend «in engstem Zu-
sammenhang mit den Alpenstrassenprojekten beurteilt werden». Und die Strassen-
planungskommission halte die Transitverbindung Grimsel-Tessin für ungeeignet: 
als Binnenübergang Bern-Wallis liege er «viel zu weit östlich, und zur Rechtferti-
gung einer wintersicheren Verbindung vom Goms nach dem Bedrettotal kann kein 
genügend grosses Verkehrsbedürfnis nachgewiesen werden». Man wolle die Stras-
senverbindungen durch den Gotthard und den San Bernardino realisieren, die Sim-
plonstrasse wintersicher ausbauen, und als Verbindung zwischen Bern und Wallis 
sei die Rawilstrasse vorzuziehen. Der Bundesrat folgte mit dem Beschluss vom 25. 
März 1960 dem Antrag des EPED.125 
Die Hoffnung Hans Reinhard Meyers aber, «dass das Initiativkomitee für die 
erwähnte Tunnelbahn von seinem Projekt zurücktritt, nachdem es festgestellt ha-
ben wird, dass weder die Bundesversammlung noch der Bundesrat auf das Projekt 
eingehen»,126 blieb unerfüllt. Am 5. Dezember 1962 beantragte Tissières im Na-
men des Initiativkomitees die Verlängerung des seither hängigen Gesuchs. Im Juni 
125 Coudray hatte sich im Vorfeld des Beschlusses um eine Aussprache mit dem Bundesrat bemüht. 
Die Abteilung Rechtswesen und Sekretariat informierte am 25.2.1960 den Departementsvorsteher 
darüber, und schrieb, nach abgeschlossenem Mitberichtsverfahren könne der Bundesrat, falls ge-
wünscht, Coudray jetzt einladen. Der sei allerdings schon wiederholt von Mitarbeitern ihrer Abtei-
lung empfangen worden, und dessen Verhalten grenze «nahe an eine unerwünschte Einmischung 
in das Verfahren». 
126 So hatte H. R. Meyer vor der Antragstellung seines Departements, am 28.11.1959, ans EPED ge-
schrieben. Er bezog sich auf die bevorstehenden Beschlüsse der Bundesversammlung zur Festle-
gung des Nationalstrassennetzes einerseits und dann des Bundesrats, der darauf gestützt das mit 
Bundeshilfe auszubauende Hauptstrassennetz bestimmen werde. (Das Parlament fasste den Be-
schluss zur Festlegung des Nationalstrassennetzes schliesslich am 21.6.1960 in enger Anlehnung 
an die Vorarbeit der Kommission für die Planung des Hauptstrassennetzes. Vgl. dazu Gutknecht, 
Proteste gegen den Nationalstrassenbau, S. 63.) 
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1963 ergriff Coudray wieder die Initiative und legte entschlossen das ganze Argu-
mentarium dar, das nach Ansicht der Gesuchsteller für ihr Projekt sprach und trat 
gleichzeitig der Kritik entgegen, die bis dahin einen Antrag ans Parlament verhin-
dert hatte. Er plädierte in seiner Schrift ans EPED für ein neues Denken, eine Art vi-
sionären Realismus beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, eine Haltung, die nach 
seiner Ansicht das ungeahnte Ausmass der Verkehrsentwicklung nahe legte: «Con-
cevoir et voir grand, pour l'avenir tout partie de ce nouveau mode de penser, auda-
cieux mais réaliste». 
Bei der Nationalstrassenplanung diagnostizierte er «un manque de vue géné-
rale des problèmes modernes et surtout une certaine absence d'esprit de synthèse». 
Er dagegen rückte sein Projekt in den europäischen Zusammenhang. Vor dem Hin-
tergrund des enormen Verkehrswachstums und des zusammenwachsenden euro-
päischen Wirtschaftsraums werde der «grand giratoire suisse (Oftringen-Bern-
Spiez-Brünig-Luzern-Oftringen)» künftig zur «Plaque tournante de l'Europe». 
Nur fehle dabei noch die direkte Verbindung in den Süden, die er mit dem Grimsel-
tunnel (8 km) und dem Tessintunnel (11,5 km) schaffen wolle. Ins schweizerische 
Nationalstrassennetz integriere sich das Projekt daher bestens. Die derzeit favori-
sierte Verbindung in den Süden über die linksufrige Strasse am Vierwaldstättersee 
und den Gotthardstrassentunnel127 sei «totalement insuffisante», das Projekt der 
Gesuchsteller aber löse das Problem: «La construction de ces ouvrages s'avère 
donc urgente et nécessaire, si l'on veut éviter un marasme encore plus grand sur les 
voies de transit Nord-Sud passant par la Suisse». 
Coudray verwies darüber hinaus auf die militärische Bedeutung einer wintersi-
cheren Nord-Süd-Verbindung, die ja auch in den Ausführungen des Bundesrats in 
der Botschaft zur Nufenenpassstrasse vom 14. September 1962 angesprochen sei. 
Das Projekt habe ausserdem landespolitische Bedeutung, indem es die Kulturen 
näher zusammenrücken lasse, und es könne sich auch befruchtend auf die touristi-
sche Entwicklung der berührten Regionen auswirken. Dabei stützte er sich auf po-
sitive Vernehmlassungen aus den Kantonen sowie auf eine Motion Tschumi, die 
diese Verbindung befürwortete, und die der Berner Grosse Rat mit grossem Mehr 
überwiesen hatte: Das zeuge «une fois de plus de la clairvoyance des autorités ber-
noises responsables des destinées de leur Canton». Coudray hoffte schliesslich, 
dass er jetzt zum letzten Mal die grossen Linien seines Projekts in Erinnerung habe 
rufen müssen «avant l'octroi de la concession que nous attendons depuis voici SIX 
127 Eine «Studiengruppe Gotthardtunnel» hatte dem Bundesrat den Bau eines zweispurigen Strassen-
tunnels (gut 16 km) empfohlen zwischen Göschenen und Airolo und dazu einen Eisenbahn-Basis-
tunnel (ca. 45 km), wobei die Frage eines Bahntunnels abzuklären nicht Aufgabe dieser Studien-
gruppe war, sondern von der «Kommission Eisenbahntunnel durch die Alpen» bearbeitet wurde, 
die ja, wie hier unter 2.1.2 dargestellt, Varianten von Alpenbahndurchstichen prüfte (vgl. Meyer, 
Die Schweiz an der Schwelle grosser verkehrspolitischer Entscheidungen, S. 8-12). 
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ANS». Den Aufruf an den Bundesrat, mit einer entsprechenden Botschaft vors Par-
lament zu treten, verband er noch mit dem Argument, von dem er annehmen durfte, 
dass es im Zweifel schwer wiege: «.. .ni la Confédération, ni les Cantons n'auront à 
verser aucune subvention». 
Die neuerlichen Vernehmlassungen in der Verwaltung blieben allerdings unver-
ändert ungünstig. Das Eidg. Amt für Strassen- und Flussbau128 etwa schrieb, die 
Tunnelbahn Oberhasli-Bedretto sei «eine unnötige Parallelführung zur wintersi-
cheren Strassenverbindung am Gotthard», die voraussichtlich realisiert werde.129 
Aus konjunkturpolitischen Überlegungen sei das Projekt ebenfalls abzulehnen.130 
Man habe zudem «grösste Zweifel», ob das Projekt vollständig privat finanziert 
werden könne - falls nämlich nicht, werde der Bund die private Gesellschaft nach 
Konzessionserteilung kaum «ihrem Schicksal überlassen» und sie deshalb finan-
ziell unterstützen. H. R. Meyer bestritt weiter, dass es ein Bedürfnis für diese Ver-
bindung gebe, die «keine internationale, sondern lediglich eine stark beschränkte 
nationale bzw. regionale Bedeutung» habe. Die Aussichten dieser Tunnelbahn sei-
en schlecht und rechtfertigten die hohen Kosten niemals. Meyer vertraute darauf, 
dass das Projekt an seinen Schwächen scheitern werde, so oder so: «Obwohl sach-
lich eine Ablehnung am Platze ist, fragt es sich, ob diese angesichts der Tatsache, 
dass die Initianten auf Bundessubventionen ausdrücklich verzichten, politisch klug 
wäre. Das Projekt wird sich angesichts der grundlegenden Mängel ohnehin nicht 
realisierbar erweisen. Im Endeffekt käme es somit auf dasselbe hinaus, ob die Kon-
zession erteilt wird oder nicht». 
Coudray versuchte im Frühjahr 1964 seine Vorstellung von der Nord-Süd-Ver-
bindung neu zu lancieren, indem er ein Projekt «Gotthard-West»132 einreichte, das 
er als Variante in die Arbeit der im November 1963 konstituierten Kommission 
«Eisenbahntunnel durch die Alpen»133 einbringen wollte. Ob das Konzessionsge-
such weiterhin aufrechterhalten werde, machte er vom Ergebnis dieser Kommissi-
on abhängig. Coudrays «Gotthard-West»-Projekt wurde schliesslich nicht in die 
128 Vgl. die Vernehmlassung vom 13.12.1963. 
129 Eine entsprechende Botschaft wurde dann mit BRB vom 7.7.1964 in Auftrag gegeben; und die 
Botschaft datiert vom 22.12.1964. Im Jahr darauf wurde der Gotthardstrassentunnel ins National-
strassen-Bauprogramm aufgenommen. 
130 Schon in seinem «Bericht über die Tunnelpolitik des Bundes» vom 21.6.1961 hatte der Direktor 
dieses Amts auf immer neue Projekte für den Transitverkehr verwiesen und bemerkt: «Soweit es 
sich um Strassentunnel [sie] handelt, sind sie nicht ernst zu nehmen». Die Fachleute seien ohnehin 
schon stark beansprucht durch den Bau der zahlreichen Strassentunnels des Autobahnnetzes im 
Mittelland und Jura: «Neue Projekte bedeuten daher nur Verlust der ohnehin zu knappen Arbeits-
kraft». 
131 Vgl. seine Vernehmlassung vom 13.12.1963. 
132 Es sah eine Eisenbahnstrecke Luzern-Brünig-Interlaken vor, dann einen Basistunnel Innertkir-
chen-Cavergno und die Weiterführung der Strecke über Locamo nach Magadino. 
133 Vgl. dazu unter 2.1.2. 
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Kommissionsarbeiten einbezogen, unter anderem weil es laut einer Aussage des 
Direktors des Amts für Verkehr «auf einem viel tieferen Projektierungsstand als 
die übrigen der Kommission vorgelegten Projekte» war.134 
Verkehrsminister Spühler drängte dann im Herbst 1964135 auf einen Entscheid 
zum Konzessionsgesuch. Er riet den Initianten, vor allem unter Verweis auf die ge-
spannte Arbeitsmarktlage, ihr «projet dissident» bis Ende Jahr zurückzuziehen, 
oder es werde dem Parlament die Ablehnung beantragt. Eine weitere Sistierung sei 
nicht mehr möglich, wie Coudray das verlangt habe. Tissières aber antwortete, das 
Komitee ziehe das Gesuch nicht zurück, da es «un intérêt toujours plus évident» 
feststelle. Tissières bat darum, das Gesuch doch noch einmal zu sistieren.136 Spüh-
ler gab nach und sicherte zu, das weitere Vorgehen nach dem Erscheinen des Be-
richts «Eisenbahntunnel durch die Alpen» zu besprechen,137 dies nachdem ihn das 
Generalsekretariat auf die «zu erwartenden Unkömmlichkeiten» aufmerksam ge-
macht hatte, die die Abweisung des Gesuchs mit sich brächte.138 Entsprechend lag 
das Gesuch in den folgenden Jahren auf Eis. 
Das jüngste Dokument im Quellenbestand datiert vom 6. August 1969, ein 
Schreiben von Hess an den Departementsvorsteher, in dem er ihm die Dossiers zum 
Konzessionsgesuch zukommen Hess und «besondere Weisungen für die Weiterbe-
handlung» erbat. Der Departementsvorsteher allerdings war wohl nicht so sehr auf 
die Dossiers angewiesen, denn seit dem 1. Juli 1968 amtierte Roger Bonvin als 
Verkehrsminister, und der war ja mit der Materie bekanntermassen gut vertraut. 
Und der damalige Projektverfasser Albert Coudray war jetzt Vizedirektor im Amt 
für Verkehr und Hess dort die alten Ideen in der von Bonvin beauftragten «Planung 
Gotthard 1500 m ü. M.» aufgehen.139 
3.3 Initiativkomitee für einen Basistunnel Oberwald-Realp 
«Dem Initianten des FO-Tunnels Albert Imsand» ist eine Dankesplakette in 
Oberwald gewidmet, die an seine Funktion als Präsident des Initiativkomitees für 
einen Basistunnel Oberwald-Realp erinnert.140 Er war es auch, der schon vor der 
Gründung des Initiativkomitees 1960, am 20. Mai 1958, den Vorschlag für diesen 
134 Vgl. Aktennotiz Hess vom 27.5.1964. 
135 Brief von Spühler an Tissières vom 28.10.1964. 
136 Brief von Tissières an Spühler vom 16.12.1964. 
137 Brief von Spühler an Tissières vom 14.1.1965. 
138 Brief des Generalsekretariats an Spühler vom 14.1.1965 : vom grossen Arbeitsaufwand für die Bot-
schaft war die Rede, da das Gesuch bis 1955 zurückreiche; möglicherweise gebe es Anträge auf 
Nichteintreten von verschiedener Seite, und sogar die Ablehnung würde es dem Initiativkomitee 
nicht verwehren, «ein neues gleichlautendes Konzessionsgesuch einzureichen». 
139 Vgl. dazu unter 3.4.3. 
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Tunnel mit einem Postulat im Walliser Grossen Rat in die politische Diskussion 
eingebracht hatte. Darin argumentierte er, die «dringend notwendige, wirtschaft-
liche Erschliessung des Goms» setze «eine möglichst baldige und umfassende Lö-
sung des Problems der Zufahrtswege voraus». Von einer «wintersicheren, ganz-
jährlichen, leistungsfähigen Verkehrsverbindung mit Anschluss an die Bundes-
bahn- und die Lötschberg-Simplon-Linie einerseits und an die Gotthardlinie ander-
seits» versprach er sich «grossen Nutzen», nicht nur für das Goms, sondern für den 
ganzen Kanton. Und wenn ein Personen- und Motorfahrzeugtransport vorgesehen 
werde, diene man damit «nicht nur dem Güterverkehr und Fremdenverkehr son-
dern auch der Landesverteidigung in höchstem Masse (...), so dass auch diese Fra-
ge in Verbindung mit dem Bund gelöst werden» solle.141 
Gelegenheit zur ausführlichen Begründung erhielt Imsand in der Grossratssit-
zung vom 12. Juli 1963, an der das Postulat überwiesen wurde.142 Er verwies auf 
die umfangreichen Investitionen, die der FO dringend bevorstünden143 und auch 
auf ein hängiges Stauseeprojekt in Gletsch, dessen Verwirklichung es nötig ma-
chen würde, das FO-Trasse auf der Furka-Bergstrecke zu verlegen.144 Die Tunnel-
lösung könne diese Kosten sparen und dazu den ganzjährigen Betrieb sichern. Er 
sprach über «die grossen Vorzüge» des Tunnels für die Region, von denen er seine 
Oberwalliser Freunde «seit einiger Zeit» zu überzeugen versuche: «Seien wir in 
unseren Plänen weitsichtig, damit unsere Kinder einmal in der Heimat ihr Brot ver-
dienen können und nicht auswandern müssen». Die Dringlichkeit seines Vor-
schlags sah er durch die verkehrspolitische Entwicklung in der Schweiz resp. durch 
140 Imsand ( 1911 -2001 ) stammte aus dem Goms. Geboren wurde er in Münster. Nachdem er zunächst 
als Laborant in der Lonza in Visp gearbeitet hatte, besuchte er Ende der 30er Jahre eine Textilfach-
schule in Waftwil im Hinblick auf einen Sanierungsauftrag der Tuch- und Deckenfabrik in Naters 
(VS), die er später übernahm und nach Sitten zügelte. 1947 begann er seine politische Laufbahn als 
Grossratssuppleant im Bezirk Sitten, trat vier Jahre später aber nicht wieder an. 1957 wurde er im 
Bezirk Goms als christlichsozialer Grossrat gewählt und übte dieses Amt lange Jahre aus. In den 
Sechzigern war er Präsident der Finanzkommission und 1973/74 Präsident des Grossen Rats. Zwi-
schen 1964—81 war Imsand Mitglied des Direktoriums der Walliser Handelskammer. 1964 baute er 
in Münster sein Hotel «Gomesia» (vgl. Heinzmann, Meilenstein Schweizerischer Verkehrspolitik, 
S. 61f.). 
141 Hier zit. nach ebd., S. 11. 
142 Das entsprechende Protokoll im Walliser Staatsarchiv vermerkt nur, der Postulant habe sein Anlie-
gen ausfuhrlich begründet. Heinzmann aber zitiert aus dieser Rede Imsands im Grossen Rat, ohne 
sie allerdings zu datieren: vgl. ebd., S. 13f. 
143 Vgl. unter 2.3 (Gesuch der FO vom 11.6.1963). 
144 Schon im Bericht über die Reorganisation der FO vom 27.8.1959 ist ganz zum Schluss (S. 67) da-
von die Rede: das Walliser Baudepartement habe nach Abschluss der Kommissionsarbeiten mitge-
teilt, dass es mit einer Interessentengruppe über ein Stauwerk in Gletsch verhandle. In 4-5 Jahren 
sei deshalb eine Linienverlegung zwischen Oberwald und dem Scheiteltunnel denkbar. Die Kom-
mission wies aber daraufhin, dass die Eigentümer des Kraftwerks die Kosten für die Verlegung zu 
tragen hätten [BA: E 8100 (B) 2000/110 Bd. 35]. 
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den bevorstehenden massiven Ausbau der Strasseninfrastruktur bestätigt: «Ein 
Rennen um die grossen Verkehrslinien hat begonnen. Die Ost- und Südschweiz 
fördert aktiv den San Bernardino, während sich eine sehr starke, rasch um sich grei-
fende Bewegung den Durchstich eines Basis-Strassentunnels für den Gotthard, die-
sen Liebling des Bundes, zum Ziele macht. Das Wallis muss sich beeilen, um sich 
in diese wichtige Achse einzuschalten». 
Imsand informierte zum Schluss das Parlament und die Regierung darüber, dass 
inzwischen im Kanton Uri ein Initiativkomitee gegründet worden sei145 parallel 
zum Walliser Initiativkomitee. In beiden Komitees waren in erster Linie Politiker 
der Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene vertreten, auf Walliser Seite insbeson-
dere die christlichsoziale Prominenz mit Imsand, Ständerat Leo Guntern und bis zu 
seiner Wahl in den Bundesrat am 24. September 1962 auch Roger Bonvin. Mit da-
bei ebenfalls FO-Direktor Stefan Zehnder und ab 1962 die Journalisten Heinrich 
Heinzmann und Jean Pignat.146 Die Zusammensetzung des Komitees sorgte im 
Wallis am Anfang für Unmut bei der politischen Gegnerschaft der CSP. Der Walli-
ser Bote (WB) jedenfalls, offizielles Publikationsorgan der CVP Oberwallis, stand 
der Arbeit der Initianten skeptisch gegenüber.147 Zwar kritisierte er nicht das Pro-
jekt, witterte aber parteipolitische Interessen hinter der Arbeit des Komitees, das 
«der sehr initiative Gommer Grossrat X» anführe und sich «dieser Herr Grossrat 
[damit] in den Vordergrund zu schieben» suche, weil es bald zu den Wahlen läute. 
Ein solches Projekt brauche die Mitarbeit aller und dürfe nicht «einseitig politisch 
vorgetragen» werden. 
Der Artikel des WB bezog sich damals auf den ersten Besuch des Initiativkomi-
tees im Amt fur Verkehr, der nach Heinzmanns Darstellung die Idee entscheidend 
vorangebracht hat: «Die Urner und Walliser rückten in Bern so stark auf, dass die 
Herren im Bundeshaus zuerst an einen Überfall dachten», so klopft sich Heinz-
mann noch in der Erinnerung auf die Brust, und er schreibt, von da an sei der Tun-
nel in Bern «ein Thema» gewesen.148 Bedingung für die Weiterbearbeitung auf 
Bundesebene war allerdings ein Vorprojekt. 
145 Die Gründung war im Juli 1962 erfolgt, ab September 1962 koordinierte eine interkantonale 
Kommission die Arbeit beider Initiativkomitees, denen sich jetzt auch Bündner anschlössen. Am 
23.1.1963 empfahlen Vertreter der drei Kantonsregierungen anlässlich einer Sitzung, die Arbeit 
weiterzuführen. Vgl. dazu auch den Abriss bisheriger Aktivitäten des Initiativkomitees im Brief 
von Imsand und Olsommeran Verkehrsminister Gnägi vom 8.8.1966 [BA: E 8100 (C) 1991/178 
Bd. 1]. 
146 Die weiteren Mitglieder im Wallis waren namentlich Bojen Olsommer als Sekretär, Paul Boven, 
Bankdirektor, Edouard Seiler, Jaques de Wolff, Dienstchef Fluss- und Kraftwerkbau des Kantons 
Wallis, und Emmanuel Défago. Als Berater wirkte der Direktor des Office Central des Transports 
Internationaux par chemins de fer und ehemalige Vizedirektor im Amt für Verkehr, Joseph Haenni. 
147 Vgl. Walliser Bote vom 10.10.1960. Hierzit. nach Heinzmann, Meilenstein Schweizerischer Ver-
kehrspolitik, S. 15. 
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Am 24. Juli 1963 beschloss die interkantonale Kommission, von Motor Colum-
bus (MC) in Baden ein Vorprojekt erstellen zu lassen, wobei die sich laut Initia-
tivkomitee «an ein Pflichtenheft zu halten [hatte], das vom Bundesamt für Verkehr 
im Einverständnis mit der Furka-Oberalpbahn-Gesellschaft ausgearbeitet worden 
war».149 Das Initiativkomitee habe «zum vornherein beschlossen, seine Bemühun-
gen auf die Erstellung eines Eisenbahntunnels zu beschränken, der auch für rasche 
Autotransporte eingerichtet werden solle», da der Kostenaufwand für einen reinen 
Strassentunnel viel zu hoch sei. Im April 1965 präsentierte Motor Columbus ihr 
Vorprojekt mit zwei Varianten: die Nordvariante war mit 17 km bedeutend länger 
und auch teurer (knapp 75 Mio.). Motor Columbus bevorzugte deshalb die Südva-
riante mit einem fast geraden Durchstich, 13,3 km Länge und geschätzten 65 Mio. 
Kosten. Die Bauzeit wurde auf fünfeinhalb Jahre veranschlagt.150 
Ingenieur Robert von MC stellte das Projekt am 20. April 1966, wie im Mohr-
Bericht zu lesen ist,151 «an einer stark besuchten Interessentenversammlung in 
Brig» vor, zusammen mit Imsand und FO-Direktor Zehnder. Diese «eindrückliche 
Kundgebung» führte schliesslich zu folgender Resolution: «Eine Versammlung, 
bestehend aus Mitgliedern des Initiativkomitees für die Verwirklichung des Bahn-
tunnels Oberwald-Realp und Delegationen sämtlicher Gemeinden des Bezirkes 
Goms, spricht sich einstimmig dafür aus, das Projekt dem hohen Bundesrat unver-
züglich zu unterbreiten und sämtliche weitern Schritte zu unternehmen, um dieses 
Werk von grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung raschmöglichst zu verwirkli-
chen». Entschlossene Unterstützung erhielt die Resolution auch von ihrem fach-
männischen Berater Haenni, der in einer Schrift vom 30. Juni 1966 «die Bedeutung 
der ganzjährigen West-Ost-Verbindung» unterstrich und glaubte, «dass die jährli-
chen Defizite [der FO] verringert werden könnten». An der Sitzung selbst soll er, 
laut Heinzmann, von einem «Boom» gesprochen haben, der dem Goms und dem 
Urserental bevorstehe, und entsprechend forderte er: «Der Zapfen muss raus».152 
Das Initiativkomitee bemühte sich in der Folge um ein Treffen mit dem Bundes-
rat, der sich zu dieser Zeit ja auch mit dem Investitionshilfegesuch der FO befass-
te,153 was das Anliegen der Initianten auf die Agenda rücken Hess. Die Bespre-
chung, die auf Einladung Gnägis am 25. August 1966 stattfand,154 ist nicht proto-
148 Ebd., S. 15. 
149 Zit. nach dem «Bericht über das Tunnelprojekt Oberwald-Realp» [BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 
1], Der Auftrag an MC erging dann am 2.11.1964. 
150 Vgl. BA: E 8100 (C) 2000/28 Bd. 322. 
151 Vgl. Mohr, Auswirkungen eines FBT, S. If. 
152 Heinzmann, Meilenstein Schweizerischer Verkehrspolitik, S. 18. 
153 Vgl. unter 2.3. 
154 Vgl. Brief von Gnägi ans Initiativkomitee vom 20.8.1966. Das Initiativkomitee sagt am 23.8.1966 
zu und bedankt sich fur die Besprechung im Brief vom 20.9.1966, dem auch der «Bericht über das 
Tunnelprojekt Oberwald-Realp» beigelegt ist [BA: E 8100 (C) 1999/178 Bd. 1]. 
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kolliert, die Argumente der Initianten aber kann man in ihrem «Bericht über das 
Tunnelprojekt Oberwald-Realp» nachlesen, und die vorsichtigere Position des 
Bundesrats drückt der BRB vom 7. Oktober 1966 aus,155 der den Anstoss gab, die 
Expertenkommission einzusetzen. Dieser Entscheid des Bundesrats enttäuschte of-
fenbar die Initianten, zumal ja inzwischen mit Bonvin ein Verbündeter im Gremi-
um sass, der zur Hoffnung verleitete, dass sich die Idee zügig und ohne weitere 
Abklärungen durchsetze.156 
Im «Bericht über das Tunnelprojekt» hatte das Komitee, ähnlich wie Imsand 
schon anlässlich der Begründung seines Postulats, im wesentlichen auf drei Ebenen 
argumentiert. Regionalwirtschaftlich trage der Tunnel dazu bei, endlich «die Le-
bensbedingungen dieser Gegenden dem normalen schweizerischen Niveau anzu-
nähern» und diene damit der «Bekämpfung der Landflucht». Vor allem werde das 
touristische Potential besser ausgeschöpft, wenn man beide Saisons nutzen könne 
- wobei mit dem Ausbau des schweizerischen «Winterstrandes», der im Sinne aller 
Schweizer sei, der FBT sogar «wirklich nationale Bedeutung» erhalte. Verkehrspo-
litisch sichere der FBT durch den Anschluss an den Nordeingang des geplanten 
Gotthardtunnels die ganzjährige Verbindung mit der Westschweiz, dem Tessin und 
Südwesteuropa und werde die Gotthardlinie entlasten: «Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass jedes noch so grosszügig angelegte Werk mit den Erfordernissen des ständig 
zunehmenden Verkehrs nicht Schritt zu halten vermag, und es muss daher mit ei-
ner Überlastung der neuen Gotthardlinie gleich nach ihrer Vollendung gerechnet 
werden».157 Subventionspolitisch von Bedeutung sei das Projekt, weil es «auch in 
engster Beziehung zu der heiklen Frage der Sanierung der Furka-Oberalp-Bahn» 
stehe. Der Betrieb werde weiterhin defizitär sein, wenn die Strecke über die Furka 
acht Monate im Jahr stilliege. Ausserdem sei dieses Teilstück «besonders kostspie-
lig», weil es Unwettern ausgesetzt sei und aktuell die teure Sanierung des Scheitel-
tunnels anstehe. Im Ganzjahresbetrieb sehe man die «einzige durchgreifende 
Massnahme, um das Unternehmen auf eine sichere und rationelle Basis zu stellen»: 
«Wenn der Sommerverkehr jetzt schon eine normale Geschäftsführung möglich 
macht, so wird der Winterverkehr erst recht für die Lebensfähigkeit der Linie bür-
gen». Zahlen der FO bestätigten «eindeutig, dass der Jahresbetrieb, den der Tunnel 
ermöglicht, rentabel sein wird». 
155 Vgl. unter 2.3. 
156 Vgl. Heinzmann, Meilenstein Schweizerischer Verkehrspolitik, S. 18f.: «Ich erinnere mich noch 
an die Bundesratssitzung vom 7. Oktober 1966. Wir warteten in Bern in der Walliser Weinstube 
auf Bundesrat Roger Bonvin und hofften natürlich, dass er uns, d.h. Albert Imsand, Leo Guntern 
und mir mitteilen könne, der Bundesrat habe das Projekt freudig begrüsst und habe grünes Licht 
zum Bau gegeben. Stattdessen wurde die erwähnte Expertenkommission eingesetzt». 
157 Die Entlastung, die die Ost-West-Verbindung FBT der Nord-Süd-Verbindung Gotthard bringen 
soll, ist nicht ganz einsichtig. 
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3.4 Weiterbearbeitung des Projekts auf Bundesebene 
3.4.1 Meinungen in der Verwaltung im Vorfeld des BRB vom 7. Oktober 1966 
Verkehrsminister Spühler fragte am 14. Mai 1965 im Rahmen der Diskussion 
um das FO-Investitionshilfegesuch als erstes beim EMD nach, welche Bedeutung 
es einem Tunnelprojekt Oberwald-Realp zumesse.158 «Der Bau des in Frage ste-
henden Tunnels», so Spühler, «Hesse sich in jedem Falle nur rechtfertigen, wenn 
erhebliche militärische Interessen dafür sprechen würden und die Finanzierung 
zum Teil aus militärischen Krediten sichergestellt werden könnte. Das verkehrs-
wirtschaftliche Interesse an einer wintersicheren Bahnverbindung ist sehr be-
schränkt». Da eine Antwort des EMD ausblieb, erneuerte Adolf Martin, Direktor 
des Amts für Verkehr, die Anfrage am 11. Oktober 1965. Der Vorsteher des Mili-
tärdepartements äusserte sich schliesslich positiv über einen FBT.15 Er verwies auf 
frühere Stellungnahmen des EMD im Bericht zuhanden der Kommission über die 
Reorganisation der FO von 1959. Die Armee sei am Weiterbestehen der FO «sehr 
interessiert», und der Tunnel zwischen Oberwald und Realp «würde den militäri-
schen Nutzen der FOB erhöhen». Eine Teilfinanzierung aus militärischen Krediten 
lehnte er aber ab - die stehe «bei der derzeitigen Belastung des Militärbudgets auf 
Jahre hinaus (...) ausser Frage». 
Im Antrag des Verkehrsdepartements vom 15. März 1966160 zum Investitions-
hilfegesuch war von einem FBT keine Rede. Es war das Finanzdepartement, dem 
damals Bonvin vorstand, das im Rahmen des Streits um die Kantonsbeteiligung 
den FBT thematisierte: «Eine Verbesserung der Rentabilität könnte sich, unserer 
Ansicht nach, zweifellos daraus ergeben, dass mit dem Bau eines Furkabasistun-
nels Oberwald-Realp der ganzjährig durchgehende Betrieb ermöglicht und auf die-
se Weise der Fremdenverkehr im Winter angekurbelt würde. Somit wäre der West-
schweiz der Zugang zum Gotthard durch das Rhonetal das ganze Jahr ermöglicht 
und dem Gotthard würde eine Ost-West-Austauschachse hinzugefügt. Es wäre un-
seres Erachtens nützlich, wenn das Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement 
durch neutrale Experten die Einflüsse eines solchen Tunnelbaus (auch für den Au-
toverlad) auf die Rentabilität der Unternehmung abklären liesse».161 
Das EVED stimmte dem Vorschlag zu, machte aber auch deutlich, welches Ver-
dikt es von einer entsprechenden Abklärung erwartete. Man hege «gewisse Zwei-
fel (...) bezüglich einer namhaften Verbesserung der Rentabilität der FO» durch 
diesen Tunnel und halte «insbesondere die Finanzierungsschwierigkeiten eines 
solchen auf rund 65 Mio Fr. zu veranschlagenden Bauwerks für kaum überwind-
158 BA: E 8100(C) 1991/178 Bd. 1. 
159 Vgl. ebd., den Brief von Bundesrat Chaudet ans EVED vom 25. Oktober 1965. 
160 BA: E 1004.1 -/1 (BRB vom 7.10.1966). 
161 Ebd., Mitbericht des EFZD vom 19.7.1966. 
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bar».162 Diese Haltung änderte sich allerdings schnell. In seiner zweiten Vernehm-
lassung stellte das EVED den FBT als Möglichkeit zur Verbesserung der Ertrags-
lage der FO dar, teilweise fast schon in der Manier des Initiativkomitees, über des-
sen Ansichten man inzwischen ja mündlich und schriftlich informiert worden war. 
Die Vorteile einer ganzjährigen Verbindung zwischen Wallis, Uri und Graubün-
den seien «vom gesamtschweizerischen, regionalwirtschaftlichen und bahnbe-
trieblichen Standpunkt aus offenkundig». Der FBT könne «dem Wintertourismus 
im Goms starken Aufschwung verleihen» und auf die Ertragslage der FO seien 
«günstige Auswirkungen zu erwarten». Auch das militärische Interesse in diesem 
Raum stehe fest und dürfe nicht bagatellisiert werden. Falls die Expertenkommis-
sion ein positives Resultat bringe, werde «die Verwirklichung dieses Projektes in 
Erwägung zu ziehen sein, sobald die finanzielle Lage des Bundes es gestattet».163 
Nachdem die anderen Departemente auf Mitberichte verzichtet hatten, nahm man 
eine entsprechende Formulierung in den BRB auf. 
Bereits zwei Tage vor dem BRB (und wohl im Hinblick auf diesen) hatte der 
Oberwalliser Nationalrat Leo Stoffel mit dreizehn Mitunterzeichnern ein Postulat 
eingereicht, in dem er auf die Arbeit des Initiativkomitees sowie das Vorprojekt 
von Motor Columbus verwies und den Bundesrat einlud, «das Projekt für den Bau 
eines Eisenbahntunnels Oberwald-Realp zu prüfen und den eidg. Räten entspre-
chende Anträge zu stellen».164 Am 28. Februar 1967 informierte dann Bundesrat 
Gnägi in seiner Antwort das Parlament über die Massnahmen, die der Bundesrat im 
Oktober eingeleitet hatte und erklärte sich in dem Sinne bereit, das Postulat entge-
genzunehmen. Der Nationalrat überwies es daraufhin diskussionslos.165 Das weite-
re Schicksal des FBT hing jetzt in erster Linie von den Schlussfolgerungen der 
Experten ab. 
3.4.2 Der Bericht der Expertenkommission 66 
Adolf Martin schickte am 30. November 1966 eine Anfrage für die Mitarbeit in 
der entsprechenden Expertenkommission an Conradin Mohr, Direktor der Emmen-
tal-Burgdorf-Thun-Bahn, Oskar Baumann, Chef des Studienbüros der Bauabtei-
lung in der Generaldirektion SBB und Paul Risch, Direktor des Schweizerischen 
Fremdenverkehrsverbands. Er verwies darin auf die Motor-Columbus-Projekte, 
162 Ebd., Vernehmlassung des EVED vom 25.8.1966. 
163 Ebd., Vernehmlassung des EVED vom 30.9.1966. 
164 Zit. nach Heinzmann, Meilenstein schweizerischer Verkehrspolitik, S. 20. 
165 Vgl. Amtl. stenogr. Bulletin, NR, 28.2.1967, S. 27-33. 
166 Die in diesem Kapitel zitierten Quellen sind abgelegt im BA:E 8100(C) 1991/178 Bd. 1 (Vorakten 
und Studien). 
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auf deren Vorgaben sich die Kommission beziehen solle. Der Auftrag an die Exper-
tenkommission umfasste schliesslich vier Punkte: sie sollte erstens die Grössen-
ordnung der Kostenschätzung (65-75 Mio.) überprüfen, zweitens die Auswir-
kungen auf die Ertragslage der FO beurteilen, drittens zu den volkswirtschaftlichen 
Auswirkungen auf die im Einzugsgebiet der FO liegenden Regionen Stellung neh-
men, und viertens evtl. eigene Anregungen zur Verbesserung der Ertragslage der 
FO machen.167 Anfang Dezember gaben die Experten ihre Zusagen. 
Der Bericht der Experten datiert vom 6. Mai 1969. Er verweist kurz auf die Vor-
geschichte des Projekts und beantwortet danach die vier gestellten Fragen. Sehr zu-
rückhaltend waren die Experten bei ihrer Stellungnahme zum Kostenvoranschlag 
des Motor Columbus-Projekts.168 Ihnen fehle «die Erfahrung in der Berechnung 
der mutmasslichen Kosten für den eigentlichen Tunnelbau», so dass sie deshalb nur 
die Kosten für bahntechnische Einrichtungen detailliert überprüft hätten. Diesbe-
züglich sei der Voranschlag von Motor Columbus (9,5 Mio.) realistisch. Ansonsten 
vertrauten sie den Angaben von MC, die «wohl dank ihrer grossen Erfahrung im 
Tunnelbau die Laufmeterpreise richtig schätzen» könne. In Übereinstimmung mit 
der FO-Direktion und dem Initiativkomitee bevorzugten die Experten die billigere 
Südvariante. Der Investition von 65,7 Mio. für die Südvariante stellten sie eine In-
vestition von 7,3 Mio. gegenüber, die die dringliche Sanierung der Bergstrecke 
kosten würde, wie das ein Zürcher Ingenieurbüro ausgerechnet habe. Ausdrücklich 
verwiesen die Experten aber auf die geologischen Verhältnisse, die eine Unbe-
kannte im Tunnelbau darstellten, und sie regten an, die geologische Prognose mit 
Kernbohrungen zu überprüfen und ergänzen, denn erst dann werde es möglich, ei-
nen verbindlichen Kostenvoranschlag auszuarbeiten. 
Bei der Frage zu den Auswirkungen eines FBT auf die Ertragslage der FO ver-
suchten die Experten zunächst umfassend abzuklären, welche Kostenfolgen der 
ganzjährige Betrieb mit sich brächte.169 Sie sprachen von der «betriebliche[n] Ein-
heit», die organisatorische Vereinfachungen bringe, die wohl auch zu finanziellen 
Einsparungen führten, ohne dass man diese aber beziffern könne. Sie stellten fest, 
dass wegen der kürzeren Fahrzeit Mehrleistungen ohne zusätzliches Rollmaterial 
und Personal erbracht werden könnten. Der Mehrverbrauch an Energie halte sich 
gleichfalls in engen Grenzen und bringe kaum zusätzliche Kosten. Ausserdem wer-
de der Unterhalt der Strecke billiger, weil die kostspielige Bergstrecke170 wegfalle, 
und man könne weiter einsparen, wenn man den Werkstattdienst in Brig konzen-
167 Mohr, Auswirkungen eines FBT, S. 3. 
168 Vgl. ebd., S. 5-7. 
169 Vgl. ebd., S. 12-21. 
170 Beispielsweise führte die Strecke durch einen Lawinenzug, weshalb die Steffenbachbrücke und die 
Fahrleitung dort zu Beginn der Wintermonate jeweils ab- und im Sommer wieder aufgebaut wer-
den mussten. 
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triere. Insgesamt berechneten die Experten einen Minderaufwand für Personen und 
Sachen bei Inbetriebnahme des FBT von jährlich 200'000.-.171 Den Autoverlad be-
trachteten sie gesondert und kamen zum Ergebnis, dass 6'800 Autos pro Jahr (19 
pro Tag) à 25 Franken befördert werden müssten, damit der Autoverlad kostende-
ckend sei.172 
Schwieriger noch gestaltete sich laut den Experten die Schätzung allfälliger 
Mehrreinnahmen. Gerade in diesem Bereich war es aber besonders wichtig, mit ei-
ner Prognose eine Entscheidungsgrundlage bereitzustellen, da, wie die Experten 
feststellten, «das Verlangen nach Festigung der wirtschaftlichen Lage der FO mit 
dem Ziel die Eigenwirtschaftlichkeit zu erreichen» die «Triebfeder des Gedankens 
für den Furka-Basistunnel» bilde.173 Als die wohl wichtigste Unbekannte in der Er-
tragsrechnung bezeichneten sie die Entwicklung der touristischen Infrastruktur im 
Goms, die «entscheidend» sei «für den Erfolg oder Misserfolg einer Ganzjahres-
verbindung durch die Furka».174 Zur Verkehrsfrequenz stellten sie fest, dass nach 
wie vor rund 85 % des gegenwärtigen Verkehrs aus dem Wallis, der Westschweiz 
und via BLS über Brig das Goms erreichen werde. Die knapp 15 % aus der übrigen 
Schweiz würden dank der Distanzverkürzung via Furka um das dreieinhalbfache 
zunehmen: «Durch den Furka Basistunnel werden 50 % der heutigen Winterfre-
quenz im Goms reisen, nämlich 47 % via Göschenen und 3 % via Disentis».175 Die 
Ertragsprognose im Personenverkehr schwankte schliesslich je nach Berechnungs-
art zwischen ca. 1,7 Mio. und ca. 2,3 Mio. Mehreinnahmen.176 Die Experten bilan-
zierten: «Aus diesen Berechnungen, die freilich mit einer Reihe unbewiesener 
Annahmen behaftet sind, aber dennoch etwas mehr Vertrauen als eine reine Schät-
zung verdienen, ergibt sich, dass mit Mehreinnahmen aus dem Personenverkehr 
von rund Fr. 2'000'000.- gerechnet werden darf».177 Damit lagen sie über der 
Schätzung der FO-Direktion, die ihrerseits, wie Direktor Zehnder schrieb, «alles 
sehr zurückhaltende Annahmen» für ihre Berechnung gemacht hatte.178 
171 Ebd., S. 22. 
172 Ebd., S. 24. 
173 Ebd., und vgl. auch z. B. das Postulat Stoffel, das damit argumentiert, der Betrieb der FO würde 
«bei Einführung des Ganzjahresbetriebes wirtschaftlich selbsttragend» (zit. nach Heinzmann, Mei-
lenstein Schweizerischer Verkehrspolitik, S. 20). 
174 Mohr, Auswirkungen eines FBT, S. 28. 
175 Ebd., S. 32. 
176 Ebd., S. 32 und S. 30. 
177 Ebd., S. 33. 
178 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 1, Brief von Zehnder an Mohr vom 2.12.68. Zehnder weist da-
raufhin, das Initiativkomitee schätze «die wirkliche Verbesserung des Rechnungsergebnisses (...) 
wesentlich höhere als die FO selbst. Die FO rechne mit einer Zunahme «von mindestens 50 % der 
gegenwärtigen Einnahmen» aus dem Personenverkehr. Im Mohr-Bericht steht dagegen, die FO-
Direktion rechne mit einer 40%igen Zunahme, was ca. 1,3 Mio. entsprechen würde (vgl. dort, S. 
28). 50 % wären demnach gut 1,6 Mio. - also immer noch tiefer als die Prognose der Experten. 
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Auch für den Güterverkehr prognostizierten die Experten eine Ertragszunahme, 
die sie auf immerhin 441 '000.- bezifferten.179 Im Gegensatz zum Güterverkehr, der 
«bescheiden» sei und «es auch bleiben» werde,180 galt es, die Möglichkeiten des 
Autoverlads neu einzuschätzen. Ein Bedürfnis für den Autoverlad bestehe, schrieb 
die Kommission, die FO habe schon über die Furka-Bergstrecke Autos verladen: 
1968 26 Autos durchschnittlich pro Tag, 1967 14. Der Basistunnel könne durchaus 
Nationalstrassenverbindungen im Mittelland konkurrenzieren. Es ergäben sich al-
lerdings «sehr grosse Schwierigkeiten» bei der Schätzung des Verkehrsaufkom-
mens für den Autotransport. Die Experten nahmen schliesslich einen Nettoertrag 
von 400'000.- an, was einem Tagesmittel von 65 bis 80 Fahrzeugen zum Preis von 
20-25.- entspricht. Insgesamt prognostizierte die Kommission damit Mehrerträge 
für die FO von 2'870'000.- bei einem unteren Grenzwert von 2'296'000.- und ei-
nem oberen von 3'444'000.-.181 Die Betriebsrechnung der FO werde demnach «je 
nach Entwicklung der Einnahmen (...) mit einem Defizit von Fr. 670'000.- bis zu 
einem Überschuss des Ertrages von Fr. 430'000 abschliessen».1 2 
Die Beurteilung der Frage, welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen ein 
FBT der Region bringen könne, fällt im Bericht der Experten sehr positiv aus. Zwar 
erwartete man «keine direkten Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produk-
tion», die im Goms zu dieser Zeit noch vorherrschte, aber wie im Rest der Schweiz 
rückläufig war,183 doch könne man eine «beträchtliche Förderung des Fremdenver-
kehrs» vom Tunnel erwarten.184 Dieser Umstand werde «ohne Zweifel seine Aus-
wirkungen haben auf Handel und Gewerbe, sodass (...) eine beträchtliche Aus-
weitung der gewerblichen Unternehmungen angenommen werden» dürfe, die 
«aber primär immer Funktion der touristischen Entwicklung» bleibe.185 Die Exper-
ten sprachen dabei von einer «dynamischen Wachstumsphase» in der touristischen 
Entwicklung, in der sich das Goms und der im Westen angrenzende Bezirk Öst-
lich-Raron befanden. Die Verkehrsvereine arbeiteten aktiver, Ortsplanungen seien 
im Entstehen, das «touristische Bewusstsein» scheine «wenigstens teilweise ge-
weckt». Mit dem FBT rücke das Goms näher an die Region Zürich und Zentral-
schweiz und sei dann gleich schnell zu erreichen wie die bekannten Bündner 
Tourismusorte auf der Alpennordseite, deren Angebot das Goms zwar nicht kon-
kurrenzieren könne, aber dafür auch billiger sei.186 
179 Mohr, Auswirkungen eines FBT, S. 36. 
180 Ebd., S. 34. 
181 Vgl. ebd., S. 36-39. 
182 Ebd., S. 41. 
183 Vgl. dazu z. B. Elsasser, Umschichtungen zwischen Wirtschaftssektoren, S. 377-383. 
184 Mohr, Auswirkungen eines FBT, S. 45. 
185 Ebd., S. 46. 
186 Vgl. ebd., S. 50-52. 
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Die Experten rechneten mit einer verstärkten Hotelbautätigkeit im Goms, wie 
sie das restliche Wallis in den letzten zwanzig Jahren schon erlebt habe. Etwa 
1 '000 zusätzliche Betten seien in den nächsten zehn Jahren zu erwarten, und im 
Sinne einer Erweiterung des touristischen Angebots 30-35 Mio. Investitionen für 
neue Transportanlagen in den nächsten fünf bis zehn Jahren.1 7 Aufgrund solcher 
Prognosen kamen die Experten auf «geschätzte zusätzliche touristische Jahres-
einnahmen» von 7 Mio. und jährliche Investitionen im Umfang von durchschnitt-
lich 3-4 Mio., wobei sie auf den Multiplikationseffekt (mind, mal 2) verwiesen.188 
Für die lokale Volkswirtschaft bedeute der FBT also eindeutig eine Stärkung, j a der 
Fremdenverkehr werde «einen eigentlichen Boom» erleben, und damit vielen Bau-
ern eine Möglichkeit zum Nebenverdienst schaffen. Entsprechend entschieden 
schliesst das Kapitel: «Die bessere verkehrsmässige Erschliessung dieser Talschaft 
wird sich in jedem Fall volkswirtschaftlich äusserst günstig auswirken und ist vom 
Standpunkt der Bevölkerung des Goms, aber auch aus demographischen Erwägun-
gen sicherlich anzustreben».189 
Zur Frage, wie man die Ertragslage der FO verbessern könne, bekannten die Ex-
perten, «keine Vorschläge unterbreiten» zu können.190 Die FO habe in ihrer Ge-
schichte «fast ohne Unterbruch» nach finanzieller Hilfe rufen müssen und ausser 
den Initianten zu Beginn des Jahrhunderts, die noch unter dem Verkehrsmonopol 
der Eisenbahnen begonnen hatten, habe «wohl niemand je mit einer Rendite» ge-
rechnet.191 Die Auswirkungen des FBT beurteilten sie aber - wie gesehen - positiv 
und verwiesen zum Schluss noch einmal auf die wichtigen Punkte: den «volkswirt-
schaftlich gesehen reichen Nutzen», den das Goms ziehen könne, was «auch auf 
die bereits eingetretene und gefürchtete Abwanderung der Bevölkerung bremsend» 
wirke sowie die wirtschaftliche Lage der FO, die «wesentlich verbessert» werde. 
Im Wissen um die Anfechtbarkeit solcher Prognosen stellten sie abschliessend fest, 
sie seien sich bewusst, dass vieles in ihrem Bericht auf Schätzungen basiere und 
hätten deshalb darauf geachtet, «bei allen Schätzungen möglichst vorsichtige Wer-
192 
te einzusetzen». 
187 Ebd., S. 55. 
188 Ebd., S. 56. 
189 Ebd., S. 57. 
190 Ebd., S. 63. 
191 Ebd., S. 58. Vgl. auch hierunter 2.3. 
192 Vgl. ebd., S. 65f. 
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3.4.3 Das Gotthardkreuz: Planung unter Bonvin und Coudray 
Auf den ersten Juli 1968 wechselte Bonvin im Rahmen einer Departements-
rochade vom Finanz- ins Verkehrsdepartement.193 Offenbar war zunächst vorgese-
hen, dass Bonvin das Militärdepartement übernehme, er soll sich aber, laut Ob-
recht, gegen den Wechsel ins EMD gewehrt haben mit der Begründung, er könne 
die Verantwortung für die Landesverteidigung nicht tragen, wenn nicht Truppen 
im Gotthard-Furka-Massiv ganzjährig verschoben werden könnten. Er habe die 
Bedingung gestellt: «Wenn ihr mir sofort einen Bundesbeitrag für das Furkaprojekt 
bereitstellt, dann gehe ich ins Militärdepartement».194 Vorsteher des EVED gewor-
den, holte Bonvin Albert Coudray aus dem EMD ins Amt für Verkehr,195 wo er ne-
ben Peter Trachsel als Vizedirektor amtete. Ausserdem wurde Coudray Vizedi-
rektor der Abteilung Technische und Betriebliche Dienste. 
Bonvins Ideen gingen indessen weit über das hinaus, was die Expertenkommis-
sion beurteilte. So wartete er auch deren Ergebnisse nicht ab und gab die weitere 
Planung bald schon in die Hände Coudrays. In einer Notiz vom 29. November 1968 
bat er den Direktor des Amts für Verkehr, Adolf Martin, «de demander à un de vos 
collaborateurs, M. Coudray par exemple, qui connaît très bien ce problème qui a 
fait l'objet de ses propres études il y a quelques années, de m'établir un petit exposé 
succinct contenant l'essentiel d'un projet d'échangeur ferroviaire et routier au ni-
veau 1300 s/m, au centre du massif du Gothard, par la construction des quatre tun-
nels ferroviaires suivants, à voie étroite, axés sur le Furka Oberalp: 1. Ober-
wald-Realp 2. Andermatt-Tschamut 3. Oberwald-Handegg 4. Ulrichen-Val Be-
dretto». Der Bericht, ergänzt mit einer Karte, solle kurz über die Interessenkoinzi-
denz für diese neuen Linien informieren, d. h. über den Nutzen für den Bahn- und 
Strassenverkehr und für das Militär in Verbindung mit der Hilfe an fünf Alpentä-
1er.196 
Im Amt für Verkehr war man über diesen Auftrag, den Coudray nun ausführte, 
offenbar wenig begeistert. Peter Trachsel beispielsweise soll gesagt haben: «Man 
reitet die Eisenbahn mit solchen Spielereien zu Tode. Das ist für mich Super-Märk-
lin». Bonvin aber sei bei diesem Projekt «so hartnäckig [verfahren], dass er dort 
überhaupt keine Einmischung duldete» und über Widerstand seiner Mitarbeiter ge-
193 Gnägi wechselte ins EMD, Celio ins Finanzdepartement. 
194 Obrecht, Das Furka-Loch, S. 35. Obrecht erinnerte sich auf entsprechende Anfrage nicht mehr ge-
nau, woher er diese Information hatte, er vermutete aber, dass ihm Bonvin das so gesagt habe. 
195 Vgl.BA:E 1004.1 -/1 (BRB vom 24.6.1968). Davorwar Coudray Sektionschef im EMD gewesen 
in der Unterabteilung Bau des Genie- und Festungswesens. 
196 Kopie dieses Auftrags im Anhang einer Stellungnahme der Eidg. Finanzkontrolle an die NR-Kom-
mission vom 15.8.1977 (Original nicht gefunden) [BA: E 8100 (C) 1991 /178 Bd. 6], Später ist im-
mer von der «Planung Gotthard 1500 m ü. M.» die Rede. 
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flissentlich hinweggesehen habe.197 Auch ein Gutachten Hans Reinhard Meyers, 
das sich auf die unten beschriebene Studie Coudrays bezog, brachte Bonvin nicht 
von seinen Plänen ab. Meyer beurteilte «die Proportionen von Baukosten und in 
Aussicht stehendem Nutzen» beim Teilstück Oberwald-Realp «immerhin so, dass 
es als politisch realisierbar gelten kann». Werde es aber «in Zusammenhang ge-
bracht mit der sehr viel umfassenderen Gesamtprojektierung, dann ergeben sich 
schwerwiegende Komplikationen, die einer raschen Verwirklichung des Furka-
Basistunnels gewiss nicht förderlich sind».198 
Im April 1969 lag Coudrays Studie vor. Für die West-Ost-Achse schlug er eine 
schmalspurige Eisenbahnverbindung mit Autoverlad zwischen Oberwald und Re-
alp sowie Andermatt-Tschamut vor. Für die Nord-Süd-Verbindung Haslital-
Goms-Bedretto projektierte er eine rollende Strasse wie seinerzeit beim Konzes-
sionsgesuch 1957. Die Linienführung dieser Verbindungen legte er teilweise zu-
sammen, indem er vorschlug, den FBT als Y zu bauen, d. h. im Vergleich zum fast 
geraden Durchstich des MC-Projekts weiter im Süden verlaufend mit einer Ab-
zweigung ins Bedrettotal: «La forme en Y du tunnel Oberwald-Bedretto ou Realp 
permet toutes les combinaisons de transport».'99 Das MC-Projekt spielte in diesen 
Erwägungen demnach keine Rolle mehr. Coudray beauftragte in der Folge das In-
stitut de technique des transports (ITEP) der Universität Lausanne, aufgrund seiner 
Projektstudien ein generelles Projekt auszuarbeiten. Bonvin hatte so entschieden, 
nachdem das Polytechnikum der Uni Lausanne erst kürzlich von der Eidgenossen-
schaft übernommen worden war.200 Er soll nach dem massgeblichen Bundesratsbe-
schluss gesagt haben, für die Projektierung seines Bahnnetzes verzichte er jetzt 
gerne auf die Mitarbeit einer Ingenieurunternehmung und werde den Auftrag den 
Kollegen in Lausanne geben.201 
Im Dezember 1969 lag dieses Projekt vor. Es präsentierte Pläne der Tunnels 
Oberwald-Realp-Bedretto, Handegg-Oberwald und Andermatt-Tschamut mit 
197 Obrecht, Das Furka-Loch, S. 37f. 
198 Zit. nach dem Bericht der NR-Kommission, BB1 1978Bd.I,S. 1335. Die Studie erschien im Sep-
tember 1969. 
199 Hier zit. nach ebd., S.1334. Im Aktenbestand des BA fehlt diese Studie offenbar. Sie datiert vom 
17. April 1969. 
200 Vgl. BB vom 1.10.1968 über die Genehmigung der Vereinbarung zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Kanton Waadt betreffend Übernahme der Polytechnischen Schule der 
Universität Lausanne (EPUL) durch die Eidgenossenschaft (BB1 1968 Bd. II, S. 509f.). Der BRB 
vom 5.2.1969 legte dann Übergangsregelungen fest, nachdem gegen das neue ETH-Gesetz, das am 
1.1.1969 hätte in Kraft treten sollen, erfolgreich das Referendum ergriffen worden war. Er «be-
stimmte u. a., dass die ETHL eine der ETHZ gleichgeordnete Anstalt des Bundes sei (...). Das gel-
tende ETH-Gesetz von 1854 wurde sinngemäss auch als auf die ETHL anwendbar erklärt» (BB1 
1970 Bd. 1, S. 3). 
201 Gem. Aussage Paul Schmidhalters in einem Gespräch vom 18.10.2002 (Gesprächsprotokoll beim 
Verfasser). 
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Zufahrtsrampen, Verladebahnhöfen und einer Verlängerung der Bahnlinie von Be-
dretto nach Airolo. Die Linien sollten etappiert realisiert werden, die Gesamtkosten 
wurden auf 184 Mio. veranschlagt, davon 76 Mio. für die erste Etappe Ober-
wald-Realp mit Bedrettofenster.202 Laut Aussage Paul Schmidhalters wurden in 
der Kostenberechnung die Materiallieferungen nicht berücksichtigt und so der 
Voranschlag entsprechend zu niedrig gehalten.203 Es lässt sich aber nicht nachwei-
sen, dass Bonvin dem ITEP eine Kostenlimite vorgegeben hätte. Die Eidg. Finanz-
kontrolle, die in ihrem Bericht von 1976 Stellung nahm zur Kostenschätzung für 
das Botschaftsprojekt, tat sich schwer, die Grundlagen der Kostenrechnung über-
haupt zu rekonstruieren: aufgrund der Akten erhalte man «nur spärlich darüber 
Auskunft, wie die Schätzung von 80 Millionen Franken zustandegekommen ist». 
Sie kam schliesslich zum Ergebnis, dass diese Summe eine «sehr optimistische An-
nahme» gewesen sei, und eine «vorsichtige Kostenschätzung» 1970 mindestens 
100 Mio. hätte betragen müssen.204 
3.5 Der Weg zum Bundesbeschluss 
3.5.1 Bonvins Eile 
Nachdem das ITEP-Projekt und die günstige Prognose der Mohr-Kommission 
für einen FBT jetzt vorlagen, versuchten Bonvin und Coudray den politischen Ent-
scheidungsprozess voranzutreiben. Der Zeitplan, den sie im Frühjahr 1970 festleg-
ten, terminierte den Baubeginn schon auf den 1. Dezember 1971 und rechnete mit 
der Eröffnung des Tunnels am 1. Dezember 1975.205 An einer Sitzung vom 23. Ja-
nuar 1970, die Bonvin mit EMD-Chef Gnägi, Korpskommandant Gygli und dem 
Chef der Militärverwaltung, Kaech, abhielt, wurde dann auch «la nécessité d'une 
promte réalisation de cet ouvrage» anerkannt, und noch gleichentags ging das 
ITEP-Projekt zur Vernehmlassung an die Kantone.206 
202 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 1. Planification Gothard Altitude 1500. Projet général. Dezem-
ber 1969. Unterzeichnet von B. Philippin (Projektleiter) und D. Genton (Institutsleiter). Vergleicht 
man diesen Voranschlag mit einer (undatierten), nicht veröffentlichten und auch nicht näher aufge-
schlüsselten Kostenzusammenstellung Bonvins, so stimmt sie für die erste Etappe ungefähr über-
ein. Insgesamt aber kam Bonvin, allerdings unter Einschluss eines zusätzlichen, 12,4 km langen 
Tunnels Bedrettc—Realp (71,2 Mio.), auf Kosten von 335,42 Mio. (vgl. ebd.). 
203 Gem. Gespräch vom 18.10.2002. 
204 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Bericht der Eidg. Finanzkontrolle betr. den FBT vom 
16.8.1976, S. 3-5. 
205 Ebd., Zeitplan (handschriftlich) für das weitere Vorgehen. 
206 Ebd., Brief von Coudray an die Finanzverwaltung vom 30.1.1970. Mit den FO-Kantonen Wallis, 
Uri und Graubünden war insbesondere der Schlüssel zu regeln, nach dem die 4 Mio. Kantonsbei-
träge am FBT aufgeteilt werden sollten. Coudray schlug vor, die Anteile so zu bemessen, wie sie 
die Kantone für die Instandstellung der Bergstrecke übernehmen müssten. Das ergab fürs Wallis 
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Anfang März schickte Bonvin das FBT-Projekt ans Finanzdepartement, das da-
raufhin zum Projekt und seiner Finanzierung Stellung nahm. Celio schrieb, man sei 
«grundsätzlich einverstanden» mit der Finanzierung, auch wenn man damit «den 
betreffenden Kantonen sowie der FO sehr weit entgegen» komme. Die Eile aber, 
mit der das EVED das Projekt realisieren wolle, sei unrealistisch, da die Finanzplä-
ne 1971 und 1972 keinen Betrag für dieses Bauwerk vorsähen, weil nie einer an-
gemeldet worden sei. Das EVED schätze den Fristenlauf ohnehin zu optimistisch 
ein - es seien beispielsweise ja auch Abstimmungen in den Kantonen abzuwarten. 
Und weil das Projekt «auch wirtschaftlich und konjunkturpolitisch nicht ohne Be-
lang» sei, solle man es noch dem Delegierten für Konjunkturfragen im Volkswirt-
schaftsdepartement vorlegen.207 Bonvin aber versuchte unbeirrt weiter für Tempo 
zu sorgen in dieser Sache, wie ein Brief an die Bundeskanzlei vom 16. April 1970 
belegt. Darin betont er die Dringlichkeit des FBT und schlägt vor, das Geschäft im 
Mai für den Bundesrat zu traktandieren und nicht erst im August, so könne man 
schon im Juni vors Parlament. Botschafts- und Beschlussentwurf würden Ende 
April übermittelt.208 
Für eine rasche Realisierung des FBT sprach, seit er 1966 auf Bundesebene dis-
kutiert wurde, die teure Instandstellung der Bergstrecke, insbesondere des Scheitel-
tunnels, der schon ein Sicherheitsproblem darstelle.209 Bonvin befürchtete darüber 
hinaus, dass jede Verzögerung die politische Durchsetzbarkeit erschweren müsse, 
insbesondere wegen der zunehmend schlechten Finanzlage des Bundes. Schon in 
seiner Amtszeit als Finanzminister war absehbar geworden, dass der Bund bald 
rote Zahlen schreiben, und der Spardruck zunehmen würde. 1966 erschienen zwei 
Berichte von Expertenkommissionen, die sich mit den Bundesfinanzen befassten. 
«Vor dem Hintergrund einer recht prekär gewordenen Situation der Bundesfinan-
zen»2'0 überprüfte die weiter oben schon zitierte Kommission Stocker sämtliche 
Bundessubventionen, dies aus Anlass einer Motion der nationalrätlichen Finanz-
kommission, die die Räte im Dezember 1964 überwiesen hatten. Paul Stocker 
2,42 Mio., für den Kanton Uri 0,6 Mio. und für Graubünden 0,98 Mio. (vgl. ebd., Brief von Cou-
dray an den Bündner Regierungsrat vom 3.4.1970). Die Verhandlungen über die Kantonsanteile 
lassen sich aufgrund der Quellen nicht vollständig nachvollziehen, man kann aber feststellen, dass 
sich Graubünden zunächst für eine geringere Beteiligung ausgesprochen hat, nämlich für den glei-
chen Anteil wie er dem Kanton Uri zugedacht war. Coudray leitete in der Folge Abklärungen mit 
dem Walliser Staatsrat ein, ob er bereit sei, 2,8 Mio. zu übernehmen (vgl. ebd., Telephonnotizen 
von Coudray vom 22.4.1970). Im Kreditbeschluss des Parlaments vom 24. Juni 1971 (Art. 2) blieb 
die Aufteilung noch offen. Am 27. Juli 1972 trat schliesslich eine Vereinbarung zu Art. 2 zwischen 
Bund und Kantonen in Kraft nach folgender Aufteilung: Bund: 70 Mio. (94,5 %), UR und GR je 
700'000.- (je 0,95 %) und VS: 2,6 Mio. (3,5 %). 
207 BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 5, Brief von Celio ans EVED vom 1.4.1970. 
208 Ebd. 
209 Vgl. hier unter 2.3 (Adolf Martin zum Antragsentwurf im Vorfeld des BRB vom 7.10.1966). 
210 Becker , Überprüfung der Bundessubventionen, S. 125. 
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schrieb einleitend, die Motion trage «offensichtlich Sparcharakter», sei also «von 
den eidgenössischen Räten mit diesem Unterton formuliert worden und infolgedes-
sen auch so auszuführen».2" Entsprechend machte die Kommission Sparvorschlä-
ge in der Grössenordnung von 140 Mio., verbunden mit dem Wunsch, dass auch 
präventive Massnahmen künftig Einsparungen bringen würden.212 
Die zweite Kommission unter der Leitung des St. Galler Professors Walter A. 
Jöhr hatte den umfassenden Auftrag bearbeitet, die Einnahmen und Ausgaben des 
Bundes 1966-1974 zu schätzen und Vorschläge für eine langfristige Finanzpla-
nung zu machen. In ihrem Bericht prognostizierten die Experten für die erste Hälf-
te der 70er negative Ergebnisse in der Finanzrechnung mit Beträgen weit jenseits 
der Milliardengrenze.2'3 Zwar blieb die Kommission mit Sparempfehlungen vor-
sichtig - sie war der Meinung, dass das «Schwergewicht der Anstrengungen zur 
Verbesserung der Ergebnisse der Finanzrechnung bei der Erhöhung der Ein-
nahmen liegen» müsse - plädierte aber doch dafür, auf die ökonomische Ausfüh-
rung übernommener Aufgaben zu achten, Sparvorschläge (etwa der Kommission 
Stocker) umzusetzen und weniger dringliche Aufgaben aufzuschieben.214 Bonvin 
selber verwies in einer späteren Stellungnahme zuhanden der ausserparlamentari-
schen Untersuchungskommission ausdrücklich auf den Jöhr-Bericht und erklärte: 
«...je considérai comme urgent de prendre les décisions et de commencer les tra-
vaux de ce tunnel pendant que duraient les comptes bénéficiaires».215 
3.5.2 Diskussion der Departemente um die Botschaft 
Die Entstehung der Botschaft ist im Bundesarchiv scheinbar nur lückenhaft do-
kumentiert. Dafür kann man Hinweise zur Erklärung dieses Umstands finden: eine 
Diskussion auf Ämterebene über einen Botschaftsentwurf fand offenbar nicht statt, 
wie aus einer entsprechenden Bemerkung im Mitbericht des Finanzdepartements 
hervorgeht.216 Noch deutlicher äusserte sich später Peter Trachsel vor der Stände-
ratskommission, als schon über Zusatzkredite diskutiert wurde: «Die Redaktion 
der Botschaft und die damit zusammenhängenden Arbeiten erfolgten praktisch 
ausserhalb der Verwaltung, und zwar durch Ing. Coudray».217 Bonvin lieferte dazu 
die Vorgaben, belegt in einer Notiz vom 11. März 1970, in der er darauf bestand, 
211 Ebd., S. 7. 
212 Ebd., S. 124 (vgl. auch hier unter 2.2.2). 
213 Je nach Entwicklung der Inflation zwischen 1,4 bis fast 2 Mia. maximal. Vgl. Jöhr, Einnahmen und 
Ausgaben des Bundes, S. 197f. 
214 Ebd., S. 226. 
215 Stellungnahme Bonvins vom 5.3.1979. Vgl. BA: 8100(C) 1991/178 Bd. 1. 
216 Vgl. BA: E 1004.1 (-) -/1 (BRB vom 1.6.1970), Mitbericht des EFZD vom 14.5.1970. 
217 BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 13, SR-Kommissionssitzung vom 7.9.1976. 
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dass die Botschaft einen Rahmenkredit über 184 Mio. fur die ganze «Planung Gott-
hard 1500 m ü.M.» beantragen solle und ein sofort verfügbarer Teilkredit über 76 
Mio. (plus 4 Mio. der FO-Kantone) für den FBT zu verlangen sei. Für die Freigabe 
der weiteren Kredite solle der Bundesrat autorisiert werden. Als Argumentations-
hilfe schlug er vor, den Vergleich anzuführen, das Gotthardkreuz entspreche kos-
tenmässig 300 Metern Zürcher Expressstrasse.218 Laut einer Stellungnahme des 
EVED219 hatten das EDI und das EVD die wichtigsten Unterlagen, d.h. den Mohr-
Bericht, das generelle Projekt des ITEP und einen Plan zum Gotthardkreuz am 10. 
April 1970 erhalten, das EMD schon am 23. Januar, und mit dem EFZD habe man 
das Geschäft am 16. Februar besprochen. Der formelle Antrag an den Bundesrat 
zur Genehmigung der Botschaft und des Beschlussentwurfs datiert vom 28. April. 
Im Mitberichtsverfahren ist allgemein wenig Verständnis für die Planung Gott-
hard auszumachen. Das EDI hielt sie nur für eine «allgemeine Idee». Sie sei 
«nicht dringlich» und «weder technisch noch finanziell und wirtschaftlich in einer 
Weise abgeklärt, dass sie der Bundesrat der Bundesversammlung in einer Bot-
schaft bereits als Teil seiner künftigen Verkehrspolitik vorlegen könnte». Ausser-
dem wecke sie Begehrlichkeiten in anderen Alpenregionen. Die Botschaft solle 
sich also auf den FBT beschränken. Das Finanzdepartement221 urteilte ähnlich. 
Zwar meinten sie, «dass solche grossen Perspektivplanungen wohl richtig sind, in 
der vorliegenden Botschaft aber zum gefahrlichen Präjudiz werden könnten». Das 
EFZD beantragte daher ebenfalls, den Abschnitt zum Gotthardkreuz zu streichen 
oder weitgehend zu kürzen. Streichung dieses Abschnitts beantragte auch das 
EVD.222 Es nannte das Gotthardkreuz einen «Ausblick», der «indes wenig abgesi-
chert» sei. Man wecke damit Erwartungen, «die vielleicht nach gründlicher Abklä-
rung der verkehrstechnischen, finanziellen und regionalpolitischen Fragen nicht 
erfüllt werden können oder zu unabsehbaren Anschlussbegehren bei ähnlich gela-
gerten Fällen Anlass geben könnten». Den Kostenvergleich mit Zürcher Express-
strassen oder Nationalstrassenabschnitten hielten die Departemente übereinstim-
mend für «unzulässig» (EDI) oder «wenig sinnvoll» (EFZD). 
Bonvin aber blieb in seinen Vernehmlassungen zu den Mitberichten unbeirrt 
und bestand darauf, das Gotthardkreuz in der Botschaft zu erwähnen «pour bien si-
tuer dans son ensemble le tunnel d'Oberwald à Realp».223 Entgegen kam er den Be-
218 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Bericht der Eidg. Finanzkontrolle vom 16.8.1976 (Anhang). 
219 Vgl. BA: E 1004.1 (-) -/1 (BRB vom 1. Juni 1970), Allgemeine Stellungnahme des EVED vom 
25.5.1970 zu den Mitberichten des EFZD, des EDI und des EMD. 
220 Ebd., Mitbericht des EDI vom 15.5.1970. 
221 Ebd., Mitbericht des EFZD vom 14.5.1970. 
222 Ebd., Mitbericht des EVD vom 26.5.1970. 
223 Ebd., Stellungnahme des EVED vom 25. Mai 1970 zum EDI-Mitbericht. 
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denken nur insoweit, als alle künftigen Entscheidungen diesbezüglich wieder der 
Bundesversammlung vorgelegt werden sollten.224 So beschied er dem Volkswirt-
schaftsdepartement, das auch die Streichung des Abschnitts verlangt hatte: «Il doit 
être maintenu, sans pour autant engager le Conseil fédéral».225 
Was schliesslich aber in der Botschaft blieb, ist unter dem Titel «Schmalspur-
netz auf der Höhe von 1500 m» kaum noch recht verständlich. Vor allem ist unklar, 
ob dieses Netz tatsächlich realisiert werden soll.226 Da steht, das EVED habe «die 
Frage der Sanierung der Furka-Oberalp-Bahn durch den Bau des Basistunnels 
Oberwald-Realp im Rahmen einer Studie der Eisenbahnverbindungen auf der Hö-
he von 1500 m geprüft». Wie das genau aussah, erfährt man nicht mehr. Generell 
wird festgestellt, wie schwierig die Lebensbedingungen in den fünf Alpentälern um 
den Gotthard seien, und dass diese Gebiete aufgrund mangelnder Existenzmög-
lichkeiten von Entvölkerung bedroht seien, was für Bund und Kantone zu neuen 
Aufwendungen führen müsse, «um Rutschungen und dadurch verursachte Über-
schwemmungen im Unterland zu verhindern, wenn die Bergbevölkerung sich nicht 
mehr darum kümmert». Konkret präsentiert wird aber nur noch «unser Projekt ei-
nes Tunnels von Oberwald nach Realp»,227 der «eine wesentliche Verbesserung so-
wohl des touristischen Verkehrs als auch der Lebensbedingungen im Goms, im Ur-
serental und sogar im Räume von Disentis» ermögliche. Zum geplanten Baufenster 
nach Bedretto heisst es zwar, es werde «die Verbindung zwischen dem Rhone-, 
dem Urseren- und dem Bedrettotal herstellen», sei aber bautechnisch begründet: es 
entspreche also den Erfordernissen, «die sich sowohl aus der geologischen Struktur 
des zu durchstossenden Gebietes als auch aus dem Zeitplan für die Bauausführung 
ergeben». 
Als einziges Departement hatte das EMD228 im Mitberichtsverfahren zur Pro-
jektgestaltung mit Bedrettofenster Stellung genommen. Der FBT sei grundsätzlich 
«vom militärischen Standpunkt aus gesehen von grossem Vorteil für die Verschie-
bung von Truppen und Material im Frieden, besonders aber im aktiven Dienst», das 
224 Ebd., Stellungnahme des EVED vom 25. Mai 1970 zum EFZD-Mitbericht. 
225 Ebd., Stellungnahme des EVED vom 26. Mai 1970 zum EVD-Mitbericht. 
226 Vgl. BB1 1970 Bd. I, S. 1247f. 
227 Da erst wird auch klar, dass nicht das MC-Projekt zur Ausführung gelangt, wie man das 3 Seiten 
vorher (S. 1272) noch hätte annehmen können. Dort nämlich ist unter dem Titel «Das heutige Pro-
jekt eines Furka-Basistunnels» nur vom MC-Projekt die Rede - von der Vorgeschichte des «heuti-
gen Projekts» also. Grund fur die Überarbeitung des MC-Projekts, steht dann auf S. 1275, seien 
«wesentliche Schwierigkeiten, weil sein Trassee parallel zu den fast senkrechten und nicht sehr sta-
bilen geologischen Schichten des Urserentales verliefe. Wegen dieses Nachteils erhielt das Projekt 
eines nach Süden gebogenen Tunnels, der quer durch die geologischen Schichten des Urserentales 
und ohne Umweg durch das Granitmassiv des Gotthards gebaut würde, den Vorzug». 
228 Vgl. BA: E 1004.1 (-) -/1 (BRB vom 1. Juni 1970), Mitbericht des EMD vom 20.5.1970. 
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Bedrettofenster allerdings sei «militärisch unerwünscht». Weil es aber aus geologi-
scher Sicht notwendig sei, würden «keine Einwendungen dagegen erhoben». 
Die Kritik der Departemente betraf neben der Gesamtkonzeption vor allem Fra-
gen der Wirtschaftlichkeit des FBT, die, wie das EDI schrieb, «etwas eingehender 
dargelegt» werden solle, weil damit zu rechnen sei, «dass die Frage sonst im Par-
lament aufgegriffen wird». Das EFZD sprach sich dafür aus, «die unzweifelhaft 
günstigen Auswirkungen» des Basistunnels auf den Betrieb der Furka-Oberalp-
Bahn vor dem Gang vors Parlament «noch einmal gründlich» zu überprüfen. EDI 
wie EFZD verlangten zudem, aktuelle Autoverkehrsprognosen zu berücksichtigen, 
falls der Autoverlad wirklich eine Rolle spiele. Besonderes Gewicht auf die wirt-
schaftlichen Auswirkungen legte das EVD. Im Rahmen der «wirtschaftliche[n] 
Würdigung des regionalpolitischen Aspekts des Tunnelbaus» solle man auch Al-
ternativen in Betracht ziehen. Es sei «zu prüfen, ob sich nicht andere Massnahmen 
zur Erreichung dieses Zieles eventuell als effizienter erweisen». Indizien für eine 
nennenswerte Wirtschaftsentwicklung als Folge dieser Verbindung gebe es näm-
lich nicht: die Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Goms und dem Urserental 
seien «traditionsgemäss nicht sehr eng», weil sie «kaum komplementäre Wirt-
schaftszweige» hätten, und zur Frage, wie entwicklungsfähig das Goms im touristi-
schen Angebot tatsächlich sei, gebe das Expertengutachten nicht ausreichend 
Antwort. 
Die Antwort Bonvins ans EVD kam prompt und knapp, ohne vertiefter auf Ein-
zelnes einzutreten.229 Das EVD war nach seiner Wahrnehmung wohl auch reichlich 
spät dran. Der Mitbericht des EVD datiert nämlich (wie die Antwort darauf) vom 
26. Mai 1970 und gelangte damit ans EVED, einen Tag nachdem Bonvin das Mit-
berichtsverfahren praktisch schon abgeschlossen hatte. In seiner «allgemeinen 
Stellungnahme» vom 25. Mai 1970230 zog er aufgrund der Einwände die Bilanz, es 
sei in den Mitberichten «aucune opposition formelle» zum Ausdruck gebracht wor-
den. Auf einzelne Anregungen werde in der Schlussredaktion noch eingegangen, 
ansonsten strebe er an, die Vorlage in der Juni-Session vors Parlament zu bringen. 
Entsprechend lag ihm daran, nicht noch zusätzliche Abklärungen einzuleiten, neue 
Kosten-Nutzen-Rechnungen vorzulegen und aktuellste Verkehrsprognosen zu be-
rücksichtigen, die ohnehin unsicher seien und «ne feraient qu'alourdir le Messa-
ge».231 Am 1. Juni 1970 schliesslich verabschiedete der Bundesrat die redigierte 
Botschaft. 
Die Botschaft «über die Finanzierung eines Basis-Eisenbahntunnels Oberwald-
Realp» macht zunächst eine kurze Übersicht zur Geschichte der FO und den Inter-
ventionen des Bundes bis 1969.232 Sie verweist auf die Studie der Expertenkom-
229 Ebd., Stellungnahme des EVED vom 26.5.1970 zum Mitbericht des EVD. 
230 Ebd. 
231 Ebd., Stellungnahme des EVED vom 25.5.1970 zum Mitbericht des EDI. 
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mission und fasst deren wichtigste Ergebnisse zusammen: die Kommission habe 
festgestellt, «dass der Kostenaufwand von 65 Millionen Franken gemäss Voran-
schlag zu dem vom Initiativkomitee in Auftrag gegebenen Projekt von 1965 richtig 
berechnet war». Die Betriebsdefizite würden «durch einen ganzjährigen Betrieb 
verringert, wenn nicht sogar zum Verschwinden gebracht» und das Goms werde, 
«volkswirtschaftlich gesehen, reichen Nutzen ziehen» können.233 Die Vernehmlas-
sungen seien positiv ausgefallen: «sowohl in den wirtschaftlichen und militäri-
schen als auch in den politischen Kreisen» sei man «dem Projekt des Basistunnels 
immer günstig gesinnt»234 gewesen. Kantone und das Militär hätten sich «bei zahl-
reichen Besprechungen» fur den FBT ausgesprochen, so dass es «als erwiesen be-
trachtet werden» könne, dass der Bau des FBT «einem Bedürfnis entspricht, so-
wohl aus Gründen der Landesverteidigung als auch wegen der verkehrspolitischen 
Interessen der betroffenen Regionen»."5 
Ein Abschnitt widmet sich speziell der günstigen finanziellen Auswirkung des 
FBT auf das Betriebsergebnis der FO, der «einer der wesentlichen Gründe für un-
sern Vorschlag» sei. Kosteneinsparungen und Mehrerträge werden in Anlehnung 
an den Mohr-Bericht vorgerechnet und schliesslich geschätzte Mehreinnahmen 
von 2,5 Mio. «als zutreffend» angeführt.236 Dem Argument «Mangel an Finanzmit-
teln», das den FBT bisher verhindert habe, komme «heute nicht mehr seine frühere 
Bedeutung» zu. Die veranschlagten 80 Mio. könne man auf fünf Jahre verteilen, 
und man investiere damit ja in drei Kantone: «Diese einmalige Investition ist be-
scheiden, verglichen mit dem ausserordentlichen Dienst den man diesen Gebirgs-
tälern erweist». Die Finanzkraft der Gebirgskantone sei «stark eingeschränkt», 
weshalb man «aus Solidaritätsgründen dieser speziellen Aufwendung zustimmen» 
müsse.237 Die Finanzierung erfolge à fonds perdu aufgrund von Art. 23 Abs.l der 
Bundesverfassung, der dem Bund ermögliche, «im Interesse der Eidgenossen-
schaft oder eines grösseren Teiles derselben auf seine Kosten öffentliche Werke zu 
errichten oder finanziell zu unterstützen». Dieser Finanzierungsmodus sei «kon-
stante^) Praxis» - auch andere Alpendurchstiche wie der Gotthard, Monte Ceneri, 
Simplon u. a. seien so finanziert worden.238 
Coudray sorgte nach Verabschiedung der Botschaft bald dafür, dass die Reali-
sierung der Option Bahnverbindung ins Bedrettotal buchstäblich unverbaut blieb. 
Am 11. Juni 1970 schrieb er in dieser Sache einen Brief an den Chef des Baudepar-
232 Vgl. BBI 1970 Bd. 1, S. 1268-1272. 
233 Vgl. ebd., S. 1273f. 
234 Vgl. ebd., S. 1277. 
235 Vgl. ebd., S. 1276. 
236 Vgl. ebd., S. 1276f. 
237 Vgl. ebd., S. 1278f. 
238 Vgl. ebd., S. 1279f. 
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tements des Kantons Tessin. Coudray verwies darin auf die mögliche Verlänge-
rung der FO bis Airolo gemäss beigelegter ITEP-Studie. Auch in der Botschaft sei 
das Bedrettofenster erwähnt - entsprechend könne die Bahnverbindung ins Be-
drettotal in einer späteren Etappe realisiert und von der FO bedient werden. «Pour 
éviter des spéculations de terrains malheureuses», solle der Kanton die Gemeinde 
Bedretto anweisen, den vom Projekt beanspruchten Boden zu neutralisieren. Die 
gleiche Bitte schickte Coudray am selben Tag ans Walliser Baudepartement, das 
verhindern solle, dass sich in Oberwald parallel zu den Projektstudien Spekulation 
entwickeln könne.239 
3.5.3 Diskussion in den legislativen Organen 
3.5.3.1 Kritik in der Ständeratskommission 4 
Prioritätsrat des Geschäfts war der Ständerat, dessen Kommission erstmals am 
31. August und 1. September 1970 in Gletsch und Andermatt über Eintreten auf die 
Vorlage beriet. Zur Kommission gehörten fünf Vertreter der konservativ-christ-
lichsozialen Fraktion, darunter je ein Ständerat der unmittelbar interessierten Kan-
tone, namentlich Hermann Bodenmann (VS), Gion Clau Vincenz (GR) und Emil 
Wipfli (UR), dazu fünf FDP-Ständeräte, ein Vertreter der liberal-demokratischen 
Fraktion, einer der BGB-Fraktion und einer des Landesrings. Den Vorsitz führte 
der Glarner Peter Hefti (FDP). Das Verkehrsdepartement vertraten Bonvin, Trach-
sel und Coudray sowie zwei weitere Mitarbeiter, vom EMD war Oberstdivisionär 
Borel anwesend, der auch im FO-Verwaltungsrat sass, und für die FO sprachen der 
Urner CVP-Ständerat Ludwig Danioth (Verwaltungsratspräsident) und Direktor 
Stefan Zehnder. Als Experte war Conradin Mohr eingeladen. 
Vor der Eintretensdebatte stellten Danioth, Bonvin, Trachsel und Borel das Pro-
jekt241 und seine Motivation vor. In ihren Reden sind die wesentlichen Argumente 
der Befürworter vertreten, wobei sie unterschiedliche Schwerpunkte setzten. Dani-
oth vertrat als FO-Verwaltungsratspräsident und Urner hauptsächlich die regional-
wirtschaftlichen und regionalpolitischen Argumente. Die FO sei «die wichtigste 
und unentbehrlichste Verkehrsader der Talschaft von Goms, des Urserentals und 
des Tavetsch» und die Vorlage eine «Schicksalsfrage» für die FO und die drei Kan-
239 Vgl. BA:E 8100(C) 1991/178 Bd. 1. 
240 Protokolle der SR- und NR-Kommissionssitzungen (70/71 ) alle im BA: E 8100 (C) 1991 /178 Bd. 
1. 
241 Gem. der ersten Etappe des ITEP-Projekts: 13,3 km langer Tunnel mit 6,6 km Doppelspurstrecke 
(davon 5,5 km zwischen Oberwald und der Abzweigung nach Bedretto) und 6,1 km langem Be-
drettofenster, Verladebahnhöfen Unterwassern (bei Oberwald), Realp und einer Rampe in Bedret-
to, die die spätere Erstellung eines Verladebahnhofs ermöglicht hätte. Auf Preisstand 1.1.1970 auf-
gerechnete Kosten: 80 Mio. 
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tone. Er sprach vom «Kampf um unsern Lebensnerv», von der Hoffnung, dass «es 
auch unseren heimatlichen Tälern besser gehen» werde, vom «Gedanke[n] der Ge-
währung freundeidgenössischer Hilfe» für Talschaften, die «zu den entwicklungs-
bedürftigsten des Landes» gehörten, und von den Leuten dort, die «unserer Sym-
pathie und unserer Unterstützung würdig» seien. Er selber habe «ein Leben lang für 
die Gebirgsbevölkerung gekämpft» und - an seine Ständeratskollegen: «Sie wer-
den mir zugestehen müssen, dass ich dabei immer auf dem Boden der Wirklich-
keit geblieben bin und dass ich nie einseitig war und unvernünftige Forderungen 
stellte». Er sei «fest überzeugt, dass gerade eine kritische Prüfung zu einem positi-
ven Beschluss» führen werde, so hätten auch die für den FBT schliesslich positiv 
urteilenden Mitglieder der Expertenkommission später ihre anfängliche Skepsis 
bekannt. 
Bonvin rückte zunächst die verkehrspolitische Bedeutung des FBT als ganzjäh-
rige Ost-West-Verbindung in den Alpen in den Vordergrund und sprach dann 
grundsätzlich von der «rôle grandissant», die die Eisenbahn für die Entlastung der 
Strassen zu übernehmen habe, in Agglomerationen wie im Berggebiet. Besonders 
aber betonte er, wie günstig sich der FBT auf die Betriebsrechnung der FO auswir-
ken und entsprechend den Bund entlasten werde und fällige Sanierungskosten ein-
gespart werden könnten: «La solution consistant à verser uniquement 80 millions 
de francs pour assainir une fois pour tout le FO, serait la plus efficace». Angesichts 
dieser Vorteile sei die Investition «même faible». Konkret rechnete er der Kommis-
sion in der anschliessenden Eintretensdebatte vor: «80 millions de francs, une fois 
dans l'histoire, pour économiser 20 millions au Muttbachstollen [d.i. der Scheitel-
tunnel auf der Furka, FS],242 supprimer 3 millions par an de couverture de déficit, 
valoriser les investissements de 24 millions qui sont en cours, donner la base de sur-
vie à 13 communes des deux vallées, sont des arguments déterminants». Trachsel 
sekundierte Bonvin diesbezüglich. Die Geschichte der FO sei «von Anfang an eine 
Geschichte der Halbheiten» gewesen: «Bis heute hat der Bund dieser Bahn 75 Mil-
lionen zugewendet, ohne dass damit eine endgültige Sanierung erzielt worden wä-
re. Vernünftigerweise hätte der Tunnel vor Jahren erstellt werden sollen». Trachsel 
sagte schliesslich auch, die Erwartungen bezüglich der wirtschaftlichen Entwick-
lung der Bergregion seien durchaus berechtigt: «In den einschlägigen Studien be-
242 Die hier aufgeführten 20 Mio. sind eine oberste Grenze, die ausser Bonvin niemand nannte - am 
nächsten Tag sprach Bonvin von 16-20 Mio. In der Botschaft ist diese Summe (16 Mio.) folgen-
dermassen begründet: 6,183 Mio. habe ein Zürcher Ingenieurbüro berechnet, da man aber mit der 
Ausführung nicht umgehend beginnen könne und sie lange dauern werde, würden die Kosten auf 
etwa 8 Mio. steigen, dazu kämen Nebenarbeiten wie die Instandstellung der Gleise, Erneuerung der 
Fahrleitung und Erneuerung von Kunstbauten im Umfang von nochmals ca. 8 Mio. Der Bund habe 
davon gem. Eisenbahngesetz 12 Mio. zu übernehmen (vgl. BB1 1970 Bd. I, S. 1278). Später-in der 
2. Sitzung der Ständeratskommission vom 16.11.1970 -erklärte Coudray auf eine entsprechende 
Frage, die 16 Mio. bezögen sich auf die Sanierung der gesamten Bergstrecke. 
61 
Frank Sieber 
steht Einhelligkeit darüber, dass die Erstellung von Verkehrsverbindungen eines 
der geeignetsten Mittel zur Besserung der Wirtschaftslage der Berggegenden ist». 
Oberstdivisionär Borel bestätigte der Kommission «le grand intérêt militaire de 
cette possibilité de passage permanent», der zusätzlich zum zivilen Nutzen von Be-
deutung sei. Die Botschaft äussere sich diesbezüglich etwas zu knapp nach seiner 
Meinung. Seit den Anfängen der FO bestehe der Wunsch des Militärs für diesen 
Durchstich. 
Weder die Botschaft noch die hier vorgetragene entschlossene Fürsprache ver-
mochte allerdings die Ständeratskommission zu überzeugen. Kommissionsmit-
glieder kritisierten einerseits das Projekt und zogen auch den wirtschaftlichen 
Nutzen des FBT für die FO und die Region in Zweifel. Beim Projekt selbst geriet 
insbesondere das Bedrettofenster unter Beschuss, das, wie Präsident Hefti zusam-
menfasste, «auf Ablehnung zu stossen» schien. Der Baselländer FDP-Ständerat 
Werner Jauslin etwa hielt die Notwendigkeit des Baufensters für «fraglich» und 
forderte einen Vergleich der Kosten mit und ohne Baufenster. Der Liberale Eric 
Choisy (GE) stimmte dem zu und ergänzte einen politischen Vorbehalt, wonach «la 
fenêtre de chantier risquerait d'être interprétée comme le début d'une sortie de nou-
velle liaison nord-sud». Unzufrieden waren einige Mitglieder zudem über die feh-
lende Einordnung in die Gesamtverkehrskonzeption, die zu dieser Zeit lanciert 
werden sollte, und deren Verbindung mit dem FBT klar sein müsse. So forderte das 
der Aargauer Ernst Bachmann (FDP), der bemängelte, anhand der Botschaft erhal-
te man «den Eindruck, es handle sich um einen Sonderfall». Verschiedentlich wur-
den auch Bedenken bezüglich des Kostenvoranschlags vorgetragen. Choisy etwa 
verwies in diesem Zusammenhang auf die geologischen Risiken, die das Projekt 
zulasten des Bundes verteuern könnten. 
Die ausführlichste Kritik im Rahmen dieser Eintretensdebatte, verbunden mit 
einem Rückweisungsantrag, formulierte der Zürcher Albin Heimann (LdU). Er 
hielt die Argumentation des Bundesrats für vorgeschoben und misstraute ihr ent-
sprechend grundsätzlich: Der Wille zur Beseitigung der FO-Defizite habe zur Tun-
nelidee geführt, und «als man glaubte, das Defizit mit dem Tunnel beseitigen zu 
können, suchte man noch andere Argumente zur Stützung des Tunnelbaus». Ihm 
schien das Mohr-Gutachten parteiisch, und er warf ihm Ungenauigkeiten und fal-
sche Annahmen vor: «Das Gutachten vermittelt mir den Eindruck, dass die Exper-
ten bis zum Äussersten bemüht waren, das Initiativ-Komitee für den Tunnelbau 
zu unterstützen. Der Beweis, dass die FO mit dem Tunnel die Eigenwirtschaftlich-
keit erreichen wird, ist nicht gelungen». Die Experten verwahrten sich später in ei-
ner schriftlichen Stellungnahme gegen diese Vorwürfe.243 Sie rechtfertigten sich 
im Einzelnen gegen die Kritik Heimanns und verwiesen darauf, dass sich ihre Ar-
243 Die Stellungnahme datiert vom 15.9.1970 und liegt dem Protokoll bei. 
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beit auf das MC-Projekt ohne Bedrettofenster bezogen habe, zu dem sie jetzt nach-
träglich keine Stellung nehmen wollten. Ihr Bericht sei aber Resultat einer kri-
tischen Prüfung des Problems, die sie «nach bestem Wissen und Gewissen» durch-
geführt hätten, und die auch viele Zahlen aufführe, «die weder den Initianten, der 
Direktion der FO noch den Promotoren dieses Bauwerks erwünscht» seien. Dass 
ihre «verkehrswissenschaftlich fundierte Berechnung» falsch sei, könne «heute 
nicht bewiesen werden». «Unumstösslich» sei insbesondere «die Tatsache, dass 
der Betriebsaufwand für den durchgehenden Betrieb nicht grösser ist als heute». 
Also trage «jeder Reisende, der während der 8 Wintermonate den Tunnel durch-
fährt, (...) zu einer Verminderung des Betriebsdefizites bei». 
Heimann zweifelte auch am militärischen Nutzen des FBT. Das Engagement 
des EMD in dieser Sache sei zurückhaltend, und er vermutete, dass der Tunnel, 
wenn ihm tatsächlich militärische Bedeutung zukäme, «ohnehin bereits früher ge-
baut worden» wäre. «Zweifelhaft» sei auch der volkswirtschaftliche Nutzen - das 
Goms jedenfalls habe nur vergleichsweise geringes touristisches Wachsrumspo-
tential, und der FBT sei «keine dringende Voraussetzung» für die touristische Ent-
wicklung. Die Investitionen seien jetzt andernorts zu verwenden, zumal mit dem 
Bau der Nufenenstrasse erst kürzlich «eine beachtliche Leistung zugunsten des 
Wallis» erbracht worden sei. Heimann verwies noch auf die konjunkturpolitischen 
Umstände, die gegen einen FBT sprächen: Arbeitskräfte seien «schwerlich zu fin-
den», und der Wohnungsbau habe Priorität. 
Heimann forderte mit seiner Kritik vor allem die Vertreter der FO-Kantone he-
raus, die das Projekt fast vorbehaltlos unterstützten. Bodenmann verteidigte das 
Mohr-Gutachten, das er «bis zum Beweis des Gegenteils nach wie vor für zutref-
fend» erachte. Auch andere Experten hätten die Stichhaltigkeit des Gutachtens 
nicht in Zweifel gezogen. Unbegründet sei die Forderung nach Eigenwirtschaft-
lichkeit des Tunnels, sonst «müssten die SBB z.B. den Agglomerationsverkehr ent-
weder aufgeben oder die sich daraus ergebenden Defizite den Kantonen und den 
Städten anlasten». Bodenmann sprach ausserdem davon, dass ein «Zusammen-
bruch der Wirtschaftsstrukrur» im Goms «nicht ausgeschlossen» sei. Er sehe auch 
Grenzen der touristischen Entwicklungsmöglichkeit im Goms, halte aber den FBT 
für eine Voraussetzung dafür, dass sich im Goms diesbezüglich etwas bewege. 
Vincenz sagte, es gehe «um die Bedürfnisse der gesamten Bergbevölkerung», die 
Subventionen erst beanspruche, «wenn die Selbsthilfe nicht mehr ausreicht», und 
derzeit liege «das Schwergewicht der Subventionen im Flachland bei den Agglo-
merationen». Entweder ermögliche man der FO jetzt den Ganzjahresbetrieb, oder 
man müsse künftig auf die Bahn verzichten. Die beträchtliche Überalterung im 
Goms sei schon eine «Zerfallserscheinung» und deshalb sei der Bau des FBT drin-
gend - man könne von ihm erwarten, dass er sich wie der San Bernardino-Tunnel 
günstig auswirke «über ein ganz bestimmtes Einzugsgebiet hinaus». 
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Am zweiten Sitzungstag stellte Hefti fest, dass kein Kommissionsmitglied die 
Vorlage «zum vornherein» ablehne, dass aber bedeutende Vorbehalte gemacht 
worden seien. Zum formalen Vorgehen empfahl er, von einer Rückweisung abzu-
sehen, da eine Massnahme zugunsten der FO und der Bergbevölkerung unbestrit-
ten sei, aber zusätzliche Abklärungen zu verlangen, weil «wir nur dadurch die 
Herrschaft über die Vorlage behalten». Hefti stellte einen Katalog offener Fragen 
zur Diskussion, wie sie in der Eintretensdebatte vorgebracht worden waren, und 
aufgrund dessen die Kommission Beschluss fassen konnte über die Informationen, 
die der Bundesrat nachliefern sollte. So beschloss die Kommission schliesslich mit 
11 Ja bei einer Gegenstimme, die Abstimmung über Eintreten und die Fortsetzung 
der Beratung zu verschieben, bis ein Zusatzbericht des Bundesrates vorliege. Sechs 
Punkte solle der Zusatzbericht umfassen: 1. Ein Bauprojekt des endgültigen Tun-
nelprojekts müsse erstellt werden mit Kostenvoranschlag und technischem Be-
richt, wobei für Kosten und Bauzeit Varianten mit und ohne Baufenster vorzulegen 
seien. 2. Die geologische Prognose solle überprüft werden. 3. Eine Kostenberech-
nung sei zu erstellen für einen allfälligen Ausbau des Tunnels auf durchgehende 
Doppelspur. 4. Das militärische Interesse solle «eingehend dargetan werden» mit 
einer Stellungnahme des EMD zur finanziellen Beteiligung. 5. Es sei über den ge-
genwärtigen Stand der Gesamtverkehrskonzeption zu orientieren. 6. Das Gutach-
ten Mohr solle bezüglich der Einwände Heimanns überprüft werden, und die Ex-
perten sollten eine Stellungnahme zum aktualisierten Projekt abgeben. Heimanns 
Rückweisungsantrag lehnte die Kommission mit 11:1 ab. 
3.5.3.2 Projekt Schmidhalter 
Nebst dem Botschaftsprojekt kam ein weiterer Vorschlag in die Diskussion. Der 
Oberwalliser Ingenieur Paul Schmidhalter lancierte im Sommer 1970, nachdem 
ihm der Walliser CVP-Staatsrat von Roten das ITEP-Projekt zu einer Stellungnah-
me vorgelegt hatte, einen «Alternativvorschlag oder auch eine Verbesserung des 
bestehenden Projektes», der vorsah, den Tunnel durchgehend im Doppelspurprofil 
zu erstellen.244 Er begründete dies damit, dass das ITEP-Projekt mit den grosszügig 
dimensionierten Verladestationen offensichtlich Gewicht auf den Auto verlad lege, 
244 Vgl. BA:E 8100(C) 1991/178 Bd. 5, Projekt datiert vom Juni 1970. Mit der Jahrzahl 1978 verse-
hen ist eine weitere Darstellung des Projekts, die auch eine Stellungnahme zu den Einwänden der 
SGI und des Amts für Verkehr gegen das Projekt beinhaltet, sowie einen Kommentar zur Behand-
lung des Geschäfts im Ständerat. Diese Dokumentation wurde also 1970/71 verfasst und später den 
Mitgliedern der NR-Kommission zugestellt. Die Jahrzahl 1978 auf dem Umschlagblatt rührt mög-
licherweise daher, dass die Dokumentation später auch von der NR-Untersuchungskommission 
konsultiert worden ist. Die Zitate hier sind nach der 78er Ausgabe. 
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und die Doppelspur nötig sei, um «eine genügende Stundenleistung auch für den 
Autoverlad» anzubieten. Man könne dann Doppelspurinseln laufend einbauen ent-
sprechend dem Verkehrsaufkommen, was zwangsläufig zu einer durchgehenden 
Doppelspur führen werde. Die durchgehende Doppelspur bringe schliesslich, wenn 
man zusätzliche Zugskompositionen anschaffe, eine Spitzenkapazität von 400-
500 Autos pro Stunde, und die Verladekapazität müsse man «leider, wie alle unsere 
Seilbahnen, Sesselbahnen und Skilifte, entsprechend den Spitzentagen» dimensio-
nieren. 
In zweiter Priorität sollte Schmidhalters Projekt ermöglichen, den Tunnel spä-
ter mit dem Einbau einer Ventilationsanlage sowie zwei Entlüftungsschächten in 
einen Strassentunnel umzuwandeln, nachdem das «definitive Schicksal» der FO 
derzeit nicht genau vorausgesagt werden könne.245 Er berechnete einen Kostenauf-
wand von 50,1 Mio. mit dem die Umstellung auf einen Strassentunnel nachträglich 
realisiert werden könne. Wenn man «immer wieder von Strasse und Bahn als Ver-
bindung Ost-West im Zusammenhang mit der Unterstützung des Berggebietes» 
rede, könne der «Hauptgrund für den Bau dieses Tunnels (...) nicht in einer reinen 
Bahnsanierungslösung liegen». Die Strasse müsse «so oder so ausgebaut werden 
und eine zusätzliche touristische Entwicklung dieser Bergtäler, ohne genügenden 
und auch komfortablen Bedienungsdienst für den Autoverlad» sei «undenkbar».246 
Die Kosten für sein Projekt berechnete Schmidhalter, indem er die zusätzlichen 
Kilometer Doppelspur nach den vom ITEP berechneten Einheitspreisen und Instal-
lationspauschalen zum Botschaftsprojekt addierte. Nachdem er, wie unter 3.4.3 
schon erwähnt, den Kostenvoranschlag des ITEP für falsch hielt, wies er ausdrück-
lich daraufhin, er rechne unter der Annahme, «dass die Kostenberechnung für das 
vorgelegte Projekt richtig ist», damit die Kosten seines und des Botschaftsprojekts 
verglichen werden könnten. Nach dieser Rechnung ergaben sich Mehrkosten für 
die Doppelspur von 12,17 Mio. Würde man auch noch das Bedrettofenster doppel-
spurig ausbauen, betrügen die Mehrkosten ca. 14 Mio. Schmidhalter aber meinte, 
das Baufenster sei entbehrlich und schlug deshalb vor, es wegzulassen. Wenn er die 
Baukosten für das Fenster, die er auf 10,27 Mio. veranschlagte, abzog, war sein 
doppelspuriger Tunnel mit 81,86 Mio. kaum mehr teurer als das Botschaftspro-
jekt.247 
Mit diesem Projekt allerdings war unter Bonvin nichts auszurichten. Das Be-
drettofenster anzufechten hiess, die ganze Planung Bonvins und Coudrays in Frage 
zu stellen, und ein Projekt mit 12 Mio. Mehrkosten aufzulegen hielt Bonvin für 
nicht durchsetzbar. So habe ihm das Bonvin anlässlich einer Sitzung mit ihm und 
245 Vgl. 70er Ausgabe. Im Gespräch vom 18.10.2002 sagte Schmidhalter dazu, er habe nie an die in 
der Botschaft angekündigte Sanierung der FO geglaubt. 
246 Zit. nach der 78er Ausgabe. 
247 Vgl. ebd. 
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Coudray gesagt, wie Schmidhalter sich erinnert, und ihm abschliessend beschie-
den, er solle jetzt mit Coudray auf Kosten der Eidgenossenschaft zu Mittag essen 
und dann schweigen.248 Schmidhalter führte dementsprechend später-wie er 
sagt - «Friedensgespräche» in dieser Sache im Amt für Verkehr, wovon ein Brief 
an Trachsel vom 18. November 1970 zeugt. Darin nimmt er Bezug auf eine Unter-
redung mit ihm und schreibt von seiner Absicht, er habe mit seinem Projekt «eine 
bessere Grundlage für die Zukunft» schaffen wollen. Leider müsse er «heute einge-
stehen, dass dies nicht gelungen ist und ich mich mit meinem Verbesserungsvor-
schlag geschlagen gebe». Für Fehler entschuldige er sich und hoffe, dass nach der 
Aussprache die Differenzen bereinigt seien.249 Mit diesem Rückzug habe er die In-
teressen seines jungen Ingenieurbüros wahren wollen, so Schmidhalter. Er habe 
nicht riskieren können, sich die Chance auf Aufträge aus dem Amt für Verkehr auf 
Jahre hinaus zu verbauen.250 
Jauslin hatte Schmidhalters Idee in die Diskussion der Ständeratskommission 
eingebracht und auch vom Amt für Verkehr eine kostenmässige Abklärung des 
Ausbaus auf durchgehende Doppelspur gefordert. Nachdem aber für die zweite Sit-
zung der Kommission die Zusatzberichte vorlagen, stellte Hefti nach kurzer Dis-
kussion darüber fest, «dass ein zweispuriger Tunnel keinem Bedürfnis entspricht, 
und diese Frage nicht näher abgeklärt werden muss».251 Der Zusatzbericht der «So-
ciété générale pour l'industrie» (SGI)252 berechnete die Mehrkosten für Schmidhal-
ters Projekt auf mindestens 30-35 Mio.253 Zwar sei der Vorschlag interessant, er sei 
aber gleichzeitig mit vielen Fragen verbunden, die sorgfältige Abklärungen nötig 
machten. Ein Entscheid zugunsten dieses Projekts sei also unter den gegebenen 
Umständen nicht möglich. Mit dem Vorbehalt, dass man nicht alle Auswirkungen 
habe berücksichtigen können, schrieb die SGI in den Schlussfolgerungen, der Aus-
bau auf Doppelspur sei kaum zu rechtfertigen: «...la proposition de M. Schmid-
halter doit actuellement être écartée». Eine Stellungnahme aus dem Amt für Ver-
kehr254 bemängelte, ein zweispuriger Bahntunnel biete nicht genügend Ventilation 
für eine spätere Umstellung auf einen Strassentunnel. Die Idee Schmidhalters sei 
folglich «pas réalisable. Elle doit être rejetée». Direkt einen 13,3 km langen Stras-
248 Gem. Gespräch mit Schmidhalter vom 18.10.2002. 
249 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 5. 
250 Beim FBT jedenfalls hätten sie «keinen Nagel eingeschlagen». 
251 Vgl. Protokoll der SR-Kommissionssitzung vom 16.11.1970 und auch hier unter 3.3.3.4: Jauslin 
selbst schlug dann sogar die Reduzierung der Doppelspur vor. 
252 Vgl. unter 3.3.3.3. 
253 Das Amt für Verkehr kam in seiner Berechnung für die durchgehende Doppelspur auf 117,5 Mio. 
Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 5, Projet général Furka-Oberalp, Documents divers (zu den 
«Documents divers» vgl. unter 3.5.3.3). 
254 Vgl. ebd. 
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sentunnel zu bauen, würde über 300 Mio. kosten - also trete auch diese Lösung 
«pas pour longtemps en considération». 
Schmidhalter verteidigte in der Folge sein Projekt - trotz der Friedensgespräche 
- gegen die Beurteilung der SGI und des Amts für Verkehr. Die SGI habe das Pro-
jekt «nur aufgrund einer summarischen Publikation» durchgeführt und keine wei-
teren technischen Unterlagen von ihm verlangt. So sei man zu einer «einseitigen 
Beurteilung» gekommen. Die Mehrkostenberechnung der SGI wies er im Einzel-
nen zurück, was über die 12 Mio. hinausging, und die Ventilation genüge ebenfalls, 
wenn man nicht, wie das Amt für Verkehr, mit einer deutlich zu hohen Zahl (900) 
an Fahrzeugen pro Stunde rechne. Schmidhalter schickte, nachdem die Vorlage im 
Ständerat behandelt worden war, seine Darstellung des eigenen Projekts mit diesen 
Kommentaren den Mitgliedern der Nationalratskommission vor deren zweiter Sit-
zung vom 16. April 1971 in Adelboden zu und löste damit praktisch eine neuerliche 
Eintretensdebatte aus, wie Hans Gasser (CVP, OW) feststellte. Schmidhalters Vor-
schlag wurde in verschiedenen Voten dafür gelobt, dass er mehr Betriebssicherheit 
biete, und dass er die Interessen des Bahnverkehrs besser mit denen des Strassen-
verkehrs verknüpfe. Coudray aber sagte, unterstützt von Bonvin, dieser Vorschlag 
enthalte «des incompatibilités foncières et se base sur plusieurs affirmations gratui-
tes, non fondées» und sei deshalb abzulehnen. Der Antrag Flubachers für die 
durchgehende Doppelspur scheiterte schliesslich klar.255 
Schmidhalter hatte im Oberwallis offensichtlich kaum Verbündete in dieser Sa-
che. Er wurde vielmehr angefeindet, weil man sein Projekt für einen Versuch hielt, 
das Projekt des Bundesrats zum Scheitern zu bringen und damit einen FBT zu ver-
hindern. Heinzmann beispielsweise bezeichnet den Vorschlag in seiner Doku-
mentation als «Sperrfeuer aus dem Oberwallis» und kommentiert: «Wäre die Kom-
mission dieser Idee gefolgt, wir hätten bestimmt auch heute noch keine wintersi-
chere Verbindung zwischen dem Urserntal und dem Goms».256 Schmidhalter aller-
dings hatte seinen Vorschlag durchaus ernst gemeint und sagt, dass die FO heute 
froh wäre um die Doppelspur, die deutlich höhere Frequenzen erlauben würde. 
Wollte man heute eine zweite Spur bauen, so Schmidhalter, wäre es nötig, einen 
neuen Tunnel zu bohren, um nicht den Betrieb im FBT zu stören. Die Kosten dafür 
lägen nach seiner Schätzung zwischen 600-700 Mio. 57 
255 Vgl. hier unter 3.5.3.4. 
256 Heinzmann, Meilenstein Schweizerischer Verkehrspolitik, S. 23. 
257 Die FO bestätigte auf Anfrage, dass eine längere Doppelspur heute durchaus nützlich wäre, aber 
deren Realisierung natürlich ausgeschlossen sei. 
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3.5.3.3 Zusatzberichte' 
Nachdem das Bedrettofenster von den Ingenieuren in der Ständeratskommis-
sion einhellig abgelehnt worden war, wie Hefti das festgestellt hatte, trat Coudray 
mit dem Genfer Ingenieurbüro «Société générale pour l'industrie» in Verbindung, 
damit es im Sinne der Forderung der Ständeratskommission die technischen und 
wirtschaftlichen Aspekte des ITEP-Projekts prüfe. Die SGI schrieb dazu in ihrem 
Bericht vom September 1970,259 sie habe nach einer Besprechung mit Coudray am 
11. September in Genf einen entsprechenden Auftrag erhalten.260 Die Zeit aller-
dings, diesen Auftrag auszufuhren, war knapp: «L'avis demandé devait être remise 
à l'Office des Transports à la fin du mois de septembre, afin de pouvoir donner des 
compléments d'information à la Commission du Conseil d'Etat en temps utiles 
pour la présentation du projet à la session d'automne de l'Assemblée Fédérale». 
Die Ingenieure der SGI beurteilten das Projekt aufgrund des verfügbaren Mate-
rials und eigener Abklärungen positiv. Das geologische Risiko, für das man von 
Winterhalter ' noch zusätzliche Auskünfte erbeten und erhalten habe, sei «estimé 
à sa juste valeur et les précautions prises, tant économiques que techniques, répon-
dent aux conditions attendues». Bezüglich der Ausbruchsprofile sei im Vergleich 
zur geologischen Prognose sogar eine kleine Sicherheitsmarge vorgesehen. Die 
Kosten für Kunstbauten sowie Infrastruktur und Bahntechnisches habe man «faute 
de temps et de données détaillées» nur in der Grössenordnung kontrollieren kön-
nen. Für den Tunnelausbruch und den Beton sei korrekt berechnet worden, «mais 
sans tenir de marge»: «En résumé, en se basant sur les documents et les renseigne-
ments disponibles, nous sommes arrivés à la conclusion générale que le montant 
avancé de 80 Mio de Fr doit permettre la réalisation des ouvrages tels que prévus 
par le projet, en attendant les prix de janvier 1970». Mit ca. 5 % Abweichung müsse 
258 Nebst der unten zusammengefassten Überprüfung des Projekts durch die SGI, stellte das Amt für 
Verkehr unter dem Titel «Projet général Furka-Oberalp. Tunnel de base» ein Bändchen mit insge-
samt 12 «Documents divers» zusammen, darunter ein Kostenvoranschlag ohne Bedrettofenster, 
eine Studie für einen durchgehend zweispurigen Tunnel, Anmerkungen zum Vorschlag Schmid-
halter, der Bericht des EMD, der Stand der GVK, die Stellungnahme der Kommission Mohr, ein 
Kostenvoranschlag zum wintersicheren Ausbau der Bergstrecke und eine Stellungnahme zum Pro-
blem des ausgetrockneten Arbeitsmarkts [vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 5]. 
259 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 1, SGI, Überprüfung einiger technischer und wirtschaftlicher 
Aspekte des ITEP-Projekts. September 1970. Dazu ein Begleitbrief an Coudray vom 5.10.1970. 
260 Coudray habe dazu die folgenden Dokumente zur Verfügung gestellt: «Notes de calculs justifiant 
la répartition géologique et la détermination des suppléments du devis», die Studie 235a des Geolo-
gen R. U. Winterhalter vom 18.1.1965, eine Studie zum Bedrettofenster vom Sept. 1970, ITEP-
Pläne, den Bericht Schmidhalters und Notizen von Coudray zu einem evtl. Umbau in einen Stras-
sentunnel. 
261 R. U. Winterhalter hatte 1965 das geologische Gutachten 235a für das MC-Projekt geliefert und 
sein Gutachten jetzt für das Botschaftsprojekt überprüft. Vgl. auch hier unter 5.1.2. 
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man aber rechnen. Die SGI bestätigte auch die Vorteile des Bedrettofensters in 
zweifacher Hinsicht. Erstens könne der Haupttunnel schneller gebaut werden - die 
Zeitersparnis betrage ca. ein Jahr. Zweitens habe man einen zusätzlichen Zugang, 
falls es geologische Probleme geben sollte. Die Mehrinvestition als Folge des Be-
drettofensters (ca. 2 Mio.)262 sei damit gerechtfertigt und zu empfehlen: «Tous les 
constructeurs de tunnels connaissent l'avantage de pouvoir disposer d'un point 
d'intervention intermédiaire au milieu d'un ouvrage de la longueur du tunnel pro-
jeté». 
Auch im EMD musste man nach der Sitzung der Ständeratskommission zügig 
über die Bücher. Gnägi verlangte am 1. Oktober 1970 vom Generalstabschef den 
ergänzenden Bericht zum militärischen Interesse am FBT und einer eventuellen 
finanziellen Beteiligung aus militärischen Mitteln.263 Er bedauerte die kurze Frist 
(bis 7. Oktober), die er ihm setzen müsse. Gnägi empfahl, die militärischen Argu-
mente der Botschaft zusammenzufassen und dann konkrete operative Vorteile 
dank des FBT zu erläutern. Und er konnte auch Hilfestellung aus dem EVED wei-
terleiten: «Herr Bundesrat Bonvin hat selbst einige Gedanken zu den von der vor-
beratenden Kommission gestellten Fragen zu Papier gebracht. Ich lege eine Foto-
kopie des entsprechenden Abschnittes bei. Er ist Ihnen vielleicht nützlich, sei es 
auch nur, um zu zeigen, wie sich Herr Bundesrat Bonvin form- und umfangmässig 
den militärischen Beitrag vorstellt». Offenbar war dann Bonvin aber mit einem ers-
ten Vorschlag aus dem EMD nicht zufrieden, jedenfalls schrieb ihm der Direktor 
der Eidg. Militärverwaltung, Kaech, am 22. Oktober 1970,264 er schicke «einen 
neuen Text für den Ergänzungsbericht» und hoffe, «dass dieser Ihren Bedürfnissen 
gerecht wird». Darin wird ein «intérêt militaire très grand» beteuert, das «évident» 
sei, insbesondere für Truppenverschiebungen in dieser Region. Entsprechend sei 
der Tunnel von militärischen Kreisen schon 1907 gefordert worden, dann noch ein-
mal im Zweiten Weltkrieg und zuletzt 1965. Beiträge aus militärischen Krediten 
auszurichten, sei allerdings nicht zu rechtfertigen, weil das im Widerspruch zu den 
Budgetgrundsätzen stehe, und das militärische Interesse im Bundesbeitrag einge-
schlossen sei. 
Die Experten Mohr, Baumann und Risch befassten sich mit den Neuerungen des 
aktuellen Projekts vom Oktober 1970 und deren Folgen für ihre seinerzeitigen 
Schlussfolgerungen.265 Sie stellten fest, dass inzwischen 25 % Teuerungszuschlag 
262 Zu einem anderen Ergebnis kam Coudray in seiner Kostenrechnung ohne Bedrettofenster, die auch 
in den «Documents divers» zu finden ist. Er glaubte, der Tunnel komme ohne Bedrettofenster in je-
dem Fall teurer als mit und kam nach Abwägung aller Mehr- und Minderkosten auf 84 Mio. - also 4 
Mio. Mehrkosten ohne Baufenster. 
263 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 5. 
264 Vgl. BA:E 8100(C) 1991/178 Bd. 1. Der Text umfasst knappe IV, Seiten. 
265 Vgl. ebd. Die Stellungnahme datiert vom 2.11.1970. 
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auf den Tunnelbau und 10 % auf bahntechnische Einrichtungen zu kalkulieren sei. 
Die zusätzlichen Bauten, die gegenüber dem von ihnen beurteilten MC-Projekt 
geplant seien,266 taxierten sie als «für die Bedürfnisse des bescheidenen Bahnver-
kehrs zwischen dem Goms und dem Reuss- bzw. Rheintal (...) nicht begründet». 
Für sie sei es eine «offene Frage», ob man die zusätzlichen Kosten dank der geolo-
gisch günstigeren Trassewahl kompensieren könne. Insgesamt erhöhten sich die 
Abschreibungen wegen der Mehraufwendungen auf 1,06 Mio. pro Jahr statt 0,87 
Mio. und die jährlichen Mehraufwendungen für den Bahnhof Unterwassern betrü-
gen etwa lOO'OOO.-. Das Betriebsergebnis verschlechtere sich entsprechend um 
diesen Betrag (ca. 300'000.-). Ansonsten blieben ihre Schlussfolgerungen auch 
beim geänderten Projekt gültig bezüglich der Auswirkungen auf die Ertragslage 
der FO und die volkswirtschaftlichen Auswirkungen auf die Region. 
/ 3.5.3.4 Beschlüsse der Kommission 
Am 16. November 1970 diskutierte die Ständeratskommission in Bern die Zu-
satzberichte. Zuerst kommentierte Heimann die Antwort der Experten auf seine 
Kritik, die er nicht überzeugend widerlegt sah. «Sachlich bleiben meine Bedenken 
bestehen», sagte er und stellte insbesondere fest, «dass die Gutachter meine Fest-
stellung nicht bestreiten, dass der Tunnel nicht selbsttragend ist und der FO auch 
keine Sanierung ihrer Betriebsrechnung garantiert. Diese Feststellung ist für die 
Kommission wesentlich und muss bei ihrem Entscheid berücksichtigt werden». 
Bezüglich der Funktion des Bedrettofensters, das vom Geist des Gotthardkreu-
zes umweht blieb, haben sich manche Mitglieder der Ständeratskommission aus 
technischer Sicht überzeugen lassen, und andere einigermassen beschwichtigen -
bei allerdings fortwährender Skepsis, wie die Diskussion zeigt. Choisy meinte mit 
Blick auf das Urteil der SGI: «On peut (...) considérer la fenêtre de chantier comme 
justifiée, tant du point de vue technique qu'économique». Und falls das ursprüng-
lich projektierte Bahnnetz später doch realisiert werde, sei es «facile de démontrer 
qu'on a accepté la fenêtre de chantier uniquement pour des motifs économiques et 
techniques, indépendamment de toute autre considération». Etwas vorsichtiger gab 
sich Jauslin, dem aufgefallen war, «dass die SGI vom Amt für Verkehr den Auftrag 
erhalten hat, das Erstellen des Baufensters zu begründen». Und nachdem Bonvin 
darauf geantwortet hatte, die SGI sei bei ihrer Überprüfung des Baufensters «natu-
rellement inspirée du message» gewesen, musste Jauslin seine Skepsis bestätigt se-
266 Das sind ein Umfahrungstunnel in Oberwald (660 m), ein Autoverladebahnhof in Unterwassern, 
Doppelspur auf 6,6 km Länge statt nur einer Kreuzungsstelle von 380 m, eine Lawinengalerie in 
Realp (MC-Projekt verlief dort noch im Berg), das Bedrettofenster von ca. 6,1 km Länge und ein 
Damm in Bedretto, wohl als Unterbau fiir einen Verladebahnhof. 
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hen und bemerkte, man solle im Beschluss daraufhinweisen, «dass das Baufenster 
aus technischen Gründen und im Bestreben, Kosteneinsparungen zu erzielen, vor-
gesehen ist». Auf Heftis Frage, wozu die projektierten Rampen in Bedretto dienten, 
sagte Bonvin: «Les emplacements des rampes dans le Val Bedretto ont été choisis 
de telle façon qu'on pourrait les utiliser si cela était quand-même nécessaire à 
l'avenir». Wofür allerdings geht aus dem Votum, wie es protokolliert ist, nicht her-
vor. Vom nicht restlos ausgeräumten Misstrauen in der Kommission zeugt dann, 
wie neben Choisy und Jauslin auch den meisten anderen Rednern offensichtlich da-
ran lag, zu Protokoll zu geben, «dass es sich beim Baufenster um eine rein techni-
sche Massnahme handelt», und dem Fenster damit «keine Eigenbedeutung zu-
komme».267 Das Gotthardkreuz wollte keiner tragen helfen. 
Bezüglich der Kosten waren die Bedenken in der Kommission gleichfalls nicht 
ganz beseitigt. Jauslin stellte fest, dass die neu errechneten Kosten gegenüber dem 
MC-Projekt praktisch nur um die Teuerung höher seien: «Die SGI hat bemerkt, 
dass die errechneten Kosten an der unteren Grenze liegen. Eine Kostenüberschrei-
tung, unabhängig der allgemeinen Teuerung, ist nicht ohne weiteres ausgeschlos-
sen». Jauslin brachte auch einen Vorschlag ein, wie man den Kredit für das Projekt 
senken könne. Er schlug vor, auf die 6,6 km lange Doppelspurstrecke zu verzich-
ten, und den Tunnel mit nur einer Kreuzungsstelle in der Mitte zu bauen. Coudray 
bezifferte die dadurch möglichen Einsparungen auf 6 Millionen. Jauslins Vor-
schlag drang durch und wurde am Schluss einstimmig (bei einer Enthaltung) ange-
nommen, und der Baukredit des Bundes damit auf 70 Mio. reduziert. 
Im Zusammenhang mit den Informationen über den Stand der Gesamtverkehrs-
konzeption, der «für die Frage des Basistunnels ohne grossen Wert» sei, wie Jaus-
lin meinte, kam man auf die Dringlichkeit des Bauvorhabens zu sprechen. Allen 
voran stellte wiederum Heimann die Dringlichkeit des FBT in Frage. Es gebe 
schlechter erschlossene und schlechter entwickelte Gebiete als das Goms, und die 
«an zusätzlichen Verkehrsverbindungen interessierten Kreise in den Kantonen 
Zürich und Thurgau werden Hinweise auf ihre Verkehrsprobleme vermissen». 
Der Thurgauer Heinrich Herzog (BGB) verlangte deshalb, im Rat solle die Vor-
rangstellung des FBT gegenüber anderen wichtigen Bauwerken dargelegt wer-
den, zumal die Öffentlichkeit «starke Kritik am Tunnelprojekt» geübt habe. Dass 
die Dringlichkeit bei Projekten der Verkehrsinfrastruktur festzustellen allerdings 
grundsätzlich schwierig sei, und es für vieles gute Gründe gebe, bemerkte der 
Schaffhauser Kurt Bächtold (FDP): «Im Grunde genommen sind alle Vorhaben 
dringlich» - das vorliegende vor allem wegen des Defizits der FO und der wirt-
schaftlichen Verhältnisse im Berggebiet. 
267 Zitate aus Heftis abschliessender Zusammenfassung der Diskussion über das Bedrettofenster. 
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Insgesamt schienen die Bedenken, die in der ersten Sitzung aufgetaucht waren, 
nicht vollständig ausgeräumt. Doch obwohl die Berichte teilweise unter den Er-
wartungen geblieben waren, wie Ernst Bachmann (FDP, AG) klagte, und der des 
EMD sogar, laut Herzog, «nicht als genügend erachtet werden» konnte, stimmten 
in der Schlussabstimmung elf Kommissionsmitglieder dem summenmässig redu-
zierten Beschlussentwurf zu. Heimann, der bei seiner Meinung geblieben war, der 
FBT könne «nicht als gerechtfertigt erachtet werden» und sich enthalten hatte, war 
zuvor mit einem Antrag gescheitert, der die Kantonsbeiträge auf 20 % der Subven-
tion des Bundes anheben wollte, dies mit der Begründung, wenn der FBT für die 
beteiligten Kantone wirklich wichtig sei, sei ihr Anteil deutlich zu gering. Ausser 
ihm stimmte dem aber niemand zu. 
Die Kommission des Nationalrats268 beriet am 12. Februar 1971 erstmals über 
den FBT. Bonvin blieb bei seinem Argumentarium und richtete es an den Einwän-
den aus, die vorauszusehen nach den Debatten der Ständeratskommission und im 
Ständerat nicht rnehr schwierig war. In seinem Eingangsvotum versuchte er jetzt 
einen Zusammenhang herzustellen mit der GVK, musste dabei allerdings recht 
grundsätzlich bleiben.269 Er pries den FBT als Projekt, das Schiene und Strasse 
kombiniere, was im Sinne der GVK sei: künftig werde man nicht mehr von der 
Strasse oder der Schiene reden «sans esprit de synthèse». Er betonte aber, die aktu-
ellen Probleme seien wegen der GVK nicht auf Sparflamme gesetzt und verwies 
auf die vierte Ausbauetappe des Flughafens Kloten, für die das Parlament 227 Mio. 
bewilligt habe. Und für den Nationalstrassenbau sei für dieses Jahr ca. 1 Mia. bean-
tragt. 
Die Eintretensdebatte verlief dann in ähnlichen Bahnen wie in der Ständerats-
kommission. Wer die Vorlage entschieden befürwortete, argumentierte mit dem 
Mohr-Gutachten, dem, wie Hans Wyer sagte, «entscheidende Bedeutung» zukom-
me, weil es «in seinen Schlüssen sehr zwingend» sei. Dann rückten die Befürworter 
die Entwicklungshilfe für Berggebiete in den Vordergrund, die in den Räten viel 
diskutiert werde, und für die der FBT ein konkretes und wirkungsvolles Beispiel 
sei, so der Tessiner Ugo Gianella (CVP): «La vallée de Conches ne doit pas être 
abandonnée au dépeuplement». Der Walliser Karl Dellberg (SP) sprach davon, 
268 ...bestehend aus 19 Nationalräten, davon 5 Sozialdemokraten, 5 Freisinnigen, 5 der konserva-
tiv-christlichsozialen Fraktion, 2 der BGB, einer des LdU und einer der demokratischen / evangeli-
schen Fraktion. Mit Karl Dellberg (SP), Aloys Copt (FDP) und Hans Wyer (CVP) waren auch drei 
Walliser vertreten - ein Umstand, den die NZZ vom 28.8.1970 kritisierte: während Bundesrichter 
in Ausstand treten müssten, wenn Belange ihres Kantons tangiert seien, sei es in parlamentarischen 
Kommissionen «gerade umgekehrt. In sie drängen sich vorab Mitglieder der Kantone, die etwas zu 
erhalten wünschen». Das EVED vertraten Bonvin und Coudray mit zwei weiteren Mitarbeitern. 
Als Experte war wiederum Mohr anwesend. 
269 Zwar war offenbar schon viel von der GVK die Rede, aber die Kommission zur Ausarbeitung der 
GVK begann ihre Arbeit ja erst 1972. Vgl. hier unter 2.1.3. 
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dass die Talschaften um den Gotthard tatsächlich einen Sonderfall darstellten we-
gen der hohen Lage und den langen Wintern: «Die Bewohner wandern nicht aus, 
weil sie genügsam sind. Sie verdienen eidgenössische Hilfe». Der FBT werde aber 
als ganzjährige Ost-West-Verbindung «nicht nur den bedienten Regionen, sondern 
dem ganzen Lande zum Vorteil gereichen». Und die Befürworter argumentierten 
auch mit der dringenden Sanierung der FO, die nicht länger verzögert werden dür-
fe, so der Adelbodner Fred Rubi (SP), der in seinem Votum noch darauf verwies, 
dass es auch im Berner Oberland «ungenügend erschlossene Gebiete» gebe, und 
die Öffentlichkeit damit rechne, dass man bei der Prüfung des Tunnels «auch an die 
verkehrsmässige Besserstellung des Oberhasli denkt». Wer sich diesen Argumen-
ten anschloss und dazu die Zweifel am militärischen Nutzen für «ein Missverständ-
nis» (Wyer) hielt, konnte, wie der Thuner Hans Weber (BGB), zum Ergebnis kom-
men: «Im vorliegenden Geschäft sprechen die Tatsachen zugunsten eines raschen 
Handelns». 
So klar aber erschien die Sachlage auch hier längst nicht allen. Die Vorbehalte 
aus der Ständeratskommission wiederholten Mitglieder der Nationalratskommis-
sion - von der Kritik am Bedrettofenster, das «weder aus geologischen noch aus 
bautechnischen Gründen notwendig» sei, wie der Baumeister Karl Flubacher 
(FDP, BL) das in einer «Rücksprache mit Fachleuten» erfahren hatte, über «etli-
che Zweifel», die etwa der Zürcher Theodor Kloter (LdU) am regionalwirtschaftli-
chen Nutzen des FBT wie an der Beseitigung der FO-Defizite zum Ausdruck 
brachte, bis zum Misstrauen gegenüber der Stellungnahme aus dem EMD und dem 
Unverständnis für präjudizierende Einzelmassnahmen losgelöst von der GVK, die 
nebst anderen der Freisinnige Robert Eibel (ZH) monierte. Eibel, der mit der Vorla-
ge in verschiedener Hinsicht unzufrieden war, brachte zudem einen Antrag ein, der 
verlangte, die Beschlussfassung auszusetzen bis 1. ein ausführlicher Bericht zum 
Gotthardkreuz vorliege über volkswirtschaftliche, verkehrspolitische, finanzielle 
und militärische Fragen, 2. ein Hearing der Kommission durchgeführt worden sei 
mit der Walliser Handelskammer und der Walliser Fremdenverkehrsorganisation, 
um entwicklungspolitische Prioritäten abzuklären und 3. eine neutrale Oberexper-
tise Auskunft gebe zur Frage der späteren Umstellung auf einen zweispurigen 
Strassentunnel. Der Antrag wurde aber mit 12:5 abgelehnt und damit Eintreten be-
schlossen. 
Anlässlich der Detailberatung am 16. April 1971 in Adelboden stand zunächst 
Schmidhalters Projekt im Zentrum. Das Projekt des Bundesrats schien jetzt einigen 
Rednern unter dem Eindruck von Schmidhalters Vorschlag zu bescheiden dimen-
sioniert, und entsprechend stiess die Reduzierung der Doppelspurstrecken durch 
die Ständeratskommission auf Kritik. Der Zürcher Adelrich Schuler (CVP) z.B. 
sprach sich für einen durchgehend zweispurigen Tunnel aus. Es solle «auf einige 
zusätzliche Millionen Franken nicht ankommen». Im Parlament werde man sich 
künftig ohnehin «an bedeutend grössere Massstäbe gewöhnen» müssen. Eibel be-
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zweifelte, ob die in der Botschaft genannte Kapazität für den Autoverlad (900 Au-
tos pro Tag) ausreiche, wenn man die «ausserordentlich grosse Anziehungskraft 
jeder neuen Verkehrsanlage» bedenke. Am San Bernardino beispielsweise habe 
man «bereits einmal 10'000 Fahrzeuge an einem Tag gezählt». Überrascht war Ei-
bel dann, als Bonvin in seiner Antwort von 9000 Autos pro Tag sprach, und er ver-
langte dafür eine offizielle Bestätigung für diese Zahl, die er «erst heute» erfahre. 
Bonvin aber hielt die Einwände und Änderungsvorschläge der Nationalräte grund-
sätzlich für unbegründet, und entsprechend unverständlich erschien es ihm offen-
bar, dass man ihn nach allen Vorstudien und der Stellungnahme der neutralen SGI 
noch zu Rechtfertigungen zwang: «Den Räten ist noch nie eine Vorlage unterbrei-
tet worden, die technisch so durchgearbeitet war wie diese. Wenn man die techni-
schen Unterlagen für den Ausbau des Flughafens Kloten auf die selbe Weise wie 
die vorliegenden geprüft hätte, könnte noch heute nicht über die Subvention für den 
Flughafen beraten werden». Die Kapazität des vorliegenden Projekts sei ausrei-
chend und die Betriebssicherheit gewährleistet. 
Im Zuge der Debatte wurden einige Anträge gestellt. Flubacher scheiterte mit 
seinem Vorschlag, den Tunnel durchgehend zweispurig zu bauen und den Kredit 
damit auf 117 Mio. 70 heraufzusetzen (3 ja:12 nein), nur wenig mehr Zustimmung 
erhielt Haller für seinen Antrag, 20 Mio. des Kredits aus militärischen Baukrediten 
zu finanzieren (5:12), und Eibel drang gleichfalls nicht durch mit dem Antrag, dem 
ursprünglichen Beschlussentwurf des Bundesrats mit 6,6 km Doppelspur zuzu-
stimmen (5:8). Die Beschlüsse des Ständerats wurden also übernommen und in der 
Schlussabstimmung mit 12:0 verabschiedet.271 
3.5.3.5 Parlamentsdebatten 
Die Parlamentsdebatten brachten keine wesentliche Erweiterung des Argu-
mentariums, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Weil sie sich aber im 
Gegensatz zu Kommissionsdebatten öffentlich abspielen und die Politiker damit 
zwingen, ihre Position quasi vor dem Volk zu legitimieren, zumal bei einem Ge-
schäft, das in der Öffentlichkeit schon kritisiert worden war, traten im Parlament 
270 Summe gemäss der Berechnung des Amts für Verkehr - enthalten in den «Documents divers». 
271 Nach dem Beschluss des Ständerats, nur eine Kreuzungsstelle vorzusehen, hatte das ITEP im De-
zember 1970 eine Ergänzung zur Kostenrechnung verfasst und darin vorgeschlagen, aus betriebli-
chen Gründen zwei Ausweichstellen von 1100 m Länge zu bauen. Diese Berechnung war Grund-
lage der Debatte in der NR-Kommission. Im Kreditbeschluss des Parlaments ist keine Länge vor-
geschrieben. Der VRAbeschloss dann am 23.3.1976 aufgrund einer Studie des Amts für Verkehr, 
die Kreuzungsstellen auf 500 m zu reduzieren (7,5 Mio. billiger). Schliesslich wurde aber aufgrund 
weiterer Studien (Kreisdirektion II SBB und ITEP) für eine Nutzlänge von jeweils 774 m entschie-
den (vgl. BB1 1979 Bd. II, S. 978f.). 
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die grundsätzlicheren politischen Aspekte der Vorlage, die zur Meinungsbildung 
entscheidend waren, etwas stärker in den Vordergrund. Und leicht wollte es sich 
keiner gemacht haben - nicht bei der Ausgangslage, wie sie der Kommissionsbe-
richterstatter Hefti im Ständerat darstellte: «...etwas grob gesagt ging es für die 
Kommission darum, sich zu überzeugen, dass man dieser Vorlage zuzustimmen 
habe, trotzdem der zuständige Departementschef dem Wallis, dem meistbeteiligten 
Kanton, entstammt, zudem als Ingenieur einen gewissen Enthusiasmus für techni-
sche Projekte hat und es ihm auch nicht an Eloquenz fehlt, jene blendend zu propa-
gieren».272 Und wenn sich auch «Liebe auf den ersten Blick (...) diesem Projekt 
gegenüber kaum einstellen» konnte, so Bächtold, Hessen sich doch die meisten 
schliesslich überzeugen - aus Bächtolds Sicht, weil das schnelle Wachstum der 
Agglomerationen «das Bedürfnis nach gut und rasch erreichbaren Erholungsgebie-
ten gesteigert hat und in den kommenden Jahren ganz ohne Zweifel weiterhin stei-
gern wird», weil die Privatwirtschaft investieren werde, sobald eine verbesserte 
verkehrsmässige Infrastruktur bestehe, weil der achtmonatige Winterschlaf des 
Glacier-Express «absurd» erscheine, und weil das Projekt «von gesamtschweizeri-
scher Bedeutung» sei.273 
Heimann stellte auch im Rat einen Rückweisungsantrag, den er mit seinen aus 
der Kommission bekannten Vorbehalten begründete. Vincenz hielt seinen Ärger 
darüber kaum zurück. Er sprach von den wirtschaftlichen Problemen in den Alpen-
tälern und unterstellte Heimann, mit seinem Antrag Eigeninteressen zu verfolgen: 
«Ich kann mir vorstellen, dass Herr Kollega Heimann ein direktes Interesse an die-
ser Abwanderung hat, und darum hat eine ihm naheliegende Gesellschaft im Kan-
ton Graubünden beispielsweise Anwerbebüros für Verkäuferinnen und Magaziner 
eingerichtet».274 Auch Bodenmann und Danioth traten wieder gegen Heimann an 
und rückten die regional- und damit auch staatspolitische Bedeutung des Projekts 
in den Vordergrund. Der Genfer Choisy schliesslich, selber Ingenieur, attestierte 
dem Projekt, es sei «soigneusement étudié», und an die Adresse Heimanns, der das 
Wallis hier zu gut bedient sah, verwies Choisy darauf, dass man tags zuvor 950 
Mio. für den Nationalstrassenbau dieses Jahres beschlossen habe, wovon das Wal-
lis wenig profitiere. Die Zürcher Tangenten kosteten insgesamt sogar über eine 
Milliarde, und man könne also nicht mit dem Nufenen kommen und klagen, wie 
viel Geld fürs Oberwallis ausgegeben werde.275 Bonvin wusste sich demnach auf 
der sicheren Seite, als er vor der Abstimmung nochmals Stellung nahm und zu-
sicherte, die Baukosten und vor allem auch die späteren Betriebskosten mit einer 
geeigneten Bauausführung möglichst niedrig zu halten. Und er konnte es sich leis-
272 Amtl. stenogr. Bulletin SR, 10.12.1970, S. 442. 
273 Vgl. ebd., S. 445f. 
274 Ebd., S. 448. 
275 Vgl. ebd., S. 450f. 
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ten, Heimanns Auftritt abzutun mit der Bemerkung, er habe wohl «le jeu de 
l'opposition incarnée» spielen wollen.276 Für den Eintretensantrag der Kommission 
stimmten 27 Ständeräte, für Heimanns Nichteintretensantrag drei. In der Gesamt-
abstimmung zum Beschlussentwurf blieb Heimann dann allein, 29 stimmten da-
für.277 
Wenn man die Debatte im Nationalrat überschaut, so kann man feststellen, dass 
das Argument der Hilfe an die Bergbevölkerung auch hier deutlich das stärkste 
war. Kommissionssprecher Walter Degen (BGB, BL) etwa legte in seinem Bericht 
ein «persönliches Bekenntnis» ab, wonach er sich habe «überzeugen lassen, dass 
wir schlicht und einfach für unsere Alpentäler ein vermehrtes Verständnis auf-
bringen müssen und jene Leute nicht verlassen dürfen, die in diesen Gebieten, weit 
weg von den reichen Arbeitsplätzen, ausharren. Unser Beistand, unsere indirekte 
Hilfe gibt ihnen Mut, wir bekennen uns von dieser Stelle aus zu einer Volks-
gemeinschaft, der alle angehören».278 Vom leichten Pathos Degens Hess sich der 
Freiburger Louis Barras (CVP) anstecken und ging seinerseits fast schon ins My-
thologische, als er von der Abwanderung aus den Alpentälern sprach, die zu stop-
pen sei und dann sagte: «La montagne a fait les montagnards. Les montagnards ont 
fait la Suisse».279 Über die Anziehungskraft dieses Arguments und die Sympathie 
für die fragliche Region redete auch der noch unschlüssige St. Galler Ernst Grob 
(FDP), damals Präsident des Verbandes Schweizerischer Verkehrsvereine, der 
Verstand und Gemüt abzuwägen hatte: «Wenn ich Verstand, Erfahrung und be-
triebswirtschaftliche Überlegungen in die Waagschale lege, müsste ich das Projekt 
ablehnen oder dem Antrag Kloter auf Rückweisung zustimmen. (...) Wenn man 
das Herz, besser gesagt das Gemüt sprechen lassen will gegenüber dem Wallis und 
seinem Bundesrat, kann man dazu kommen, schliesslich auch ja zu sagen. Man 
muss sich dann allerdings der Konsequenzen bewusst sein».280 
Offenbar konnte man als Kritiker leicht in den Ruf geraten, gegenüber dem 
Oberwallis feindlich eingestellt zu sein, wenn man den FBT kritisierte, so jeden-
falls hatte das Grob festgestellt. Und Kloter, der Rückweisung beantragte, erzählte 
in der Begründung seines Antrags, wohl um diesen Verdacht auszuräumen, von 
schönen Ferienerlebnissen im Wallis in seiner Jugend, und versicherte, dass er «aus 
Liebe zum Wallis» das Projekt zurückweisen wolle, weil das Wallis «etwas Besse-
res und Überlegteres» verdiene.281 Nicht aus Liebe oder Sympathie, eher aus Prag-
276 Vgl. ebd., S. 453. 
277 Vgl. ebd., S. 455. 
278 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 24.6.1971, S. 925. 
279 Ebd., S. 932. 
280 Ebd., S. 935 («Ich werde jetzt gerne noch den Herrn Bundesrat anhören und mich dann entschei-
den»). 
281 Vgl. ebd., S. 927f. 
76 
II Durchsetzung desProjekts (1955-1971) 
matismus und fast Resignation erklärte Eibel seine Zustimmung zur Vorlage. Nach 
seiner Auffassung sprachen vor allem realpolitische Gegebenheiten für das Pro-
jekt - es zurückzuweisen hielt er trotz der Mängel für sinnlos: «Erstens glaubt kein 
Mensch in der Schweiz daran, dass eine solche Bahn, wenn sie einmal existiert, ab-
gebrochen wird. Bahnen sind bei uns heilige Kühe, und es wäre einfach irreal, sich 
mit einer Variante beschäftigen zu wollen, die praktisch auf den Abbruch hinaus-
kommt, selbst wenn man einen solchen Abbruch noch gut begründen könnte». Es 
gebe aber zwei Bedingungen: die konjunkturpolitischen Belange seien zu berück-
sichtigen, und das System der rollenden Strasse müsse gewährleistet sein.282 
Bei aller (kritischen) Zustimmung blieb doch immer der Verdacht bestehen, 
hier könnte eine Region aufgrund der für sie günstigen personellen Konstellation 
besonders grosszügig berücksichtigt werden. Einige sprachen deshalb von den 
anderen Regionen, die gleichfalls einen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur nötig 
hätten - am deutlichsten Flubacher: «Ich denke da an das Bündnerland, an das 
Glarnerland, an den Kanton St. Gallen, an das Appenzellerland. Es darf nicht sein, 
dass der, welcher am lautesten ruft, zuerst oder sogar allein zum Zuge kommt.»283 
Dass damit auch die GVK präjudiziell werde und am Schluss «vielleicht keine 
Konzeption» aber ein «Zusammenspiel» sein werde «aus bereits gefällten Ent-
scheiden, die man nachher, selbst wenn man noch zu besseren Einsichten käme, gar 
nicht mehr umstossen könne»,284 war ja schon in den Kommissionen kritisiert wor-
den. Bonvin seinerseits versuchte die Parlamentarier seiner Unabhängigkeit zu ver-
sichern, wenn er auch wusste, dass das kaum recht gelingen konnte: «Je vous dois 
une excuse, c'est d'être valaisan. Si ce projet n'intéressait pas mon canton, je pour-
rais y travailler de façon encore plus persuasive, mais je suis conscient, et je l'était 
dès le début, qu'étant donné mon origine et les lieux dont il s'agit, pour quelques' 
uns d'entre vous un certain sourire intérieur était inévitable». In dieser Not erklärte 
Bonvin den FBT sogar zum «postulat européen», um vom bloss regionalen Nutzen 
abzurücken. An einer Konferenz der europäischen Verkehrsminister vor 18 Mona-
ten sei die Ost-West-Verbindung im Gotthardgebiet begrüsst worden.285 
Die Abstimmung gewann Bonvin dann sicher. Für Kloters Rückweisungsantrag 
stimmten 24, dagegen 86.286 Der Antrag Hallers, 20 Mio. aus militärischen Baukre-
diten zu finanzieren, scheiterte mit 21:77.287 Ein weiterer Antrag, der die Mittel erst 
freigeben wollte, sobald die Konjunkturdämpfungsmassnahmen fürs Baugewerbe 
aufgehoben sein würden, wurde mit 17:76 abgelehnt. Der Nationalrat akzeptierte 
282 Vgl. ebd., S. 930. 
283 Ebd., S. 929. 
284 Ebd., S. 929f. (Votum Eibel). 
285 Vgl. ebd., S. 940. 
286 Vgl. ebd., S. 942. 
287 Vgl. ebd., S. 944. 
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schliesslich den Beschlussentwurf mit 81:13 Stimmen." Abgesehen von der ge-
schlossen dagegen stimmenden Fraktion des Landesrings waren Parteigrenzen in 
dieser Sache keine Konfliktlinien. Man könnte höchstens behaupten, dass Bonvins 
Partei, die CVP, sich mit der Zustimmung am leichtesten tat, nur waren die meisten 
CVP-Parlamentarier, die sich engagierten, gleichzeitig Vertreter der interessierten 
Region, und ein Zürcher in der CVP hätte sich die Opposition kaum leisten können. 
Die Debatte im Parlament also blieb weitgehend frei von parteipolitischem Streit, 
und die Auseinandersetzung ging - dem Hauptargument entsprechend - viel mehr 
um regionale Interessen peripherer Gebiete, wobei der LdU mit seinen insgesamt 
siebzehn Bundesparlamentariern (16 NRe, 1 SR) aus fast ausschliesslich deutsch-
schweizer Städten und Agglomerationen, darunter zehn Zürchern, schon her-
kunftshalber die den Berggebietsvertretern entfernteren Interessen vertrat, und 
damit bei denen gleichen Argwohn weckte, wie das umgekehrt der Fall war. Dass 
der Streit um diesen «Beitrag zu einem echten Finanzausgleich»28' recht heftig tob-
te, und die Promotoren des FBT die Zürcher Kritik teils schlecht schluckten, zeigt 
etwa Vincenz' oben zitierter Vorwurf an die Adresse Heimanns, oder die Bemer-
kung Bonvins als Antwort auf die Kritik Kloters, das ITEP habe nicht unabhängig 
gearbeitet: «On ne peut pas mettre en doute simplement le sérieux de son étude par-
ce que les cerveaux ont réfléchi au bord du Léman au lieu de réfléchir au bord de la 
Limmat!»290 
4. Zwischenbilanz: Den Berglern den Bonvin-Tunnel 
Gemessen an der Kritik, die den FBT seit allem Anfang begleitet hat, fiel die 
Entscheidung zu seinen Gunsten schliesslich überraschend deutlich aus. Skepsis 
herrschte ja nicht nur in der Verwaltung und den Räten, es hatte nach Veröffentli-
chung der Botschaft auch «eine aussergewöhnliche Auseinandersetzung in der 
Presse»291 eingesetzt, in der die Kritik überwog. Einschlägige Presseartikel ab 
Sommer 1970 trugen Titel wie «Der problematische Furkatunnel»292, «Der Furka-
basistunnel - eine Fehlinvestition»293 oder gar «Tunnelkrankheit am Gotthard».294 
288 Vgl. ebd., S. 947 (Antrag Krumenacher und Gesamtabstimmung). Der Rat war offensichtlich 
schlecht besetzt, was Degen zu Beginn der Debatte zur Feststellung veranlasst hatte, «das unge-
wöhnliche Interesse», das die Vorlage gefunden habe, scheine «irgendwie im Widerspruch zu ste-
hen mit der gegenwärtigen Besetzung des Rats» (ebd., S. 925). 
289 So hatte G. C. Vincenz die Vorlage anlässlich der ersten SR-Kommissionssitzung bezeichnet. 
290 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 24.6.1971, S. 941. 
291 So Kommissionssprecher Degen zu Beginn seines Berichts, in: Amtl. stenogr. Bulletin NR, 
24.6.1971, S. 924. Der CVP-Nationalrat Adelrich Schuler hatte an der ersten Sitzung der NR-
Kommission gar von «einefr] einseitig geführtefn] Pressekampagne» gesprochen. 
292 NZZ vom 28.8.1970. Verf. von Hans Herold. 
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Erwin Ruchti, Wirtschaftsredaktor des Berner «Bund» und Verfasser dieses Arti-
kels, warf dem Bundesrat vor, er wolle «offenkundige Prestigeprojekte verwirkli-
chen», während er sich um die Hauptaufgaben herumdrücke, und die GVK kaum 
vorangehe. Von den Bundesbehörden werde «niemand im Zweifel darüber gelas-
sen, dass es sich bei diesem Bauvorhaben lediglich um eine erste Etappe in der Ver-
wirklichung weiterer Tunnelprojekte am Gotthard handeln soll». Nach seiner 
Meinung war der erwartete Nutzen des FBT herbeigeredet. Botschaft und Mohr-
Bericht operierten in ihrer Argumentation, so Ruchti, mit rechnerischen «Kunst-
griffen», mit denen günstige Auswirkungen auf die Betriebsrechnung der FO «her-
vorgezaubert werden» sollten. Und die für den Bau veranschlagten 80 Mio. würden 
nicht ausreichen, insbesondere wegen Teuerungszuschlägen und des Bedrettofen-
sters, das gegenüber dem MC-Projekt hinzugekommen sei: «Die Vermutung, dass 
die Erstellungskosten für den Furka-Basistunnel schliesslich rasch gegen 100 Mio 
Fr. ansteigen dürften, ist nicht aus der Luft gegriffen». 
Dass solche Kritik durchaus die öffentliche Meinung prägte, belegen Aussagen 
von Parlamentariern - z.B. die des Aargauer SP-Nationalrats Ernst Haller, der von 
seinen Erfahrungen erzählte: «Wenn wir im Unterland die Sprache auf diese Vor-
lage brachten, entlockten wir vielen Befragten ein mitleidiges Lächeln: Rogers 
Geschenk ans Wallis; wozu einen Bonvin-Tunnel, habt ihr zu viel Geld?»295 Wie 
aber ist nun die Durchsetzung des Projekts zu erklären, die stimmenmässig letztlich 
deutlich ausfiel? Die Gründe dafür liegen zunächst in der personellen Konstella-
tion: Mag Bonvins Engagement und Umtriebigkeit manchen das Projekt auch su-
spekt gemacht haben - ohne ihn wäre es kaum zum Durchbruch gelangt. Wahr-
scheinlich wäre es zu spät gekommen, denn so profitierte das Projekt zudem von 
günstigen Umständen, insbesondere der noch guten Bundesfinanzlage, deren Ver-
schlechterung allerdings absehbar war, und wohl auch der Diskussion um Ent-
wicklungshilfe für das Berggebiet, die zu einem neuen politischen Schwerpunkt 
geworden war. 
4.1 Bonvins Karriereschritte und Engagement 
Vom «Bonvin-Tunnel» zu reden ist vor dem Hintergrund der Karriere dieses 
Projekts sicher nicht abwegig, denn sein und Coudrays Engagement waren Voraus-
setzung für die Verwirklichung des FBT trotz aller Widerstände. Wenn man die 
Geschichte dieses Projekt nachvollzieht, wird deutlich, wie die Karriereschritte der 
Protagonisten das Projekt entscheidend vorangebracht haben. Man kann sich fra-
293 NZZ vom 26.2.1971. Verf. von H. R. Meyer. 
294 Bund vom 21.6.1970. 
295 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 24.6.1971, S. 930. Haller selbst befürwortete die Vorlage. 
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gen, wie weit die von Bonvin mitbegründete kantonale Initiative gediehen wäre, 
hätte beispielsweise ein anderer 1966 dem Finanzdepartement vorgestanden. Wäre 
einem anderen Finanzminister eingefallen, die Prüfung eines FBT als Sanierungs-
massnahme zu fordern im Rahmen der Diskussion um das FO-Investitionshilfege-
such, dies nachdem die Finanzverwaltung sich für eine Umstellung der Bahn auf 
Busbetrieb ausgesprochen hatte für den Fall, dass die Kantone keine niedrigere 
Bundesbeteiligung akzeptierten? Wäre das zu dieser Zeit noch sehr zurückhaltende 
EVED und mit ihm die Mehrheit der Departemente vom Initiativkomitee auch zu 
überzeugen gewesen, ohne dass ihr Anliegen vom Finanzdepartement lanciert wor-
den wäre? Das Initiativkomitee jedenfalls war sich seines Trumpfs bewusst: «Bes-
ser hätte es das Initiativkomitee nicht treffen können»,296 schreibt Heinzmann zu 
Bonvins Wahl in den Bundesrat. Es kam aber doch noch besser, als Bonvin 1968 
das Verkehrsdepartement übernahm. Damit war er rechtzeitig zur Stelle, um die 
Steilvorlage der Mohr-Kommission zu verwerten. Von da an also arbeitete sozusa-
gen das kantonale Initiativkomitee in der Person Bonvins an höchster Bundesstelle 
weiter, sekundiert vom Verbündeten in Tunnelfragen dieser Region, Coudray, und 
das offenbar ziemlich exklusiv, wie die Planung und Vorbereitung der Botschaft 
zeigte: Das ITEP-Projekt basierte auf Coudrays Vorprojekt, und die Projektvor-
schläge «von aussen», d. h. der Motor-Columbus und Paul Schmidhalters blieben 
chancenlos. 
Die Planung selbst, die sich schnell von der MC-Vorgabe entfernte, zeugt vom 
visionären Geist beider, den die spektakuläre Verkehrsentwicklung zu Höhenflü-
gen verleitete. Bonvin und Coudray hätten «sich dauernd in den Himmel geschau-
kelt», zitiert Obrecht Trachsel. In Coudray habe Bonvin «den für ihn idealen Planer 
gefunden. Beide brachten ihre vielen Ideen ein; jeder bestätigte dem andern, dass 
seine Idee die einzig richtige sei, dass darauf noch Zusätzliches aufgebaut werden 
könne».297 Vor allem Coudray wird bei Obrecht als fast Besessener geschildert: 
«Coudray hatte oft halbe Nächte lang mit seinen Mitarbeitern beraten, wo überall 
die Alpen noch durchstochen werden könnten».298 Mit der Lancierung der Planung 
Gotthard 1500 m ü. M., in die Coudray seine alten Projekte des Konzessionsge-
suchs Oberhasli-Bedretto einarbeiten konnte, überschätzten sie allerdings das Ver-
ständnis der Verwaltung, des Parlaments und der Öffentlichkeit für derartige 
Visionen. Diese Planung wurde, nach den Quellen zu urteilen, von praktisch nie-
mandem unterstützt. Was nach dem Mitberichtsverfahren zur Botschaft davon 
296 Heinzmann, Meilenstein Schweizerischer Verkehrspolitik, S. 18. 
297 Obrecht, Das Furka-Loch, S. 33f. 
298 Ebd., S. 30. Coudray war damit allerdings nicht der einzige. So hatte die Weltwoche in der Ausga-
be vom 23.2.1962 ein «Tunnelfieber in der Schweiz» diagnostiziert und dabei auf 27 Projekte im 
Planungsstadium verwiesen, von denen allerdings die meisten «wenig Chancen» hätten. 
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Bundesrat Bonvin erläutert sein Lieblingsprojekt. 
Vor ihm v.l.n.r. der Direktor der FO-Bahn, Zehnder, und der Urner Landamman Danioth 
(Foto: Keystone) 
übrig blieb, waren ein unklarer Verweis auf die ursprüngliche Gesamtplanung und 
das Bedrettofenster, das den Ruf nicht mehr los wurde, eine künftige Bahnverbin-
dung vorzubereiten, so sehr Bonvin und Coudray jetzt auch beteuerten, es handle 
sich um eine Sicherheitsmassnahme wegen geologischer Risiken und verkürze die 
Bauzeit durch zwei zusätzliche Angriffsmöglichkeiten. 
Wie gesehen, hatte Bonvin die Bearbeitung der Vorlage in den verschiedenen 
Gremien in deutlich kürzerer Frist angestrebt. Ihn selber hatte das Projekt ja auch 
schon lange begleitet, so dass er es längst zur Reife gebracht sah und dazu auch 
künftige Sparbemühungen fürchtete. Es fällt auf, dass er und Coudray einiges dafür 
getan haben, das Geschäft schnell abzuwickeln. So waren sie offensichtlich um 
eine schlanke Vernehmlassung bemüht, die beispielsweise den Delegierten für 
Konjunkturfragen ausliess, wie das das EFZD einmal bemängelte.299 Und wer zu 
Stellungnahmen begrüsst oder zu Aussprachen gebeten wurde, sah sich meist mit 
kurzen Fristen konfrontiert, etwa mit dem Hinweis begründet, jede Verzögerung 
299 Vgl. hierunter 3.5.1. 
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des Geschäfts schade der FO. Ausserdem seien die Entwürfe zur Botschaft, wie 
die Finanzkontrolle später von Trachsel erfahren hat, «nicht, wie sonst üblich, von 
den verschiedenen Sektionen und Diensten des EAV in technischer und finanziel-
ler Hinsicht überprüft worden».301 Besonders aufs Tempo gedrückt hatte Bonvin, 
nachdem sich die Ständeratskommission mit der Vorlage nicht begnügt hatte. Dem 
SGI-Gutachten, das eilig eingefordert worden war, haftete offensichtlich der Ma-
kel des Zeitmangels an, den die SGI als Vorbehalt ihren Schlussfolgerungen auch 
anführte. Und die restlichen Zusatzberichte waren teils sehr knapp gehalten - die 
meisten umfassen zwischen einer halben und eineinhalb Seiten - was insbesondere 
beim EMD-Bericht zu Kritik führte. 
Vom EMD hätte sich Bonvin wohl generell mehr Unterstützung gewünscht. Ein 
klar artikulierter militärischer Nutzen hätte ein unstreitiges gesamtschweizeri-
sches Interesse generiert, das ansonsten recht schwer zu begründen war. Dass Bon-
vin zuletzt dem EMD noch den Entwurf lieferte für den Zusatzbericht, war die fast 
logische Konsequenz des lauen Engagements des EMD in dieser Sache - das EMD 
war offensichtlich mehr darum besorgt, nicht mitzahlen zu müssen. Und Bonvins 
erster Sekundant aus dem EMD, Oberstdivisionär Borel, war ja gleichzeitig FO-
Verwaltungsrat. Das militärische Argument hat so kaum einen Skeptiker vom FBT 
überzeugt. Die stärkeren, wenn auch nicht unangefochtenen Argumente, waren 
eindeutig das der Sanierung der FO und des volkswirtschaftlichen Nutzens für die 
Region, die beide der Mohr-Bericht zahlenmässig begründet hatte. Eine Prog-
nose, wie sie die Experten hier lieferten, rechnet mit so vielen Unbekannten, dass 
sie immer umstritten sein wird bei denen, die die Schlussfolgerungen nicht in ihr 
Argumentarium übernehmen können. Die Expertise macht aber den Eindruck, 
transparent und seriös erarbeitet worden zu sein, und die Unterstellung Heimanns, 
es sei ein Gefälligkeitsgutachten gemacht worden, lässt sich nicht belegen. Die 
Auswahl der Experten traf das Verkehrsdepartement noch unter Gnägis Führung. 
4.2 Berggebietsförderung als Zufluchtsargument 
Bei allen Zweifeln betreffend den militärischen Nutzen, aller Bedenken wegen 
der ursprünglichen Gesamtprojektierung, aller Skepsis bezüglich der verkehrspoli-
tischen Dringlichkeit des FBT und aller Unsicherheit hinsichtlich des Kostenvor-
anschlags, bot sich die Entwicklungshilfe an eine benachteiligte Region quasi als 
,Zufluchtsargument' an, das aus staatspolitischer Sicht überzeugte. Seit der zwei-
ten Hälfte der 60er war Berggebietsförderung mit zahlreichen parlamentarischen 
300 Vgl. z.B. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 1, Brief Coudrays an die Finanzverwaltung vom 
30.1.1970. 
301 BA: 1991/178 (C) Bd. 6. Bericht der Eidg. Finanzkontrolle vom 16.8.1976. 
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Vorstössen zum Thema gemacht worden. Folge dieser Vorstösse war ein entspre-
chendes Entwicklungshilfekonzept, das der Experte Hans Flückiger unter Oberauf-
sicht des Delegierten für Konjunkturfragen, Hugo Allemann, ab 1967 ausgearbeitet 
und 1970 dem EVD vorgelegt hatte.302 Übergeordnetes Ziel des Konzepts war, wie 
das die gleichlautenden Motionen von Ständerat Ludwig Danioth (CVP, UR) und 
Nationalrat Georg Brosi (Demokraten, GR) 1966 gefordert hatten, «in förderungs-
bedürftigen und entwicklungsfähigen Regionen die Existenzbedingungen zu ver-
bessern, wodurch eine,angemessene Besiedlung der Landesteile, insbesondere der 
Berggebiete' gewährleistet werden»303 solle. Anfang 1971 unterbreitete der Dele-
gierte für Konjunkturfragen gestützt darauf dem Bundesrat Bericht und Antrag zur 
gesamtwirtschaftlichen Förderung des Berggebiets. In der April-Ausgabe seines 
Mitteilungsblatts stellte er dann die Ergebnisse der Expertise auch der Öffentlich-
keit vor. Entsprechend wurde in der Nationalratsdebatte zum FBT-Kredit schon auf 
sie verwiesen: sie zeige unter anderem «le rôle primordial joué par les voies de 
communication»,304 so der französischsprachige Kommissionssprecher Edouard 
Debétaz. 
Das Ziel, den vom grossen Wirtschaftswachstum weniger profitierenden Ge-
bieten zu helfen, war allgemein anerkannt, und Hugo Allemann war überzeugt, es 
werde sich «als eine nationale Aufgabe durchsetzen».305 Im Fall des FBT traf die 
Investition mit dem Goms eine Region, die es nötig hatte, wenn man mit Bezug auf 
das Ziel der,angemessenen Besiedlung' die Bevölkerungsentwicklung zum Mass-
stab nimmt: In den Jahren 1965-1970 verzeichnete das Goms mit -12,6 % den pro-
zentual höchsten Binnenwanderungsverlust des gesamten Berggebiets.306 Insge-
302 Vgl. BA:E 8100(C) 1991/178 Bd. 5: Flückiger, Gesamtwirtschaftliches Entwicklungskonzept für 
das Berggebiet. Flückiger hatte im Rahmen seiner Studie 40 Gemeinden mit max. 2'000 Einwoh-
nern im Wallis, Uri und Graubünden untersucht, und dabei «ein gewisses Wohlstandsgefälle» (S. 
7) festgestellt. Das mittlere Volkseinkommen pro Einwohner lag in den untersuchten Gemeinden 
um 1'370.- tiefer als der Landesschnitt (7'060.- gegenüber 8'430.-; vgl. S. 4f.). Flückiger sprach 
sich für eine Entwicklungshilfe aus, die künftig an wirtschaftlich geschlossene Regionen ausge-
richtet werden solle. Die Entwicklungshilfe solle nicht mehr einseitig auf Agrarhilfe basieren. Der 
Förderung des Fremdenverkehrs sprach er «grösste Bedeutung» (S. 24) zu, ebenso der Versorgung 
zentraler Orte mit öffentlichen Diensten. 
303 Zit. nach Rey-Rojas, Regionalpolitik Schweiz, S. 133. 
304 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 24.6.1971, S. 926. 
305 Mitteilungsblatt des Delegierten für Konjunkturfragen vom April 1971, S. 1. Allemann hatte im 
Zuge der Arbeiten für das Entwicklungskonzept das Berggebiet besucht und zeigte sich «beein-
druckt» über «die im Lichte der allgemeinen Wohlfahrtsnorm geradezu unhaltbar anmutenden 
Entbehrungen und Belastungen einzelner Bevölkerungskreise». Und weiter schrieb er: «So wie 
Freiheit und Frieden sich als unteilbar erweisen, lassen sich meines Erachtens auf die Dauer auch 
nicht allzu grosse Wohlstands- und Wohlfahrtsunterschiede aufrecht erhalten. Diese Einsicht be-
ginnt sich bei uns gegenüber der Dritten Welt durchzusetzen; sie ist aber auch gegenüber den eige-
nen unterentwickelten Regionen fällig» (ebd., S. If.). 
306 Vgl. Schuler, Migrationsentwicklung im schweizerischen Berggebiet, S. 368-370. 
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samt lag die Abwanderung aus dem Goms in den 50ern bei 15,2 % der Wohnbe-
völkerung in den 60ern bei 17,9 %. Ebenfalls rückläufig war der regionale Gebur-
tenüberschuss, der in den 60ern gegenüber den 50ern um 36 % niedriger lag. In ab-
soluten Zahlen verlor das Goms 1960 gegenüber 1950 102 Einwohner, bis 1970 re-
duzierte sich die Einwohnerzahl um weitere 406 Personen auf 4612.307 
Die Finanzlage des Bundes erlaube die Investition zugunsten des Goms,308 sagte 
Ernst Bachmann (FDP) an der ersten Sitzung der Ständeratskommission unwider-
sprochen, und konjunkturpolitische Einwände, die auf die stark überdimensionierte 
Bauwirtschaft verwiesen,309 drangen nicht durch. Knausrig sein wollten die Parla-
mentarier angesichts der vergleichsweise niedrigen Kreditsumme von 70 Mio. 
ganz offensichtlich nicht, was auch der Tendenz des gerade abgelaufenen Jahr-
zehnts entsprach, in dem ja beispielsweise «wirtschaftlicher Mitteleinsatz» nach 
Analyse einer hier zitierten PricewaterhouseCoopers-Studie bei Verkehrsinfra-
strukturprojekten geringe Priorität hatte. SP-Nationalrat und FBT-Befürworter 
Ernst Haller wähnte sich sogar im «Zeitalter der Investitionskredite», als er in der 
Kommission über die Vorlage diskutierte.310 H.R. Meyer dagegen hegte in einem 
seiner zahlreichen Artikel gegen den FBT den Verdacht, das Parlament sei halt in 
Wahljahren «besonders .gebefreudig'»,311 was aber wohl mehr als Polemik aufzu-
fassen ist im tagespolitischen Kampf um ein Projekt, dessen Bekämpfung ihm of-
fenbar fast Herzensangelegenheit geworden war.312 
Aufgrund der Argumente in der politischen Diskussion um den FBT, deren 
Gewichtung und den entsprechenden Abstimmungsergebnissen, lässt sich die 
Hauptkonfliktlinie entlang der Positionen beschreiben, wie sie hier bereits im Zu-
307 Vgl. Furger, Regionale Wirtschaftsförderung im Berggebiet, S. 61. 
308 1970 schloss die Finanzrechnung des Bundes noch mit einem Überschuss von 209,5 Mio. Ab 1971 
(-293,6 Mio.) aber begann dann eine längere Defizitperiode, wie das ja schon von der hier unter 
3.3.1 erwähnten Kommission Jöhr vorausgesagt worden war (zu den Rechnungsergebnissen vgl. 
Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1979, S. 401). 
309 Vgl. Gilg/Hablützel, Beschleunigter Wandel und neue Krisen, S. 212-214: Der Anteil der Bau-
wirtschaft am BSP stieg im fünften Konjunkturaufschwung der Nachkriegszeit ab 1968 auf 20 %, 
in vergleichbaren Ländern dagegen betrug er nur ca. 12 %. Dies brachte den Bundesrat dazu, ab 
1969 wieder dämpfende Massnahmen zu lancieren, nachdem der Bau- und der Kreditbeschluss 
von 1964 in den Jahren 1966/67 ausser Kraft getreten waren. Am Tag nach Beschlussfassung des 
FO-Kredits beispielsweise wurden die «Massnahmen zur Stabilisierung des Baumarktes» als 
dringlicher Bundesbeschluss erlassen. Vorgesehen war, dass Kantone mit «überforderter Baukapa-
zität» mit einem Abbruchverbot belegt werden konnten. Bei akutem Nachfrageüberhang konnte 
nach Rücksprache mit den Kantonen auch «eine Ausfuhrungssperre für Bauvorhaben geringerer 
Dringlichkeit» verfugt werden. Da diese Massnahmen allerdings ohne grössere Wirkung blieben, 
sah sich der Bundesrat dann 1972 zu einer erweiterten Neuauflage der Konjunkturdämpfüngsbe-
schlüsse aus der Mitte der 60er veranlasst. 
310 Vgl. Protokoll der NR-Kommissionssitzung vom 16.4.1971. 
311 Internationale Transport-Zeitschrift 1971, Nr. 24. 
312 Vgl. hier unter 8.1. 
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sammenhang mit den Privatbahnsubventionen (2.2.2) skizziert worden ist. Zusam-
menfassend und exemplarisch kann man das an zwei Presseartikeln zeigen: Der 
eine Verfasser, Hans Reinhard Meyer, tritt auch hier wieder massgeblich auf, die 
Antwort auf seine Kritik verfasste Jürgen Zimmermann. In seinem NZZ-Artikel 
vom 26. Februar 1971 kritisierte Meyer die Botschaft, die ein «einseitiges Plä-
doyer» sei. Kosteneinsparungen, die die Botschaft ankündige, werde es keine ge-
ben, und die Mehreinnahmen von 2,5 Mio. seien eine falsche Annahme, da auch 
mit FBT «im Sommer keine 20 Prozent und im Winter keine 40 Prozent der Fe-
riengäste die Bahn benützen» würden. Auch werde sich «die Heranziehung von 
Winter-Wochenendtouristen aus den Räumen Zürich und Basel ins Goms (...) mit 
grösster Wahrscheinlichkeit als Misserfolg erweisen». Die Notwendigkeit einer 
Sonderhilfe ans Goms, das ohnehin schon Entwicklungshilfe unter verschiedenen 
Titeln erhalte (z. B. Privatbahnsubventionen), sei nicht bewiesen. Stattdessen ver-
langte er, dass man sich die Frage stelle, ob «es überhaupt noch einer Bahnverbin-
dung Oberwald-Andermatt» bedürfe und glaubte, dass es sich lohnte, «die Er-
setzbarkeit auch für die Strecke Brig-Oberwald zu untersuchen», denn der Regio-
nalverkehr sei «auch im Sommer sehr klein, und der Durchgangsverkehr - etwa in 
Gestalt des Glacier-Express - lässt sich mit modernen Cars abwickeln». 
Jürgen Zimmermann antwortete darauf in der NZZ vom 2. April 1971 mit sei-
nem «Plädoyer eines Städters für den Furkabasistunnel». Er stellte Meyers Kritik 
nicht im Einzelnen in Frage, sondern verwies «auf Aspekte, die jenseits des öko-
nomischen Kalküls liegen und eher das Staatspolitische berühren». Er sprach da-
von, dass es gerecht sei, die grossen Alpenlängstäler des Vorderrheins und der 
Rhone angemessen zu erschliessen, wobei die Kosten fur diese «Sicherstellung ei-
ner (...) ganzjährigen Längsverbindung, von der schweizerischen Volkswirtschaft 
verkraftet werden» könnten. Wenn man gerade die Fragen, die die Bergbevölke-
rung angingen, nur nach der Rentabilität fragen wolle, dürfte man etwa die Berg-
landwirtschaft auch nicht unterstützen. Die Schweiz unterstütze sie dennoch und 
versuche, sie am Leben zu erhalten, «weil sie zur Schweiz gehört und das Gesicht 
unseres Landes mitprägt, eines Landes, dessen Volk wiederholt seinen Willen be-
kräftigt hat, dass die eigene Identität nicht in merkantilistischen Überlegungen un-
tergehen soll». Meyer sei es wohl leicht gefallen, «die betriebswirtschaftlichen 
Argumente des EVED zu zerzausen», die, wie Zimmermann vermutete, «ja in ers-
ter Linie angeführt worden sein dürften, um die eidgenössischen Kammern mit et-
was ,Handfestem' zur Zustimmung zu bewegen.» Wenn Meyer aber gleichzeitig 
den Versuch unternehme, «auch noch bereits vorhandene Verkehrsverbindungen 
sturmreif zu schiessen», so gelte es, «auf solche Kritiken mit aller Deutlichkeit zu 
erwidern, dass nicht die Verkehrswissenschaft die Richtlinien für die Landespla-
nung oder - allgemeiner gesagt - für die Förderung einzelner Landesteile auszuge-
ben, sondern dass sie sich den Erkenntnissen und Beschlüssen über die Struktur der 
Regionen unterzuordnen hat». Den FBT pries Zimmermann daher als «Werk ge-
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samtschweizerischer Solidarität und über das momentane Kalkül hinausblickender 
Verkehrspolitik». 
III. Kostenüberschreitung, Kritik, Polemik und Verteidigung (1971-1982) 
5. Vorbereitung des Baus 
5.1 Coudray wird Oberbauleiter 
Seit Sommer 1971 diskutierte der Verwaltungsratsausschuss (VRA) der FO3'3 
über organisatorische Fragen, die Bauausführung betreffend. Die FO war laut Kre-
ditbeschluss des Parlaments Bauherrin und trug damit diesbezüglich die volle Ver-
antwortung. Auf Antrag Zehnders beschloss der VRA am 30. Juni 1971, ein 
Ingenieurbüro für die Planung zu bestimmen und die Stelle eines Bauingenieurs für 
die Direktion der FO auszuschreiben.314 Zehnder begann daraufhin Verhandlungen 
mit MC, die sich als Verfasserin des Vorprojekts anbot. Ausserdem trug man damit 
einer Äusserung Bonvins im Ständerat Rechnung, wonach beabsichtigt sei, der MC 
die Leitung der Arbeiten zu übertragen.315 Coudray machte dann am 12. Juli 1971 
anlässlich einer Sitzung mit Danioth den Vorschlag, eine Baukommission zu grün-
den mit ihm, Bürki und Rogger als Bundesvertretern, sowie Loretan, Schutz und 
Gamma als Kantonsvertretern, wobei Coudray als einziger Ingenieur in diesem 
Gremium wohl den Vorsitz übernommen hätte. Als Ingenieurunternehmung emp-
fahl er ebenfalls MC.316 
Coudray löste mit seinem Vorschlag eine Diskussion über die künftige Kompe-
tenzverteilung aus. 17 Bürki etwa befürchtete Interessenkollisionen, wenn Coudray 
einerseits Vorsitzender der Baukommission werde und gleichzeitig Vertreter der 
Aufsichtsbehörde sei. Entsprechend schlug er vor, Coudray als Baubeauftragten 
des VR einzustellen, wenn er aus dem Dienst im Amt für Verkehr austrete. Danioth 
verwies «auf die grossen Verdienste der Herren Bundesrat Bonvin und Coudray». 
313 Der Ausschuss war folgendermassen zusammengesetzt : Ludwig Danioth (Präsident bis Ende 
1972); Wolfgang Loretan, Staatsrat VS bis Ende April 1977 und Nachfolger Danioths ab 1973; Ja-
kob Schutz, Regierungsrat GR, Vizepräsident ab 1973; Fritz Bürki, stellvertretender Direktor des 
Amts für Verkehr; Jost Rogger, Vizedirektor der Eidg. Finanzverwaltung; ab 1973 Raymund Gam-
ma, Regierungsrat UR. Stefan Zehnder war jeweils anwesend als Direktor der FO. 
314 Vgl. den Bericht der NR-Kommission, BB1 1978 Bd. I, S. 1344. 
315 Vgl. Amtl. stenogr. Bulletin SR, 10.12.1970, S. 453. 
316 Vgl. die Ausführungen Danioths an der VRA-Sitzung vom 5.8.1971. Die VRA-Protokolle ab Au-
gust 1971 sind abgelegt im BA: E 8100 (C) 2000/28 Bd. 319. Die Protokolle ab August 1974 bis 
August 1878 sind in: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 12. 
317 Vgl. Protokoll der Sitzung vom 5.8.1971 und die «vertrauliche Beilage zum Protokoll». 
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«Ein Mitspracherecht bei der Ausführung» sei deshalb, nebst der Tatsache, dass 
der Bund den FBT zum grössten Teil finanziere, «auch aus menschlichen Überle-
gungen gegeben». Der VRA beschloss daher, den Entscheid über die Organisa-
tionsform aufzuschieben «bis die Ansichten von Herrn Bonvin bekannt sind».318 
Der Umstand, dass Coudray eventuell mit einer wichtigen Rolle betraut wer-
den könnte, brachte den VRA dazu, über dessen «berufliche(n) und menschliche(n) 
Qualifikationen» zu diskutieren, wie das in einer vertraulichen Beilage zum Proto-
koll dokumentiert ist. Man schien sich da einig zu sein: Coudray zeichne sich durch 
Ideenreichtum und grosse Erfahrung im Tunnel- und Stollenbau aus, so Bürki: 
«Dagegen hat Herr Coudray Mühe, sich in eine Organisation mit einer entspre-
chenden Kompetenzordnung einzufügen». Er habe «die negative Eigenschaft, sich 
in seiner dynamischen Arbeitsweise über übrige Instanzen hinwegzusetzen und 
Entscheide zu treffen, die ausserhalb seiner Kompetenz liegen». Also werde es 
«wichtig sein, dass mit Herr Coudray ein genau abgefasster Vertrag geschlossen 
wird, der zeitlich begrenzt und mit einer Kündigungsklausel versehen sein muss». 
Rogger führte laut Protokoll sogar «Beispiele an, bei denen Herr Coudray sich über 
seine Vorgesetzten hinweggesetzt und dadurch Probleme verursacht» habe. Auch 
er anerkannte Coudrays Ideenreichtum, nur seien seine «Ideen nicht immer ohne 
weiteres realisierbar», oder es werde den Kosten «nicht genügend Rechnung getra-
gen»: «Ingenieurprobleme interessieren ihn mehr als Finanzprobleme». Zehnder 
sah ebenfalls Probleme, falls Coudray an der Bauausführung massgeblich beteiligt 
werde. Er fürchtete Coudrays Ideen geradezu. Coudray sei «kein Realisator» und 
insbesondere «nicht der Mann, der die Details pflegt», was sich kostenseitig aus-
wirken könne. Coudray habe sich etwa an der kürzlichen Begehung dahin geäus-
sert, «dass die Seitenlinie nach Bedretto spätestens anschliessend an den Tunnel 
Oberwald-Realp gebaut werden soll. Auch den Grimseltunnel hat er nicht auf-
gegeben. Wir müssen jedoch vermeiden, dass mit Rücksicht auf diese Ideen Mehr-
kosten für unser Projekt entstehen. Unsere Mittel sind knapp bemessen. Wir brau-
chen jemanden, der nach praktischen Lösungen sucht. Vorinvestitionen für weitere 
Tunnels können wir uns nicht leisten». Coudray werde dank seiner Freundschaft 
mit Bonvin ohnehin «auf das Projekt einwirken können», wertvoll seien seine 
Kenntnisse aber nur, wenn man ihn als Berater einsetze und nicht als Realisator. 
Über die Ansichten Bonvins bezüglich der Organisationsform, die der VRA 
noch hatte abwarten wollen, orientierte Loretan an der VRA-Sitzung vom 8. Sep-
tember 1971. Bonvin habe ihm mitgeteilt, er stelle «Herrn Coudray für die FO zur 
Verfügung». Bonvin verlange, «dass Herr Coudray beim Bau des Furka-Basistun-
nels massgebend mitwirkt». Aufgrund dieser Information hielt der VRA einen 
schon beschlossenen Auftrag an MC über lOO'OOO.- für Vorarbeiten noch zurück 
318 Im Protokoll unterstrichen. 
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bis Bonvin informiert sei. Bonvin nahm dann an der Sitzung des VRA vom 7. Okto-
ber 1971 teil, an der er ankündigte, «dass Herr Coudray die Projekt- und Bauleitung 
übernehmen wird». Über die Absicht der FO, einen beschränkten Projektauftrag an 
MC zu vergeben, war Bonvin «etwas betroffen», so vermerkt es das entsprechende 
Protokoll, wobei wiederum eine vertrauliche Beilage verdeutlicht, welcher Art die 
Betroffenheit war: «Er [Bonvin] möchte nicht erleben, dass wieder quer geschos-
sen wird von der FO. Er würde dies nicht mehr dulden. Die Motor Columbus hat 
uns nicht geholfen bei der Durchsetzung des Projektes. Einen Auftrag hätte er nicht 
verantworten können. Der Bund hätte dafür nichts bezahlt. (...) Bis jetzt ist es ge-
lungen, trotz den Quertreibereien, dieses Projekt durchzubringen. Die Vorarbeiten 
sind bereits im Gange». 
Derart zurechtgewiesen sah sich Danioth gezwungen, das nach Bonvins Auffas-
sung ungehörige Gebaren des VRA mit Verweis auf seine Kontrollfunktion zu 
rechtfertigen: «Wir möchten nichts unternehmen gegen Sie und Herrn Coudray. 
Uns ist nur daran gelegen, dass dieses Bauwerk sauber ausgeführt wird». Für Bon-
vin aber war der VRA offenbar bestenfalls für Kosmetisches zuständig, nicht aber 
für die wesentlichen Entscheidungen. Unter anderem überraschte er die VRA-Mit-
glieder nämlich mit der Aussage, es werde dank seiner und Coudrays Vorarbeiten 
«gut gehen», und es sei eigentlich «alles schon bereit» gewesen, «um diesen Herbst 
anzufangen». Der VRA hatte von Vorarbeiten im Departement nichts gewusst. 
Rogger beschwerte sich deshalb über «grosse Informationslücken» und forderte, 
«über die Vorarbeiten von Herrn Coudray sofort orientiert [zu] werden, sonst be-
finden wir uns im luftleeren Raum». Bonvin beschwichtigte, er vertraue Coudray, 
der in der Ausführung «sehr diszipliniert» sei und erklärte seine Differenzen mit 
der FO abschliessend für ausgeräumt, und es sei jetzt «alles in bester Ordnung». 
Coudray war damit als Oberbauleiter installiert und garantierte die personelle 
Kontinuität im Projekt über den politischen Entscheidungsprozess hinaus. Der 
VRA sollte, ergänzt mit 1-3 beratenden Ingenieuren, als Bauausschuss fungieren, 
dem Coudray verantwortlich war. Auch MC blieb weiterhin im Gespräch - Cou-
dray beabsichtigte, sie «an der Projektierung mitarbeiten» zu lassen, wie er dem 
VRA am 29. Oktober 1971 nach einer Sitzung mit MC-Vertretern beschied. An der 
nächsten VRA-Sitzung sagte Coudray sogar, er werde die generelle Projektierung 
mit MC zusammen durchführen. Dann aber informierte Danioth an der Sitzung 
vom 10. März 1972 darüber, «dass den Mitgliedern des Ausschusses eine Kopie 
des Vertragsentwurfes zwischen dem Ingenieurbüro Hünerwadel und Häberli, Sit-
ten und Herrn Coudray zugestellt wurde». Es stelle sich die Frage, «warum die 
Wahl nicht auf die Ingenieurunternehmung Motor-Columbus» gefallen sei, der 
Bonvin seinerzeit «feste Versprechungen abgegeben» habe, «die auch in der Öf-
fentlichkeit bekannt» seien. «Aus unerklärlichen Gründen» werde «diese Unter-
nehmung nun nicht berücksichtigt». Coudray wurde aufgefordert, diese Entschei-
dung zu begründen. Er verwies auf seine eigenen profunden Kenntnisse des Ge-
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biets, in dem er schon 1954 Projektstudien betrieben habe und also nicht auf die 
Mitarbeit der MC angewiesen sei. Als Hauptargument führte er an, dass «der Vor-
schlag eines Bau-Fensters nach Bedretto (...) von Motor-Columbus bekämpft» 
worden sei, die Botschaft zum FBT dieses Fenster aber vorsehe. Der VRA brachte 
wenig Verständnis auf für diese Begründung, stand aber vor vollendeten Tatsa-
chen. Auf die Frage Bürkis, ob man noch die Wahl habe zwischen MC und dem 
Büro Hünerwadel und Häberli, steht im Protokoll: «Herr Coudray verneint diese 
Frage». 
Der VRA beschloss daraufhin, eine Sitzung mit der MC-Führung einzuberufen, 
dies, weil «die Uneinigkeit (...) auf die politische Tribüne gehoben werden und 
Unannehmlichkeiten verursachen» könnte, wie Rogger befürchtete.319 Anlässlich 
der entsprechenden Sitzung vom 28. März 1972 informierte Danioth MC-Direktor 
Peter Jaray und Vizedirektor André Robert über die Einsetzung Coudrays als Ober-
bauleiter und seine Zusammenarbeit mit Hünerwadel und Häberli. Die MC-Vertre-
ter waren darob einigermassen erstaunt - sie hatten geglaubt, «dass heute über eine 
Zusammenarbeit mit Herrn Coudray gesprochen werden könne». Die Vertreter der 
FO machten aber geltend, «das Vertrauensverhältnis zwischen der MC und Herrn 
Coudray [sei] gestört und eine Zusammenarbeit nicht möglich». Bei MC war man 
«enttäuscht und überrascht». Man habe «dieses Projekt immer genau verfolgt» und 
sei der Meinung gewesen, «nachdem auch Herr Bundesrat Bonvin Zusicherungen 
in dieser Hinsicht angedeutet hatte, dass sie über eine Arbeitsteilung sprechen 
könnten». Sie wollten sich in dieser Sitzung nicht mehr dazu äussern, ob sie allen-
falls Teilaufgaben übernehmen würden, verzichteten aber später auf jede Mitarbeit 
beim FBT.320 
5.2 Projektänderungen und neue Kostenrechnung 
Mit dem Bundesbeschluss war das bereinigte ITEP-Projekt in der Version vom 
Oktober/Dezember 1970 bewilligt worden.321 Das entsprechende «Memoire des-
319 Nationalrat Walter Biel hatte am 6723.12.1971 schon eine Dringliche kleine Anfrage an den Bun-
desrat gerichtet, nachdem er von der Einsetzung Coudrays als Oberbauleiter erfahren hatte. Ob der 
Bundesrat die Bedenken teile, «dass die Absichten des Herrn Coudray dem Ansehen der Verwal-
tung und dem Glauben an ihre Unabhängigkeit von Partikularinteressen schaden?» Der Bundesrat 
sah «keine Nachteile» in der Berufung Coudrays. Der sei «aus seiner früheren Tätigkeit mit dem 
Tunnelbau im allgemeinen bestens vertraut und hat zudem das Tunnelprojekt mitbearbeitet». Der 
Bundesrat habe auch gar «keine gesetzliche Handhabe», Coudrays Übertritt zu verhindern (hier zit. 
nachBBl 1978 Bd. I, S. 1350). 
320 Vgl. einen entsprechenden Hinweis im Protokoll der VRA-Sitzung vom 28.6.1972. 
321 13,3 km langer Tunnel mit Bedrettofenster und auf zwei Kreuzungsstellen von je 1,1 km Länge re-
duzierter Doppelspurstrecke. Kosten: 74 Mio. 
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criptif» ~ des Amts für Verkehr rekapitulierte die bisherige Karriere des Projekts. 
Zum MC-Vorprojekt heisst es, es sei ausgearbeitet worden «surtout dans le but de 
définir l'ordre de grandeur des investissements» und habe sich «à l'examen du tun-
nel dit en ligne droite» beschränkt. Die Abteilung technische Dienste des Amts für 
Verkehr habe danach das Projekt vertiefter studiert: «Diverses variantes de tracé en 
plan et en élévation furent examinées et c'est celle qui fait l'objet de l'analyse actu-
elle qui fut retenue, parce qu'elle offrait le maximum de garantie contre les risques 
géologiques signalés dans le rapport du Dr. Winterhalter de janvier 1965». Also 
habe man die Ausführung dieser Variante zum generellen Projekt dem ITEP über-
tragen. 
Winterhalter hatte mit seinem Gutachten 235a vom 18. Januar 1965 Stellung ge-
nommen zu den MC-Varianten und dabei festgestellt, «dass die Tunnelachse der 
Variante Süd auf der ganzen Länge ungefähr im Streichen der Paragesteine des 
Gotthardmassives liegt, schlechte Gesteinszonen also auf langer Strecke durchfah-
ren werden müssep». Südlich davon aber treffe man auf Orthogneise, «die bautech-
nisch gute bis vorzügliche Eigenschaften» aufwiesen.323 Diese Passagen zitierte 
Coudray immer dann, wenn er seine weiter nach Süden ausgebuchtete Linienfüh-
rung rechtfertigte. Der weiter im Süden verlaufende Variantenvorschlag sei «ca-
ractérisé par le fait que l'axe longitudinal du tunnel ne coupe plus parallèlement les 
couches géologiques verticales, mais sous un angle d'environ 45°». Die Variante 
im Süden verkürze zudem das Bedrettofenster, das aus Sicherheitsgründen unent-
behrlich sei und Gewähr biete, dank zweier zusätzlicher Angriffe den Zeitplan auch 
einhalten zu können, wenn es Schwierigkeiten gebe. 
Winterhalter lieferte später noch zwei weitere Gutachten.325 Das erste (235aa) 
datiert vom 29. Oktober 1970. Es bezog sich auf das Botschaftsprojekt - oder wie 
er schrieb: «Entwurfsskizzen» des Amts für Verkehr, die Coudray ihm am 21. Juli 
1970 habe zukommen lassen. Grundsätzlich konnte er darin gegenüber dem Gut-
achten 235a «keine neuen Tatsachen beifügen», wie er Coudray vorab in einem 
Brief mitteilte.326 Coudray seinerseits setzte seine Projektstudien fort und prüfte 
neue Varianten. Am 13. Januar 1972 bestellte er bei Winterhalter das zweite Gut-
achten (235ab), in dem dieser zwei neue, noch weiter südlich verlaufende Linien 
beurteilen sollte. Winterhalter und seine «jüngere Kraft» Walter Huber lieferten 
das Gutachten am 29. März 1972. Wie Winterhalter schon im Gutachten 235aa 
322 BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 5, Projet général. Mémoire descriptif. Dezember 1970. 
323 Zit. nach ebd. (dort teilweise unterstrichen). 
324 BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 1, Projet général. Mémoire descriptif et technique. Oktober 1970. 
325 Beide Gutachten im BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 3. 
326 Vgl. BA:E 8100(C) 1991/178 Bd. l,Briefvon Winterhalter an Coudray vom 16.10.1970: «Even-
tuell auszuklügelnde Differenzen zwischen dem Gutachten 235a und 235aa sind nicht begründbar 
und beruhen auf der allgemeinen Unsicherheit der Prognose». 
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grundsätzlich festgestellt hatte, sollten «dem Tunnelprojekt (...) keine besonderen 
geologischen Schwierigkeiten entgegen stehen», und bezüglich der neuen Varian-
ten seien es «höchstens Nuancen», die für eine der Varianten sprechen könnten. 
Coudray begründete in der Folge sein überarbeitetes Projekt mit «gründlicheren 
Kenntnissen der Geologie», dank derer man «eine Verbesserung des durch die 
Bundesversammlung angenommenen Projektes erzielt» habe.327 
Wegen der grösseren Südausbuchtung und des Entscheids, die Strecke in Realp 
aufgrund der Lawinengefahr länger im Tunnel zu fuhren (+1,4 km),328 war der FBT 
jetzt 15,4 km lang, also gegenüber dem Botschaftsprojekt 2,1 km länger. Coudray 
ging allerdings davon aus, dass sich die Kosten «dank den besseren Felsverhältnis-
sen (...) noch im Rahmen des bewilligten Kredites bewegen» würden.329 Neu pro-
jektiert hatte er auch die Zufahrt in Oberwald, dies nachdem die ursprüngliche 
Variante «praktisch mitten durch militärische Anlagen hindurch» führte, wie das 
EMD eingewendet hatte.330 Zehnder glaubte, dass von den Gemeinden Oberwald 
und Realp keine Opposition zu erwarten sei wegen der neuen Zufahrten. Er habe 
«mit dem Gemeindeschreiber Realp und dem Gemeindepräsidenten Oberwald 
(beides Stationsvorstände) bereits gesprochen».331 
Im Falle Oberwalds aber kam es anders. Im Botschaftsprojekt war in Oberwald 
eine Bergvariante (Nordumfahrung) geplant gewesen, nun sah das neue generelle 
Projekt dort eine Talvariante vor mit einer Brücke über die Rhone, einer Überfüh-
rung der Verbindungsstrasse Oberwald-Unterwassern und anschliessend einem 
Damm bis zum Tunnelportal.332 Das EVED genehmigte diese Variante am 16. 
327 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 7, Technischer Bericht der Ingenieurgemeinschaft Basistunnel 
Furka vom 8.5.1972 (gez. Coudray). 
328 Der VRA stimmte dieser Variante in Realp zu, nachdem sich Coudray, Winterhalter und Zehnder 
dafür ausgesprochen hatten. Teurer sollte der Tunnel dadurch nicht werden, weil man 3 lange La-
winenschutzbauten spare. Vgl. VRA-Protokoll vom 26./27.5.1972. Coudray hatte schon an der 
VRA-Sitzung vom 28.4.1972 über die Zufahrtsvarianten in Realp und Oberwald beschliessen wol-
len, hatte aber nur Karten in grossem Massstab und eine Kopie seiner Berechnungen ausgeteilt. Da-
mit wollte sich der VRA aber nicht bescheiden. Stellvertretend Roggen «Für eine Beschluss-
fassung von dieser Tragweite kann mit einer Photokopie einer Berechnung nicht gearbeitet wer-
den». 
329 Vgl. Technischer Bericht vom 8.5.1972. 
330 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Bericht der Eidg. Finanzkontrolle betr. den FBT vom 
16.8.1976, S. 4; zitiert wird ein Brief der Sektion Baukoordination der Gruppe für Generalstabs-
dienste ans Amt für Verkehr vom 1.11.1971. 
331 Vgl. VRA-Protokoll vom 26./27.5.1972. 
332 In dieser Variante wurde auch der reine Verladebahnhof gestrichen, der im Botschaftsprojekt di-
rekt vor dem Tunneleingang vorgesehen war, dies noch «als Folge des von Coudray/Bonvin ur-
sprünglich geplanten Handegg-Tunnels», wie Rogger in einer Notiz an Bundesrat Chevallaz am 
13.1.1977 erklärte. Die Variante mit Verladestation beim Bahnhof Oberwald habe der VRA ge-
wählt, weil sie betrieblich billiger sei und den Bau von 500 m Zufahrtsstrasse spare [vgl. BA: E 
8100(C) 1991/178 Bd. 6]. 
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April 1973 provisorisch,333 worauf die Gemeinde Oberwald und der Heimatschutz 
dagegen Beschwerde führten und eine Nordumfahrung gemäss dem ursprüngli-
chen Projekt verlangten. Das EVED reagierte nach Anhörung der Beschwerdefüh-
rer, indem es am 17. September 1974 eine neue Variante definitiv genehmigte, die 
in der Linienführung immer noch etwa der provisorisch genehmigten Talvariante 
entsprach, jetzt aber einen Niveauübergang der Strasse vorsah. Doch auch dagegen 
reichten die Gemeinde Oberwald und der Heimatschutz Beschwerden ein und ge-
nauso später gegen deren Ablehnung. Nachdem sich dann im Rahmen einer Ver-
nehmlassung zum Variantenstreit unter anderen das Eidg. Institut für Schnee- und 
Lawinenforschung Weissfluhjoch-Davos, das Eidg. Oberforstinspektorat und der 
Delegierte für Raumplanung für eine Bergvariante ausgesprochen hatten, wurde 
am 7. April 1976 den Beschwerden schliesslich stattgegeben und die 8,5 Mio. teu-
rere Bergvariante «Nord II» mit 672 m langem Umfahrungstunnel genehmigt.334 
Bevor der VRA das neue generelle Projekt 1972 an der Sitzung vom 28. Juni 
1972 einstimmig genehmigte, war im Gremium auch das Bedrettofenster nochmals 
zum Thema gemacht worden. Zehnder sprach sich an der Sitzung vom 12. Novem-
ber 1971 dafür aus, die Arbeiten mit und ohne Bedrettofenster auszuschreiben, weil 
«nach Ansicht von Fachleuten (...) diese beiden Offerten bis zu 10 Millionen Fran-
ken differieren» könnten. Coudray regte sich darüber offensichtlich auf. Nachdem 
man bereits im Parlament darüber diskutiert, und die Studie der SGI bestätigt habe, 
«dass dieses Fenster gebaut werden müsse», solle man es jetzt nicht mehr in Frage 
stellen. Ohne weitere Abklärungen aber wollte der VRA das Fenster nicht be-
schliessen, nachdem es doch umstritten war. Bürki meinte, der Ausschuss dürfe 
«sich nicht dem Vorwurf aussetzen, er hätte die Sache zu wenig geprüft».335 Bürki 
beauftragte deshalb den vom VRA zugezogenen Experten Rolf Zollikofer, Direk-
tor des Kreises II der SBB, eine Stellungnahme abzugeben zum Bedrettofenster. 
Zollikofer tat seine Erkenntnisse dem VRA am 28. Juni 1972 dar, wobei folgendes 
Fazit protokolliert ist: «Die Frage dieses Fensters wurde genau überprüft. Schluss-
folgerung: Das Fenster soll gebaut werden». Die Mehrkosten lägen bei etwa 4,76 
Mio., Minderkosten habe er nicht berechnet. Das Fenster sei insbesondere «wichtig 
333 Mit dieser Plangenehmigungsverfiigung genehmigte das EVED das allgemeine Bauprojekt ge-
mäss Planvorlagen der FO vom 10.7.1972. Die Erweiterung der Stationsanlagen, Verladerampen 
und Deponien für Ausbruchmaterial blieben speziell genehmigungsbedürftig. Die Genehmigung 
der Zufahrt Oberwald war provisorisch, weil die Gemeinde noch nicht angehört worden war [vgl. 
BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 7]. 
334 Die Kostendifferenz bezieht sich aufdie Linie Tal/Damm, die Coudray für den neuen Kostenvor-
anschlag von 1972 eingesetzt hatte. Gegenüber der Variante Tal/Niveau war «Nord II» 7,5 Mio. 
teurer. Für eine Zusammenfassung dieses Streits vgl. die Beilage zur Botschaft über den ersten Zu-
satzkredit (BB1 1976 Bd. II, S.l 112-1124); die ausführliche Korrespondenz dazu findet man im 
BA:E 8100(C) 1991/178 Bd. 7. 
335 VRA-Protokoll vom 26727.5.1972. 
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für die Einhaltung der Termine». Damit war das Fenster im VRA akzeptiert, und 
Coudray gab «seiner Genugtuung Ausdruck, dass 5 unabhängige Stellen diese Fra-
ge überprüft haben: die Nationalrätliche Kommission; die Ständerätliche Kommis-
sion; die SGI Genf, Herr Zollikofer und er selbst». 
Im Hinblick auf die Vergabe der Arbeiten, die nun anstand, verlangte Bürki, 
«dass abgeklärt wird, welche Teuerung auf dem ursprünglichen Projekt zu berech-
nen ist», damit man vergleichen könne, wenn die Offerten eingegangen seien.336 
Zehnder bemerkte darauf, es werde Schwierigkeiten geben beim Vergleich des 
Voranschlags 1970 mit den Offerten, aufgrund der nicht unerheblichen Projektän-
derungen, die inzwischen gemacht worden seien. Coudray fasste also den Auftrag, 
die Teuerung aufzurechnen und allfällige Mehrkosten des neuen Projekts offenzu-
legen.337 Am 8. Februar 1973 präsentierte Coudray dem VRA seine neue Rech-
nung. Projektmehrkosten gab es danach keine,338 dafür 28 Mio. Teuerung auf 
Preisstand vom 1. Oktober 1972 gerechnet: statt bei 74 Mio. stand man jetzt also 
bei rund 102 Mio/39 
Im VRA war diese Summe nicht weiter angefochten, da die Projektänderungen 
von der Oberbauleitung kostenmässig abgeklärt und als eher günstiger taxiert wor-
den seien, wie Rogger später schrieb.340 Auch die Finanzdelegation der Räte so-
wie die Finanzverwaltung und die Finanzkontrolle hatten Kenntnis von der neuen 
Kostenberechnung und intervenierten nicht dagegen.341 Nachdem der Bundesrat 
entschieden hatte, auch die teuerungsbedingten Mehrkosten vom Parlament be-
schliessen zu lassen,342 übernahm entsprechend das Amt für Verkehr in seiner Auf-
rechnung auf März 1976 für die Zeit zwischen 1970-1972 Coudrays 27 Mio.343 
336 Vgl. VRA-Protokoll vom 27.10.1972. 
337 So hatte auch Ständerat Jauslin schon eine neue teuerungsbereinigte Kostenrechnung nach Vorlie-
gen des definitiven Projekts verlangt. Vgl. seinen Brief ans EFZD vom 2.10.1972, im BA: E 8100 
(C) 1991/178 Bd. 6, im Anhang des Berichts der Eidg. Finanzkontrolle vom 16.8.1976. 
338 Zu diesem Zeitpunkt rechnete Coudray noch mit der Talvariante in Oberwald. 
339 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Kostenvoranschlag Projekt 1972. 1973 wurde das Projekt, 
«technisch bereinigt» und stand dann bei 101 Mio. - die (teuerungsbedingten) Mehrkosten lagen 
damit bei 27 Mio. (vgl. ebd., im Anhang des Berichts der Eidg. Finanzkontrolle vom 16.8.1976). 
340 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Notiz von Rogger an Finanzminister G.-A. Chevallaz vom 
13.1.1977. 
341 So steht zur Teuerung 1970-1972 im Antrag des EVED vom 5.4.1976 betreffend die Nachfinan-
zierung des FBT zu lesen: «Finanzverwaltung und Finanzkontrolle betrachten die Kostenerhöhung 
um 27 Mio. Franken als im Rahmen der Teuerungsspanne liegend». 
342 Bürki hatte in der VRA-Sitzung vom 27.11.1975 gesagt, die Frage, ob die Teuerung vom Parla-
ment bewilligt werden müsse, solle der BR entscheiden - den BB vom 1971 könne man «in guten 
Treuen in beiden Richtungen auslegen». 
343 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Teuerungsaufrechnung des Amts für Verkehr vom 30. Juli 
1976 zuhanden der parlamentarischen Kommissionen: 70-72: 27 Mio.; ausbez. Teuerung Okt. 73 
bis Ende März 76: 8,1 Mio.; Teuerung auf dem noch auszuführenden Abschnitt: 17,3 Mio.; Teue-
rung auf Umfahrung Oberwald: 2,2 Mio.; Teuerung auf bahnseitige Installationen und Bauarbeiten 
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Allerdings gerieten die Teuerungsraten in der Diskussion der legislativen Gremien 
in die Kritik und führten zu einer teilweisen Revision der teuerungsbedingten 
Mehrkosten.344 
5.3 Unstimmigkeiten bei der Submission 
Am 28. April 1972, also ein Jahr vor der Plangenehmigung durch das EVED, 
überraschte Coudray den VRA mit den Submissionsbedingungen, die er kurzfristig 
vorgelegt hatte, und er drängte jetzt darauf, «dass diese Wettbewerbsbedingungen 
besprochen und genehmigt werden, damit im Juni eine Begehung mit den Bauun-
ternehmern gemacht werden kann». Danioth aber hielt es zu diesem Zeitpunkt noch 
für «bedeutend wichtiger», «wenn wir nun die Pläne hätten, damit die Vernehmlas-
sung beim Bund und den Kantonen durchgeführt werden könnte». Man könne auch 
keine Bauunternehmungen zur Besichtigung einladen, «bevor das Projekt von der 
Bauherrschaft genehmigt ist». Loretan regte sich ebenfalls auf über das Vorgehen 
Coudrays. Es gehe nicht, dass solche Unterlagen «erst kurz vor der Sitzung ver-
teilt» würden. Auf seinen Antrag stellte der VRA die Submissionsunterlagen 
schliesslich zurück. Die Plangenehmigung fehlte allerdings immer noch als Cou-
dray dem Ausschuss dann am 7. September 1972 mitteilte, die Submissionsunterla-
gen seien gedruckt und verpackt und könnten jetzt an die Unternehmer verschickt 
werden. Mit dem Bedauern, dass eine Diskussion darüber jetzt wertlos sei, nach-
dem Coudray die Unterlagen schon gedruckt habe,345 akzeptierte der VRA die Sub-
missionsbedingungen. 
An der Sitzung des VRA vom 12. Dezember 1972 nahm erstmals Rudolf Am-
berg346 teil, den der Ausschuss als Experten beizog. Er war damit sozusagen die 
fachliche Stütze der «festen Haltung des Verwaltungsratsausschusses gegenüber 
Herrn Coudray», die Loretan schon früher gefordert hatte.347 Die Submissionsbeur-
teilung, die Amberg im Frühling 1973 verfasste, kritisierte einige von Coudrays 
Dispositionen.348 Amberg bemängelte insbesondere, das Projekt sei geologisch 
schlecht abgeklärt.349 Das geologische Gutachten stütze sich «praktisch nur auf 
der Zufahrt: 8,6 Mio. Insgesamt 1970-1976: 63,2 Mio. 
344 Vgl. hier unter 6.1 und v. a. 7.1. 
345 Vgl. VRA-Protokoll vom 7.9.1972 (Votum Zollikofer). 
346 Amberg war Mitinhaber eines Ingenieurbüros in Sargans. Er hatte zuvor häufig als Experte der 
Eidg. Finanzkontrolle fungiert bei Tunnelprojekten vor allem im Nationalstrassenbau. 
347 Vgl. VRA-Protokoll vom 10.3.1972. 
348 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991 /178 Bd. 6. Der Bericht datiert vom 9.4./15.5.1973. 
349 An der VRA-Sitzung vom 18.4.1973 hatte er offen Winterhalters Eignung in Zweifel gezogen und 
gegen Winterhalters Mitarbeiter Walter Huber eingewendet, der sei «kein eigentlicher Tunnel-
geologe». Amberg brachte dafür Toni Schneider ins Spiel, Geologe des Kts. Uri beim Gotthard-
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Oberflächenkartierungen, Projektionen auf die Tunnelebene und einige Begehun-
gen im Gelände». Es gebe also «grössere Unsicherheiten, deren Umfang und Kon-
sequenzen schwer abzuschätzen» seien. Normalerweise werde «in solchen Fällen 
diesem Umstand durch Einsetzen eines 12-15%igen Zuschlags für Unvorhergese-
henes bereits im Kostenvoranschlag Rechnung getragen». Unter dem Eindruck 
dieser Einschätzung kam Bürki im VRA zum Schluss, «dass wir uns den Vorwurf 
nicht ersparen können, ohne ein gutes geologisches Gutachten den Bau zu begin-
nen».350 Coudray aber hielt dagegen, er habe «mit Herrn Dr. Winterhalter lange 
Jahre gearbeitet und keine schlechten Erfahrungen gemacht». Im Tunnelbau sei «es 
doch so, dass man Glück oder Pech haben kann». Ein neues Gutachten,351 das zu 
diesem Zeitpunkt schon in Arbeit war, brachte dann auch kaum neue Aufschlüsse. 
Die Gesteinsbeurteilung sei praktisch die gleiche, stellte der VRA in der Diskussi-
on darüber fest. Unterschiede gab es allerdings in der Beurteilung der Profiltypen, 
bei der das Gutachten 238a deutlich pessimistischer war.352 
Zu reden gab im VRA nebst den geologischen Gutachten vor allem, dass Cou-
dray die Offertsumme der Vertragssumme nachträglich angepasst hatte. Die Ange-
botssumme habe etwa für Oberwald ursprünglich 32,3 Mio. betragen, für den 
Offertvergleich sei dann aber eine Summe von 22,6 Mio. eingesetzt worden, so 
Amberg in der Submissionsbeurteilung. Durch dieses Vorgehen könne «natürlich 
der Verdacht aufkommen, dass die Ausmasse nachträglich so gewählt bzw. variiert 
worden sind, bis die neue Summe in den Kostenvoranschlag hineinpasste». Bürki 
stellte fest, die niedrigere Summe sei dadurch zustande gekommen, dass Coudray 
die Profiltypen, die je nach Felsklasse auszubrechen seien, massiv korrigiert habe. 
Er wollte deswegen «Klarheit haben darüber, ob man die zuerst angenommenen 
Mengen gekürzt hat, damit wir im Voranschlag bleiben».353 Coudray beschwich-
tigte, die Vergabesumme sei «eine realistische Zahl», und es liege «keine Spekula-
tion» vor. Er verwies dabei auf Eventualpositionen, die entfallen oder präzisiert 
worden seien. Wohl war dem VRA allerdings nicht bei der Sache, und das Miss-
trauen blieb. Amberg war der Meinung, dass «verschiedenes (...) minimalisiert» 
Strassentunnel. Ein gutes Jahr später, am 22.8.1974 beschloss dann der VRA, Winterhalter nicht 
einzustellen als Berater beim Bau. Auf Vorschlag Ambergs wurde Toni Schneider für das Los 
Realp eingesetzt und kompromisshalber Walter Huber für Oberwald und Bedretto. Winterhalter 
sei zu diesem Zeitpunkt schon «weit über 70 Jahre alt» gewesen und habe «praktisch nicht mehr ge-
hen» können. Ein Geologe aber, der der Sache dienen wolle, müsse die Baustelle besuchen können, 
schrieb Rogger dazu später in der Notiz an Chevallaz vom 13.1.1977 [vgl. BA: E 8100 (C) 
1991/178 Bd. 6], 
350 Protokoll der VRA-Sitzung vom 25.5.1973. 
351 Geologisch-geotechnische Beurteilung des Bauprojekts, 238a, verfasst von Toni Schneider, 1. Juni 
1974 [BA: E 8100 (C) 2000/28 Bd. 320]. 
352 Vgl. Protokoll der VRA-Sitzung vom 4.7.1974. 
353 Ebd. 
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worden, und die Mengen teurerer Profiltypen «teilweise zu mager ausgefallen» sei-
en. Später, als schon die Entlassung Coudrays zur Diskussion stand, wird Amberg 
dann mit dem Satz zitiert: «Ausmassfâlschungen sind das Drastischste was man an 
einem Bau machen kann, weil damit alles ins Wanken kommt».354 
Am 18. April 1973 schliesslich wurden die Arbeiten für die drei Baulose Ober-
wald, Realp und Bedretto sowie den Umfahrungstunnel Oberwald an drei Konsor-
tien vergeben. Die Installationsarbeiten begannen im Juli, der Vortriebsbeginn im 
Los Bedretto Anfang September, in Oberwald und Realp Anfang Oktober. Die Ar-
beiten verliefen zu Beginn planmässig und im Rahmen der berechneten Kosten. Im 
Los Realp allerdings begannen schon Anfang 1974, nach ca. 150 m ab Portal, die 
ersten Schwierigkeiten mit entfestigtem Gestein und Niederbrüchen, die den Bau 
verteuerten und in Verzug brachten. 
6. Die Kostenüberschreitung und die Folgen 1972-1976 
6.1 Bau- und Kostenentwicklung 
Dass man beim Bau dieses Tunnels «keine Millionen in Reserve» hatte,355 war 
dem VRA klar. Entsprechend war er bemüht, den Voranschlag möglichst einzuhal-
ten, um nicht Nachtragskredite beantragen zu müssen. Mit den «von den Geolo-
gen nicht voraussehbaren schlechten Gesteinsverhältnisse[n]»,5 die ab 1974 die 
Arbeit vor allem in den Losen Realp und Bedretto massiv erschwerten, entstand al-
lerdings schnell ein beträchtlicher Rückstand auf das Bauprogramm. Im Los Realp, 
wo die technischen Probleme am grössten waren, betrug der Rückstand Ende 1975 
1729 m, im Los Bedretto 1362 m.357 Der örtliche Bauleiter des Loses Bedretto be-
urteilte im Herbst 1974 den ungenügenden Vortrieb in seinem Stollen vor dem 
VRA als «reines Mannschaftsproblem». Die Baustelle sei «immer unsorgfältiger 
betrieben» worden. In letzter Zeit sei «jeden Tag etwas los» gewesen, «irgend ein 
Defekt an einer Maschine, sodass er bald an Sabotage zu glauben begann». Konse-
quenz davon war, dass der Baustellenleiter entlassen worden sei, wie Coudray mit-
teilte. Er war im übrigen der Meinung, dass auch «sämtliche Italiener ausge-
wechselt werden müssen», wenn man nicht bald die angestrebte Vortriebsleistung 
354 Protokoll der VRA-Arbeitsgruppensitzung vom 13.2.1976. 
355 Vgl. VRA-Sitzung vom 25.5.1973 (Votum Bürki). 
356 So drückte es die Botschaft zum ersten Zusatzkredit aus: vgl. BBI 1976 Bd. II, S. 1098. 
357 Vgl. Schweizer Baublatt vom 13. März 1981, Baugeschichte des Furka-Basistunnels. In Realp 
stand der Vortrieb Ende 1975 bei 1047 m, in Bedretto bei 4218 m und in Oberwald bei 3610 m 
(90 m über dem Bauprogramm). 
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erreiche.358 Über die Eignung der Baustellenleiter in Realp diskutierte der VRA 
ebenfalls und forderte eine Reorganisation der dortigen Bauführung.359 
Die Massnahmen zeitigten offensichtlich positive Folgen. An der Sitzung vom 
27. November 1975 jedenfalls nahm der VRA befriedigt davon Kenntnis, «dass 
alle Baustellen erfolgreich arbeiten». Kontroversen aber ergaben sich bezüglich 
der Kostenfolgen der technischen Probleme. Dirk Meyer, der als Ingenieur im Amt 
für Verkehr den VRA zusammen mit Zollikofer und Amberg fachmännisch beriet 
und die Rechnungsbelege für die Finanzkontrolle kontrollierte, hatte dem VRA un-
günstigere Kostenrechnungen vorgelegt als Coudray. Offenbar war Coudray noch 
der Meinung über 12 Mio. Reserve zu verfügen, «während der Verwaltungsrats-
ausschuss in Tat und Wahrheit schon um einen weiteren Bundesbeitrag bangte», 
wie Bürki später vor der Nationalratskommission sagte.360 An der VRA-Sitzung 
vom 3. Februar 1976 musste sich Coudray deswegen harte Kritik gefallen lassen. 
Rogger beschwerte sich darüber, «dass wir Mühe haben, die richtigen Zahlen zu er-
halten». Die Finanzkontrolle habe «mit den Unterlagen von Herrn Coudray nichts 
anfangen» können: «Wenn nicht das EAV die Sache aufgearbeitet hätte, wären wir 
nicht weitergekommen». Und Gamma schien das Gremium «nicht mehr Ausschuss 
des Verwaltungsrates» zu sein, «sondern Kontrollorgan der Oberbauleitung». 
Einen Zusatzkredit zu beantragen war Anfang 1976 unausweichlich geworden. 
Die entsprechende Botschaft vom 26. Mai 1976 legte den Kreditstand dar und 
begründete die Mehrkosten. Danach waren bis 31. März 1976 47,7 Mio. an die Un-
ternehmen bezahlt worden, wobei die Verpflichtungen, die man bis dahin einge-
gangen war, den 74 Mio.-Kredit schon erschöpften und bis Ende des Jahres 
voraussichtlich nur noch acht Mio. übrig sein würden.361 «Technisch bedingte 
Mehrkosten» über 8,2 Mio. wurden ausgewiesen - hauptverantwortlich dafür die 
Mehrkosten von 6,84 Mio. im Los Realp. Eigentlich sei es üblich, so die Botschaft 
dazu, bei einem Tunnelbauwerk 15 % Reserve auf die Baukosten einzukalkulieren. 
Hier aber fehle die Reserve im Kostenvoranschlag «aus Gründen, die heute nicht 
mehr geklärt werden können».3 2 Weiter seien 8,5 Mio. «projektbedingte Mehrkos-
ten» durch die Genehmigung der Bergvariante in Oberwald entstanden. Der Haupt-
anteil der Kostensteigerung aber rühre von der Teuerung, die man für die Periode 
1970-1976 auf ca. 85 % des Voranschlags, also 63,2 Mio. bezifferte.363 Mit dieser 
Kostenentwicklung sei der FBT «leider keine Einzelerscheinung». Gerade bei 
358 Vgl. Protokoll der VRA-Sitzung vom 21.11.1974.2/, der Belegschaft wurden in der Folge entlas-
sen. 
359 Vgl. Protokoll der VRA-Sitzung vom 29.9.1975. 
360 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 13, Sitzung der NR-Kommission vom 23.11.1976. 
361 Vgl. BB1 1976 Bd. II, S.l 100 und S.l 104. 
362 Vgl. ebd.,S.1100f. 
363 Vgl. ebd., S. 1103. 
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grossen Tunneln im Alpengebiet mit langer Bauzeit fielen «die Auswirkungen der 
Teuerung, geologische Überraschungen und bei der Detailprojektierung auftre-
tende Bedürfnisse nach Projektänderungen oder Ergänzungen besonders ins Ge-
wicht»: Der San Bernardino habe die Kosten um 133,4 % überschritten, der Seelis-
berg werde sie schätzungsweise um 133,8 % überschreiten und der Gotthardtunnel 
um 93,3 %.364 Beantragt wurde schliesslich unter Einrechnung einer rund 15%igen 
Reserve auf den Rest der Bauzeit (5 Mio.) ein Zusatzkredit über 80,4 Mio., wovon 
die Kantone 4,6 Mio. beitragen sollten. 
Die Botschaft war im Mitberichtsverfahren nicht umstritten. Die Finanzkontrol-
le allerdings machte in ihrem Bericht zu den Kostenschätzungen 1970 und 1976365 
einige kritische Anmerkungen. Sie wandte ein, die Zufahrt Oberwald könne keine 
projektbedingten Mehrkosten verursachen, da das Botschaftsprojekt eine Bergva-
riante vorgesehen habe. Coudray habe dann aber beim 72er Projekt mit Talvariante 
diese Kosten auf andere Posten umgelegt. Bürki hatte deswegen schon früher den 
Verdacht geäussert, «dass diese Minderkosten von der Oberbauleitung bewusst 
oder unbewusst zum Ausgleich der knapp berechneten Tunnelkosten verwendet 
wurden». Der VRA jedenfalls sei sich bei seinem Entscheid zugunsten der Talva-
riante nicht bewusst gewesen, «dass die Differenz in die Millionen gehe».366 Die 
Finanzkontrolle nahm auch Stellung zum Teuerungsbetrag, den sie zwar nicht aus-
drücklich korrigierte, der aber nach ihrer Beurteilung auf einigen Unsicherheiten 
basierte. Sie schrieb, von den 63,2 Mio. teuerungsbedingten Mehrkosten hätten 
«bis heute lediglich 8,6 Millionen Franken auf ausgewiesene und nachgeprüfte 
Teuerung zurückgeführt werden können, währenddem 27 Millionen Franken auf 
Teuerung und Projektänderungen in der Zeit vor Baubeginn sowie 27,5 Millionen 
Franken auf geschätzte Teuerung für die Zeit vom 1. Oktober 72 bis 1. April 76 für 
teilweise noch gar nicht vergebene Arbeitsleistungen und Materiallieferungen ent-
fallen». 
364 Vgl. ebd., S.l 103f. Verschiedentlich wurde noch darauf verwiesen, dass ein Eisenbahntunnel eher 
lohnintensiv sei, ein Strassentunnel dagegen eher materialintensiv, weshalb der FBT verglichen 
mit den Nationalstrassentunneln «eine etwas stärkere Teuerung» aufweise - so z. B. Amberg am 
18.9.1976 vor der SR-Kommission [BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 13]. 
365 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Bericht der Eidg. Finanzkontrolle vom 16.8.1976., verfasst 
auf Initiative ihres Chefs Eduard Lehmann im Einverständnis mit Verkehrsminister Willy Rit-
schard. 
366 Vgl. BA: E 8100 (C) 2000/28 Bd. 320, vertraulicher Brief von Bürki an die Finanzdelegation vom 
4.10.1974. 
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6.2 Defizitäre Bundesfinanzen und Konjunkturdämpfung 
Mit der Debatte um den Zusatzkredit wurde der FBT erneut zum Politikum - al-
lerdings war der Streit um ihn nach dem Kreditbeschluss 1971 nie ganz erloschen, 
was in erster Linie mit den finanzpolitischen Umständen zu tun hatte. Der Bau des 
FBT fiel in die erste längere Defizitperiode des Bundes seit dem Zweiten Welt-
krieg. Ab 1971 war der Bundeshaushalt defizitär als Folge des seit den 60ern stark 
gesteigerten Nachholbedarfs an öffentlichen Leistungen, der zunächst die Kanto-
ne in eine «Finanzklemme» brachte, später aber auch den Bund, der die Kantone 
jetzt verstärkt subventionierte und zusätzlich ständig steigende Ausgaben zu ver-
kraften hatte.367 Die Botschaft «über die Wiederherstellung des Gleichgewichtes 
im Bundeshaushalt» vom 3. April 1974 verwies auf «die Scherenbewegung zwi-
schen Ausgaben und Einnahmen», die sich «vor allem in den letzten Jahren ver-
schärft» habe: bis 1973 waren die Ausgaben des Bundes verglichen mit 1960 um 
347 % gestiegen, die Einnahmen dagegen nur um 227 %. Die Rechnung von 1973 
sei «ein eigentliches Alarmsignal», weil sie das budgetierte Defizit von 200 Mio. 
um fast 600 Mio. verfehlt habe. Wolle man jetzt verhindern, «in eine ernste Finanz-
krise» zu geraten, müsse man nun möglichst schnell Massnahmen auf der Einnah-
men- wie Ausgabenseite treffen.368 Entsprechend brachte der Bundesrat am 8. De-
zember 1974 zwei Vorlagen zur Volksabstimmung. Der Bundesbeschluss zur Ver-
besserung des Bundeshaushalts, der Steuererhöhungen vorsah, wurde dabei deut-
lich verworfen. Klare Zustimmung fand dagegen der Bundesbeschluss über die Er-
schwerung von Ausgabenbeschlüssen, der allerdings nicht in Kraft treten konnte, 
da er ausdrücklich an die Annahme der Steuererhöhungen gebunden war.369 
Im VRA waren die schlechte Finanzlage des Bundes und mögliche Auswirkun-
gen auf den FBT schon vor Baubeginn thematisiert worden. Coudray erklärte an 
der Sitzung vom 7. September 1972, es seien «in allen Departementen grosse Ab-
striche vorzunehmen», und es bestehe daher die Möglichkeit, «dass der Kredit für 
den FO-Tunnel um mindestens 1 Jahr hinausgeschoben wird». Er habe deswegen 
sofort «die Terminsituation neu überprüft». Er empfahl «Wege zu finden, damit die 
Kredite für das laufende Jahr ausgeschöpft werden können und die Baustellen so-
weit installiert sind, dass die Arbeiten nicht mehr ohne finanzielle Einbussen ge-
stoppt werden können». Rogger sagte, die meisten Bundesausgaben basierten auf 
verbindlichen Gesetzeserlassen und könnten deshalb nicht zurückgestellt werden. 
Es bestehe «deshalb die Tendenz, Bauwerke zurückzustellen, die noch nicht ange-
367 Vgl. GüglHablülzel, Beschleunigter Wandel und soziale Krisen, S. 229-231. 1974-1977 überstie-
gen die Defizite des Bundes die Milliardengrenze, 1976 sogar die 1,5 Mia. (vgl. Statistisches Jahr-
buch der Schweiz 1979, S. 401). 
368 Vgl. BB1 1974 Bd. I, S. 1309-1317. 
369 Vgl. AP 1974, S. 76. 
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fangen wurden». Nach seiner Auffassung wäre das «aber kein Angriff auf das Ob-
jekt als solches (...), obwohl Kräfte vorhanden sind, die auch heute noch ein 
Scheitern des Basistunnels gerne sehen würden». Der VRA sprach sich denn auch, 
nach entsprechenden Voten Loretans und Bürkis gegen «eine überstürzte Arbeits-
aufnahme» aus, die nur die Kräfte fördern würde, «die von unserem Tunnel nicht 
begeistert sind». 
Die «Kräfte» aber, von denen hier die Rede war, machten sich auch so bemerk-
bar und nahmen in der Folge den FBT bei verschiedenen Gelegenheiten ins Visier. 
Auf parlamentarischer Ebene traten wiederum Vertreter des Landesrings in Ak-
tion. Nationalrat Walter König (ZH) richtete am 24. September 1973 die Kleine 
Anfrage an den Bundesrat, weshalb er «nicht gegen die Inangriffnahme und Fort-
führung der Bauarbeiten am geplanten Furkabahntunnel» einschreite. Das Bauvor-
haben sei «offensichtlich nicht dringlich», und es werde «in der Öffentlichkeit (...) 
nicht verstanden, weshalb in diesem Falle die bundesrätlichen Grundsätze der Kon-
junkturbremsung, der Schonung des Arbeitsmarktes durch Zurückstellung nicht 
vordringlicher Bauarbeiten, der Vermeidung nicht dringlicher Ausgaben ange-
sichts der angespannten Lage der Bundesfinanzen nicht zur Anwendung gelan-
gen». Der Bundesrat verwies in der Antwort auf die teuren Sanierungsmassnahmen 
der Bergstrecke, die nötig würden und auch darauf, dass die konjunkturelle Lage 
im Tiefbau «weit weniger angespannt» sei als im Hochbau.370 In der Debatte zum 
Voranschlag für 1974 stellte dann Nationalrat Walter Biel (ZH) im Namen der 
Kommissionsminderheit den Antrag, den 18 Mio.-Kredit für den FBT zu streichen. 
Er argumentierte gleichfalls mit dem Unverständnis «in breiten Volkskreisen» für 
den Bau des FBT angesichts der Konjunkturdämpfungsmassnahmen im Bauge-
werbe, und es gehe ihm also «um eine Demonstration gegen einen typischen Fall 
falscher Prioritätensetzung». Der Rat folgte allerdings der Argumentation Paul 
Bürgis (FDP, SG), der an die «staatspolitische Klugheit» appellierte. Das Bergge-
biet komme sich durch die Konjunkturbeschlüsse ohnehin benachteiligt vor.371 
Auch die Engagiertesten unter der ausserparlamentarischen Gegnerschaft traten 
wieder auf. H. R. Meyer nahm den Umstand, dass «bald ein neuer Mann die Lei-
tung [des EVED] übernehmen» werde, zum Anlass, im «Bund» darzulegen, «wa-
rum der Furka-Basistunnel verfehlt ist».372 Meyer verwies auf Kritik in- und aus-
serhalb des Parlaments, die seit 1971 «nicht der Resignation gewichen und ver-
stummt» sei, sondern sich «vielmehr ebenso lebhaft wie anfänglich» manifestiere. 
Er prophezeite, wenn man den Bau nicht stoppe, werde «mit absoluter Sicherheit 
folgendes eintreffen: Es wird weiter gebaut werden, bis der beschlossene Kredit 
370 Vgl. Amtl. stenogr. Bulletin 1973, NR, S. 1842. Die Antwort datiert vom 7.11.1973. 
371 Vgl. ebd., 4.12.1973, S. 1614-1617. Für den Antrag Biel stimmten 17, für den Antrag der Mehrheit 
93. 
372 Vgl. Bund vom 2.12.1973. 
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(...) fast aufgebraucht ist. Der Bau dürfte bis zu seiner Vollendung mindestens das 
Doppelte kosten. Man wird also vor Torschluss erneut an den Bund gelangen, und 
dieser wird nochmals ebenso tief in die Tasche greifen müssen. Er kann nicht mehr 
zurück, wenn 80 Mio. Franken bereits verbaut sind». Den Bau einzustellen war 
auch für Meyer zwingende Konsequenz der bundesrätlichen Konjunkturpolitik: 
«Heute, da jede bundesrätliche Rede die Inflationsbekämpfung als das Landespro-
blem bezeichnet, die Bauwirtschaft überlastet, der Arbeitsmarkt ausgetrocknet, der 
Rückgriff auf weitere ausländische Arbeitskräfte nicht mehr angängig ist, würde 
die vom Bundesrat verfolgte Wirtschaftspolitik um vieles glaubwürdiger wirken, 
wenn am Furka-Basistunnel die Verschwendung grosser Finanzmittel ein Ende 
fände». 
Auch Heinz Sahli373 forderte im «Bund» unter Verweis auf den Artikel H. R. 
Meyers ein «Ende mit Schrecken».374 Er argumentierte mit dem Sparbefehl, den 
das Volk mit der Abstimmung vom 8. Dezember 1974 erlassen habe. Laut Sahli 
hatte ein Chefbearriter des Finanzdepartements an einem Podiumsgespräch im Vor-
feld dieser Abstimmung angekündigt, der SBB-Flughafenanschluss und der Fur-
katunnel müssten im Fall einer Ablehnung aus dem Budget 1975 gestrichen wer-
den. Nun verlangte Sahli «das fällige Streichkonzert» vorzunehmen, zumal es sich 
in beiden Fällen um «gigantische Fehlinvestitionen» und damit um «echte Spar-
objekte» handle. Beim FBT sei es ja inzwischen klar, «dass Herr Bonvin aus ab-
stimmungspsychologischen Gründen eine viel zu kleine, aber dafür schmackhaf-
te' Voranschlagssumme bekanntgegeben hat». Der Bundesrat könne demnach «auf 
Grund der Beitragsbestimmungen des Bundes auch jetzt noch sofort den zugesi-
cherten Betrag von 76 Mio Fr. widerrufen, das Geschäft an die Räte mit dem Ver-
merk ,Ungültig' zurückweisen und nachher mit den richtigen Zahlen ordnungs-
gemäss neu behandeln». Solle «die bestehende Vertrauenskrise zwischen Behör-
den, Parteien und Volk» behoben werden, müssten die Beiträge für diesen «Un-
glückstunnel», dieses «150-Millionen-Denkmal für Herrn Bonvin» jetzt gestrichen 
werden.375 
373 Vgl. hier unter 8.2. 
374 Vgl. Bund vom 21.5.1975. Vgl. auch den praktisch gleich argumentierenden Artikel im Bund vom 
20.5.1976, den Sahli zusammen mit Co-Autor Kurt Uttendoppler verfasste. 
375 Beide, Meyer und Sahli, brachten auch ein Zitat Nello Celios, der einmal nach Veröffentlichung 
der Botschaft im Parlament gesagt habe, wer da zustimme, solle ihm niemals mehr vom Sparen 
sprechen. 
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6.3 Coudrays Entlassung 
Im VRA war man sich natürlich bewusst, «im Schaufenster der Politik» zu ste-
hen,376 und entsprechend wuchs die Nervosität, nachdem sich Schwierigkeiten mit 
schlechtem Gestein ergeben hatten und klar geworden war, dass der bewilligte Kre-
dit längst nicht reichte. Nebst den Problemen, die die Natur bot, wurde dem VRA 
sein Oberbauleiter immer mehr zum Problem. Wie die Diskussionen vor Coudrays 
Ernennung gezeigt hatten, war er schon mit wenig Vertrauensvorschuss in sein 
Amt gestartet. Der VRA hatte sich regelrecht mit Experten bewehrt, um Coudray 
stark gegenübertreten zu können, und offensichtlich schaffte es Coudray danach 
nie, das Vertrauen des VRA zu gewinnen. Nachdem dann Bonvin auf Ende 1973 
zurückgetreten war, fehlte ihm auch der starke Mann im Rücken, der Vertreter des 
Hauptgeldgebers, der seine Position garantiert hatte. Schon im Herbst 1974 unter-
richtete Bürki die Finanzdelegation schriftlich über die Probleme mit Coudray. Der 
sei ein «unverbesserlicher Optimist» und lege viel zu günstige Kostenrechnungen 
vor: «Dabei sind wir überzeugt, dass uns Herr Coudray nicht absichtlich täuscht. 
Man weiss nur oft nicht, was Wirklichkeit und was optimistische Phantasie ist». 
Über die «Opportunität eines Wechsels in der Oberbauleitung» werde er sich 
«mündlich äussern».377 
Wie SP-Nationalrat Werner Meier an einer Sitzung der NR-Kommission fest-
stellte, zieht sich «der ständige Kampf des Verwaltungsratsausschusses gegen 
Herrn Coudray» wie ein roter Faden durch die Protokolle.378 Ab Herbst 1975 häuf-
ten sich dann die Kontroversen, bei denen der VRA Coudray offen Fehldispositio-
nen vorwarf. An der Sitzung vom 16. September 1975 thematisierte Loretan den 
Umstand, dass der Bedrettostollen, wie jetzt klar werde, zu klein ausgebrochen 
worden sei und damit nicht genügend Ventilation biete, um in der Hauptachse im 
Vollausbruch weiterzufahren, entgegen aller bisherigen Informationen Coudrays. 
Amberg dagegen habe schon früher auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Bür-
ki, der an dieser Sitzung bekannt gab, dass ein Nachtragskredit nötig werde, war 
«ausserordentlich beunruhigt» wegen dieses Problems mit dem Bedrettofenster. Er 
glaubte damit den ursprünglichen Sinn des Bedrettofensters in Frage gestellt, und 
sah jetzt «in dieser Sache schwarz» nach allen Diskussionen, die das Fenster seit al-
lem Anfang verursacht hatte. Er rechnete mit unbequemen Fragen von Parlamenta-
riern und fühlte sich entsprechend «in die Enge getrieben». Coudray beharrte 
376 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 13, Protokoll der SR-Kommission vom 7.9.1976 (Votum Bür-
ki). 
377 Vgl. BA: E 8100 (C) 2000/28 Bd. 320, vertraulicher Brief von Bürki an die Finanzdelegation vom 
4.10.1974. 
378 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 13, Protokoll der NR-Kommission vom 23.11.1976. Die 
VRA-Protokolle waren den Mitgliedern der Kommission vorab zugestellt worden. 
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darauf, dass das Fenster seinen Zweck weiterhin erfülle und man dank ihm zwei-
einhalb bis drei Jahre gewinnen könne. Das aber wollte offenbar niemand mehr 
recht glauben. Loretan jedenfalls meinte, man hätte 22 Mio. sonstwo einsetzen 
können, wenn man auf das Fenster verzichtet hätte. 
Nebst mehreren weiteren Kontroversen über technische Fragen, die in der Regel 
Coudray mit Amberg austrug,379 brachten am Schluss Coudrays zu optimistische 
Kostenschätzungen den VRA dazu, dessen Absetzung einzuleiten. Auf Antrag 
Bürkis hatte sich eine Arbeitsgruppe formiert, die am 13. Februar 1976 über Cou-
drays Entlassung beriet.380 Zehnder legte dazu eine ausführliche Liste der Rügen 
des VRA an Coudray vor und zog das Fazit: «Niemand im Verwaltungsrat oder im 
Ausschuss glaubt noch an das, was der Oberbauleiter erzählt». In der Tat: Fürspra-
che für Coudray gab es mindestens in diesem Gremium keine. Vorgeworfen wurde 
ihm, «in technischer Hinsicht vollkommen versagt» zu haben (Meyer), die wesent-
lichen Probleme nicht zu sehen und Kostenauskünfte mit «handgeschriebenen 
,Fresszetteln'» zu erteilen (Amberg), nie Termine einzuhalten (Zollikofer), sich 
über die Anordnungen des VRA hinwegzusetzen und anderes mehr, bis Rogger zu-
sammenfassend feststellte, «dass offenbar überhaupt nichts mehr richtig läuft». 
Coudray also zu entlassen war Konsens und auch rechtlich möglich, nachdem 
doch einige Vertragsverletzungen vorlägen, wie Boehringer feststellte.381 Er 
schlug vor, Hünerwadel zum Nachfolger zu machen, weil damit die Auftragneh-
mer «eher bereit [seien], weiter zu arbeiten». Meyer wollte offenbar Ambergs Rol-
le stärken, mindestens für eine Übergangszeit: «Der Experte würde seine Dienste 
genau so verrichten wie bisher, nur würde er in der Übergangszeit beinahe unmerk-
lich häufiger an den Bausitzungen teilnehmen». Amberg seinerseits war «mit ei-
nem vermehrten Einsatz einverstanden, aber nur zum genau gleichen Status wie 
bisher». Er wolle «nicht durch die Hintertüre hereinkommen». Damit rückte Hü-
nerwadel als Oberbauleiter nach und wurde den Unternehmern und örtlichen Bau-
leitern am 7. April 1976 vorgestellt. Zehnders Einwand, wonach Hünerwadels 
379 Amberg verfasste zu Beginn des Jahres 1976 drei Berichte zuhanden des VRA, in denen er Cou-
drays Entscheidungen kritisierte. Im Bericht vom 27. Januar ging es um Felssicherung, Vermes-
sungsfehler und Ungereimtheiten bei Absteckung und Profilkontrolle. Der Bericht vom 28. Januar 
bemängelte die Rechnungsstandermittlung und Kostenkontrolle und forderte, die Detailprojektie-
rung zu überdenken. Im Bericht vom 2. März schliesslich äusserte er sich «kritisch zu Fragen der 
Oberbauleitung». Vgl. die Hinweise dazu im Anhang des Berichts der Eidg. Finanzkontrolle vom 
16.8.1976 [BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6]. 
380 Vgl. ebd. Bd. 12, vertrauliches Protokoll der Arbeitsgruppensitzung vom 13.2.1976. Zur Arbeits-
gruppe gehörten die Experten Amberg, Meyer und Zollikofer sowie Zehnder, Rogger und ein Jurist 
aus der Finanzverwaltung, Boehringer. 
381 Auf die Entlassung folgte ein längeres juristisches Nachspiel. Coudray beantwortete die vorsorgli-
che Klage der FO über 2,3 Mio. Fr. mit einer Gegenklage über gut 5 Mio. Fr. Die jüngsten Akten 
des Bundesarchivs in dieser Sache datieren vom Frühjahr 1984 (Vgl. BAE 8001 (C) 1991/178 Bd. 
9). Der Streit wurde dann allerdings mit einem aussergerichtlichen Vergleich beigelegt. 
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Engagement «noch mehr Staub aufwirbeln» könnte, weil der mit Loretan verwandt 
sei, blieb ohne Resonanz.382 
7. Erster Zusatzkredit und Verantwortlichkeiten 
7.1 Erster Zusatzkredit 
7.1.1 Kommissionsdebatten 
Mit den Diskussionen um den ersten Zusatzkredit rückte die Frage nach Ver-
antwortlichkeiten ins Zentrum des Interesses. Die Kommissionen der Räte befrag-
ten Vertreter der FO und beteiligter Verwaltungsstellen zu Entscheidungen bei 
Entstehung und Ausführung des Projekts sowie zu den Angaben der Botschaft, ins-
besondere der Teuerung. Die Parlamentarier waren offensichtlich darum besorgt, 
sich keinesfalls dem Vorwurf auszusetzen, über Versäumnisse (auch eigene) hin-
wegzusehen und diesen Zusatzkredit leichtfertig zu beschliessen, nachdem die 
Einschätzung jetzt nahe lag, man habe 1971 einen zu wohlwollenden Entscheid ge-
fällt «unter dem Eindruck der Finanzeuphorie». Jacques Morier-Genoud (SP, 
VD) glaubte jedenfalls, bei den Mitgliedern, die schon 70/71 in der Kommission 
waren, «un certain sentiment de culpabilité» wahrzunehmen.384 Zu diesem Schuld-
bewusstsein dürften nicht zuletzt Presseartikel beigetragen haben. Bonvins Amts-
nachfolger Willi Ritschard sprach in der Ständeratskommission von einem «Kes-
seltreiben um den Furka-Tunnel», das vom Wirtschaftsredaktor des «Bund» aus-
gegangen sei und jetzt «allgemein in der Presse Eingang» gefunden habe. Erwin 
Ruchti, besagter Wirtschaftsredaktor, hatte in seinem Zweiteiler «Die Vertu-
schungstaktik an der Furka»385 dem Parlament zur «Ehrenrettung» geraten und ihm 
empfohlen, das Geschäft zurückzuweisen, «sofern es Wert darauf legt, im Volke 
ernst genommen zu werden». Besonders genau sei die Teuerungssumme abzuklä-
ren, denn das Parlament habe «ein Recht darauf zu wissen, was hinter dem Posten 
,Teuerung' versteckt wird, nur, um die Fehleinschätzungen von 1970 möglichst 
unauffällig vertuschen zu können». 
382 Loretan selber hatte seine Verwandtschaft mit Hünerwadel schon eingeräumt, nachdem bekannt 
geworden war, dass Coudray eine Ingenieurgemeinschaft mit Hünerwadel und Häberli eingegan-
gen war: Hünerwadel sei «zufälligerweise sein Vetter». Vgl. Protokoll der VRA-Sitzung vom 
10.3.1972. 
383 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 13, Protokoll der SR-Kommission vom 7.9.1976 [Votum Kurt 
Bächtold (FDP, SH)]. 
384 Ebd., Protokoll der SR-Kommission vom 18.9.1976. 
385 Vgl. Ausgaben des Bund vom 10.9.1976 («Der Fluch der bösen Tat») und vom 12.9.1976 («Ehren-
rettung des Parlaments»). 
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Gerade die Frage der Teuerung war allerdings schwierig zu klären. Die Stände-
ratskommission verlangte Auskünfte des Amts für Strassen- und Flussbau zu Teue-
rungsraten im Nationalstrassenbau386 sowie eine Stellungnahme der Finanzkon-
trolle, und das Amt für Verkehr sollte zuhanden der Nationalratskommission über 
teuerungs- und projektbedingte Mehrkosten Auskunft geben. Für die Finanzkon-
trolle trat deren stellvertretender Direktor, Werner Frei, am 18. September 1976 vor 
die Ständeratskommission.387 Die Finanzkontrolle hatte ja im August bereits einen 
Bericht vorgelegt, in dem sie die Kostenvoranschläge beurteilte und dabei auch zur 
Teuerungsaufrechnung kritisch Stellung nahm.388 Frei musste nun insbesondere 
die jahrelange Zurückhaltung der Finanzkontrolle in der Begleitung dieses Ge-
schäfts rechtfertigen. Die Probleme seien erst offensichtlich geworden, «nachdem 
der Experte Amberg in einem Bericht an den Verwaltungsratsausschuss auf die un-
genügende Baubuchhaltung der Oberbauleitung hingewiesen» habe. Und zu Cou-
drays Teuerungsaufrechnung 1972 habe man, so Frei, gar nicht Stellung nehmen 
können, weil man zu spät informiert worden sei. Dem aber widersprach Bürki. Die 
Finanzkontrolle habe schon früher die Berichte an die Finanzdelegation kopiert ge-
kriegt und damit rechtzeitig über die Informationen verfügt. 
Das Amt für Verkehr revidierte seine Rechnung der Teuerungskosten, die 
Grundlage für die Botschaft gewesen war. Es verglich Coudrays Teuerungsraten in 
der Antwort an die Nationalratskommission389 mit den Teuerungsraten gemäss 
BIGA, was zur Bewertung führte, «dass offensichtlich in der Aufrechnung ver-
sucht wurde, vom minimistischen Projekt 1970 auf eine etwas realistischere Basis 
für das Ausführungsprojekt über eine angebliche Teuerung zu gelangen». Die Kos-
tensteigerung von 74 Mio. auf 102 Mio. entspreche einer 37,8%igen Teuerung, wo-
bei maximal 25 % hätten eingesetzt werden dürfen: «8,5 Mio. Franken sind von 
Herrn A. Coudray nach unserer Auffassung zusätzlich in die Aufrechnung aufge-
nommen worden, um für sein Ausführungsprojekt genügend Mittel zur Verfügung 
zu haben, obwohl er im Verwaltungsrat zu Protokoll gegeben hat, es handle sich 
um Teuerung, die mit der Direktion Eidg. Bauten abgesprochen wurde». Die Teue-
rung betrug also gemäss dieser Stellungnahme 54,7 Mio. statt 63,2 Mio. Walter 
Biel kommentierte darauf in der Nationalratskommission, es sei «bemühend, dass 
eine parlamentarische Kommission derart insistieren musste, damit die tatsächli-
chen Verhältnisse dargelegt werden». 
386 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Tabelle des ASF vom 13.9.1976: danach betrugen die jährli-
chen Teuerungsraten von abgerechneten und laufenden Nationalstrassenprojekten in den 70ern 
zwischen 1,8 %-5,8 %. Für den Gotthardstrassentunnel werde in elf Jahren Bauzeit eine jährliche 
Teuerung von etwa 3,75 % erwartet. 
387 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 13, Protokoll der SR-Kommission vom 18.9.1976. 
388 Vgl. hier unter 6.1. 
389 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 5, Stellungnahme des Amts für Verkehr vom 17.11.1976 zu 
Frage 2 der NR-Kommission. 
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Dass Coudray an vielem Schuld trug, stand für die Parlamentarier ausser Zwei-
fel und war mit seiner Entlassung auch schon sanktioniert worden. Nun mussten 
auch die Kontrollorgane ihre Entscheidungen rechtfertigen - nebst der Finanzkon-
trolle vor allem der Verwaltungsratsausschuss. Bürki erklärte, der VRA habe vor 
verschiedenen Entscheidungen zusätzliche Abklärungen gemacht, etwa beim Be-
drettofenster, und beim Entscheid zur Linienführung sei man den Empfehlungen 
der Geologen gefolgt. Auf den Vorwurf, Coudray nicht schon nach Ambergs Sub-
missionsbericht entlassen zu haben, sagte Bürki, das sei vor dem Hintergrund der 
damaligen Verhältnisse nicht möglich gewesen: «Einmal musste man vorerst Er-
fahrungen sammeln. Dann war Bundesrat Bonvin, der Albert Coudray der FO auf-
gezwungen hatte, noch im Amt». Ausserdem sei der FBT «politisch derart be-
lastet» gewesen, so dass der VRA gezögert habe, Coudray zu entlassen. Er habe 
stattdessen «die Organisation mit den Experten aufgezogen». Erst nachdem dann 
Coudrays Kostenrechnungen falsch gewesen seien, habe er, Bürki, «das Terrain 
abgetastet (...) und, als die Sache reif schien, im Verwaltungsrat einen entspre-
chenden Antrag gestellt».391 
Schuldbewusst gab sich Bürki vor der Nationalratskommission392 hinsichtlich 
einer Zahlung an Coudray für Projektstudien und das Vorprojekt über insgesamt 
gut 155'000.-, die Coudray teils vor und teils während seiner Zeit als Beamter im 
Bundesdienst in seiner Freizeit ausgearbeitet habe.393 Der VRA habe die Honorar-
forderung akzeptiert, um einen Prozess zu vermeiden - wohl sei ihm dabei nicht 
gewesen: «Er hat aber beschlossen und ist bereit, die Verantwortung dafür auf sich 
zu nehmen». Die Nationalratskommission hatte allerdings kein Verständnis dafür 
und kritisierte diese «Machenschaften», die «verallgemeinert werden und damit 
der ganzen Beamtenschaft schaden».394 Die Finanzkontrolle, so ihr Chef Eduard 
Lehmann, habe nicht reagiert, weil die Finanzverwaltung und das Amt für Verkehr 
im VRA mit je einem Mann vertreten seien: «Nachdem deren Departementschefs 
der Sache zugestimmt hatten, war die Angelegenheit für die Finanzkontrolle erle-
digt. Sie unterbreitete zwar das Dossier der Finanzdelegation und hoffte auf eine 
Reaktion. Sie kam nicht». 
Verantwortlichkeiten Hessen sich hier nicht abschliessend klären, für die meis-
ten in den Kommissionen aber war klar, dass Bonvin dem Projekt mit der Autorität 
seiner Position zum Durchbruch verholfen, Coudray eigenmächtig agiert, und die 
Kontrollmechanismen versagt hatten. Was aber tun, wenn man unter diesen Um-
ständen, wie Jauslin, die Kostenüberschreitung «nicht einfach hinnehmen» woll-
390 BA: E8100(C) 1991/178 Bd. 13, Protokoll der NR-Kommission vom 23.11.1976. 
391 Ebd. Vgl. auch Bürkis Votum an der SR-Kommissionssitzung vom 7.9.1976. 
392 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 13, Protokoll der NR-Kommission vom 23.11.1976. 
393 Vgl. dazu das Protokoll der VRA-Sitzung vom 27.10.1972. 
394 Vgl. ebd. [Votum Luigi Generali (FDP, TI)]. 
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te? Die Nationalratskommission hatte vom Amt für Verkehr die Kosten einer 
allfalligen Stilllegung der Baustelle verbunden mit einem Ausbau der Scheitellinie 
errechnen lassen und musste zur Kenntnis nehmen, dass dies teuer zu stehen käme 
und nicht in Frage kommen konnte.396 Beide Kommissionen empfahlen daher ihren 
Räten, den Zusatzkredit zu beschliessen.397 
Wer nicht aus Alternativlosigkeit zustimmte, hielt sich weiterhin an die staats-
politische Argumentation, die Ritschard und Trachsel in den Kommissionen ver-
traten. Trachsel bezeichnete den FBT als «Testfall für die Solidarität bei der Ent-
wicklung des Berggebietes und für unsere Ernsthaftigkeit, diese Entwicklung auch 
wirklich zu fördern».398 Und Ritschard sagte, der Aufwand lohne sich, wenn es ge-
linge, dem Goms und dem Urserental Auftrieb zu geben: «Die Entleerung der Tal-
schaften und die Ballung in den Agglomerationen sowie die sich daraus erge-
benden regional- und staatspolitischen Konsequenzen verursachen auch gewaltige 
Kosten». Beide verwiesen zudem darauf, dass Tunnelbaukosten «nicht im vor-
aus präzise erfassbar» seien und «bei fast allen im Bau befindlichen oder vollende-
ten Tunneln (...) Diskussionen oder gar Prozesse wegen Kostenüberschreitungen 
im Gang» seien.400 Die heftige Debatte um die Kostenüberschreitung beim FBT 
schrieben sie dem Finanzierungsmodus zu: Bei Nationalstrassenprojekten be-
schränkten sich die Diskussionen auf die Ebene des Bundesrats und der Verwal-
tung sowie der Kantone, während Schienenprojekte in der Bundesversammlung 
diskutiert würden. Ritschard meinte, «etwas, das bei der Strasse an der Tagesord-
nung» sei, verdiene «auch bei der Schiene nicht eine derart heftige Reaktion».401 
7.1.2 Parlamentsdebatten 
Im Ständerat trat niemand mit einem Antrag gegen den Beschlussentwurf des 
Bundesrats an, und die Tonlage der Redebeiträge blieb vergleichsweise moderat. 
Carlos Grosjean (FDP, NE)402 lieferte einen ausführlichen Bericht zum bisherigen 
395 Vgl. BA:E 8100(C) 1991/178 Bd. 13, Protokoll der SR-Kommission vom 18.9.1976. 
396 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 5, Stellungnahme des Amts fur Verkehr vom 17.11.1976 zu 
Frage 1 der NR-Kommission: laut einer Berechnung Ambergs vom 13.11.1976 kostete die Stillle-
gung der Baustelle 12,4 Mio., die Sanierung der Bergstrecke nur für den Sommerbetrieb 31,4 Mio. 
und der wintersichere Ausbau der Bergstrecke nach einer Kostenschätzung von Hanspeter Bernet 
(Ing. ETH) vom 14.11.1976 124,9 Mio. 
397 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 13, Protokolle der SR-Kommission vom 18.9.1976 (7:0) und 
der NR-Kommission vom 23.11.1976 ( 12:2). 
398 BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 13, Protokoll der SR-Kommission vom 7.9.1976. 
399 Ebd., Protokoll der SR-Kommission vom 18.9.1976. 
400 Ebd., Protokoll der SR-Kommission vom 7.9.1976. 
401 Ebd., Protokoll der SR-Kommission vom 18.9.1976. 
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Geschehen und sprach anschliessend dem VRA das Vertrauen aus: «Aujourd'hui, 
tout est rentré dans l'ordre et nous devons féliciter ceux qui ont pris des mesures 
adéquates, parfois rudes, certainement impopulaires, pour sauvegarder les deniers 
de la Confédération et des Cantons». Kurt Bächtold (FDP, SH)403 reagierte auf den 
Umstand, dass der FBT in der Öffentlichkeit schon zum Skandal erklärt worden 
war und verlangte von den Kritikern, «das in unserem Land so geschätzte Gebot 
der Verhältnismässigkeit» zu wahren. Er nahm Stellung zum Vergleich des FBT 
mit der «Mirage-Affäre», der in der Presse gemacht worden war. Der Unterschied 
liege einerseits im finanziellen Umfang (580 Mio. bei der «Mirage-Affäre») und 
andererseits in den Motiven der Akteure: Beim Furkatunnel könne «nirgends an 
der persönlichen Integrität gezweifelt werden». Schuld sei eher «ein blühender, 
fast visionärer Optimismus». Der FBT sei also höchstens ein «'Mirage-Fall' en mi-
niature». «Eine Parallelität» liege insofern vor, «als dem Parlament in beiden Fäl-
len Vorlagen unterbreitet wurden, die nicht parlamentsreif und die unseriös wa-
ren», und: «In beiden Fällen haben Projektänderungen zur Kreditüberschreitung 
beigetragen». Das Parlament trage auch Verantwortung, weil es den ersten Kredit 
«allzu sorglos», ja «mit einer gewissen Nonchalance bewilligt» habe, «die wir seit-
her verloren haben». 
Werner Jauslin,404 der das Projekt als Kommissionsmitglied seit 1970 aus der 
Nähe begleitet hatte, diagnostizierte nach seiner Analyse des Falls einen «System-
fehler» bei der Kreditbewilligung: «Man erteilt mit der Kreditbewilligung einen 
Freipass, worauf die Verwaltung freies Spiel hat, und wenn Schwierigkeiten auf-
tauchen, muss das Parlament antreten, weil es nicht darum herumkommt, letztlich 
die Verantwortung zu tragen». «Einzelne Sündenböcke» zu bezeichnen, nütze jetzt 
nichts: «Wir haben keine Diktatur. Es wurden keine Leute zwangsweise eingesetzt; 
die Leute wurden immer in Gremien vermittelt». Den Zusatzkredit abzulehnen, 
stand für ihn ausser Frage. Weil er «kein Gegner des Baus eines Furkatunnels» sei, 
bleibe ihm «vorläufig nichts anderes übrig, als einfach zu sagen, was mir nicht 
passt». Mit ihm stimmten schliesslich 30 weitere Ständeräte für den Entwurf des 
Bundesrats, dagegen stimmte nur, wie schon 1970, der einzige LdU-Vertreter Al-
bin Heimann.405 
Deutlich härter diskutierte der Nationalrat. Hier standen zwei Anträge gegen 
den Beschlussentwurf des Bundesrats. Walter Biel verlangte für die Kommis-
sionsminderheit Nichteintreten und Heinrich Müller (fraktionslos, ZH) beantragte 
Rückweisung. Zunächst aber erläuterte Hanspeter Fischer (SVP, TG) die Position 
402 Amtl. stenogr. Bulletin SR, 4.10.1976, S.465^67. 
403 Ebd.,S.468f. 
404 Ebd., S. 470-472. 
405 Ebd., S. 475. 
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der Kommissionsmehrheit. Die Kommission habe im Vorfeld versucht, «Licht 
in dieses dunkle Loch» zu bringen, wobei etwa klar geworden sei, dass der wahre 
Nutzen des Bedrettofensters immer die Vorbereitung einer Bahnlinie ins Tessin ge-
wesen sei im Rahmen der «kühnen Schmalspurbahn-Visionen auf 1500 Meter 
Höhe». Heute erkenne man es klar als eine 13 Mio. teure «Fehldisposition». Dass 
es zudem noch zu klein dimensioniert sei, um wirklich Vorteile zu bringen, sei «nur 
eine der,Glanzleistungen' des Oberbauleiters Coudray», die dann zu seiner Entlas-
sung geführt hätten. Bei allen fragwürdigen Vorkommnissen sei es aber heute nicht 
sinnvoll, den Kredit abzulehnen. Auch die Schliessung der Baustelle koste und 
bringe keine Lösung: «Was bleibt uns da vernünftigerweise - so frage ich Sie - an-
deres übrig, als in den sauren Apfel zu beissen und dem Antrag des Bundesrats zu 
folgen und ihm zuzustimmen?» Als «einziger Trost» bleibe «die Gewissheit, dass 
auch andere Tunnelprojekte Kostenüberschreitungen von 100 und mehr Prozent 
verursacht haben». 
Wer dem Besphlussentwurf zustimmte, verband dies praktisch ausnahmslos mit 
scharfer Kritik am Vorgehen Bon vins und Coudrays. Vor dem Hintergrund dieser 
Kritik trat die Verantwortung des Parlaments eher in den Hintergrund, wobei einige 
durchaus auch hier fehlende Sorgfalt einräumten. Karl Flubacher407 sagte zu Be-
ginn seines Votums, «die Vertretung des Furkatunnel-Nachtragskredites» bedeute 
«keinen Höhepunkt im Leben eines Parlamentariers». In der FDP-Fraktion unter-
stütze zwar eine komfortable Mehrheit den Kredit, allerdings hätten sich viele nur 
mühsam dazu durchgerungen. Das Parlament sei «ganz offensichtlich angelogen» 
worden, müsse sich aber auch selbst vorwerfen, «seine Überwachungsfunktionen 
mit der linken Hand erledigt» zu haben. Insbesondere die Finanzdelegation hätte 
nach seiner Meinung reagieren müssen. Bonvins Verhalten bei der Einsetzung 
Coudrays als Oberbauleiter bezeichnete Flubacher als «moralisch unhaltbar und 
verwerflich». Auch der Sprecher der SP-Fraktion, Werner Meier, beantragte Ein-
treten - ebenfalls «in keiner Weise mit Begeisterung», da vieles «krumm gelau-
fen» sei.408 «Hinters Licht geführt» fühlte sich Daniel Müller (FDP, SO), der aus 
seinem «Studium der Akten im Rückblick auf die Beratung von 1971» den Ein-
druck gewonnen hatte, «dass man einen so hohen Betrag im damaligen kritischen 
Klima der Öffentlichkeit nicht vorschlagen konnte und wollte». Jeder Parlamenta-
rier, der damals dabei gewesen sei «und die Verantwortung auch heute noch tra-
gen» wolle, müsse «sich an den Kopf greifen».409 Josef Fischer (fraktionslos) 
sprach hinsichtlich des Kostenvoranschlags sogar von der «bewusst täuschenden 
Botschaft», die der Bundesrat 1970 vorgelegt habe. Und der aktuellen hielt er 
406 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 7./8.12.1976, S. 1454-1457. 
407 Ebd., S. 1464f. 
408 Ebd., S. 1465. 
409 Ebd., S. 1467. 
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«Verneblungsversuche» vor: «Die Beurteilung der Mehrkosten in der Botschaft 
des Bundesrates ist - gelinde gesagt - lächerlich und fadenscheinig».410 
Walter Biel41 ' stellte die Geschichte des FBT in der Begründung seines Nicht-
eintretensantrags quasi als Skandalchronik dar. Bonvin habe immer davon gespro-
chen, dass dem Parlament noch nie eine so gut vorbereitete Vorlage präsentiert 
worden sei. Nun heisse es in der Presse, den Kommissionen und Räten nur noch 
«'liederlich', irregeführt', politisch budgetiert', ,an der Nase herumgeführt', ja 
sogar,belogen'». Der Oberbauleiter sei «eine Katastrophe» gewesen, und Bonvins 
Vorgehen bei dessen Ernennung ein «Skandal». Bonvin habe ausserdem im Parla-
ment «wesentliche Dinge entweder falsch dargestellt oder verschwiegen». Noch in 
der Antwort auf seinen Antrag im Dezember 1973, den FBT-Kredit für 1974 zu 
streichen, habe Bonvin gesagt, man werde den Kredit nur um die Teuerung über-
schreiten - von Projektänderungen seit 1971 habe er aber nichts gesagt. «Selten», 
so Biel, sei «die Öffentlichkeit bei einer Vorlage so getäuscht worden wie beim 
Furkatunnel». Und die jetzt vorliegende Botschaft versuche noch, «die Dinge zu 
verharmlosen». So wie die Dinge jetzt lagen, war aus Biels Sicht einzig dem LdU 
nichts vorzuwerfen: «Grundsätzlich haben wir dieses Projekt immer bekämpft. Wir 
haben unsere parlamentarischen Mittel ausgeschöpft, wir haben Anträge und Fra-
gen gestellt, wir haben Vorstösse gemacht, wir sind abgewimmelt worden, wir sind 
angelogen worden. Sie müssen verstehen, dass wir unter diesen Umständen nicht 
bereit sind, einen grösseren Nachtragskredit, als es der ursprüngliche Kredit ist, zu 
bewilligen». Das sei «eine Frage der politischen Konsequenz. Wir dürfen uns als 
Parlament derartige Dinge nicht bieten lassen». Wenn sich der Tunnel für die FO 
rentiere, könne er auch privat weiterfinanziert werden, ansonsten sei die Stillie-
gung das billigste: «Von mir aus können sie dort Atomabfälle lagern». 
Heinrich Müller (fraktionslos)412 dagegen stellte klar, dass er mit seinem Rück-
weisungsantrag «nicht die Fertigstellung des Tunnels bekämpfe, sondern vor allem 
dessen Mitfinanzierung in anderer Weise anstrebe». Das Bundesdefizit vertrage 
«nicht die geringste unnötige Ausgabe mehr». Einerseits sollten sich die Gemeinde 
Oberwald und der Kanton Wallis sowie Interessenten stärker an den Mehrkosten 
für die Umfahrung Oberwald beteiligen, was zu fordern ihm «als Befürworter der 
Berginvestitionshilfe und einer sozial ausgleichenden Regionalpolitik (...) beson-
ders schwer» falle. Sein Rückweisungsantrag solle andererseits ermöglichen, dass 
der Bund mit dem Konsortium für das geplante Stauwerk Gletsch413 über eine fi-
nanzielle Beteiligung am FBT verhandle. Zum Konsortium gehöre die Elektrowatt, 
für die Bonvin damals als Ingenieur gearbeitet habe. Er müsse also, «als er den Fur-
410 Ebd. 
411 Ebd., S. 1460f. 
412 Ebd., S. 1462f. 
413 Vgl. hier unter 3.3. Das Projekt war am 24.3.1959 vom Walliser Staatsrat bewilligt worden. 
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katunnel durchexerzierte (...) vom Kraftwerkprojekt im heutigen Geleisegebiet der 
Furkabahn gewusst haben». Das Konsortium versuche heute die Kosten des Kraft-
werkbaus möglichst tief zu halten und «Hindernisse kostenlos aus dem Weg zu räu-
men», weshalb es «die Streckensanierung in Form einer Streckenverlegung dem 
öffentlichen Interesse anlasten» wolle. Wäre dieser Zusammenhang offengelegt 
worden, hätte das «von Anfang an eine Kostenbeteiligung des Kraftwerkkonsorti-
ums am Tunnelbau bedeutet». Für den Fall der Ablehnung seines Antrags bean-
tragte er subsidiär, das Konsortium mit 30 Mio. am Tunnelbau zu beteiligen. Mül-
lers Anliegen fanden in der Debatte allerdings keine Resonanz. Der Rückweisungs-
antrag erhielt schliesslich zwei Stimmen, der Subsidiärantrag drei.414 
Biel aber hatte mit seiner Tirade auch einige heftige Reaktionen - vornehmlich 
von Parlamentariern aus den FO-Kantonen - provoziert. Paul Biderbost (CVP, 
VS) sprach von Racheimpulsen gewisser Parlamentarier, deren Nichteintretensan-
trag «die grösste Bauruine aller Zeiten» zur Folge hätte. I5 Jakob Schutz (FDP, 
GR), der als Mitglied des VRA auch direkt von Biels Kritik betroffen war, warf 
Biel vor, aus den Protokollen nur das zu zitieren, «was in seinen Schuh hinein-
passt». Aber Biel sei ja grundsätzlich für den Strassenverkehr, und Bahnen seien 
ihm z. T. ein Dorn im Auge.416 Willy Ritschard417 schliesslich verteidigte Bonvin 
gegen die Vorwürfe Biels und anderer. Er wehre sich dagegen, «dass man einem 
Mitglied des Bundesrates vorwirft, wissentlich das Parlament hinters Licht geführt 
oder es gar angelogen zu haben». Allerdings müsse er wohl die Kritik an Bonvin 
gelten lassen, das Parlament Ende 1972 nicht informiert zu haben, nachdem klar 
geworden war, dass der Tunnel über 100 Mio. koste. Ritschard verwahrte sich auch 
gegen Vorwürfe, wonach der Bundesrat die wahren Verhältnisse heute wieder ver-
neble. Man habe alle verfügbaren Akten der Kommission zur Verfügung gestellt, 
sich «für diese Untersuchung nackt ausgezogen und uns auch untersuchen lassen». 
Die Finanzdelegation sei ab 1974 regelmässig informiert worden, und sie, «die 
doch im allgemeinen auf diese Fragen eher allergisch reagiert», habe nie interve-
niert, «weil es eben damals zu den Alltäglichkeiten gehörte, dass Bauvorhaben teu-
rer wurden». Heute übe «der Bund in diesem Falle eine ausserordentlich scharfe 
Aufsicht aus». Zu Biel sagte Ritschard, er würde wohl selber erschrecken, «wenn 
das Parlament einem solchen Antrag zustimmen würde. Das wäre eine Schildbür-
gerei». Biels Antrag unterlag danach deutlich mit 15 Stimmen gegenüber 112 für 
den Antrag der Mehrheit.418 
414 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 778.12.1976, S. 1473 und S. 1475. 
415 Ebd., S. 1468. 
416 Ebd., S. 1470. 
417 Ebd., S. 1472f. 
418 Ebd., S. 1473. 
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In der Detailberatung brachte Daniel Müller (FDP, SO) seinen Antrag durch für 
einen Artikel 3, der erstens ausdrücklich die Erweiterung des Projekts untersagte 
resp. die Zustimmung der Finanzdelegation dafür vorbehielt, zweitens vom EVED 
halbjährlich Berichte an die Finanzdelegation über den Fortgang der Arbeiten ver-
langte und drittens die vorberatenden Kommissionen beauftragte, die Verantwort-
lichkeiten abzuklären. Es gehe, so Müller, «schlicht und einfach um das Ansehen 
des Parlaments. Wir verlieren das Gesicht, wenn wir diesen Kredit tel quel, ohne 
jede zusätzliche Massnahme, bewilligen».419 Während gegen die ersten beiden Ab-
sätze keine Opposition laut wurde,420 war der dritte Absatz umstritten. Hanspeter 
Fischer, Präsident der Kommission, sprach sich gegen weitere Abklärungen aus.421 
Man habe schon im Vorfeld dieser Debatte so gründlich untersucht, dass kaum et-
was Neues herauskommen könne - eine neuerliche Untersuchung würde «höch-
stens Spesen verursachen»: «Nachdem wir also diese Leute derart durchleuchtet 
haben, wollen wir ihnen da auch noch die Haut nehmen? Wir sind doch keine Kan-
nibalen!» Und schliesslich gab er zu bedenken: «Schaffen wir damit nicht ein Prä-
judiz für ähnlich gelagerte Fälle? Wie werden wir es dann beim Gotthardtunnel 
halten?» Ob man demnach auch für die in der Botschaft vergleichshalber aufge-
führten Bauwerke solche «Spezial-Zwitter-Kommissionen» einsetzen wolle? Flu-
bacher dagegen plädierte dafür, «endlich ein schlagkräftiges Instrument zu schaf-
fen», damit die recht folgenarmen Diskussionen im Parlament über Kostenüber-
schreitungen ein Ende hätten.422 Der 3. Absatz wurde schliesslich mit 72:44 ange-
nommen und der so geänderte Beschluss mit 124:7.423 Auch der Ständerat folgte in 
der Differenzbereinigung mit 25:5 den Beschlüssen des Nationalrats, dies gegen 
die (knappe) Mehrheit der Kommission, die den Absatz drei in Artikel 3 zur Ableh-
nung empfohlen hatte. Entscheidend war dabei wohl die Überlegung, die Vincenz 
vortrug: Man wolle nicht «den unberechtigten Eindruck» erwecken, «es sollen da 
Sachen versteckt werden».424 Ergänzt um diese Auflagen standen damit jetzt weite-
re 85 Mio. zur Verfügung, davon 80,4 Mio. vom Bund, und der Bundesrat erhielt 
die Kompetenz, den Zusatzkredit um den Bundesanteil an den künftigen «ausge-
wiesenen teuerungsbedingten Mehrkosten» (ab 1. April 1976) zu erhöhen.425 
419 Ebd., S. 1479. 
420 Vgl. ebd., S. 1481. Sie wurden mit 111:6 resp. 106:7 angenommen. 
421 Ebd., S. 1479. 
422 Ebd., S. 1480. 
423 Ebd., S. 1481. 
424 Amtl. stenogr. Bulletin SR, 16.12.1976, S. 706. 
425 BB1 1976 Bd. III, S. 1559f. 
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7.2 Bericht der Nationalratskommission 
In der Folge dieses Bundesbeschlusses entfaltete die Kommission des National-
rats umfangreiche Aktivitäten. Sie trat zwischen März 1977 und Januar 1978 zu 
sechs Sitzungen zusammen, in denen sie die wichtigsten Beteiligten befragte.426 
Zusätzlich engagierte sie den Ingenieur ETH Georges Schillinger als «neutralen 
Tunnelexperten» und korrespondierte mit Eduard Lehmann, dem Direktor der Fi-
nanzkontrolle, «für Auskünfte und Abklärungen». Auf Aussagen der Beteiligten 
habe man zurückgreifen müssen, weil «zum Teil keine aussagekräftigen Doku-
mente vorlagen». Die wichtigsten Akten aber hätten die FO und das Amt für Ver-
kehr zur Verfügung gestellt, und der Bundesrat habe einen Aktenbericht über die 
Mitberichte zum Botschaftsentwurf verfasst.427 Eine Chronologie der Ereignisse 
(bis März 1976) sowie die Ergebnisse der Untersuchung fasste schliesslich ein 
sechsköpfiger Ausschuss der Kommission zusammen mit Schillinger in einen aus-
führlichen Bericht.428 
Die Kommission folgte in ihrer Beurteilung der Verantwortlichkeiten weitge-
hend den Urteilen Schillingers, der mit Datum vom 21. Juni 1977 einen zwanzig 
Posten umfassenden «Katalog von Fehldispositionen und vermutlichen Verant-
wortlichen» vorgelegt hatte.4 Sie verzichtete darauf, die Fehldispositionen aus-
drücklich zu gewichten und auch «die finanziellen Auswirkungen der festgestellten 
Fehldispositionen in genauen Zahlen anzugeben», weil dies «nur mit enormem 
Aufwand möglich» wäre und «in keinem Fall auf gesicherten Grundlagen beru-
hen» könnte.430 Trotzdem wird klar: Hauptvorwurf der Kommission war, dass nach 
Ablehnung des Gotthardkreuzes im Mitberichtsverfahren der Botschaftstext wohl 
geändert,43 ' aber nicht überprüft worden sei, «ob in diesem Falle eine direkte, unge-
426 Befragt wurden Loretan (VRA), Bürki (VRA; Amt für Verkehr), Zehnder (FO-Direktor), Amberg 
(VRA-Experte), Bonvin, Coudray und Divisionär Hirzel vom Genie- und Festungswesen. Das 
ITEP und die SGI gaben schriftliche Stellungnahmen ab. 
427 Vgl. Bericht der Nationalratskommission. BB1 1978 Bd. I, S. 1330f. Die Kommission hatte sich er-
folglos um die Mitberichte bemüht. Am 26.9.1977 teilte der Bundesrat Kommissionspräsident Fi-
scher mit, er gebe keine Einsicht ins Mitberichtsverfahren, verfasse aber einen Aktenbericht, wenn 
die Kommission das verlange. Ansonsten äusserte die Kommission verschiedentlich den Verdacht, 
es seien vom EVED resp. Amt fur Verkehr nicht alle Akten zugänglich gemacht worden. Dem wi-
dersprach allerdings ein Brief der Finanzkontrolle an Fischer vom 22.12.1977. Das EVED habe 
sehr korrekt mitgearbeitet - niemand im EVED könne aber bestätigen, dass die Akten auch voll-
ständig seien, weil «das Geschäft in Abweichung vom üblichen Vorgehen und unter weitgehender 
Ausschaltung der EAV-internen Instanzen von Herrn Coudray direkt mit dem damaligen Vorste-
her des EVED behandelt worden ist» [vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6]. 
428 Zum Ausschuss gehörten Hanspeter Fischer (SVP), Walter Biel (LdU), Bernard Dupont (FDP), 
Karl Flubacher (FDP), Francis Loetscher (SP) und Hermann Wellauer (CVP). 
429 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 12. 
430 BB1 1978 Bd. I, S. 1331. 
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fahr geradlinige Tunnelverbindung Oberwald Realp ohne Fenster Bedretto (ähn-
lich dem Projekt Motor-Columbus von 1965) kostengünstiger wäre als der Tunnel 
mit Fenster Bedretto, der einer ersten Etappe des fallengelassenen Gesamtkonzepts 
entspricht». Darin sehe die Kommission «einen wesentlichen Grund der späteren 
Schwierigkeiten». Verantwortlich dafür sei «in erster Linie Bundesrat Bonvin».432 
Den Bau des Bedrettofensters beurteilte die Kommission dann auch «als 
schwerwiegende Fehldisposition». Sie stützte sich dabei auf eine Kostenberech-
nung Schillingers, der Mehrkosten von 9,3 Mio. wegen des Bedrettofensters be-
rechnet hatte und bemängelte, dass Coudrays Prognose nicht überprüft worden sei, 
wonach man mit dem Fenster 15-20 Monate Bauzeit und damit ca. 3 Mio. 
FO-Betriebsdefizit einsparen werde. Nach der Kritik im Parlament hätte der VRA 
nach Meinung der Kommission die Submission für ein Projekt mit und ohne Fens-
ter vorsehen müssen. Mit dem mangelhaften, d. h. zu klein dimensionierten Aus-
bruch des Fensters, habe Coudray dann noch zusätzliche Kosten verursacht und das 
Fenster vollends nutzlos gemacht.433 Der Vorwurf indessen, das Fenster sei vor 
Baubeginn nicht mehr überprüft worden, ist nicht ganz verständlich. Der Bericht 
erwähnt nebst der SGI-Studie, die den Nutzen des Fensters noch vor dem Kreditbe-
schluss bestätigt hatte, auch die Berechnung Zollikofers, die ja den VRA erst dazu 
gebracht hatte, dem Fenster zuzustimmen. Weshalb Zollikofers Studie nicht ge-
nügt, wird im Bericht nicht deutlich.434 
Den Generalverdacht, der FBT sei teilweise als Vorinvestition für das Gotthard-
kreuz realisiert worden, ergänzte der Bericht mit verschiedenen Vorwürfen. Bon-
vin habe beispielsweise verboten, MC die Oberbauleitung zu übertragen, «sehr 
wahrscheinlich deshalb, weil diese gegen das Fenster war».435 Demzufolge muss-
ten auch die Zusammenarbeit mit dem ITEP und Coudrays Ernennung zum Ober-
431 Zur Beurteilung der Botschaft vgl. ebd., S. 1370f.: Die Kommission müsse «leider feststellen, dass 
die Botschaft von 1970 unsorgfältig wan>. Es werde nicht gesagt, dass sich der Mohr-Bericht auf 
das MC-Projekt bezogen habe. Auch dass die Experten die Kostenrechnung nicht abschliessend 
geprüft hätten, sei nicht vermerkt. Zudem habe das Botschaftsprojekt ganz offensichtlich Vorin-
vestitionen realisieren wollen (lange Doppelspurstrecke Oberwald bis Kreuzungspunkt Bedretto-
fenster). 
432 Ebd., S. 1365. 
433 Amberg hatte am 14.11.1977 in einer Stellungnahme der Kommission geschrieben: «Man muss 
sich heute fragen, wozu das Fenster Bedretto überhaupt gebaut wurde. Der ganze Aufwand für den 
Bau eines Fensters von über 5000 m Länge, also ca. '/, der Länge des Haupttunnels, hat lediglich 
dazu geführt, dass ca. 2270 m Kleinstollen ausgebrochen werden konnten, wofür ca. Fr. 770'000.-
Mehrkosten gegenüber dem Vollausbruch aufgewendet werden mussten. (...) Der bauprogramm-
liche Vorteil beträgt schätzungsweise 4-5 Monate. Diesen 4-5 Monaten Bauzeiteinsparung stehen 
Kosten gegenüber von ca. 15 Millionen. Ich gestatte mir die Frage nach der Gründlichkeit der Vor-
studien betr. Fenster Bedretto» [vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6]. 
434 Vgl. BB1 1978 Bd. I, S. 1373-1375. 
435 Ebd., S. 1374. 
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bauleiter letztlich im Dienste der Gotthardplanung gestanden haben. Die Kom-
mission argumentierte aber nicht ausdrücklich damit, sondern versuchte, diese Ent-
scheidungen auch unabhängig davon als Fehldispositionen zu belegen. Sie bezwei-
felte, «ob es richtig war, das generelle Projekt allein durch ein Hochschulinstitut, 
das zudem nicht für Tunnelbauten spezialisiert ist, ausarbeiten zu lassen». «Für ein 
so wichtiges Projekt» hätten «auch Leute mit grosser praktischer Erfahrung beige-
zogen werden müssen».436 Und Coudrays Wahl sei ein Fehler gewesen, den auch 
der VRA zu verantworten habe - er müsse sich vorwerfen lassen, sich nicht «nach 
den bisherigen Leistungen Coudrays im Tunnelbau» erkundigt zu haben. Was die-
se Erkundigungen allerdings genau ergeben hätten, bleibt offen. «Einen grossen 
Teil der Verantwortung» lud die Kommission aber auch hier auf Bonvin, der star-
ken Druck auf den VRA ausgeübt habe.437 
Die definitive Formulierung des Bauprojekts und die Bauausführung lagen da-
nach in der Verantwortung Coudrays und des VRAs. Nebst dem Bedrettofenster 
kritisierte die Kommission hier zunächst die ungenügenden geologischen Grund-
lagen.4 Nie seien beispielsweise Sondierbohrungen durchgeführt worden, wie das 
der Mohr-Bericht seinerzeit verlangt habe. Zu bemängeln sei, «dass die umfang-
reichen Projektänderungen im östlichen Tunnelteil bei Realp beschlossen wur-
den, ohne dass vorher alle notwendigen geologischen Grundlagen beschafft wor-
den wären, die den Kostenvergleich der Varianten wesentlich hätten beeinflussen 
können». Die Kommission räumte aber auch ein, «dass die Schwierigkeiten in 
Wirklichkeit dann noch grösser waren, als man auf Grund der damaligen geolo-
gischen Prognose unbedingt erwarten musste», und dass dies «bei allen Varianten 
[hätte] vorkommen können».439 So war es für die Kommission auch im Nachhinein 
schwierig, die von Coudray mit den geologischen Umständen begründete nach Sü-
den ausgebuchtete Linienführung als wesentliche Ursache für die Kostenüber-
schreitung zu bezeichnen.440 Für unzulässig aber hielt sie den Umstand, dass der 
436 Ebd., S. 1365. 
437 Vgl. ebd., S. 1380. Trachsel hatte zur Frage der Kommission, ob es stimme, dass der Vorschlag, 
Coudray als Oberbauleiter einzusetzen aus dem Amt für Verkehr gekommen sei, am 8.11.1977 so 
geantwortet: Bonvin habe vorgeschlagen, Coudray zum Vorsitzenden einer Baukommission zu 
machen, parallel zu seiner Amtstätigkeit. Er, Trachsel, habe sich aber dagegen gewehrt, weil Cou-
dray ausgelastet gewesen sei und Aufsichtsbehörde und Bauherrschaft nicht hätten verkoppelt 
werden dürfen: «Da Herr Bonvin aber auf jeden Fall Herrn Coudray eine leitende Rolle beim Tun-
nelbau übertragen wollte, bestand ich darauf, dass Herr Coudray in diesem Fall das EAV verlasse 
und sich einzig auf die ihm zugedachte neue Funktion konzentriere. Herr Bonvin schlug das dann 
den Verwaltungsorganen der FO vor und setzte es, gegen deren Widerstand, schliesslich durch» 
[vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6]. 
438 Die Kommission urteilte aufgrund der Gutachten und verzichtete darauf, die verantwortlichen 
Geologen zur Sache zu befragen. 
439 BB1 1978 Bd. I, S. 1373. 
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Bundesrat das Parlament nicht über die Änderung in der Linienführung orientiert 
habe. Und über die Kostenentwicklung habe erst die Botschaft 1976 informiert.441 
Schliesslich belegte die Kommission Coudray mit einer Serie von Vorwürfen, 
die ihm schon der VRA im Vorfeld seiner Entlassung gemacht hatte. Hinter den 
meisten dieser Vorwürfe steht der Verdacht, Coudray habe versucht, den zu tief 
veranschlagten Kredit442 mit rechnerischen Kniffs und teils minimalisierten bauli-
chen Massnahmen einzuhalten. Dazu gehörten technische Fehldispositionen, un-
klare resp. falsche Kostenrechnungen sowie «ungewöhnlich[es]>> Vorgehen bei der 
Offertausschreibung und dem Abschluss der Werkverträge. Die Kommission Hess 
Schillinger ausserdem abklären, ob Coudray sich mit seiner Honorarforderung für 
Planungsstudien und das generelle Projekt unzulässigerweise persönlich bereichert 
habe. Schillinger kam nach Durchsicht der Unterlagen Coudrays zum Ergebnis, 
dass die rund 52'000.- für Planungsstudien zu Recht ausbezahlt worden seien, dass 
aber «keine Dokumente» da seien, «welche als generelles Projekt für die Botschaft 
von 1970 betrachtet werden könnten». Die ITEP habe das generelle Projekt ausge-
arbeitet aufgrund von Coudrays Planungsstudien und nicht bloss ein generelles 
Projekt Coudrays überprüft. Mit «Befremden» bilanzierte die Kommission, Cou-
dray habe das entsprechende Honorar von rund 104'000.- also erhalten, «ohne die 
entsprechenden Leistungen erbracht zu haben», wobei allerdings erwähnt werden 
müsse, «dass er dem ,Syndicat d'initiative pour le tunnel Oberwald-Realp' 35'000 
Franken für Projektierungsarbeiten [Kosten MC-Projekt, FS] und andere Aufwen-
dungen vergütet hat». Die Verantwortung für die ungerechtfertigte Zahlung liege 
beim VRA.443 
Am Schluss ihres Berichts formulierte die Kommission Anträge, gefasst in eine 
Motion und ein Postulat, die aus ihrer Sicht die wichtigsten Konsequenzen aus dem 
Fall zogen.444 Die Motion wollte den Bundesrat beauftragen, erstens die «im vorlie-
440 Die Kommission war aber offensichtlich der Meinung, dass beträchtliche Mehrkosten auch durch 
Projektänderungen entstanden waren. Sie verwies dazu an anderer Stelle (S. 1382) auf eine Teue-
rungsberechnung Schillingers, die auf März 1976 ca. 39 Mio. ergeben hatte. Damit bestand eine 
Differenz von 24 Mio. zur Darstellung in der Botschaft. Diese Differenz sei «zusätzlich zu den in 
der Botschaft angegebenen Mehrkosten infolge Projektänderungen und gegenüber der ursprüngli-
chen Annahme schwierigeren geologischen Verhältnisse hinzuzurechnen». 
441 Vgl. ebd., S. 1385. Über die finanzielle Entwicklung sei 1973-1975 «sehr optimistisch orientiert» 
worden. Bonvin habe im Dezember 1973 im Rat gesagt, der bewilligte Kredit werde ausreichen, 
und auch das EVED habe dies noch in den Unterlagen an die Finanzdelegation vom 31. Juli 1974 
und 7. April 1975 behauptet. 
442 Vgl. ebd., S. 1369: Für «die mangelhafte Kostenberechnung von 1970» seien «sowohl das Institut 
de technique de transports als auch Coudray» verantwortlich. Und: «Für die Fehler in der Kosten-
berechnung vom Dezember 1972 und für den unklaren Kostenvergleich trägt Coudray die Verant-
wortung». 
443 Vgl. ebd., S. 1366f. 
444 Vgl. ebd., S. 1388. 
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genden Bericht als verantwortlich bezeichneten Personen und Gesellschaftsorgane 
zur Verantwortung zu ziehen», zweitens die FO zu veranlassen, das zu Unrecht an 
Coudray ausbezahlte Honorar zurückzufordern und drittens Gesetzesänderungen 
vorzuschlagen, «die vorsehen, dass wesentliche nachträgliche Änderungen an Bau-
projekten, für die das Parlament einen Kredit bewilligt hat, unaufgefordert und in 
geeigneter Weise der Bundesversammlung mitzuteilen sind, auch wenn sich keine 
Mehrkosten aus der Projektänderung ergeben». Das Postulat schlug dem Bundesrat 
drei Neuerungen zur Prüfung vor: erstens ein zweistufiges Verfahren (Projektkre-
dit und Baukredit) einzuführen bei der Kreditsprechung für grössere Baukredite, 
zweitens das Finanzhaushaltsgesetz so abzuändern, dass für teuerungsbedingte 
Mehrkosten vor Baubeginn sofort ein Zusatzkreditbegehren ans Parlament zu stel-
len sei und drittens ein Instrument zu schaffen «zur einheitlichen Berechnung der 
Teuerung im Tiefbau, die in der Zeit zwischen Verabschiedung der Botschaft und 
Vergebung der Bauarbeiten entsteht». 
7.3. Nationalratsdebatte zum Bericht 
Am 19. und 20. Juni 1978 diskutierte der Nationalrat ausführlich über den Be-
richt der Kommission und deren Anträge. Damit war den Nationalräten die Mög-
lichkeit gegeben, den Fall zu bewerten und entsprechende Schlüsse zu ziehen. Dis-
kutiert wurde demnach zunächst über das Ausmass der Schuld der Personen, die im 
Bericht als hauptsächlich verantwortlich bezeichnet waren, dann aber auch über die 
Verantwortung des Parlaments, von der im Bericht wenig die Rede war und 
schliesslich über politische und juristische Fragen, die das Vorgehen und der etwas 
unklare Status der Kommission aufgeworfen hatten. 
Zu den schärfsten Anklägern gehörten die Sprecher der Fraktionen des LdU und 
der Freisinnigen, Walter Biel und Karl Flubacher, beide auch Mitglied der Arbeits-
gruppe der Kommission und damit Mitverfasser des Berichts. Biel hatte sich ja 
schon in früheren Debatten als härtester Kritiker des FBT im Nationalrat profiliert, 
und dem Präsidenten des Rats schwante wohl eine bevorstehende Abrechnung, als 
er vor Biels Votum den Rat zur Zurückhaltung bei Angriffen auf Personen mahn-
te.445 Für Biel446 und seinen LdU war diese Debatte quasi die Stunde des Sieges, 
denn nur im Namen seiner Fraktion Hess sich unbeschwert sagen, man betrachte 
«die Vorgänge rund um den Tunnel als Skandal». Nach seiner Ansicht war der Be-
richt «sehr milde formuliert worden». «Soviel Dilettantismus, Fehlverhalten, aber 
auch - entschuldigen Sie, Herr Präsident, ich muss es sagen - bewusste Irrefüh-
rung des Parlamentes» habe er «noch nie erlebt». Auch das Parlament komme im 
445 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 19./20.6.1978, S. 839. 
446 Ebd., S. 839-841. 
120 
///. Kostenüberschreitung, Kritik, Polemik und Verteidigung (1971-1982) 
Bericht «viel zu gut weg». Zwar sei es «schlecht orientiert» worden, habe aber 
«von Anfang an genügend Gelegenheit [gehabt], andere Entscheide zu fällen». 
Man habe diesem Tunnel nämlich «aus politischen Gründen» zugestimmt und des-
halb «gar nicht tiefer bohren» wollen. Neuerungen in der Kreditsprechung und 
-Überwachung seien nötig, was nicht erst mit dem FBT deutlich geworden sei: «Die 
verschiedenen Bauaffären, die wir im Nationalrat in den letzten Jahren zu behan-
deln hatten (Effingerstrasse, Landkauf Lutry, Chur), haben gezeigt, dass auf die-
sem Gebiet die Oberaufsicht des Parlamentes noch nicht funktioniert, dass wir 
noch einiges zu verbessern haben». 
Flubacher sprach von «Debakel» und «Katastrophe» und Hess keinen Zweifel 
daran, wer dafür verantwortlich sei.447 Die Organe der FO und das Amt für Verkehr 
könne man nicht belasten: «Die Frage, wie weit der Verwaltungsrat der FO oder 
das Amt für Verkehr für die Hauptsünden verantwortlich ist, erübrigt sich weitge-
hend, wenn man die mächtige Stellung Bundesrat Bonvins als oberster Chef be-
rücksichtigt. Wenn sich die FO nicht unterzogen hätte, wäre das Tunnelprojekt 
gestorben». Das Parlament müsse sich gleichfalls nichts vorwerfen. Es habe «auf 
einen Hauptpunkt der Finanzkatastrophe den Finger gelegt: den Bedrettostollen». 
Und dort, wo es einen Tunnel bewilligt habe, «wurde keiner gebaut». Das Parla-
ment sei also «hintergangen» worden, und er fühle sich auch persönlich «hinter-
gangen und betrogen». Ähnlich hatte zuvor schon Kommissionspräsident Fischer 
geurteilt.448 Dem Einwand, das Parlament habe seine Oberaufsichtsfunktion unge-
nügend wahrgenommen, könne man «allerdings entgegenhalten, dass der damalige 
Departementschef auf die diesbezüglichen und kritischen Fragen der Parlamenta-
rier unter Einsatz seines ganzen Vertrauenskapitals, das er als Bundesrat besass, 
und mit dem Hinweis auf seine fachliche Kompetenz, die ihm als ehemaligem di-
plomierten Bauingenieur zukam, jeweils versicherte, dass noch nie eine Vorlage 
den eidgenössischen Räten unterbreitet worden sei, die technisch so durchgearbei-
tet sei wie diese». 
Deutlich zurückhaltender urteilte Werner Meier, Sprecher der SP-Fraktion.449 
Zwar kritisierte auch er «unschöne Machenschaften» und sagte, der Rat müsse dem 
Volk zeigen, «dass wir keine Schlampereien dulden», wollte aber gleichzeitig 
«ganz deutlich unterstreichen, dass die Kostenüberschreitungen beim Furka - ich 
will damit nichts entschuldigen - im Vergleich zu anderen Kostenüberschreitun-
gen, die fast dasselbe Ausmass annehmen, ganz enorm dramatisiert wurden». Von 
UnVerhältnismässigkeit sprach auch Hermann Wellauer, Fraktionssprecher der 
CVP, also Bonvins Partei.450 Ihm schien «es zweckmässig zu sein, die ganze Ange-
447 Ebd., S. 841-843. 
448 Ebd., S. 838. 
449 Ebd., S. 845f. 
450 Ebd., S. 846f. 
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legenheit wieder ins richtige Licht zu rücken», nachdem in der Presse und in hier 
vorangegangenen Voten teils stark übertrieben worden sei. Der FBT sei durchaus 
«keine Einzelerscheinung». Gerade die Alpentunnels würden die Kosten meistens 
deutlich überschreiten, weil sie vielen Unwägbarkeiten, vor allem geologischen, 
ausgesetzt seien. Entscheidend sei bei der Beschlussfassung deswegen der politi-
sche Wille, einen Tunnel zu bauen. Der Beschluss zum Gotthardtunnel 1965 sei mit 
sehr vagen Grundlagen gefasst worden: «Man wollte einfach diesen Tunnel! Wür-
de bei diesem Bauvorhaben ebenso gewissenhaft untersucht wie beim Furkatun-
nel, würde wahrscheinlich auch einiges zum Vorschein kommen; aber wem nützt 
das?» 51 Auch Wellauer bemängelte einiges, hauptsächlich die «unsorgfältige(n) 
Vorbereitung des gesamten Bauvorhabens». Für ihn war der Hauptschuldige aller-
dings Coudray, Bonvin dagegen könne man keine unlauteren Absichten unterstel-
len - der sei einfach ein «unverbesserlicher Optimist». «Der Argwohn des Par-
lamentes gegenüber allen grösseren Bauvorhaben» sei nun geweckt, und es sei «zu 
hoffen, dass sich,Wiederholungen vermeiden lassen». 
Zur Verteidigung Bonvins traten nach Wellauer insbesondere auch die Walliser 
Parteikollegen Paul Biderbost und Pierre de Chastonay an. Biderbost würdigte 
Bonvin als «Freund der Bergbevölkerung» und auch als den «Finanzminister, wel-
cher eine Finanzreform vorgeschlagen hat, die uns heute mancher viel grösserer 
Sorge entheben würde, als es die Regelung des Furkatunnels ist». Das Parlament 
solle nicht als Gericht auftreten, und völlig unangebracht sei diese «Kopfjägerei», 
die er offenbar dem Umstand zuschrieb, dass der Fall von «nicht sehr zart besaite-
ten Kollegen» untersucht worden sei.452 De Chastonay warf dem Bericht vor, er sei 
mit einem «manque de nuances» verfasst und wertete dies als Kampagne gegen das 
Wallis: «Le Valais est l'objet d'une discrimination qui provoque un malaise certain 
et dont je tiens à souligner les périls et les dangers qu'elle fait courir à nos institu-
tions en général».453 Kommissionspräsident Fischer antwortete später darauf, dass 
der Bericht keinesfalls gegen das Wallis gerichtet sei. Dass es «gravierende Fehl-
dispositionen» gegeben habe, werde «doch wohl auch der hartgesottenste Walliser 
nicht in Abrede stellen wollen». Offensichtlich seien die Fakten des Berichts nicht 
bestritten, sondern nur unterschiedlich bewertet. 
451 Dagegen argumentierte Daniel Müller (FDP): Der Gotthardtunnel sei damals einstimmig ange-
nommen worden, und er sei ein Teil des Nationalstrassennetzes: «Beim Furkatunnel hingegen war 
das anders, und das wissen alle Parlamentarier, die damals dabei waren. Einmal handelt es sich um 
ein Grossprojekt, das in der Öffentlichkeit und im Parlament unter schwerem Beschuss stand und 
sich schwer tat, uns dann aber, unter Führung von Herrn Bonvin, mit dem Hinweis auf die geringen 
Kosten und in beredter Art mundgerecht gemacht wurde». Das sei der Unterschied: «hier ein Tun-
nel, der im allgemeinen Konsens passierte, dort ein schlecht organisiertes Bauwerk, mit ungenau-
en, ja falschen Angaben durchgedrückt» (ebd., S. 860). 
452 Ebd., S. 852f. 
453 Ebd., S. 857f. 
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Die Anträge der Kommission wurden vor allem von Juristen bekämpft. Der Li-
berale Claude Bonnard (VD) stellte einen Rückweisungsantrag.455 Er machte gel-
tend, dass «des droits essentiels des personnes en cause dans cette affaire n'ont pas 
été respectés». Die Kommission habe wie eine PUK gearbeitet und sei also auch 
ähnlichen Vorschriften verpflichtet. Gegen diese habe sie aber Verstössen, bei-
spielsweise weil sie das ITEP nur schriftlich befragt statt angehört habe. Die Be-
denken ihres Fachkollegen teilten Leo Weber (CVP, AG), Rolf Weber (SP, TG) 
und Alfred Weber (FDP, UR).456 Nach Meinung des letzteren hätte die Finanzkom-
mission oder die Geschäftsprüfungskommission diese Untersuchung durchführen 
müssen. Das eingeschlagene Verfahren zeige, «dass aus rein politischen Erwä-
gungen eine Kommissionstätigkeit zu einer Ratstätigkeit erhoben wird, um den 
Schauaspekt zu bekommen». Der Ständerat dagegen habe «überhaupt keine ana-
loge Behandlung beschlossen». Das Verfahren wecke «grosse Bedenken» und sei 
«unseres Rechtsstaates unwürdig». Wenn man jetzt noch dem Antrag Oehen zu-
stimme, der eine verwaltungsrechtliche Klage beim Bundesgericht gegen die im 
Bericht bezeichneten Verantwortlichen forderte, dann gerate das Parlament «in den 
Ruf eines Feme- oder Scherbengerichtes», das «ohne Achtung rechtsstaatlicher 
Prinzipien aus Opportunität Entscheide fällt». 
Mehrere Redner äusserten danach wenig Verständnis für die «Kronjuristen, vor 
allem die Herren Weber», die «hier ihre Messer gewetzt» hätten, wie Daniel Müller 
sagte. Dagegen setze er «gesunden Menschenverstand»: Das Parlament habe nichts 
als «die praktische Ausübung der Oberaufsicht wahrgenommen».457 Und Kommis-
sionspräsident Fischer kehrte Alfred Webers Vorwurf um und unterstellte seiner-
seits den Juristen politische Motive: Er komme «einfach vom Verdacht nicht los, 
dass man nun heute mit juristischen Spitzfindigkeiten politische Rücksichten neh-
men will». Fischer sagte zudem, es sei für die Kommission «ein Mangel» gewesen, 
«dass wir nicht mit den Kompetenzen einer Untersuchungskommission (...) ausge-
stattet worden sind».458 
454 Ebd., S. 864f. 
455 Ebd., S. 847f. 
456 Ebd., S. 851, 854 und 858f. 
457 Ebd., S. 860f. 
458 Ebd., S. 865f. Fischer beklagte sich insbesondere darüber, dass der Bundesrat die Mitberichte nicht 
herausgerückt habe, von denen man aber über andere Wege doch Kenntnis gekriegt habe. Der Ak-
tenbericht, habe man feststellen müssen, sei unvollständig gewesen (das hatte man schon am 
Schluss des Kommissionsberichts erwähnt). Vom Widerstand des EMD gegen das Bedrettofenster 
stehe nichts drin. Ritschard las danach die entsprechende Stelle aus dem Aktenbericht vor (EMD 
aus militärischer Sicht gegen das Fenster aber keine Einwände, wenn es geologisch begründet sei). 
Im Aktenbericht an die Kommission fehlte diese Stelle offenbar, wie Fischer anschliessend fest-
stellte (vgl. ebd., S. 869f). 
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Willy Ritschard schliesslich beantragte namens des Bundesrats, die Punkte 1 
und 2 der Motion als Postulat zu überweisen.459 Diese griffen nämlich in die Dis-
ziplinargewalt der Exekutive über das Bundespersonal ein und müssten also «ju-
ristisch als unechte Motion bewertet werden». Der Bundesrat werde diesen An-
liegen sicher Rechnung tragen: «Soviel Politiker sind wir im Bundesrat auch, dass 
wir wissen, dass hier rückhaltlose Offenheit notwendig ist». Man dürfe jetzt nicht 
schon Schuldsprüche erlassen, denn «begangene Fehler könnten nicht in allen Fäl-
len auf ein schuldhaftes Verhalten zurückgeführt werden». In der folgenden Ab-
stimmung scheiterte zunächst Bonnards Rückweisungsantrag mit 13:127, Jean 
Riesens (SP, FR) Antrag, mit der Beschlussfassung über die Motion und das Postu-
lat zu warten bis der Ständerat Stellung genommen habe, verlor mit 26:114, und 
Valentin Oehens (NA, BE) Antrag mit 1:105. Die Abstimmung über die Motion 
gewann der Antrag der Kommission gegen den Antrag des Bundesrats mit 89:61 
und anschliessend mit 103:28 auch gegen den Antrag von James Schwarzenbach 
(NA, ZH), die Punkte 1 und 2 der Motion zu streichen. Das Postulat war unbestrit-
7.4 Reaktion Bonvins und Coudrays 
Seit den Parlamentsdebatten zum ersten Zusatzkredit 1976 war der FBT also 
auch in Voten von Parlamentariern zum Skandal erklärt worden, wobei die Haupt-
verantwortung dafür gemäss der Bewertung der Nationalratskommission eindeutig 
Bonvin und Coudray trugen. Beide wehrten sich in der Folge dagegen und veröf-
fentlichten im Umfeld der entsprechenden Parlamentsdebatten Stellungnahmen, in 
denen sie sämtliche Vorwürfe bestritten und ihrerseits mit Anschuldigungen in die 
Offensive gingen. Nebst der Auseinandersetzung mit einzelnen Vorwürfen protes-
tierten beide auch grundsätzlich gegen das Vorgehen der Nationalratskommission. 
Bonvin sprach von «neue[n] politischefn] Sitten», die Einzug gehalten hätten. 1976 
sei er von der Nationalratskommission, die ihn «verdächtigt, angeklagt, verurteilt 
und moralisch hingerichtet» habe, nicht mal angehört worden, was gegen die Men-
schenrechtskonvention Verstösse.461 Coudray hatte gegen die Botschaft zum ersten 
Zusatzkredit Verwaltungsrechtsbeschwerde eingereicht, weil sie falsche Aussagen 
mache über angeblich fehlende Reserven im Voranschlag, und er verlangte Wie-
dergutmachung für unangebrachte Äusserungen von Parlamentariern u. a. m. Ge-
gen das Verfahren der parlamentarischen Abklärung legte er ebenfalls Beschwerde 
ein, weil seine Rechte geschmälert worden seien. Coudray sprach «von Missach-
459 Ebd., S. 868f. 
460 Vgl. ebd., S. 870-873. 
461 Vgl. BA:E 8100(C) 1991/178 Bd. 1, Stellungnahme vom 23.12.1976. 
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tung der Grundprinzipien jeder Zivil-, Straf- und Verwaltungsrechtspflege und von 
Rechtsverweigerung» und protestierte «gegen die flagrante Verletzung der Men-
schenrechte».462 
In zwei Schriften vom 23. Dezember 1976 und 15. August 1978 reagierte Bon-
vin auf die Parlamentsdebatte zum ersten Zusatzkredit resp. zum Bericht der Natio-
nalratskommission, dies «zur Klarstellung der Tatsachen und aus dem Bedürfnis, 
dem Schweizervolk die Wahrheit zu sagen», nach den «Tatsachenverdrehungen 
und Diffamierungen (...), welche gegen ihn unter der parlamentarischen Immuni-
tät und in seiner Abwesenheit vorgebracht worden» seien. Die dritte und ausführ-
lichste Rechtfertigung verfasste er dann zuhanden der ausserparlamentarischen 
Untersuchungskommission, die der Bundesrat am 11. Dezember 1978 als Folge 
der Beschlüsse im Nationalrat eingesetzt hatte.463 Bonvin trat insbesondere gegen 
den Vorwurf an, das Projekt sei «leichtfertig improvisiert worden». Er verwies da-
bei auf die Vorarbeiten bis 1970, darunter auf Studien des Initiativkomitees und 
solche im Rahmen des Konzessionsgesuchs Oberhasli-Goms-Bedretto, auf ver-
schiedene geologische Gutachten, die Mohr-Kommission und die ITEP-Studie.464 
Im «rapport technique» an die ausserparlamentarische Untersuchungskommis-
sion beschrieb Bonvin die Entstehung des Projekts im Rahmen der Gesamtpla-
nung, die er mit früheren Konzessionsbegehren der Kantone Tessin, Bern und Wal-
lis begründete. Das Bedrettofenster sei technisch gerechtfertigt, was zusätzliche 
Untersuchungen bestätigt hätten. Und diese Entscheidung habe sich schliesslich 
auch als «exacte et fructueuse» erwiesen. Auch der Kostenvoranschlag sei korrekt 
gewesen und habe sogar eine angemessene Reserve enthalten.463 Zum Vorwurf der 
Nationalratskommission, das Projekt sei vor dem Bau nicht überprüft worden, 
schrieb Bonvin, man habe durchaus auch einen geraden Durchstich erwogen. Die 
entsprechende Überprüfung habe aber ergeben, «dass nur die klassische Lösung, 
welche die geologisch ungünstigen Schichten schneidet, statt ihnen entlang zu fah-
ren, den prioritären Anforderungen entspricht». Ausserdem hätte das geradlinige 
462 Hier zit. nach dem Bericht des Vertreters des Beschwerdebüros zuhanden des Nationalrats. Das 
Büro beantragte «dem Rat einstimmig, von der Beschwerde Kenntnis zu nehmen, ihm keine Folge 
zu geben und durch Zustellung dieses Berichts an den Beschwerdeführer zu beantworten». Die 
Vorwürfe Coudrays seien im einzelnen nicht ausreichend begründet und teils «unbedacht». Der 
Rat stimmte danach ohne Diskussion zu (vgl. Amtl. stenogr. Bulletin NR, 20.6.1978, S. 873- 876). 
463 Alle Stellungnahmen im BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 1. Der «rapport technique» an die Untersu-
chungskommission datiert vom 5. März 1979. Dieser Rechtfertigung war noch ein Bericht resp. 
eine Verteidigungsschrift für Bonvin des privaten «Fonds Valaisan de la recherche» zum FBT 
(Nov. 1978) beigelegt, unterzeichnet vom Präsidenten Joseph Haenni. Haenni war seinerzeit Bera-
ter gewesen des Komitees für die Konzession Oberhasli-Goms-Bedretto. Zitate hier aus der 76er 
Stellungnahme. 
464 Vgl. ebd. 
465 Vgl. Stellungnahme vom 5.3.1979, S. 14. 
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Trasse, wie von MC vorgeschlagen, die gemäss OECD-Richtlinien zulässige 
Höchstneigung von 20%o überschritten. Danach sei auch Coudrays Wahl zum 
Oberbauleiter nötig geworden, «da Motor-Columbus und die Betriebsleitung der 
FOB in unannehmbarer Weise darauf bestanden, das von der Bundesversammlung 
angenommene Projekt zu ändern, sogar noch nach der Überprüfung». «Um diesem 
Fehler vorzubeugen», habe es «nur eine Lösung» gegeben: «den Autor des von der 
Bundesversammlung genehmigten Projektes als Oberbauleiter zu bestimmen». 
Dies sei ihm «vom Amt für Verkehr vorgeschlagen worden».466 
Bonvin lehnte also jede Verantwortung für die Kostenüberschreitungen ab. Der 
Bundesrat habe nach den ausfuhrlichen Vorarbeiten «beruhigt der Furka-Ober-
alp-Bahn AG, einer Privatgesellschaft, die Ausführung der Arbeiten dieses Basis-
tunnels anvertrauen» können. Verantwortlich für die Ausführung seien dann «der 
Verwaltungsrat der Gesellschaft, der Führungsausschuss und die Experten» gewe-
sen. Schuld an der Kostenüberschreitung seien demnach allein die Projektänderun-
gen durch diese Organe. Speziell erwähnte er unter anderem die «unvorsichtige 
und ungerechtfertigte Entlassung» des geologischen Hauptautors Winterhalter, die 
Verlegung des Portals in Realp, die Verlängerung des Tunnels und die Verschie-
bung des Verladebahnhofs in Oberwald.467 Auf dem Exemplar des Bundesarchivs 
von dieser Stellungnahme, ist zu diesen Punkten handschriftlich vermerkt, Winter-
halter sei «80jährig [und] bettlägerig!!» gewesen und habe teilweise falsch pro-
gnostiziert; die Verlegung des Portals in Realp und die Verlängerung des Tunnels 
seien der «Vorschlag Coudray Winterhalter!!» gewesen, und dass die Verlegung 
des Verladebahnhofs in Oberwald Mehrkosten verursacht habe, sei «Unsinn!»-
die Verladeanlage sei «heute viel einfacher».468 Auch die Nationalratskommission 
trat dieser Argumentation Bonvins und Coudrays entsprechend entgegen mit dem 
Verweis darauf, dass Coudray diese Änderung der Linienführung vorgeschlagen 
und behauptet hatte, sie würde keine Mehrkosten verursachen.469 
Bonvin und Coudray bezeichneten ihrerseits Amberg als Hauptschuldigen für 
die Mehrkosten und bezweifelten dessen Befähigung und Integrität. Ein Mitarbei-
ter des Amts für Verkehr schrieb diesbezüglich den folgenden Satz in seine Zusam-
menfassung einer Pressekonferenz Coudrays vom 2. Juni 1978 in Fribourg: «M. 
Coudray estime que M. Amberg, faussement qualifié d'ingénieur, est un homme 
arrogant et qu'il est l'auteur de nombreuses décisions impromptues qui ne sont pas 
étrangères au renchérissement du coût final du tunnel.» Auch Bonvin hatte Amberg 
466 Vgl. Stellungnahme vom 15.8.1978. 
467 Vgl. Stellungnahme vom 23.12.1976. 
468 Die Bemerkungen wurden wohl von Rogger oder Bürki, also einem der Vertreter der Verwaltung 
im VRA gemacht. Vgl. dazu auch hier unter 5.2. 
469 Vgl. BB1 1978 Bd. I, S. 1372. Bonvin und Coudray hatten ihre Vorwürfe am 10.10.1977 vorder 
Kommission geäussert. 
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früher schon als Experten «ohne Titel und ohne Diplom»470 resp. «ingénieur civil 
diplômé» bezeichnet, der «de grandes théories» entwickelt habe, «qui en soi, se jus-
tifient peut-être du point de vue général, mais ne tiennent pas compte des nécessités 
d'application particulière au projet, au programme et aux contrats d'entreprises». 
Ständig schlage er irgendwelche Modifikationen vor, ohne die finanziellen Folgen 
abzuklären. Bonvin äusserte deshalb den Verdacht, Amberg habe Mitarbeiter des 
Amts für Verkehr angestiftet, die ursprünglichen Kostenrechnungen verschwin-
den zu lassen. Es sei nämlich erstaunlich, dass für den Bericht der Finanzkontrolle 
offenbar nur ein oder zwei handgeschriebene Zettel mit Kostenberechnungen Cou-
drays zur Verfügung gestanden hätten. Dabei seien damals «toute une série impor-
tante de documents ayant trait à l'établissement du projet et du calcul du tunnel de 
base» erstellt worden: «Ces documents avaient disparu!» Auch sei den Kadern der 
Unternehmungen der Zugang in den Stollen auf Seite Realp über zwei Jahre lang 
verboten gewesen: «Pour couvrir quel mystère?»471 
Damit aber nicht genug: «Bouleversé par mes découvertes, je me suis efforcé de 
savoir qui était ce M. Amberg», schrieb Bonvin, und anscheinend war er bei seinen 
Recherchen auf Informationen gestossen, die nach seiner Ansicht unlautere Motive 
Ambergs bei technischen Entscheidungen belegten und den «vrai caractère de cet 
homme» zeigten. Mit Bezug auf das Verbot, sog. Bernoldbleche im FBT als defini-
tive Tunnelverkleidung zu verwenden, wie das der VRA nach entsprechendem An-
trag Ambergs gegen den Willen Coudrays beschlossen hatte, verwies Bonvin auf 
die frühere Zusammenarbeit Ambergs mit Bernold. Amberg habe Bernolds Part-
ner werden wollen, der aber habe sich von ihm getrennt. Amberg habe dann quasi 
rachehalber eine deutsche Firma unterstützt, die die Patentierung von Bernolds Er-
findung habe verhindern wollen: «...il déclara qu'il les aiderait d'autant plus vo-
lontiers que c'était dirigé contre M. Bernold». Amberg habe gesagt, über gute 
Kontakte zu den Behörden zu verfügen und habe angekündigt, Dokumente zu be-
schaffen, die beweisen würden, dass Bernold «avait fait des offres publiques avant 
l'obtention du brevet». 7 
Bonvins Anschuldigungen wurden zum Thema in der Nationalratskommission 
im Rahmen der Beratungen zum zweiten Zusatzkredit.473 Bonvin hatte sie nämlich 
in einem Brief vom 15. Oktober 1979 auch an Nationalratspräsident Luigi Generali 
geschickt. Der Präsident der Kommission, Hanspeter Fischer, sagte dazu, er finde 
«das Vorgehen von H. Bonvin ganz allgemein bedauerlich». Walter Biel meinte, 
man solle Bonvin «beibringen, dass er die Sache begräbt, sonst müssen wir den Fall 
offiziell klären lassen». Auch Amberg äusserte sich vor der Kommission: «Es geht 
470 Stellungnahme vom 23.12.1976. 
471 Stellungnahme vom 5.3.1979, S. 21 f. und S. 31. 
472 Ebd., S. 31. 
473 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Protokoll der NR-Kommission vom 30.10.1979. 
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Herrn Bonvin darum, mich in Misskredit zu bringen und mir Schaden zuzufügen. 
Er schreibt Briefe an meine sämtlichen Bauherren, in denen er mich der Unfähig-
keit, des Patentdiebstahls, der wirtschaftlichen Spionage etc. bezichtigt, obschon 
ich ihm die Papiere des deutschen Bundesgerichtshofes vorgelegt habe, die ein-
deutig festhalten, dass ich mit dieser ganzen Sache nichts zu tun habe. Sein Vorge-
hen ist ein unwürdiges Schauspiel. Nach Abschluss meiner Aufgabe für die Furka-
Oberalpbahn werde ich mich zur Wehr setzen». Schon bei den Abklärungen zum 
Verantwortlichkeitsbericht hatte sich Amberg gegenüber der Kommission zum 
Vorwurf gerechtfertigt, er trage einen Titel, den er nicht erworben habe: Er sei 
«Bergbauingenieur». Leider habe er sein «Studium an einer der ETH gleichgestell-
ten ausländischen Hochschule aus finanziellen Gründen nicht vollständig ab-
schliessen» können. Seit damals habe er «26 Jahre mit Erfolg und Anerkennung 
gearbeitet». Er sehe nicht, «was dies alles mit einem Betrug zu tun haben soll. Es 
kam vor, dass man mich freundlicherweise als Dipl. Ing. titulierte; ich selber habe 
es nicht getan und fand es mit der Zeit eigentlich auch immer weniger wichtig».474 
Die Attacken Bonvins und Coudrays gegen Amberg waren offensichtlich aus 
persönlicher Aversion geboren gegen einen, der beim Bau des FBT zunehmend 
zum starken Mann geworden war und dessen Einwänden der VRA meist folgte. 
Sachlich aber liess es sich nicht rechtfertigen, ihm den grössten Teil der Mehrkos-
ten anzulasten. Bonvins und Coudrays Befreiungsschläge sind wohl mit der Härte 
der Angriffe zu erklären, die ihnen selbst widerfahren war. Obrecht jedenfalls 
schreibt, dass die beiden unter den Attacken gelitten und entsprechend reagiert hät-
ten: «So suchten auch sie nach Sündenböcken und begannen etwas unglücklich zu 
agieren, so unglücklich jedenfalls, dass man sie nicht mehr ganz ernst nahm und 
eher über sie zu lächeln begann».475 Ein Beispiel für das «unglückliche Agieren» 
brachte die «Rote Anneliese» unter dem Titel «Schlappe für Roger Bonvin». Bon-
vin habe dem Geologen Prof. Falconnier in einem öffentlichen Artikel für ein Gut-
achten aus dem Jahr 1964 gedankt, das den Vorwurf entkräfte, das Projekt sei nicht 
genügend abgeklärt worden und ausserdem die Notwendigkeit des Bedrettofen-
sters belege. Falconnier aber habe dann in einem öffentlichen Interview bestritten, 
je eine geologische Studie im Gebiet des FBT gemacht zu haben. Seine Studie habe 
sich auf das Projekt «Gotthard-West» (Innertkirchen-Cavergno) bezogen und sei 
«auf keine Art und Weise anwendbar auf den Furka-Tunnel». Damit, so die «Rote 
Anneliese», «stand Bonvin blöder da als je zuvor».47 
474 Ebd., Stellungnahme Ambergs vom 14.11.1977. 
475 Obrecht, Das Furka-Loch, S. 156f. 
476 Rote Anneliese vom 7. 9. 1978. 
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8. Anmerkungen zur ausserparlamentarischen Gegnerschaft 
8.1 Hans Reinhard Meyer 
Ohne die Presse über alle Jahre der FBT-Kontroverse systematisch durchsucht 
zu haben, kann man die Behauptung wagen, dass H. R. Meyer gemessen an der An-
zahl seiner Publikationen und Stellungnahmen und deren Wirkung praktisch der 
Wortführer der Opposition gegen den FBT war. Er veröffentlichte entsprechende 
Artikel in Tageszeitungen und Fachzeitschriften,477 widmete dem FBT 1976 auch 
einige Seiten in einer Buchpublikation,478 und wer bei ihm in den 70ern eine Dis-
sertation über die schweizerische Eisenbahnpolitik schrieb, konnte offenbar auch 
nicht umhin, darin den FBT als «grösste Verkehrs-Fehlinvestition des 20. Jahrhun-
derts» zu bezeichnen.479 Viele, die gegen den FBT auftraten, übernahmen seine Ar-
gumentation und bezogen sich teils ausdrücklich auf seine Artikel. Walter Biel 
zitierte z. B. 1973 bei der Begründung seines Streichungsantrags für den FBT-Kre-
dit ausführlich aus einem NZZ-Artikel Meyers,480 und auch der kritische Kommen-
tar im «Walliser Bote», den Biel bei gleicher Gelegenheit erwähnte, verwies auf ei-
nen Auftritt Meyers in der «Samstags-Rundschau» von Schweizer Radio DRS.481 
Meyers Opposition zu diesem Projekt ist verständlich. Wie im Kapitel zur Pri-
vatbahnpolitik schon gezeigt, beurteilte er die Verkehrspolitik vor allem nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten und hielt die Verkehrsinfrastruktur eher für über-
dimensioniert, was der Volkswirtschaft ebenso schade wie eine zu geringe Ver-
kehrskapazität.482 Allgemein werde die Bedeutung der Verkehrsbedienung für die 
Wirtschaft überschätzt: «Verkehrsmystik» sei das, wenn sich «manche von einer 
neuen Eisenbahnverbindung, einer neuen Strassenverbindung, einem neuen Bin-
nenschiffahrtsweg einen enormen Aufschwung im betreffenden Wirtschaftsge-
biet» erhofften.483 Vor diesem Hintergrund war ein derartiges Tunnelprojekt (vom 
Gotthardkreuz zu schweigen) fast eine Provokation, zumal für eine Bahn, die seit 
Jahrzehnten Spitzenreiter der vielen Bundeshilfeempfänger unter den Privatbah-
nen war, und die mit diesem Tunnel nach seiner Auffassung sicher nicht saniert 
werden konnte. 
Mit dieser Haltung vertrat Meyer eine Position, die Bonvins visionären Pla-
nungsideen diametral gegenüber lag. Entsprechend wenig hielt er von Bonvins 
Amtsführung. Mit «Hybris der Jahre 1969-1973» etikettierte er dessen Amtszeit 
477 In dieser Arbeit zitiert sind seine Artikel in der NZZ vom 26.2.1971, im Bund vom 2.12.1973 und 
in der Internationalen Transport-Zeitschrift, Nr. 24 1971. 
478 Vgl. Meyer, Verkehrswirtschaft und Verkehrspolitik, S. 263-267. 
479 Roth, Die schweizerische Eisenbahnpolitik, S. 50. 
480 Vgl. Amtl. stenogr. Bulletin NR, 4.12.1973, S. 1615. 
481 Vgl. Walliser Bote vom 19. November 1973: «Schlimmes Beispiel an der Furka». 
482 Vgl. Meyer, Verkehrswirtschaft und Verkehrspolitik, S. 75. 
483 Ebd., S. 19. 
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als Verkehrsminister: Die Verkehrspolitik sei zum «Wunschkonzert» verkommen, 
«indem man fast jedem Interessenten versprach, was er verlangte; es herrschte ein 
Projekt- und Planungsfieber; wirtschaftliche und finanzielle Überlegungen spielten 
so gut wie keine Rolle». Auch vom Parlament sei in dieser Zeit keine wirksame Op-
position ausgegangen. Glücklicherweise habe es diese «schlimme Zerfahrenheit» 
in den letzten fünfzig Jahren nur einmal gegeben.484 Dass die Differenzen mit Bon-
vin nicht nur sachlich, sondern ganz offensichtlich auch persönlich begründet wa-
ren, wird anschliessend deutlich: «'Il faut voir grand et loin', hiess es in jener Ära 
oft. Nichts gegen das Wort bei jenen, welche wirklich gross und weit zu sehen ver-
mögen; doch diese wären eher zurückhaltend in der Verwendung des Wortes, viel-
mehr würden ihre Taten es wahrmachen».485 In der persönlichen Abneigung, die 
noch aus der Zeit von Meyers Amtstätigkeit im EVED rührte, liegt wohl die Erklä-
rung für seinen besonderen Eifer in dieser Sache. 
Die kompromisslose Art beider, ihre Positionen zu vertreten, und die Verständ-
nislosigkeit für den jeweils anderen Standpunkt hatten das Verhältnis anscheinend 
derart belastet, dass Meyers Tätigkeit als Delegierter für Wirtschaftsfragen im 
EVED, in die ihn Bundesrat Escher 1951 berufen hatte, 1971 unter Bonvin zu Ende 
gegangen war. Laut Walter Biel war bekannt, «dass Professor Meyer aus persön-
lichen Gründen aus dem Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement geschie-
den ist».486 Tatsächlich belegt ein entsprechendes Dossier mit Beschwerdeakten 
Meyers im Bundesarchiv487 Bonvins Aversion, die offenbar schon länger schwelte 
und dann aus geringem Anlass ausbrechen konnte. So beschwerte sich Bonvin am 
14. Februar 1969 bei Meyer über einen Brief an den französischen «Ministre de 
l'équipement», den Meyer ihm vorgelegt hatte: Der französische Text sei derart 
schwerfällig formuliert, dass er ihn so nicht abschicken könne, wobei «cette fai-
blesse (...) encore compréhensible, sinon excusable» sei. Allerdings habe Meyer 
den Brief an Herrn Ortoli adressiert, der bekanntlich nach Pompidous Ablösung ins 
Finanzministerium gewechselt habe. Hätte er, Bonvin, ihm blind vertraut und den 
Brief verschickt, «le ministre des transports suisse aurait passé pour un ignare et un 
impoli». Meyer habe «témoigné à nouveau par ce fait un manque de maturité qui 
devient toujours plus évident et qui m'inquiète profondément».488 
484 Ebd., S. 253. 
485 Ebd. 
486 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 4.12.1973, S. 1615. 
487 BA: E 8001 (C) 1979/44 Bd. 6. 
488 Meyer rechtfertigte sich in seiner Antwort vom 24.2.1969, ein französisch sprechender akade-
misch gebildeter Beamter, den er «menschlich und beruflich schätze», habe den französischen 
Text verfasst. Das «Versehen» mit dem falschen Adressaten bedaure er. Seine Sekretärin habe den 
Namen von einer «von uns menschlich und beruflich ebenfalls geschätzefn] Stelle» erhalten, und 
er habe keinen Anlass gehabt, daran zu zweifeln. Vom Vorwurf der Unreife sei er «bestürzt». Er 
vermöge «auch nicht zu verstehen, was Sie konkret meinen, wenn Sie schreiben, ich hätte ,à nou-
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Der letztlich entscheidende Streit für Meyers Ausscheiden aus dem Amt ging 
über organisatorische Fragen. Die Stelle des Delegierten für Wirtschaftsfragen war 
seit Beginn ein Provisorium, das im Rahmen einer Parlamentsreform in die endgül-
tige Organisation übernommen werden sollte.489 Anlässlich der Departementsre-
form 1962 war schon erwogen worden, die Stelle ins Generalsekretariat einzu-
gliedern, was «aus personellen Gründen» damals aber nicht möglich war.490 Nun 
wollte Bonvin das Delegiertenamt ersetzen durch eine «Studien- und Planungsstel-
le» im Generalsekretariat, die die Vermischung von Stabs- und Linienfunktionen 
beende, und die Meyer mit seinen bisherigen Mitarbeitern leiten könne, wie das 
EVED im Antrag vom 1. Dezember 1969 schrieb. Die organisatorische Sonderstel-
lung habe, «auch nach 1962 immer wieder zu neuen Schwierigkeiten über die Ab-
grenzung der Kompetenzen des Delegierten für Wirtschaftsfragen und in der 
Zusammenarbeit mit Fachabteilungen des Departementes» geführt. Leider hätten 
«sich die departementsinternen Kontroversen sogar auf das Verhältnis des Depar-
tementes zur Verkehrswirtschaft ausgewirkt». Und «die persönlichen Veranlagun-
gen und die Art und Weise der Geschäftsführung von Professor H. R. Meyer» 
hätten zudem «eine Überbrückung der organisatorischen Mängel nicht erleichtert, 
sondern eher noch erschwert». Wenn sich Meyer dieser Neuordnung weiter wider-
setze, wie er das bis jetzt mit Beschwerden getan habe, müsse das EVED sich «ver-
anlasst sehen, das Anstellungsverhältnis auf den nächstmöglichen Termin auf-
zulösen». 
Die persönlichen Probleme standen bei diesem Streit wohl vor den organisatori-
schen, wie auch das EFZD vermutete: Der Bundesrat müsse sich die Frage stellen, 
«ob die vorhandenen Reibungsflächen mit der Eingliederung des Delegierten in 
das Generalsekretariat vermieden werden können, oder ob diese nicht zum Teil 
auch persönlich bedingt sind».491 Meyer jedenfalls legte auch künftig weitere Be-
schwerden ein gegen Beschlüsse, die sein Amt betrafen, darunter auch eine Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht. Das EVED teilte ihm daraufhin 
mit, «dass er nach Ablauf der Amtsdauer nicht mit einer Wiederwahl rechnen kön-
ne», wogegen Meyer wiederum «Rechtsschriften» deponierte.492 Am 10. Dezem-
ber 1970 schliesslich informierte Bonvin den Bundesrat über Meyers Kündigung 
per Ende 1972. Der Bundesrat beschloss darauf am 14. Dezember, Meyer ab dem 1. 
Februar 1971 bei vollen Bezügen zu beurlauben bis zu seinem Ausscheiden Ende 
1972, ihm den Anspruch auf das Rentenmaximum zu gewähren und ihn zusätzlich 
veau' einen Mangel an Reife erkennen lassen und es werde dieser Mangel an Reife ,toujours plus 
évident'». 
489 Vgl. Anstellungsurkunde vom 10.7.1951. 
490 Vgl. Brief des Generalsekretärs an Bonvin vom 28.8.1969. 
491 Mitbericht des EFZD vom 4.12.1969. 
492 Vgl. Brief des EVED an den BR vom 17.11.1970. 
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und einmalig mit 55'000.- zu entschädigen. Die hängigen Beschwerden wurden 
damit abgeschrieben, und Meyer zog die Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim 
Bundesgericht zurück. 
8.2 Hans Sahlis «Anti-Furka-Gremium»49' 
Hans Sahli, Architekt HTL und (seit Ende 1974) pensionierter eidgenössischer 
Bauinspektor (Tiefbau), bat in einem Brief vom 2. März 1981 als Vorsitzender 
eines «Anti-Furka-Gremiums» die FO-Direktion, zur Durchschlagsfeier einen 
«Beobachter (nicht Besucher oder Geladener) des AFG» einzuladen, wobei das 
Gremium ihn für diese Aufgabe gewählt habe. Komme «in den Durchschlagsreden 
nebst Totenehrung, Würdigung der geleisteten siebenjährigen, z. T. äusserst harten 
Arbeit (...) auch mutig die objektive, den Tatsachen entsprechende Darstellung der 
leidigen Tunnelgeschichte in einigen kurzen, aber markigen Sätzen ehrlich zum 
Ausdruck», dann werde er «nicht zögern, von meinen Kompetenzen Gebrauch zu 
machen und das .Kriegsbeil' unter persönlicher Mitteilung an Sie begraben». Da-
mit wäre ein jahrelanger Kampf Sahlis gegen den FBT, den er mit grossem persön-
lichem Engagement geführt hatte, zu Ende gegangen. Die FO aber lehnte das 
Begehren ab mit der Begründung, sie sei nicht bereit Beobachter einzuladen, die 
mit allen Mitteln versucht hätten, der FO die Arbeit zu erschweren. Sahli nahm die-
se Absage zum Anlass, in einer ausführlichen Antwort vom 15. April 1981 die Mo-
tivation und die Etappen seines Kampfs darzulegen, mit der abschliessenden 
,Empfehlung', die Durchschlagsfeier «angemessen und verhältnismässig zur be-
stehenden Katastrophe in äusserst bescheidenem Rahmen durchzuführen». An-
dernfalls werde sich das AFG «in einer ,Stunde der Wahrheit' sofort wieder zu 
Wort melden».494 
Nach Sahlis Ausführungen zu schliessen lag die Motivation für sein Engage-
ment in der Art der Durchsetzung des FBT-Projekts, die er für betrügerisch hielt 
gemessen an seiner in zehn Jahren Bundesdienst praktizierten Berufsauffassung. 
Er selbst habe «viele hundert Beitragsgesuche» behandelt in guter Zusammenarbeit 
mit der Finanzkontrolle und deren Experten (z. B. Amberg), und habe kostenmäs-
sig praktisch nie Überraschungen erlebt. Manchmal habe man auch gratis Über-
stunden leisten müssen, um ein Gesuch korrekt zu beurteilen. Beim FBT aber habe 
493 Quellen dieses Abschnitts im BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 3. 
494 Der 12seitige Brief ging gemäss Verteiler auch an Verkehrsminister Leon Schlumpf, an die Fi-
nanzverwaltung, an die Mitglieder der NR-K.ommission Fischer, Biel und Flubacher, an NR Emil 
Schaffer (SP, BE), an NR Helmut Hubacher (SP, BS), an den Experten der Kommission, Schillin-
ger, an den Bund-Redaktor Erwin Ruchti, an die Bund-Redaktion und 9 Exemplare an namentlich 
nicht genannte Mitglieder des AFG. 
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eine vorschriftsmässige Überprüfung gar nie stattgefunden: «Unsere Dienststel-
len, (...) ausgerüstet mit bewährten Tiefbauleuten, wussten bis zu meinem Rück-
tritt aus dem Bundesdienst überhaupt nichts von einem Furkabasistunnel». Nach 
seinem Urteil wäre das Gesuch auch mit vielen Ergänzungsforderungen zurückge-
wiesen worden. Und dann hätte man, so Sahli, zur Kenntnis nehmen müssen, dass 
das Projekt viel teurer zu stehen kommen würde - womit «das Tunnelschicksal 
entschieden gewesen» wäre. Weil Bonvin das bewusst gewesen sei, habe er «den 
, Alleingang' im Eiltempo vor die Räte gewählt». 
Sahli fühlte sich schliesslich auf den Plan gerufen, nachdem im Rahmen der 
Budgetdebatte des Nationalrats Ende 1973 schon vom «anlaufende[n] Furkatun-
nel-Abenteuer» die Rede gewesen sei. Er habe damals seine «aus 40-jähriger Bau-
praxis gesammelte Erfahrung zu Hilfe» genommen, habe anhand seiner Doku-
mentation aus dem Bundesdienst gerechnet, «und schon nach wenigen Stunden 
hatte ich die Summe von 200 Mio. Franken, ohne Teuerung und Bauzeitverzöge-
rungen». Damit sei er verpflichtet gewesen, «als verantwortungsbewusster Staats-
bürger und dazu noch Baufachmann mit Bundesverwaltungserfahrung», an die 
Öffentlichkeit zu treten und «gegen diesen Narrenstreich des Jahrhunderts (...) den 
Kampf aufzunehmen». Entsprechend habe er am 3. Januar 1975 das «Anti-Fur-
ka-Gremium» gegründet, dem er seither als «Federführer» vorstehe. 
Das «Anti-Furka-Gremium» war wohl mehr Drohkulisse auf Sahlis Briefkopf 
als wirklich agierendes Gremium. Jedenfalls trat es offenbar nicht öffentlich unter 
diesem Namen auf, und es ist nicht klar, wer genau dabei gewesen sein soll. Nach 
dem Verteiler müssen es neun Mitglieder gewesen sein, die aber nicht namentlich 
bekannt sind; nur einmal ist im Brief ein Architekt Anton Schaller als Mitglied des 
AFG erwähnt. Sahli pflegte aber offensichtlich gute Kontakte zu den im Parlament 
gegen den FBT engagierten Exponenten, für die (und andere) er 1977 auch eine 
ausführliche Dokumentation der FBT-Karriere mit vielen Verweisen auf Stellung-
nahmen und Presseartikel zusammenstellte. Einige der Presseartikel stammten von 
Sahli selbst. Tatsächlich war sein Aufwand beträchtlich: Insgesamt führte er im 
hier zitierten Brief elf teils ganzseitige Artikel auf, die er allein oder als Co-Autor 
verfasst hatte.495 Er hatte ebenfalls mehrere Briefe an die Finanzverwaltung ge-
schrieben, in denen er etwa rechtliche Schritte wegen der umstrittenen Teuerungs-
aufrechnung erwog. Nebst seinen Veröffentlichungen und schriftlichen Vorstössen 
scheute er auch nicht die abenteuerlich anmutende Recherche vor Ort. Sahli führte 
in seinen Leistungsbelegen, dass er kontrollhalber «am 30.08. 1975 nachts den 
495 Darunter auch die hier unter 6.2 zitierten Bund-Artikel vom 21.5.1975 und 20.5.1976. Beim Zwei-
teiler Erwin Ruchtis «Die Vertuschungstaktik an der Furka» (Bund-Ausgaben vom 10. und 
12.9.1976; vgl. auch hier unter 7.1.1) sei er «technischer Bearbeiter» gewesen (unterzeichnet sind 
die Artikel aber nur von Ruchti). 
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Muttbachtunnel [Furka-Scheiteltunnel, FS] allein ganz begangen» hatte, nachdem 
dessen schlechter Zustand eines der Argumente für den FBT gewesen war.496 
Nach der Absage der FO blieb Sahli, wie gesehen, kämpferisch. Wegen des «un-
verständlichen und unversöhnlichen Verhaltens» der FO werde er am 1. Mai 1981 
dem AFG «den Antrag zur Weiterverfolgung der Furkasache stellen». Anzustreben 
sei beispielsweise die Rückzahlung der Baukosten für das Bedrettofenster. Auch 
Leon Schlumpf schrieb er im Begleitbrief, die FO habe «die Chance zur restlosen 
Liquidation des Anti-Furka-Gremiums» nicht genutzt, und er riet daher dem Bun-
desrat bei der Durchschlagsfeier angemessen die «katastrophale Furkatunnelent-
wicklung» in Erinnerung zu rufen. Sahlis Kampf ging also weiter - noch über den 
Abschluss des Projekts hinaus, wie ein handschriftlich verfasster Brief Sahlis an 
Schlumpf zeigt. Aus der Kur in Fläsch (GR) schrieb er drei Tage vor der Eröffnung 
des FBT aus Anlass einer Meldung, die FO wolle für finanzielle Mittel zur Winter-
sicherung ihrer Strecke an den Bund gelangen. Die Wintersicherheit müsse in den 
310 Mio. des Bundes inbegriffen sein entsprechend verschiedener Stellungnah-
men, die er belegen könne, stellte er fest und drohte: «Sobald ich kuriert bin, mobi-
lisiere ich das Anti-Furka-Gremium - unterstützt mit meinen Unterlagen - zum 
erbarmungslosen Kampf gegen Salamitaktik + Treu und Glauben [sie]». Im ent-
sprechenden Dossier im Bundesarchiv sind danach aber keine weiteren Vorstösse 
Sahlis in dieser Sache dokumentiert. 
9. Abschluss des Projekts 
9.1 Zweiter Zusatzkredit 
9.1.1 Kostenentwicklung seit 1976 
Die Finanzkontrolle wagte nach der Botschaft zum ersten Zusatzkredit die Pro-
gnose, es scheine sich bei den jetzt veranschlagten Kosten von 159 Mio., «soweit 
durch uns beurteilbar, um eine realistische Schätzung zu handeln», falls sich nicht 
zusätzliche Probleme ergeben würden. Weil sich aber die Bauzeit bis Ende 1979 
verlängere, «dürfte der Gesamtkredit von 159 Millionen Franken-vor allem bei 
einem Ansteigen des Konjunkturverlaufes - immer noch nicht ausreichen, um das 
Werk zu vollenden».497 Eher pessimistischer beurteilte man die Lage im VRA. 
Dirk Meyer prognostizierte an der Sitzung vom 1. September 1976 «täglich Mehr-
496 Sein Fazit war: «.. .natürlich ist er nicht gerade in gutem Zustand. Man hätte ihn dann eben reparie-
ren können». 
497 BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Bericht der Eidg. Finanzkontrolle vom 16.8.1976. 
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kosten», weil ab jetzt nur noch die billigen Felsklassen 1 und 2 im Voranschlag 
stünden, man aber meistens in der Klasse 3 arbeite.498 Entsprechend illusionslos 
gab sich Bürki dann vor der Ständeratskommission: Man hoffe den Nachtragskre-
dit einzuhalten - allerdings sei die künftige Teuerung nicht einbegriffen und die 
fünf Mio.-Reserve ziemlich knapp und bereits angegriffen. Auch der neue Kredit 
sei also «sehr knapp berechnet».499 In der Nationalratskommission war man gleich-
falls der Ansicht, die Reserve sei zu gering, wobei einige Redner ausdrücklich ver-
langten, den Betrag nicht höher anzusetzen, um nicht Begehrlichkeiten der Un-
ternehmer zu wecken.500 
Nur ein halbes Jahr nach der Zustimmung des Parlaments zum ersten Zusatzkre-
dit hatte sich die Kostensituation bereits derart entwickelt, dass die Finanzverwal-
tung dem Amt für Verkehr schrieb, man könne mit einer neuen Botschaft nicht 
länger warten, obwohl man die Endkosten noch nicht zuverlässig abschätzen kön-
ne. Das werde wahrscheinlich erst 1979 möglich sein. Nachdem die ausgewiesenen 
Mehrkosten die Reserve überstiegen, sei man gemäss Finanzhaushaltsgesetz ver-
pflichtet, einen neuen Zusatzkredit zu beantragen.501 Also beauftragte der Bundes-
rat am 20. Juni 1977 das EVED, eine entsprechende Botschaft auszuarbeiten. Der 
Bundesrat kündigte entsprechend vor der Presse ein neues Zusatzkreditbegehren 
über 18 Mio. an und löste damit wiederum harte Reaktionen aus - auch in Zeitun-
gen, denen man «gewiss nicht eine negative Haltung gegenüber dem FO-Basistun-
nel nachsagen» konnte, wie die Redaktion des «Walliser Volksfreund» zu ihrer 
Kritik anmerkte. Natürlich sei man «immer noch von der Nützlichkeit und Notwen-
digkeit dieses Werkes überzeugt, doch der Leitung dieses Unternehmens kann man 
schwere Vorwürfe nicht ersparen. Auf diese Art und Weise kann und darf man das 
Volk nicht an der Nase herumführen».502 
Die Botschaft vom 14. September 1977 verwies auf Mehrkosten, die als Folge 
der geologischen Verhältnisse aufgetreten seien. Die Prognose, wonach man im In-
nern des Gebirges auf immer besseres Gestein treffen werde, sei «nicht in dem er-
warteten Umfange eingetreten». Bis Ende Juni seien Mehrkosten über 6,4 Mio. 
aufgelaufen, was die Reserve um 1,4 Mio. überschreite. Den Zusatzkredit aber nur 
auf diesen Betrag zu beschränken, würde sicher einen dritten Zusatzkredit nötig 
machen. Es dränge sich also auch «aus verwaltungsökonomischen Gründen» auf, 
«die Endkosten möglichst genau abzuschätzen. Der Zusatzkredit ist dann so zu be-
498 BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 12. 
499 BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 13, Protokoll der SR-Kommission vom 7.9.1976. 
500 BA:E8100(C) 1991/178 Bd. 13, Protokoll der NR-Kommission vom 23.11.1976 (vgl. Voten Flu-
bacher, Wellauer und Rubi). 
501 BA:E 8100(C) 1991/178 Bd. 6, Brief der Finanzverwaltung ans Amt für Verkehr vom 13.6.1977. 
502 Walliser Volksfreund vom 22.6.1977. 
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messen, dass diese Endkosten gedeckt werden können». Trotzdem sei es möglich, 
dass auch dieser Zusatzkredit überschritten werde, falls sich Unvorhergesehenes 
ereigne.503 
Die Botschaft war wohl mehr ein juristischer Akt als eine seriöse Nachtragskre-
ditforderung, denn was die Kreditsumme betrifft, war sie im Grunde schon bei ih-
rem Erscheinen überholt.504 Ende Juni 1977 hatte sich im Los Realp ein schwerer 
Niederbruch ereignet. Man war auf hydrothermal zersetzten Granit gestossen, sog. 
fliessendes Gebirge, das sehr aufwendige Ausbruchmethoden nötig machte, den 
Vortrieb stark bremste505 und die Kosten in die Höhe trieb. Laut Kostenstand vom 
31. Dezember 1977, den der Bericht an die Nationalratskommission vom 28. Fe-
bruar 1978 auswies, musste der Nachtragskredit jetzt schon von 18 auf 27 Mio. er-
höht werden.506 Die Kommission hielt gestützt darauf die Kostenlage für noch zu 
unsicher, um darüber zu beschliessen und verschob die Beratungen zum zweiten 
Zusatzkredit auf Ende 1978. Damit die Kontrolle des Parlaments bis dahin gewähr-
leistet sei, setzte sie einen Ausschuss ein, der die Entwicklung des Baus und der 
Kosten anstelle der Finanzdelegation verfolgte.507 
Die Endkosten waren auch Ende 1978 noch nicht präzis abzuschätzen. Der Be-
richt vom 4. Dezember 1978 an den Kommissionsausschuss rechnete mit 83 Mio. 
Mehrkosten gegenüber den bis dahin bewilligten Krediten, wobei «bezüglich Be-
rechnung der Endkosten noch ziemlich viele Unbekannte» bestanden, wie Bürki an 
Bundesrat Ritschard schrieb. Bürki empfahl daher, mit der Botschaft für einen wei-
teren Zusatzkredit noch zu warten. Die Zustimmung der Nationalratskommission 
sei nämlich unsicher, und eine Debatte in der Märzsession zur Grundsatzfrage Wei-
terbauen oder Einstellen bei diesem Ausmass der Kostenüberschreitung kaum zu 
vermeiden. Der Bundesrat solle sich also zunächst dieser Grundsatzdebatte stellen. 
503 Vgl. BB1 1977 Bd. Ill, S. 187-189. 
504 Die Vorlage wurde dann auch nie von den Räten behandelt. In den Kommissionen drückten aber 
verschiedene Parlamentarier ihr Erstaunen aus über diese Botschaft. Bürki erklärte dazu am 
4.1.1980 vor der SR-Kommission: «Damals wollten auch wir von der Verwaltung wahrscheinlich 
nicht einsehen, dass es so schlimm stand. Für den 2. Zusatzkredit nahm man die 6 Mio. Franken 
Kreditüberschreitung des letzten Jahres und die drei restlichen Jahre der geplanten Bauzeit, was 
den 18 Mio.-Kredit ergab» [BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6]. 
505 Von Ende Juni 1977 bis Ende Jahr rückte man im Los Realp gerade noch 13 m vor. Vgl. Schweizer 
Baublatt vom 13.3.1981. 
506 Gemäss Bundesbeschluss zum ersten Zusatzkredit musste der Bundesrat der Finanzdelegation 
halbjährlich über die Kostensituation Bericht erstatten. Die Finanzdelegation hatte aber vorge-
schlagen, die Berichte direkt der NR-Kommission zuzustellen, die zu dieser Zeit ja intensiv mit der 
Abklärung der Verantwortlichkeiten beschäftigt war. Vgl. dazuBA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 12, 
Antrag des EVED an den BR vom 10.3.1978. 
507 Vgl. ebd. Bd. 6, Zwischenbericht der Kommission an den BR am 18.4.1978. Diese Unterkommis-
sion ist dieselbe, die schon den Bericht verfasst hatte (vgl. hier unter 7.2). 
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Die Kreditbotschaft könne er für etwa Juni ankündigen. Bis dahin würden genauere 
Zahlen vorliegen, und der Bundesrat bleibe «bei der Festlegung der zu beantragen-
den Summe frei».508 
Am 2. Januar 1979 legte Amberg eine Endkostenrechnung vor, die bezüglich 
der reinen Tunnelkosten ohne Bedrettofenster den Voranschlag 1970 um 257,54 % 
übertraf. Statt wie veranschlagt 2'680,90.- kostete der Tunnelmeter 9'585.-.509 Der 
Zusatzkredit war nach diesen neuesten Berechnungen auf 92 Mio. aufzustocken. 
Da nun eine einigermassen gesicherte Kostenrechnung vorlag, drängte Bundes-
kanzler Huber darauf, dass der Bundesrat «unverzüglich» eine Botschaft ausarbei-
te: «Auf alle Fälle muss aus dem Direktgespräch Arbeitsgruppe - Amt für Verkehr 
herausgekommen werden. Bundesrat und beide Kammern sind wieder korrekt ins 
Spiel zu bringen».510 Es war nicht das erste Mal, dass Huber auf die ungewöhnliche 
Position verwies, die der Ausschuss der Kommission sich verschafft hatte. Der 
Ausschuss habe keine weitergehenden Kompetenzen als das Plenum der Kommis-
sion, was offenbar nicht allen Beteiligten bewusst sei. Manche interpretierten ihre 
Aufgabe in Verkennung der Rechtslage offenbar mehr «in Richtung ,begleitende 
Geschäftsführung'».5 ' ' 
9.1.2 Grundsatzentscheid zum Weiterbau 
Mit der Botschaft vom 24. Januar 1979 stellte der Bundesrat dem Parlament die 
Grundsatzfrage, «ob sich in Anbetracht der zu erwartenden grossen Kostenüber-
schreitung die Weiterfuhrung der Bauarbeiten noch verantworten lässt». Es sei da-
mit zu rechnen, «dass in der neuen Botschaft für einen zweiten Zusatzkredit um die 
Bewilligung von 90-100 Millionen Franken, exklusive Teuerung seit 1. April 
1976,51 nachgesucht werden muss». Bis im Frühjahr 1980 könne man mit den bis-
her bewilligten Krediten weiterbauen.513 Die Botschaft präsentierte dann die Kos-
ten für Alternativen: Die Sanierung der Bergstrecke nur für den Sommerbetrieb 
käme unter Einrechnung der verlorenen FBT-Investitionen auf rund 207 Mio. zu 
508 Vgl. ebd., Brief von Bürki an Ritschard vom 15.12.1978. Damit reagierte er auf den BRB vom 11. 
Dezember 1978, der das EVED mit der Ausarbeitung der Botschaft für den Zusatzkredit beauftrag-
te. 
509 BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 1, Coûts définitifs du tunnel et degré d'aménagement, 2.1.1979. 
510 BA: E 8100 (C) 1991 /178 Bd. 6, Bundeskanzler Huber an Ritschard am 8.1.1979 zu Verfahrensfra-
gen im Hinblick auf die BR-Sitzung vom 10.1.1979. 
511 Ebd., dem BRB vom 11.12.1978 beigeheftete Schrift der Kanzlei zu Verfahrensfragen. 
512 Gem. Art. 2 des BB vom 16.12.1976 zum ersten Zusatzkredit lag ja die Bewilligung des Bundesan-
teils an den teuerungsbedingten Mehrkosten ab 1.4.1976 beim Bundesrat. 
513 BB1 1979 Bd. I, S. 305. 
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stehen, und der Ganzjahresbetrieb über die Bergstrecke würde rund 334 Mio. kos-
ten.514 
Der Ausbau der Bergstrecke konnte damit kaum in Frage kommen, und wenn 
man nur für den Sommerbetrieb saniere, so der Bundesrat, wäre «der Zweck, der 
dem Beschluss eines Basistunnels im Jahre 1971 zugrunde lag, (...) nicht erfüllt». 
Werde die Strecke Oberwald-Realp gar nicht mehr oder nur mit Bussen bedient, 
hätte das für die Kantone Wallis, Uri und Graubünden «sehr negative wirtschaftli-
che Folgen».515 Verkehrsminister Ritschard hatte diesbezüglich kurz vor Erschei-
nen der Botschaft - wohl im Hinblick auf die Kommissions- und Parlamentsdebat-
ten — eine Vernehmlassung lanciert, mit der er sich u. a. bei den betroffenen Kanto-
nen nach der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Bergtäler seit dem Bau des FBT 
und zu allfälligen Folgen eines Baustopps erkundigte.516 Das Fazit davon nahm die 
Botschaft schon vorweg. Die Bettenzahl im Goms habe sich zwischen 1970-1977 
verdoppelt, und der Fremdenverkehr entwickle sich erfreulich. Diese Entwicklung 
«sei zu einem grossen Teil eingetreten, weil die ortsansässige Bevölkerung seit 
dem Beschluss zum Bau des Basistunnels offensichtlich wieder an eine Zukunft 
glaubt». Die Abwanderung sei gestoppt, und es werde investiert. Stelle man den 
Bau ein, werde diese positive Entwicklung gebremst, was «den Bemühungen des 
Bundes zur Förderung des Berggebietes diametral entgegenlaufen» würde: «Die 
eidgenössische Solidarität wäre in Frage gestellt».517 
In den Kommissions- und Parlamentsdebatten war die Zustimmung zum Wei-
terbau bis zur nächsten Kreditvorlage eigentlich unbestritten. Auch den härtesten 
Kritikern war klar, dass man von diesem Bau nicht mehr zurücktreten konnte. «De 
facto haben wir (...) nichts mehr zu entscheiden», stellte Biel fest: «Jetzt ist der Zug 
abgefahren».518 Ausser dem LdU rückten die meisten auch jetzt wieder die politi-
schen Absichten hinter dem FBT in den Vordergrund, die ausschlaggebend seien. 
514 Ebd., S. 306. Die verlorenen FBT-Investitionen wurden auf 153 Mio. veranschlagt (124 Mio. Kos-
ten bis Ende 1978 und 9 Mio. für Januar-März 1979, dazu 20 Mio. für die Schliessung der Baustel-
le). Die Kosten für den wintersicheren Ausbau der Bergstrecke wurden auf 181 Mio. beziffert. Das 
Ingenieurbüro Bernet habe dafür 1976 noch 125 Mio. veranschlagt, ohne aber «die für eine Hoch-
gebirgsbaustelle nötigen höheren Kostenansätze» vorzusehen. 
515 Ebd., S.306f. 
516 BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 12, Brief von Ritschard an die Kantone VS, UR und GR vom 
22.1.1979 
517 BB1 1979 Bd. I, S. 307. Etwas zurückhaltender äusserte sich der Fremdenverkehrsdienst am 
20.2.1979 in seinen «Ideen zur Bedeutung des projektierten Furkatunnels für den Tourismus im 
Goms»: Die positive touristische Entwicklung könne «nur bedingt mit dem Tunnelprojekt in Ver-
bindung gebracht werden», weil der Verkehrsanteil der Schiene eher klein sei. Dafür habe das ge-
samtwirtschaftliche Entwicklungskonzept «eine erfreuliche private Initiative ausgelöst» [BA: E 
8100(C) 1991/178 Bd. 12]. 
518 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 7.3.1979, S. 69. Trotzdem kündigte Biel danach an: «Unsere Fraktion 
wird keinem Beschluss zustimmen, der zugunsten dieses Tunnels lautet» (ebd., S. 70). 
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Die FDP-Fraktion etwa war, laut Flubacher, einstimmig gegen die Stilllegung des 
Baus, weil damit die Bewohner der Bergtäler für die «haarsträubenden Fehler ein-
zelner zahlen» müssten.519 Auch die liberale und evangelische Fraktion hielt es, so 
ihr Sprecher, «für eine staatspolitisch unverzeihliche Wankelmütigkeit, (...) just 
gegenüber drei Bergkantonen ein Exempel statuieren zu wollen».520 
Diskutiert wurden nebst dem politischen Schaden und neuerlichen Verweisen 
auf die Verantwortlichkeiten auch technische Fragen, damit die Arbeit wenigstens 
richtig zu Ende geführt werde, wie wiederum Biel sagte.521 Dabei kam eine neue 
Personalie aufs Tapet: Einigen fehlte das Vertrauen in die Oberbauleitung, die seit 
der Entlassung Coudrays in den Händen Hünerwadels lag. Flubacher empfahl 
Ritschard sogar, einen Wechsel in der Oberbauleitung zu prüfen.522 Während der 
Nationalratsdebatte erhielt Flubacher Unterstützung in der Einschätzung, dass Hü-
nerwadel für diese Funktion ungeeignet sei. Selbst Jakob Schutz, Mitglied des 
VRA, räumte ein, Hünerwadel sei «vielleicht keine Führernatur», er arbeite aber 
gut, wie zu erfahren sei. Laut Bernard Dupont (FDP, VS) war Hünerwadel «un 
homme timide, réservée, qui a énormément de peine à s'exprimer et à s'expliquer». 
Er sei zwar «un ingénieur certainement qualifié, mais cet un homme de dossiers, 
qui est impressionné devant les membres de la commission et qui, dès lors, ne sait 
pas mettre en valeur ses travaux».523 Flubachers Antrag, die Absetzung Hünerwa-
dels zur Bedingung für den Weiterbau zu machen, scheiterte allerdings mit 32:79 
Stimmen, nachdem die meisten «die Grenze zwischen Oberaufsicht und Aufsicht 
nicht verwischen» wollten.524 
Die Zweifel waren damit aber nicht aus der Welt. Hünerwadel sah sich im Nach-
gang der Parlamentsdebatte zu einer persönlichen Erklärung genötigt, in der er auf 
die Vorwürfe der Nationalräte reagierte.525 Trotzdem wandte sich Ritschard bald 
darauf an den VRA, weil er um die «Vollzugsqualität» besorgt war. Der VRA sei 
zu sehr mit Details der Bauausführung belastet. Offenbar sei der Oberbauleiter «or-
ganisatorisch und führungsmässig überfordert». Der VRA werde dieses Manko 
kaum durch eigene Anstrengungen und verstärkte Aufsicht wettmachen können. 
Die Oberbauleitung müsse personell gestärkt werden: «...wenn Ihr Oberbauleiter 
von sich aus nicht in der Lage ist, die nötigen Massnahmen zu treffen, müssen Sie 
für diese Verstärkung sorgen». Es gelte nämlich zu vermeiden, dass «die politi-
schen Alarmrufer sich am Schluss als die wahren Propheten entpuppen können».526 
519 Ebd., S. 68. 
520 Ebd., S. 67. 
521 Ebd., S. 70. 
522 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Protokoll der NR-Kommission vom 31.1.1979. 
523 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 7.3.1979, S. 79. 
524 Vgl. ebd., S. 85f. 
525 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Job Hünerwadel, Eine persönliche Erklärung, 5.3.1979. 
526 Ebd., Brief von Ritschard an den VRA vom 13.3.1979. 
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Amberg, der nach Meinung einiger Parlamentarier schon de facto Oberbauleiter 
war, wurde in der Folge zum Delegierten des Verwaltungsrats ernannt und erhielt 
damit Weisungskompetenzen gegenüber der Oberbauleitung.527 
Im Rahmen der Debatten um das weitere Vorgehen traten nebst den Problemen, 
die das Projekt bot, auch Verfahrensfragen in den Vordergrund, die vor allem die 
Kommissionsarbeit betrafen.528 In der Nationalratskommission ärgerte man sich 
darüber, dass der Ständerat nach Erscheinen des Verantwortlichkeitsberichts kei-
ne Entscheide getroffen habe.529 In der Kommission des Ständerats dagegen war 
man sich inzwischen überhaupt nicht mehr im klaren darüber, welches ihre Rolle 
bei der Aufarbeitung des Geschäfts war. Nachdem der Bundesbeschluss zum ersten 
Zusatzkredit 1976 die Abklärung beiden Kommissionen übertragen hatte, war ei-
gentlich davon auszugehen, dass (wie bei der Mirage-Affäre) eine gemischte Kom-
mission den Fall untersucht. Die Nationalratskommission aber hatte schnell das 
Heft in die Hand genommen, und die Ständeratskommission dann beschlossen, die 
Untersuchung erst aufzunehmen, wenn der Nationalrat den zweiten Zusatzkredit 
bewilligt habe. Jetzt aber konnte der Ständerat praktisch nur noch zu Ergebnissen 
der nationalrätlichen Untersuchung Stellung nehmen.530 
Entsprechend fühlten sich einige Mitglieder der SR-Kommission übergangen, 
nachdem der Bundesrat am 11. Dezember 1978 als Folge der erst vom Nationalrat 
überwiesenen Motion eine ausserparlamentarische Untersuchungskommission ein-
gesetzt hatte. Ritschard zeigte durchaus Verständnis für die Irritation der Kom-
mission, verwies aber darauf, dass man aus politischen Gründen habe handeln müs-
sen. Um die Untersuchung komme man auch nicht herum, wenn der Ständerat die 
Motion ablehne: «Die Motion ist an sich nicht rechtsgültig. Wir stehen aber vor der 
Frage, ob weitergebaut werden soll oder nicht, Nachtragskredite sind notwendig, 
527 Vgl. ebd., Brief von Amberg an Loretan vom 26.3.1979. 
528 Vgl. auch die Bedenken des Bundeskanzlers hier unter 9.1.1. 
529 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Protokoll der NR-Kommission vom 31.1.1979. Vgl. auch 
Amtl. stenogr. Bulletin SR, 19.9.1978, S. 399^01: Der Ständerat wollte gemäss Postulat Leo 
Gunterns (CVP, VS) Abklärungen für die Gründe der Mehrkosten bei anderen Tunnelbauten (San 
Bernardino, Gotthard, Seelisberg u. a.) abwarten, um «eine vergleichende Wertung mit andern 
Kostenüberschreitungen» herbeizuführen. Die Diskussion um dieses Postulat zeigt die anhaltende 
grosse Skepsis einiger Ständeräte gegen die Verantwortlichkeitsurteile der NR-Kommission. René 
Meylan (SP, NE) etwa verwies auf parlamentarische Untersuchungskommissionen des Auslands, 
die dem Staatswesen schadeten, z. B. die McCarthy-Kommission in den USA. Solches Vorgehen 
sei «mauvais pour la Suisse», und es gelte die Verhältnismässigkeit zu wahren. 
530 Bonvin hatte damit vergeblich auf die Untersuchung des ihm mehr gewogenen Ständerats gewar-
tet: «Mit Vertrauen erwarte ich die Durchleuchtungsarbeiten unseres unabhängigen Ständerats. Er 
hat hier die Gelegenheit nochmals die Notwendigkeit und die Stärke des Zweikammersystems un-
serer Verfassung ins Licht zu stellen» [BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 1, Stellungnahme Bonvins 
vom 15.8.1978]. 
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das Volk murrt: Diese Situation und politische Überlegungen zwangen uns zu die-
sem Vorgehen, wenn es vielleicht auch nicht ganz gesetzeskonform war».5 ' Kurt 
Bächtold (FDP, SH) appellierte dann an die «Herren Juristen», «auch vermehrt po-
litische Überlegungen anzustellen». Schon jetzt hafte «uns der Makel an, die Ange-
legenheit zu verzögern, dem Nationalrat und seiner Kommission in den Rücken zu 
fallen und sie nicht zu unterstützen». Der Ständerat solle deshalb anlässlich der De-
batte zum weiteren Vorgehen unbedingt auch zur Motion Stellung nehmen.5 
Die Beschlüsse in den Räten zugunsten des Weiterbaus waren deutlich. Der Na-
tionalrat stimmte mit 102:9 zu533 und der Ständerat einstimmig (30:0). Die SR-
Kommission beantragte anschliessend noch, vom Bericht der NR-Kommission 
Kenntnis zu nehmen «sans approuver ce rapport» und die Ziffern 1 und 2 der Moti-
on zu überweisen, dies nachdem Kommissionssprecher Carlos Grosjean (FDP, 
NE) auf einige staatsrechtliche Bedenken hingewiesen hatte. Der Ständerat be-
schloss darauf wie beantragt. Der Bericht der NR-Kommission wurde nicht weiter 
diskutiert.534 
9.1.3 Beschluss des zweiten Zusatzkredits 
Nachdem die Botschaft für einen zweiten Zusatzkredit über 102 Mio. (davon 5,5 
Mio. von den Kantonen)535 am 12. September 1979 vorlag, ging es in den Kommis-
sionssitzungen vor allem noch darum, zu prüfen, «ob der Kredit richtig bemessen 
ist und ob die Organisation und die Überwachung der Bauarbeiten Ihren Anforde-
rungen genügen», wie Ritschard sagte. Laut den anschliessenden Auskünften Am-
bergs waren «auf der Kostenseite keine Überraschungen» mehr zu erwarten. Man 
werde die Arbeiten «dicht kontrollieren», sich «flexibel verhalten» und «die Kos-
531 BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Protokoll der SR-Kommission vom 14.3.1979. Karl Flubacher 
hatte mit einer Dringliehen Kleinen Anfrage vom 5.12.1978 in dieser Sache nochmals nachge-
drückt: «Nachdem der Ständerat es unterlassen hat, auf den Untersuchungsbericht der nationalrät-
lichen Kommission einzutreten, ja den Nationalrat des McCarthysmus bezichtigte», frage er den 
Bundesrat, ob er «das Gesetz des Handelns» in die Hände nehmen werde «und unverzüglich Zivil-
und Strafklage gegen die im nationalrätlichcn Bericht namentlich erwähnten Hauptverantwortli-
chen zu erzwingen» (hier zit. nach ebd.). 
532 Ebd.: 3 stimmten dafür, 6 wollten im Rat nur über das weitere Vorgehen diskutieren und die Moti-
on an einer Sitzung nach der Session behandeln. Wenigstens die Punkte 1 und 2 der Motion wurden 
dann aber doch behandelt. 
533 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 7.3.1979. S. 86. 
534 Amtl. stenogr. Bulletin SR, 22.3.1979, S. 163f. 
535 Die Mehrkosten gegenüber der Botschaft vom Januar waren teils durch den Entscheid bedingt, die 
Kreuzungsstellen 774 m lang zu bauen, statt 500 m lang, sowie durch die Einsetzung zusätzlicher 
Reserven. Diese ca. 10 Mio. waren in der Januar-Botschaft schon als «eventuelle Mehrkosten» an-
gekündigt worden (vgl. BBI 1979 Bd. II, S. 980). 
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Abb. 3: Besprechung vor der Nationalratssitzung vom 11.12.79 
(v.l.) Dr. Fritz Bürki, stellvertretender Direktor Bundesamt für Verkehr im EVED, 
Bundesrat Rudolf Gnägi undEVRD-Vorsteher Willi Ritschard 
(Foto: Keystone) 
ten straff überwachen». Kurz: «Wir haben die Sache im Griff!» Nach den Anga-
ben der Botschaft, war die Kostenberechnung diesmal auch nach pessimistischen 
Annahmen ausgeführt worden. 2237 m (14,5 %) des Tunnels waren noch auszu-
brechen und dabei mehrere kleinere und zwei bis drei grössere Störzonen zu durch-
fahren, für die man entsprechende Reserven vorsah.5j7 
Für die Nationalräte bestand demnach kein Grund, den Umfang des neuen 
Nachtragskredits anzuzweifeln, dafür kritisierte Biel die Botschaft grundsätzlich: 
536 BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Protokoll der NR-Kommission vom 30.10.1979. 
537 Vgl. BB1 1979 Bd. II, S. 984f. und Schneiders Ausführungen vor der NR-Kommission am 
31.1.1979. Die Tatsache, dass das Baugeschehen hinsichtlich der Felsklassenprognosen «wenig 
Gemeinsamkeiten mit dem ursprünglichen Projekt aufweist», war eindeutig Hauptursache der 
Kostenüberschreitungen, wie die Botschaft das darstellte. Laut einer Zusammenstellung Schnei-
ders sah die Prognose des ursprünglichen Projekts in jedem Los ca. 90%-Anteile an Felsklassen I 
und II vor. Im Los Oberwald waren aber 42,8 % Felsklasse III und schlechter, im Los Realp 69,4 % 
Klasse III und schlechter und im Los Bedretto 99 % Klasse III und schlechter (vgl. BB1 1979 Bd. II, 
S. 982). Klasse II ist laut Schneider pro m1 ca. 1,6mal teurer als Klasse I, III ist knapp 3mal teurer, 
IV 7mal, V knapp 13mal und VI 22mal. 
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Abb. 4: Mit einem Imbiss in der "Röhre "feierten Arbeiter, Mineure 
und geladene Gäste den Durchstich des Furka-Tunnels 
(Foto: Keystone) 
«Das Volk interessiert sich vor allem dafür, was nun das Ganze kostet! Die Summe 
von 300 Mio. wird überschritten. Es ist bemerkenswert, dass sich diese Zahl in der 
Botschaft nicht findet. Die Teuerung wird einfach ,vergessen'. Dass nach all dem, 
was geschehen ist, der Mut nicht gefunden wurde, die Summe klar und deutlich zu 
nennen, finde ich bezeichnend! Hat man noch immer nichts gelernt?» Nach Bürkis 
Antwort zu schliessen fehlte diese Summe in der Botschaft aber gerade weil man 
gelernt hatte: Die Teuerung sei noch nicht exakt absehbar, und deshalb habe man 
die «offizielle Zusammenzählung» nicht gemacht, «damit die Endsumme von 
300,4 Mio Franken nicht als Versprechen des Bundesrates gilt».538 Ohne Teuerung 
war laut Botschaft mit Endkosten von rund 225 Mio. zu rechnen, wobei die Teue-
rung bis Bauende schätzungsweise 39,4 Mio. betragen werde. Zusammen mit den 
36 Mio. Teuerung, die das Parlament mit dem ersten Zusatzkredit bewilligt habe, 
komme die gesamte Teuerung auf ca. 75,4 Mio. zu stehen.539 
538 BA: E8100(C) 1991/178 Bd. 6, Protokoll der NR-Kommission vom 30.10.1979. 
539 BBL 1979 Bd. II, S. 979. Damit verabschiedete sich der Bundesrat (ohne auf diese Korrektur hin-
zuweisen) auch offiziell von den 63,2 Mio., die er noch in der Botschaft zum ersten Zusatzkredit als 
Teuerung 1970-1976 ausgewiesen hatte. 
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In der Ständeratskommission stellte man nüchtern fest, dass der Schlussstrich 
«mit dem Beschluss zum Weiterbau schon gezogen» sei, und man «jetzt nur noch 
den Kredit sprechen» müsse. Einige Voten richteten sich noch gegen die Medien-
berichterstattung. Das Parlament und die Verwaltung sollten «gegenüber den Mas-
senmedien mit ihren Sensationsmeldungen immer wieder korrigierend eingrei-
fen», forderte Othmar Andermatt (FDP, ZG), Präsident der Kommission. Eine 
Meinung, die Ritschards Nachfolger Leon Schlumpf teilte.540 Ansonsten wurde das 
Geschäft schliesslich in relativ kurzen und sachlichen Parlamentsdebatten pflicht-
gemäss abgehandelt. Hanspeter Fischer resümierte in seinem Bericht vor dem Na-
tionalrat, es könnten jetzt «alle kritischen Punkte als erledigt betrachtet werden».541 
Auch Werner Meier befand, man stehe nun «vor einer doch weitgehend geklärten 
Situation».542 Mit 106:3 stimmte der Nationalrat dem Kredit zu543 und der Stände-
rat beschloss einstimmig (39:0), praktisch ohne Diskussion.544 
9.2 Was tun mit dem Bedrettofenster? 
Eine Frage, die in diesen letzten Parlamentsdebatten noch offen war, war die 
nach der künftigen Verwendung des Bedrettofensters. Einige Parlamentarier hatten 
sich im Vorfeld des Grundsatzentscheids zum Weiterbau schon darüber erkundigt, 
was mit Tunnelstollen allenfalls anderweitig anzufangen sei. Ob man sie etwa zur 
Einlagerung von Vorräten, Erdöl oder radioaktiven Abfällen verwenden könne.545 
Eine alternative Verwendung kam aber nicht in Frage, teils grundsätzlich nicht und 
teils, weil sie auch einen aufwendigen Ausbau des Tunnels nötig gemacht hätte. 
Hans Oester (EVP, ZH) jedenfalls stellte im Nationalrat fest, dass sich die Stollen 
«bekanntlich weder für Champignonkulturen noch für militärische Zwecke und 
schon gar nicht für die sichere Lagerung von Atommüll eignen».546 Diskutiert wur-
de danach entsprechend nur mehr darüber, ob man die Verkehrsverbindung ins 
Tessin doch noch realisieren oder das Bedrettofenster verschliessen soll, wie vom 
EMD gefordert.547 «Pfropfen oder nicht Pfropfen», war also die Frage.548 
540 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Protokoll der SR-Kommission vom 23.1.1980. 
541 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 11.12.1979, S. 1613. 
542 Ebd., S. 1616. 
543 Ebd. 
544 Vgl. Amtl. stenogr. Bulletin SR, 11.3.1980, S. 62-64. Am 25.5.1983 erhöhte der Bundesrat den 
Kredit um 54,4 Mio. für die Teuerungskosten ab April 1976. 
545 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Protokoll der NR-Kommission vom 31.1.1979. 
546 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 7.3.1979, S. 67. 
547 Vgl. BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6, Protokoll der NR-Kommission vom 30.10.1979. Bürki sagte 
dort, es herrsche zur Zeit ein «Waffenstillstand» in dieser Frage. Nebst dem Vorstoss des EMD, 
den Stollen mit einem 20m dicken Zementpfropfen zu verschliessen, gebe es auch wieder Vorstös-
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Oester verlangte mit seiner Interpellation vom 22. September 1980 eine Stel-
lungnahme des Bundesrats zu dieser Frage, nachdem interessierte Kreise nun die 
Eisenbahnverbindung ins Tessin gefordert hatten549 und die öffentliche Meinung 
in der Westschweiz mobilisiert werde. Der Bundesrat sprach sich klar gegen diese 
Verbindung aus, weil weder ein nationales noch ein gewichtiges regionales Interes-
se daran bestehe. Ausserdem verwies er auch auf die knappen Bundesmittel, die ge-
gen diese in keiner Weise dringliche Investition sprächen.550 Das Amt für Verkehr 
hatte dem Bundesrat in einem Bericht zur rollenden Strasse Oberwald-Bedretto die 
Argumente geliefert. Es kam zum Ergebnis, dass den erwarteten Erträgen zehnmal 
höhere Kosten gegenüberstünden. Zudem müsse «in Rechnung gestellt werden, 
dass der grösste Teil des Bedrettoverkehrs vom Furka-Verlad abgezogen würde, 
was dort zu einer Einnahmeneinbusse im Ausmass der Bedretto-Erträge führen 
dürfte».551 
Nach der negativen Antwort des Bundesrats meldete sich auch Bonvin wieder 
zu Wort. Er wandte sich in zwei Briefen vom 11. Dezember 1980 an Verkehrsmi-
nister Leon Schlumpfund seinen ehemaligen Bundesratskollegen Chevallaz, Chef 
des EMD.552 An «mon cher Leo» schrieb er, wie er sagte, um ihm zu helfen, in die-
ser Sache den Überblick zu behalten und die Einschätzungen der Beamten richtig 
zu gewichten, was nicht einfach sei, wenn man am Beginn seiner Amtszeit stehe. 
Er sprach sich entschieden für den Ausbau des Bedrettostollens aus und bat 
Schlumpf, «de bien vouloir ouvrir l'esprit trop négatif et même hostile de celui qui 
a rédigé cette réponse, et qui a ainsi joué un vilain tour au Conseil fédéral». Im Brief 
an Chevallaz trat er vor allem gegen das Argument an, die Verbindung ins Bedret-
total sei der Armee unerwünscht.553 Er habe kürzlich mit höheren Offizieren des 
Alpenkorps gesprochen, die alle für eine Verbesserung der Verkehrsverbindungen 
im Gotthardmassiv eintreten würden - aber: «Ils sont unanimes à déclarer qu'ils se 
se aus dem Tessin und dem Wallis, die Bahnlinie zu realisieren. Der VRA verhalte sich dabei «völ-
lig neutral». 
548 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 11.12.1979, S. 1614. 
549 Albert Imsand war da offenbar massgeblich beteiligt. In einem Bericht der parlamentarischen 
Kommissionen über ihre Tagung in Realp vom 7./8.8.1980 ist nachzulesen, dass «die Herren Biel 
und FlubacheD) beantragten, «dass die Kommissionen gegen den von Albert Imsand vorgeschlage-
nen Ausbau des Bedrettostollens Stellung nehmen». Die Kommissionen aber lehnten «dies mit 
sehr grosser Mehrheit ab» [BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 6]. 
550 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 19.6.1981, S. 906f. 
551 BA:E8100(C) 1999/365 Bd. 127, Bericht des Amts für Verkehr vom 17.10.1980. In diesem Be-
richt ist davon die Rede, dass sich der Fonds Valaisan pour la recherche sehr für die Verbindung ins 
Bedrettotal einsetze. 
552 Ebd. 
553 Ebd.: Der Stab der Gruppe für Generalstabsdienste hatte am 17.10.1980 im Hinblick auf die Ant-
wort zur Interpellation Oester geschrieben: «Au plan opératif, nous n'avons aucun intérêt à voir se 
développer le réseau ferroviaire dans cette région». 
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sont toujours heurtés, à la commission de défense nationale, à une majorité anti-
Gothard, anti-corps des Alpes, en somme, anti-réduit et anti-Guisan!» Den Grund 
für diese Haltung vermutete Bonvin in den Interessen der Deutschschweizer Rüs-
tungsindustrie, die vor allem schwere Maschinen (Panzer etc.) produzieren wolle. 
Kurz darauf folgte der nächste parlamentarische Vorstoss. Der christlich-sozia-
le Herbert Dirren (VS) bat den Bundesrat mit seiner Interpellation vom 19. Dezem-
ber 1980 um eine Stellungnahme zur Schliessung des Stollens, für die die Abtei-
lung für Genie und Festungswesen dem FO-VR den Auftrag erteilt habe. Inzwi-
schen sei ja ein interkantonales Komitee gebildet worden mit dem Ziel, den Ausbau 
des Bedrettofensters zu prüfen, und es gebe diesbezüglich Vorstösse im Walliser 
und Tessiner Grossen Rat. Der Bundesrat antwortete erneut, es gebe weder einen 
verkehrspolitischen noch einen militärischen Bedarf für diese Linie, und weil man 
den Stollen nicht ausbaue, müsse er «für jede Benützung gesperrt werden».554 Bei 
dieser Haltung blieb der Bundesrat auch, nachdem die Büros der Grossen Räte der 
Romandie, Berns und des Tessins in einem Schreiben vom 8. Oktober 1983 ihr In-
teresse am Bau der Bedrettolinie deklariert hatten. Die früheren Aussagen seien 
weiterhin gültig, der Stollen werde nicht ausgebaut.555 
9.3 Kosten und Nutzen 
Wer viel vom Tunnelbau verstand, durfte sich am Ende des Projekts wundern 
über den «fast illusionären Optimismus» mit dem seinerzeit die MC, das ITEP, die 
SGI und das Amt für Verkehr die Kosten berechnet hatten.556 Amberg verglich in 
seiner Endkostenberechnung 1979 den FBT mit anderen Tunnelbauten und kam 
zum Ergebnis, dass «le coût définitif du tunnel de base n'est absolument pas supé-
rieur à la moyenne». Lange Tunnel kosteten auch im Verhältnis mehr als kurze und 
kleinere Querschnitte seien im Verhältnis teurer als grössere. So lägen die 2-3mal 
höheren Preise pro m3 beim FBT verglichen mit dem Gotthard-Strassentunnel 
durchaus im Rahmen. Die Kostenüberschreitungen seien eindeutig eine Folge des 
ausserordentlich niedrigen Kostenvoranschlags 1970, besonders hinsichtlich der 
Felssicherungsmassnahmen, denen man angesichts der grossen Gebirgsüberlage-
rungen deutlich mehr Beachtung hätte schenken müssen. Für Amberg war es wie 
für die meisten eine politische und spekulative Kalkulation: «Il est toutefois sou-
554 Vgl. Amtl. stenogr. Bulletin NR, 4. Juni 1981, S. 562f. 
555 Vgl. BA: E 8100 (C) 1999/365 Bd. 127. Schreiben der Büros der Gossen Räte der Romandie, Berns 
und des Tessins vom 8.10.1983 und die Antwort des Bundesrats gemäss BRB vom 22.2.1984. Der 
Bedrettostollen wurde später entsprechend verschlossen. 
556 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 7.3.1979, S. 72: Votum Jakob Bächtold (LdU, BE), der offenbar selber 
Tunnelbauer war und, wie er sagt, auch schon mit Amberg zusammengearbeitet hatte. 
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Vergleich Kostenvoranschlag und voraussichtliche Endkosten 
Stand 30.11.1982 
1. Bauarbeiten Haupttunnel 
1.1 Strecke Portal Unterwassern 
bis Kreuzungspunkt inkl. 
ganze Inst. Los Oberwald 
1.2 Strecke Portal Realp bis 
Kreuzungspunkt inkl. ganze 
Inst. Los Realp 
1.3 Strecke Portal Bedretto bis 
Kreuzungspunkt inkl. ganze 
Inst. Los Bedretto 
Zwischentotal 1. 
2. Übrige Bauarbeiten 
2.1 Strecke Oberwald bis Portal 
Haupttunnel inkl. Bahnhof 
und Tunnel Oberwald etc. 
2.2 Rampe und Bahnhof Realp 
2.3 Plattform Bedretto 
Zwischentotal 2. 
Kostenvoranschlag 
1970 
ITEP 
A 
21'365'764 
(HOOmOSp) 
19'870'298 
(HOOmOSp) 
10'393'964 
(51'630'026) 
4'434'863 
3'037'758 
870'960 
(8'343'581) 
Kostenvoranschlag Sept. 72 
= A + Teuerung ohne Änderung 
(Angaben Coudray) 
B 
29'058'956 
(500mOSp) 
26'939'529 
(500mOSp) 
14'695'827 
(70'694'312) 
6'277'625 
4'295'496 
1'231*568 
(11'804'689) 
Kostenvoranschlag Dez. 72 
inkl. Änderung Projekt 1972 
(Angaben Coudray) 
C 
29'888'632 
(500mOSp) 
34'993'688 
(500mOSp) 
H'614'131 
(76'496'451) 
2'573'108 
l'185'OOO 
1'493'500 
(5'251'608) 
Total 
Endkosten 
30.11.82 
D 
52'885'937 
108'178'974 
11'896'142 
(172'961'053) 
U'735'236 
3'822'096 
570'727 
(16'128'059) 
3. Oberbau 
4. Elektrische Installationen 
5. Sicherheits- und Fernmelde-
einrichtungen 
6. Rollmaterial/Hilfsmaterial 
1. Landerwerb 
8. Projekt + Bauleitung 
Experten, Geologen etc. 
9. Alle übrigen Aufwendungen 
und Verpflichtungen 
(ohne Teuerung und 
Garanlierückbehalle) 
10. Garantierückbehalle auf 
bereits ausgeführte Arbeiten 
und Reserve 
11. Total aller Kosten 
Preisbasis 1972 
12. Teuerung ab 15.12.1972 
Total aller Kosten die über Kredit 
Furkatunnel laufen 
abzüglich Kantonsanteile 
Total Bundesanteil 
Kostenvoranschlag 
1970 
ITEP 
A 
4'600'812 
2'310'552 
1'884'420 
355'640 
4'813'858 
61*111 
74'000'000 
4'000'000 
70'000'000 
Kostenvoranschlag Sept. 72 
= A + Teuerung ohne Änderung 
(Angaben Coudray) 
B 
6'621'503 
3'267'202 
2'664'636 
462'332 
6'655'655 
102'170'329 
5'522'720 
96'647'609 
Kostenvoranschlag Dez. 72 
inkl. Änderung Projekt 1972 
(Angaben Coudray) 
C 
13'000'000 
1'310'000 
6'550'000 
102'608'059 
5'546'382 
97'061'677 
Total 
Endkosten 
30.11.82 
D 
14'087'985 
1'380'863 
1'800'000 
16'239'368 
2'092'977 
224'690'305 
93'822'236 
318'512'541 
17'199'677 
301*312*864 
Frank Sieber 
vent arrivé que des devis soient élaborés d'après d'autres critères que des critères 
d'ordre purement technique. Même si l'on part du principe que cela est opportun et 
indiqué dans une certaine mesure, cette marge de manœuvre aurait été considéra-
blement dépassée dans le cas du tunnel de base».557 
Furkatunnel 
Teuerung 1972-1982 
1. Bauarbeiten Haupt-
tunnel 
2. Bauarbeiten Zufahrten 
3. Bahnseitige Installa-
tionen; Oberbau; Elek-
trische Installation; 
Sicherheits- und Fern-
meldeeinrichtung; 
Rettungs- und Hilfs-
material 
4. Landerwerb 
5. Honorare 
6. Übrige Aufwendungen 
und Verpflichtungen 
Total 
Kosten 
Preisbasis 1972 
172'961'053 
16'128'059 
15'468'848 
l'800'OOO 
16'239'368 
2'092'977 
224'690'305 
Teuerung 
1972-1982 
69'564'269 
5'923'143 
10'502'666 
— 
7'250'851 
581'307 
93'822'236 
% 
40,2 
36,7 
67,8 
44,6 
27,7 
41,7 
Bei einem Tunnel, der am Ende gut das Vierfache des veranschlagten Betrags 
kostete, war der ursprüngliche Voranschlag kaum noch zu verteidigen, auch wenn 
allein die Teuerung ab Ende 1972 den Voranschlag um 20 Mio. überschritt. Teil-
weise war auch schon früh auf beträchtliche Kostenüberschreitungen hingewiesen 
worden, nur hatten sich die definitiven Kosten tatsächlich erst sehr spät geklärt. 
Wie man im Vorfeld des zweiten Zusatzkredits sehen konnte, wurden die Kosten 
auch von den massgeblich beteiligten Stellen immer wieder von neuem deutlich 
unterschätzt. Wer es also im Parlament immer schon genau gewusst haben wollte, 
ging damit Ritschard auf die Nerven. Zu Jauslin, der seine seinerzeitigen Warnun-
gen in den Wind geschlagen sah, sagte er: «Sie erteilen nun am meisten Zensuren!» 
557 BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd.l, Coûts définitifs du tunnel et degré d'aménagement, 2.1.1979. 
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Dabei habe Kommissionspräsident Hefti 1970 im Rat erklärt: «'Wir haben glück-
licherweise zwei Fachleute in der Kommission, Herrn Choisy und Herrn Jauslin. 
Beide haben erklärt, dass der Kostenvoranschlag raisonabel ist.' Ich will damit sa-
gen, dass sich hier nicht nur Herr Bonvin und andere geirrt haben».558 
Im Nationalrat gestand Ritschard den frühen Skeptikern zwar sogar zu, dass sie 
«mit Recht etwas stolz auf die damalige Haltung» seien, nur gehe es bei diesem 
Projekt eben nicht darum, der «reinen Rationalität» zu genügen. Ohne Zweifel be-
komme man «mit diesem Tunnel im Fach Betriebswirtschaft eine sehr schlechte 
Note». Er glaube aber, «wir geben den Menschen in diesen Tälern mit diesem Tun-
nel etwas, das tiefer greift als Zinsverluste. Wir geben einer an sich kleinen Minder-
heit mehr, als sie nach der Statistik erhalten dürfte», und das schaffe Hoffnung: 
«Unsere Eidgenossenschaft - das Wort allein sagt es-besteht, weil sie solche 
Hoffnungen geben kann». Eine positive Entwicklung im Goms habe bereits einge-
setzt, und damit werde die Rechnung im Ganzen «auch buchhalterisch» aufge-
hen.559 
Rein buchhalterisch ist diese Rechnung fast nicht zu machen, man kann aber die 
seit dem Betrieb des FBT ab April 1982 im Goms und bei der Bahn eingetretene 
Entwicklung an den damaligen Erwartungen und Prognosen messen, wie sie mass-
geblich im Mohr-Bericht formuliert worden sind. Hat also der FBT dem Goms den 
«volkswirtschaftlich gesehen reichen Nutzen» gebracht, und hat sich die wirt-
schaftliche Lage der FO «wesentlich verbessert»?560 Grundsätzlich besteht bei der 
Beantwortung dieser Fragen im Nachhinein das gleiche Problem wie bei der Pro-
gnose eines allfälligen Nutzens - nämlich die Bedeutung des FBT für die entspre-
chende Entwicklung zu belegen resp. begründet einzuschätzen. So hatte beispiels-
weise der Mohr-Bericht seinerzeit «eine beträchtliche Förderung des Fremden-
verkehrs» vom FBT erwartet und gleichzeitig die Entwicklung der touristischen 
Infrastruktur als «entscheidend» für den Erfolg oder Misserfolg des FBT aufge-
führt.56' 
Eine Untersuchung über die Auswirkungen des FBT auf die Tourismusregion 
Goms bis Anfang der 90er liegt inzwischen vor, verfasst von Beatris Heinzmann. 
Sie vergleicht dabei die gesamtschweizerischen und kantonalen Entwicklungsten-
denzen mit denen der Region Goms. Bezogen auf die Logiernächte kommt sie zum 
Ergebnis, dass der Einfluss des FBT vor allem «auf die überdurchschnittliche Zu-
nahme der Übernachtungen in der Wintersaison (...) signifikant sei». Während 
nämlich das Goms in der Sommersaison seit 1981 eine vergleichsweise geringe 
Zunahme verzeichnete, wuchs die Zahl im Winter weit überdurchschnittlich. Zuge-
558 Amtl. stenogr. Bulletin SR, 22.3.1979, S. 159. 
559 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 7.3.1979, S. 80. 
560 Mohr, Auswirkungen eines FBT, S. 45 und S. 65f. 
561 Ebd., S. 45 und S. 28. 
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nommen habe dank der besseren Erreichbarkeit vor allem die Zahl der Schweizer 
Feriengäste, die den allgemein festzustellenden Rückgang der ausländischen Gäste 
wettmachten.562 
Hinsichtlich der Investitionen in touristische Infrastruktur lässt sich kaum eine 
gesicherte Aussage zum Einfluss des FBT machen. Zwischen 1973 und 1980 wies 
das Goms ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum der Bettenzahl auf,563 was 
aber darauf zurückzuführen ist, dass vielerorts bereits eine gut ausgebaute touristi-
sche Infrastruktur vorhanden war, während im Goms die touristische Entwicklung 
erst anfangs der 70er einsetzte. Der FBT habe «nur bedingt» zu dieser Entwicklung 
beigetragen, schreibt Beatris Heinzmann, nämlich höchstens insofern «als dadurch 
bei der ortsansässigen Bevölkerung Zukunftshoffnung geweckt wurde».564 «Nicht 
relevant» seien die Auswirkungen des FBT «auf die Veränderungen in den touristi-
schen Sportanlagen», weil «das dem Tunneleingang am nächsten gelegene Gebiet 
des Obergoms hauptsächlich Langläufer anzieht, die (ausser evtl. der FO-Bahn) 
keine Transportanlagen benötigen».565 Auch weitere Indikatoren der positiven Ent-
wicklung im Goms wie die Zunahme der Arbeitsplätze, das steigende Pro-Kopf-
Einkommen und die leicht zunehmende Bevölkerungszahl stünden nicht in direk-
tem Zusammenhang mit dem FBT, man dürfe aber annehmen, dass er die Tendenz 
habe «stabilisieren und verstärken» können.566 
Es ist zu erwarten, dass das Urteil über den Erfolg des FBT hinsichtlich der tou-
ristischen Entwicklung des Goms je nach Standpunkt unterschiedlich ausfällt. Wer 
wie Heinrich Heinzmann FBT-Promotor der ersten Stunde war, spricht vom «Geis-
teswandel», der den Gommern den Glauben an ihr Tal zurückgebracht habe,567 und 
wer distanzierter urteilt, wird sich vielleicht jetzt einem Minimalkonsens anschlies-
sen, in dem Sinne, wie ihn der Fremdenverkehrsdienst 1979 prognosehalber for-
562 Vgl. Heinzmann, Goms als aktueller Tourismusraum, S. 86-92. Die prozentuale Zuwachsrate der 
Schweizer Gäste lag in der Winteraison im Goms zw. 1981-1983 mehr als dreimal so hoch wie im 
Kanton Wallis, und in der Periode 1981-1990 immer noch mehr als doppelt so hoch. 
563 Vgl. ebd., S. 97-99. Zwischen 1973-1980 wuchs die Bettenzahl im Goms doppelt so stark wie im 
Oberwallis und viermal stärker als im Wallis. Bis 1990 schwächte sich das Wachstum ab, blieb 
aber im Goms weiterhin deutlich höher als im Oberwallis und im ganzen Kanton. 
564 Ebd., S. 99. Die Tatsache aber, dass gerade in Gemeinden des Obergoms (Münster und Oberwald) 
das Bettenangebot erst nach Inbetriebnahme des FBT markant wuchs, bringt Heinzmann zur Fest-
stellung: «Die Hoffnung auf eine eventuelle tunnelbedingte Zunahme an Übernachtungen allein 
reicht aufgrund des damit verbundenen Risikos nicht aus, um die touristische Bautätigkeit anzu-
kurbeln». 
565 Vgl. ebd., S. 100. Heinzmann verweist aber auf die Pläne der FO, im Nordwesten Oberwalds (Si-
delhorn) ein grosses Skigebiet zu erschliessen, bezeichnet dieses, falls es realisiert werde als «ein-
deutig eine Folgeinvestition des Furka-Basistunnels». Dazu kam es aber nicht - das Projekt wurde 
später fallengelassen. 
566 Vgl. ebd., S. 101-108. 
567 Heinzmann, Meilenstein Schweizerischer Verkehrspolitik, S. 47. 
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muliert hat: «Mit Bestimmtheit kann gesagt werden, dass wegen dem Furkatunnel 
die zukünftige touristische Nachfrage im Goms nicht zurückgehen wird. Es ist aber 
wahrscheinlich, dass dank des Furkatunnels zusätzliche Nachfrage für das Goms 
ausgelöst werden kann. Damit dies eintrifft sind aber grosse Anstrengungen und 
viel Phantasie seitens der einheimischen touristischen Promotoren erforderlich».568 
Knapp und abschliessend hier noch der Blick auf die FO-Betriebsrechnung. 
Dass die FO-Defizite ganz verschwinden würden, war schon während der Bauzeit 
unwahrscheinlich geworden. Nach 1970, als das Defizit noch rund 3,3 Mio. betrug, 
stieg das Defizit sukzessive an auf 7,1 Mio. (1975), 8,5 Mio. (1980) und 9,8 Mio. 
(1982).569 Die Inbetriebnahme des FBT hat diese Entwicklung nicht aufhalten kön-
nen, die Defizite sind aber seit den 90ern einigermassen stabil. Aktuell schreibt die 
Erfolgsrechnung der Bahn einen Gewinn von knapp einer Million Franken, wobei 
auf der Ertragsseite Beiträge der öffentlichen Hand über ca. 29 Mio. erscheinen, da-
von gut 26 Mio. des Bundes.570 
Die Frequenzen beim Autoverlad durch den FBT übertrafen allerdings die im 
Mohr-Bericht geäusserten Erwartungen deutlich. Während dort mit einem Tages-
mittel von 65-80 Autos gerechnet wurde, was aufs Jahr gerechnet um die 25'000 
Autos ausmacht, erreichte der Autoverlad auf dem Höchststand Anfang der 90er 
diesen Wert allein im Spitzenmonat März. Im ganzen Jahr wurden über 200'000 
Fahrzeuge gezählt. Ab Mitte der 90er brachen dann die Frequenzen ein bis auf ei-
nen Tiefstwert 1999 von 141 '000 und steigen seither wieder gegen 180'000 an.571 
Rentabel ist der Autoverlad aber nicht. 2001 resultierte zwar bei einem Verkaufser-
lös von 4,4 Mio. ein kleiner Gewinn von gut 11 '000.-, dies jedoch nur dank gut 1,7 
Mio. Bundeshilfe.572 
Der FBT hat die FO unbestreitbar nicht saniert. Das Defizit wäre aber ohne den 
Tunnel wahrscheinlich stärker gewachsen. Laut Heinrich Heinzmann beurteilen 
die Verantwortlichen der FO den FBT «als Rettung der Furka-Oberalp-Bahn 
schlechthin»: «Ohne diesen Tunnel wäre der Betrieb derart unwirtschaftlich ge-
worden, dass die Bahn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stillgelegt 
worden wäre, zumindest zwischen Brig und Andermatt».573 Für die Zukunft sind 
die Weichen der FO inzwischen gestellt. 2003 begann ein neues Kapitel in der Ge-
568 BA:E8100(C) 1991/178 Bd. 12, Fremdenverkehrsdienst, «Ideen zur Bedeutung des projektierten 
Furkatunnels für den Tourismus im Goms» vom 20.2.1979. 
569 Vgl. Schweizerische Verkehrsstatistik 1970 (S. 46), 1975 (S. 46), 1980 (S. 66) und 1982 (S. 66). 
570 FO-Geschäftsbericht 2001, S. 18. Gut 24,3 Mio. zahlt der Bund unter dem Titel «Abgeltung Infra-
struktur und Regionalverkehn> und gut 1,7 Mio. für Autotransporte. Die öffentlichen Beiträge stie-
gen seit 1985 (ca. 18 Mio.) stetig auf ca. 29 Mio. (1991), sanken dann bis 1995 auf gut 25 Mio. und 
stiegen schliesslich wieder bis auf die 29 Mio. 2001 (vgl. dazu ebd., S. 9). 
571 Gemäss einer Übersicht vom 21.11.2002, die die FO zur Verfügung gestellt hat. 
572 FO-Geschäftsbericht 2001,S. 22. 
573 Heinzmann, Meilenstein Schweizerischer Verkehrspolitik, S. 55. 
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schichte dieser Bahn, nachdem die Verwaltungsräte der FO und der Brig-Visp-
Zermatt-Bahn (BVZ) - eine der wenigen rentablen Privatbahnen - 2002 der Fu-
sion der Unternehmen zur «Matterhorn-Gotthard-Bahn» zugestimmt haben. Die 
Fusion war schon 1970/71 in den vorberatenden Kommissionen als möglicherwei-
se geeignete Massnahme zur Verbesserung der Ertragslage der FO erwogen wor-
den. Der Walliser CVP-Ständerat Hermann Bodenmann sagte damals, sie werde 
sich «bald von selbst aufdrängen».574 
IV. Fazit 
Als der Bundesrat die Idee eines FBT 1966 erstmals konkreter diskutierte, stan-
den die Zeichen dafür günstig. Mit dem Bericht über die Reorganisation der FO 
1959 war die Fortsetzung der jahrzehntelangen Subventionskarriere der Bahn bis 
auf weiteres akzeptiert, und es lag ein neues millionenschweres Investitionshilfe-
gesuch vor, das Anlass bot, Überlegungen für umfassendere Sanierungsmassnah-
men anzustellen. Entscheidend in dieser Diskussion war, dass mit Roger Bonvin 
einer dem Finanzdepartement vorstand, der quasi als Speerspitze des Walliser In-
itiativkomitees für einen FBT fungierte, dem er vor der Wahl in den Bundesrat sel-
ber angehört hatte. Unter einem anderen Finanzminister wären von dieser Seite 
möglicherweise vor allem rigorose Sparmassnahmen gefordert worden, wie das da-
malige Stellungnahmen aus der Finanzverwaltung vermuten lassen. So aber über-
nahm das Finanzdepartement hier eine Führungsrolle und lancierte das Projekt als 
Sanierungsvorschlag, nachdem das Verkehrsdepartement zunächst skeptisch ge-
wesen war. 
Noch günstiger postiert war Bonvin ab Sommer 1968. Jetzt stand er nämlich 
dem EVED vor und übte damit das Amt aus, das er wahrscheinlich sogar mit Blick 
auf die Realisierung des FBT angestrebt hatte. Zur Verwirklichung des Projekts 
holte er mit Coudray einen Freund und Verbündeten in dieser Sache als Vizedi-
rektor ins Amt für Verkehr. Dort führte dieser den Auftrag aus, die «Planung Gott-
hard 1500 m ü. M.» («Gotthardkreuz») einzuleiten, in der der FBT nur mehr die 
erste Etappe eines Eisenbahn-Schmalspurnetzes mit Tunnelverbindungen zwi-
schen Wallis, Tessin, Uri und Graubünden war. Als dann mit dem Bericht der 
Mohr-Kommission im Mai 1969 auch der Expertensegen auf die FBT-Idee kam, 
forcierte Bonvin die Beschlussfassung dieses Projekts. Grund für seine Eile waren 
die absehbaren Bundesdefizite, die die Durchsetzung des Projekts erschwert hät-
ten. 
574 BA: E 8100 (C) 1991 /178 Bd. 1, Protokoll der SR-Kommission vom 16.11.1970. 
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Die Vorbereitung der Botschaft besorgte Coudray offensichtlich praktisch im 
Alleingang, ohne Vernehmlassungen bei verschiedenen Ämtern im Departement 
einzuholen. Im Frühjahr 1970 gab Bonvin dann den Botschaftsentwurf ins Mitbe-
richtsverfahren, der die Konzeption des Gotthardkreuzes vorstellte, wie sie das 
ITEP der Universität Lausanne aufgrund von Vorstudien Coudrays in ein generel-
les Projekt gefasst hatte. Der Entwurf forderte dafür einen 184 Mio.-Rahmenkredit 
und einen sofort verfügbaren Kredit für die erste Etappe. Die Departemente lehnten 
das Gotthardkreuz mehrheitlich ab und forderten, die Botschaft auf den FBT zu be-
schränken. Entsprechend beantragte die Botschaft danach nur mehr den 80 Mio.-
Kredit für den FBT, verwies aber immer noch auf die Gesamtplanung, in deren Zu-
sammenhang der FBT stehe. Übrig blieb davon im FBT-Projekt das Bedrettofen-
ster, das die Verbindung ins Tessin herstellte, aber in der Botschaft jetzt eine 
bautechnische Begründung erhielt. 
Wie die Kommissions- und Parlamentsdebatten zum Baukredit zeigen, wurde 
nicht in erster Linie über ein verkehrspolitisches Projekt entschieden. Vor dem 
Hintergrund der verkehrspolitischen Probleme sehr grossen Massstabs, die damals 
zur Diskussion standen, war die ganzjährige Verbindung Goms-Urserental längst 
nicht dringlich. Kaum einer folgte den Verkehrsvisionen Bonvins und Coudrays, 
die schon mit ihrem Konzessionsgesuch in den 50er Jahren bewiesen hatten, wie 
gross und weit sie diesbezüglich dachten. Besser als die Rede vom Näherrücken der 
Kulturen und der ersten ganzjährigen Ost-West-Verbindung in den Alpen verfin-
gen indes die Hoffnung aufschrumpfende Defizite der FO und vor allem das Argu-
ment der Hilfe an die Bergbevölkerung, die zu einem wichtigen Thema der 
Schweizer Politik geworden war. Der Entscheid zum Kredit fiel also in eine Zeit, in 
der nicht nur grosszügig in Infrastrukturprojekte investiert wurde, sondern auch «in 
unserem Land das Verständnis für die Schwachen wuchs», wie Karl Flubacher es 
einmal ausdrückte.575 Dieses Verständnis übertraf in den Abstimmungen der Räte 
letztlich alle Einzelkritik am Projekt und an den Argumenten der Mohr-Kommis-
sion sowie dem schwach begründeten militärischen Interesse. Auch der Initiant des 
FBT, Albert Imsand, war sich dessen bewusst, als er am Eröffnungstag den eidge-
nössischen Behörden die Anerkennung «für das gezeigte Verständnis zugunsten 
unserer Bergregion» aussprach: «Herz und gesunde Urteilskraft, Denkvermögen 
und Geisteskraft vereint» hätten zu diesem Beschluss geführt, «wobei bei diesem 
Werke wohl das Herzgefühl die erste Geige spielte».576 
Nach dem Kreditbeschluss des Parlaments sorgte Bonvin für die personelle 
Kontinuität auch bei der Umsetzung des Projekts. Die Art, wie er dem VRA die Zu-
sammenarbeit mit MC verbot und ihm stattdessen Coudray als Oberbauleiter auf-
drängte, zeigt, wie sehr er sich mit dem Projekt identifizierte, und wie wenig Wert 
575 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 19.6.1978, S. 841. Vgl. auch hier unter 4. 
576 Zit. nach Heinzmann, Meilenstein Schweizerischer Verkehrspolitik, S. 39. 
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er den Aufgaben der Bauherrschaft zumass. Offensichtlich ging er davon aus, dass 
nur der neben ihm einzig richtig Eingeweihte das Projekt in seinem Sinne über die 
Bühne bringen konnte. Coudrays Position gegenüber dem VRA war also stark, 
mindestens solange Bonvin sein Amt behielt, und entsprechend wenig Rücksicht 
nahm er auf die Vorschriften, die der VRA ihm machte. Nach den Protokollen zu 
urteilen hielt er den VRA, wie Bonvin, für eine Art Akklamationsgremium, dem er 
wichtige Fragen in aller Regel kurzfristig und schlecht dokumentiert vorlegte. 
Überhaupt hatte der VRA beträchtlichen Informationsrückstand aufzuholen, um 
seiner Aufgabe als Bauaufsicht gerecht zu werden - das generelle Projekt etwa war 
ihm «nur oberflächlich bekannt» als Coudray bereits die Submissionsunterlagen 
vorlegte.577 
Mit der Einsetzung Coudrays war das Projekt skandalträchtig geworden. Wer 
schon die Ausgangslage zum Projekt für verdächtig gehalten hatte, konnte jetzt be-
stätigt sehen, dass hier ein Bundesrat ein persönlich favorisiertes Projekt über alle 
Einwände hinweg durchdrückte. Die Kritik war nach dem Kreditbeschluss nie ver-
stummt, und jetzt, da der Baubeginn anstand und Bonvin seinen Rücktritt auf Ende 
1973 angekündigt hatte, forderten die Gegner, den Bau wenigstens aufzuschieben. 
Massgeblich trat auch bei dieser Gelegenheit Professor H. R. Meyer auf, der sein 
Amt als Delegierter für Wirtschaftsfragen im EVED aufgrund persönlicher Diffe-
renzen mit Bonvin verlassen hatte. Er forderte über einen Presseartikel Bonvins 
Nachfolger auf, den Bau zu stoppen, weil er der bundesrätlichen Politik der Infla-
tions- und Konjunkturdämpfung widerspreche, und weil der Tunnel mindestens 
das Doppelte kosten werde. Mit seinen Argumenten fochten im Parlament vor-
nehmlich Nationalräte des LdU, der den Tunnel als einzige Fraktion von Beginn an 
abgelehnt hatte. Walter Biel verlangte erfolglos, den FBT-Kredit für 1974 aus dem 
Budget zu streichen. Es war aber abzusehen, dass mit der Aussicht auf eine mögli-
cherweise grosse Kostenüberschreitung der Streit erst richtig ausbrechen würde. 
Der «Walliser Bote» schrieb damals: «Heute werden all die Argumente gegen den 
Tunnel (...) wieder in die Diskussion gezogen, und gemachte Fehler zählen dop-
pelt».578 
Vom zunehmenden politischen Druck, dem der VRA jetzt ausgesetzt war, zeu-
gen seine Sitzungsprotokolle. Die Nervosität wuchs insbesondere, nachdem massi-
ve und nicht kalkulierte geologische Probleme den Bau verlangsamt und verteuert 
hatten. Im Herbst 1975 wurde klar, dass der 74 Mio.-Kredit längst nicht ausreich-
te-dies in Zeiten, da sich die Defizite der Bundesfinanzrechnung auf die 1,5 
Mia.-Grenze bewegten, und massive Sparmassnahmen sich aufdrängten. Vor die-
sem Hintergrund eskalierte im Vorfeld der Botschaft zum ersten Zusatzkredit der 
schon lange dauernde Konflikt zwischen Coudray und dem VRA, der inzwischen 
577 Vgl. BA:E 8100(C) Bd. 6, Notiz von Rogger an Chevallaz vom 13.1.1977. 
578 Walliser Bote vom 19.11.1973. 
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beratende Experten zugezogen hatte. Der VRA verfügte im März 1976 Coudrays 
Entlassung, weil er sich nicht an die Anweisungen des VRA gehalten und bis zu-
letzt ungenaue und falsche ICostenstandsrechnungen vorgelegt habe. 
Mit dem Nachtragskreditbegehren über 85 Mio. trat ein, was in der Presse schon 
früher prophezeit worden war. Damit musste nun das Parlament reagieren, wenn es 
seine Ehre retten wollte, wie ein Redaktor des «Bund» schrieb.579 Die vorberaten-
den Kommissionen versuchten die Ursachen für die Kostenentwicklung zu ermit-
teln, und der BB zum Zusatzkredit sah vor, dass die Kommissionen die Ver-
antwortlichkeiten für die Fehldispositionen abklären sollten. Das Vorgehen der 
Kommissionen danach war allerdings etwas unkoordiniert und macht den Ein-
druck, stark von der persönlichen Initiative einzelner geprägt zu sein. Während der 
investigative Eifer der schärfsten Kritiker des FBT die Untersuchungen der Natio-
nalratskommission vorantrieb, dominierten im Ständerat staatsrechtliche Beden-
ken über das forsche Vorgehen der Nationalratskollegen, was dem Ständerat den 
Vorwurf eintrug, eine «Juristenkammer» zu sein.580 
Beurteilt man die Ergebnisse der nationalrätlichen Untersuchungskommission, 
so sind es praktisch ausschliesslich die politischen Aspekte, die darin von Gewicht 
sind. Das Vorgehen der Kommission, Punkt für Punkt Verantwortlichkeiten für 
Fehldispositionen zuzuweisen, ist dagegen im Einzelnen nicht immer überzeugend 
begründet. Es lässt sich auch weder belegen, dass der Tunnel mit einer anderen Li-
nienführung wesentlich billiger gekommen wäre, noch kann man über die Kosten 
und vor allem den Nutzen des Bedrettofensters ein unangefochtenes, abschliessen-
des Urteil fällen. Entsprechend fehlte für die Sachverhalte, die der Bericht dar-
stellte, auch die juristische Handhabe, zivilrechtliche Ansprüche bei den als verant-
wortlich Bezeichneten einzuklagen.581 Die politische Verantwortung Bonvins da-
gegen war eigentlich unbestritten. Nationalrat Francis Loetscher (SP, BE) fasste sie 
so zusammen: «.. .ce qui est choquant c'est qu'on a le sentiment que tout ou pres-
que se serait passé, comme qui dirait, en famille, sans beaucoup tenir compte des 
décisions du Parlement et d'autres instances».5 
Zum Skandal geworden war der FBT nicht in erster Linie wegen der Kosten-
überschreitung (die allerdings auch einen Spitzenwert in der langen Reihe teurer 
gewordener Tunnels markierte), sondern weil Bonvins Interessenlage offensicht-
lich war, und er das Parlament letztlich mehr überredet als überzeugt hatte. Immer-
hin wurde das Projekt von einem Bundesrat durchgesetzt, der aus dem begünstigten 
Kanton stammte, der sich fachmännisch auf diesem Gebiet auskannte und der 
579 Vgl. Bund vom 12.9.1976. 
580 Vgl. Tages-Anzeiger vom 21.6.1978. 
581 Sojedenfalls urteilte die ausserparlamentarische Untersuchungskommission in ihrem Schlussbe-
richt. Für eine Zusammenfassung dieses Berichts vgl. die Ausgabe des «Bund» vom 25.4.1980. 
582 Amtl. stenogr. Bulletin NR, 19.6.1978, S. 849. 
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schon einem Initiativkomitee für dieses Projekt angehört hatte. Und dass der die 
Autorität seines Amts in teils fast machiavellistischer Manier ausnutzte, um diesem 
Projekt gegen viele Vorbehalte zum Durchbruch zu verhelfen, war mindestens an-
stössig oder eben skandalös. Die Kostenüberschreitung bot den Kritikern schliess-
lich den Anlass, jeden Verdacht, den sie seit allem Anfang hegten, bestätigt zu se-
hen und den Protagonisten unehrliche Machenschaften nachzuweisen. Damit ge-
rieten dann auch sämtliche Beiträge zum Projekt in Verdacht von Bonvin gelenkt 
zu sein, denn der hatte ja schon bei anderer Gelegenheit bewiesen, wie er denen ge-
genübertrat, die nach seiner Auffassung quer schössen.583 Insbesondere zweifelten 
manche an der Unabhängigkeit der neutralen Stellen, deren Studien und Gutachten 
im Sinne Bonvins und Coudrays ausgefallen waren. Belegen konnte und kann man 
diesen Verdacht allerdings nicht.584 
Kostenüberschreitungen bei Verkehrsinfrastruktur, selbst über 200%ige, sind 
allein kaum ein Grund für Polemiken und parlamentarische Untersuchungen. Man 
kann aber grundsätzlich feststellen, dass Schienenprojekte diesbezüglich exponier-
ter sind: Oliver Washington schreibt, im Gegensatz zum FBT seien «die regel-
mässigen Kostenüberschreitungen beim Nationalstrassenbau kaum ein politisches 
Thema», dies obwohl die Geschäftsprüfungskommission einmal festgestellt habe, 
dass jeder Abschnitt bei den Nationalstrassen durchschnittlich 250 % teurer werde 
als budgetiert.5 5 Der unmittelbare Grund dafür ist aber nicht das «in der Schweiz 
vorherrschende verkehrspolitische Klima»,586 sondern die unterschiedlichen Fi-
nanzierungsmodi, die dieses Klima hervorgebracht hat. Während Schienenprojekte 
über allgemeine Bundesmittel finanziert werden, stehen für die Nationalstrassen 
zweckgebundene Einnahmen bereit. Es kommen also keine Zusatzkredite vors Par-
lament im Fall der Kostenüberschreitung.587 
Bei Schienenprojekten hat sich die Aufmerksamkeit des Parlaments seit dem 
Streit um den FBT erhöht, und wenn später über grosse Tunnelprojekte diskutiert 
wurde, war meist auch vom «Furkaloch» die Rede.588 Die Kostenkontrolle hat sich 
seither deutlich verbessert und Kostenvoranschläge werden vorsichtiger erstellt.585 
583 Vgl. z.B. unter 5.1. 
584 Im Zweifel standen vor allem die ITEP-Kostenberechnung und das SGI-Gutachten, das die Not-
wendigkeit des Bedrettofensters und den Umfang der Kosten (+5 %) bestätigte. Auf eine entspre-
chende Frage der SR-Kommission antwortete Trachsel, ihm sei «nicht bekannt, dass die SGI 
.eingespritzt' worden wäre» [BA: E 8100 (C) 1991/178 Bd. 13, Protokoll der SR-Kommission 
vom 7.9.1976], 
585 Washington, Entwicklungen in der schweizerischen Verkehrspolitik, S. 16. 
586 Ebd. 
587 Seit der Annahme der FinöV-Vorlage Ende November 1998, sind auch für Bahn-Grossprojekte 
zweckgebundene Mittel vorgesehen (NEAT, Bahn 2000). 
588 Vgl. z.B. NZZ vom 11.11.1998: «Die Vereinalinie als Überwindung des Furka-Debakels». 
589 Vgl. NZZ vom 11.11.1998: «Lehrstücke und Erfahrungen». 
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Als aktuelle Beispiele dafür, dass man gelernt hat, könnte man den Ausbau der 
Lötschberglinie auf Doppelspur anfuhren, der 503 statt 534 Mio. kostete, und ins-
besondere den 19,1 km langen Vereina-Tunnel.590 Der war ein halbes Jahr früher 
fertig als geplant und überschritt den Baukredit nur um die Teuerung. Das wird vor 
allem den Oberbauleiter Rudolf Amberg mit Genugtuung erfüllt haben, denn der 
hätte wohl am allerwenigsten ein zweites «Furkaloch» verantworten wollen. 
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